П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Брянская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жилье		
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Брянская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Тимошенко Сергей Михайлович, Врио заместителя Губернатора Брянской области		
Руководитель регионального проекта	Захаренко Евгений Николаевич, Директор		
Администратор регионального проекта	Соломко Сергей Иванович, первый заместитель директора		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год (Брянская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.1	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более, ЕД	Дополнительный показатель	96,0000	01.01.2018	96,0000	94,0000	84,0000	82,0000	82,0000	82,0000
1.2	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства предоставляемых в электронном виде, не более, ЕД	Дополнительный показатель	1,0000	01.01.2018	3,0000	3,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000
1.3	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, МЛН М2	Дополнительный показатель	0,4020	01.01.2018	0,4500	0,4600	0,4700	0,4800	0,4900	0,5000
1.4	Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, ТЫС РУБ	Дополнительный показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5	Площадь земельных участков вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ", ТЫС ГА	Дополнительный показатель	0,0000	01.01.2018	0,0530	0,0310	0,0310	0,0310	0,0310	0,0330
1.6	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, ТЫС ГА	Дополнительный показатель	0,1160	01.01.2018	0,0260	0,0360	0,0370	0,0380	0,0390	0,0400

1.7	Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, шт	Дополнительный показатель	720,0000	01.01.2018	325,0000	450,0000	463,0000	475,0000	500,0000	500,0000
1.8	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, сут; дн	Дополнительный показатель	7,0000	01.01.2018	7,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
1.9	Срок провендения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, сут; дн	Дополнительный показатель	45,0000	01.01.2018	45,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год										
1.10	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, МЛН М2	Основной показатель	0,5600	01.01.2018	0,6200	0,6910	0,6620	0,7330	0,7890	0,8460
1.11	Объем ввода в многоквартирных жилых домах, МЛН М2	Дополнительный показатель	0,4850	01.01.2018	0,5200	0,5860	0,5560	0,6260	0,6810	0,7360
1.12	Объем ввода жилья, построенного населением, МЛН М2	Дополнительный показатель	0,0730	01.01.2018	0,1000	0,1050	0,1060	0,1070	0,1080	0,1100
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации										
1.13	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, МЛН М2	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2025		
1.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы Брянской области по развитию жилищного строительства на 20.01.2020 - 1 ЕД на 20.01.2021 - 0 ЕД на 20.01.2022 - 0 ЕД на 20.01.2023 - 0 ЕД на 20.01.2024 - 0 ЕД на 20.01.2025 - 0 ЕД	20.01.2025	Созданы стимулы для застройщиков для реализациимасштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченныеинфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамкахреализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищногостроительства Брянской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Обеспечен ввод жилья в Брянской области на 31.12.2019 - 0.62 МЛН М2 на 31.12.2020 - 0.691 МЛН М2 на 31.12.2021 - 0.662 МЛН М2 на 31.12.2022 - 0.733 МЛН М2 на 31.12.2023 - 0.789 МЛН М2 на 31.12.2024 - 0.846 МЛН М2	31.12.2024	Обеспечен ввод жилья в Брянской области
3	Собственные результаты		
3.1	Обеспечено достижегие целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.2	Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства осуществляемые исключительно в электронном форме на 31.12.2019 - 3 ЕД на 31.12.2020 - 3 ЕД на 31.12.2021 - 4 ЕД на 31.12.2022 - 5 ЕД на 31.12.2023 - 5 ЕД на 31.12.2024 - 6 ЕД	31.12.2024	обеспечен постепенный переход к процедурам в электронной форме по мере готовности соответствующих информационных систем
3.3	Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ" на 31.12.2019 - 0.053 ТЫС ГА на 31.12.2020 - 0.031 ТЫС ГА на 31.12.2021 - 0.031 ТЫС ГА на 31.12.2022 - 0.031 ТЫС ГА на 31.12.2023 - 0.031 ТЫС ГА на 31.12.2024 - 0.033 ТЫС ГА	31.12.2024	Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства
3.4	Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства на 31.12.2019 - 0.026 ТЫС ГА на 31.12.2020 - 0.036 ТЫС ГА на 31.12.2021 - 0.037 ТЫС ГА на 31.12.2022 - 0.038 ТЫС ГА на 31.12.2023 - 0.039 ТЫС ГА на 31.12.2024 - 0.04 ТЫС ГА	31.12.2024	Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства							
1.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы Брянской области по развитию жилищного строительства	174,33	118,04	110,62	0,00	0,00	0,00	402,99
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Брянская область)	152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	174,33	118,04	110,62	0,00	0,00	0,00	402,99
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	165,61	112,14	105,09	0,00	0,00	0,00	382,84
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	165,61	112,14	105,09	0,00	0,00	0,00	382,84
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	8,72	5,90	5,53	0,00	0,00	0,00	20,15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		174,33	118,04	110,62	0,00	0,00	0,00	402,99
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Брянская область)		152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		174,33	118,04	110,62	0,00	0,00	0,00	402,99
бюджет субъекта Российской Федерации		165,61	112,14	105,09	0,00	0,00	0,00	382,84
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		165,61	112,14	105,09	0,00	0,00	0,00	382,84
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		8,72	5,90	5,53	0,00	0,00	0,00	20,15
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Захаренко Е. Н.	Директор	Тимошенко С. М.	100
2	Администратор регионального проекта	Соломко С. И.	первый заместитель директора	Захаренко Е. Н.	100
Обеспечено достижегие целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алешина И. Н.	Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Тимошенко С. М.	100
Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства осуществляемые исключительно в электронном форме					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алешина И. Н.	Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Тимошенко С. М.	100

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы Брянской области по развитию жилищного строительства					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Захаренко Е. Н.	Директор	Тимошенко С. М.	100
6	Участник регионального проекта	Соломко С. И.	первый заместитель директора	Захаренко Е. Н.	100
Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карелина С. И.	Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Тимошенко С. М.	100
Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алешина И. Н.	Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Тимошенко С. М.	100
Обеспечен ввод жилья в Брянской области					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Захаренко Е. Н.	Директор	Тимошенко С. М.	100
10	Участник регионального проекта	Соломко С. И.	первый заместитель директора	Захаренко Е. Н.	100

6. Дополнительная информация

Значение показателя "Ввод жилья в рамкх мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектоа Российской Федерации" устанавлвивается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации предусмотренных федеральным проектом "Жилье" и подлежит ежегодному уточнению.
значение показателя "Объем многоквартирного жилья в стадии строительства млн.кв.метров" подлежит уточению по факту начала строительства многоквартирных жилых домов
Значение показателя "Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке" определяется на основании официальных данных Росстата за отчетный год
Реализация мероприятий для достижения показателя "Ввод жилья в рамкх мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектоа Российской Федерации" предусматривается при условии участия субъекта в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации предусмотренных федеральным проектом "Жилье".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Брянская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечено достижегие целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство	-	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней	-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
1.1.1	Проведена работа по достижению целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"	01.01.2019	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела	Отчет Сокращены сроки предоставления услуги	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства осуществляемые исключительно в электронном форме	-	31.12.2024	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	обеспечен постепенный переход к процедурам в электронной форме по мере готовности соответствующих информационных систем	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.1.1	Формирование (создание, заполнение, опубликование) услуг в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской	01.01.2019	31.12.2019	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	области, уполномоченными на предоставление услуги (процедуры)			информационного обеспечения градостроительной деятельности		
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.2.1	Создание/модернизация информационных систем Брянской области, необходимых для обеспечения взаимодействия исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области с Единым порталом государственных услуг и функций (ЕПГУ); с региональный портал государственных услуг Брянской области; с заявителем (посредством официального сайта органа, предоставляющего услугу)	01.01.2019	31.12.2019	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.3.1	Реализовано предоставление услуги исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в электронном виде	01.01.2019	31.12.2019	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.4.1	Формирование (создание, заполнение, опубликование) услуг в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, уполномоченными на предоставление услуги (процедуры)	01.01.2020	31.12.2020	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.5.1	Создание/модернизация информационных систем Брянской области, необходимых для обеспечения взаимодействия исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области с Единым порталом государственных услуг и функций (ЕПГУ); с региональный портал государственных услуг Брянской области; с заявителем (посредством официального сайта органа, предоставляющего услугу)	01.01.2020	31.12.2020	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.6.1	Реализовано предоставление услуги исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в электронном виде	01.01.2020	31.12.2020	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.7.1	Формирование (создание, заполнение, опубликование) услуг в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, уполномоченными на предоставление услуги (процедуры)	01.01.2021	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.8.1	Создание/модернизация информационных систем Брянской области, необходимых для обеспечения взаимодействия исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области с Единым порталом государственных услуг и функций (ЕПГУ); с региональный портал государственных услуг Брянской области; с заявителем (посредством официального сайта органа, предоставляющего услугу)	01.01.2021	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.9.1	Реализовано предоставление услуги исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в электронном виде	01.01.2021	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.10.1	Формирование (создание, заполнение, опубликование) услуг в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, уполномоченными на предоставление услуги (процедуры)	01.01.2022	31.12.2022	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.11.1	Создание/модернизация информационных систем Брянской области, необходимых для обеспечения взаимодействия исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области с Единым порталом государственных услуг и функций (ЕПГУ); с региональный портал государственных услуг Брянской области; с заявителем (посредством официального сайта органа, предоставляющего услугу)	01.01.2022	31.12.2022	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.12.1	Реализовано предоставление услуги исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в электронном виде	01.01.2022	31.12.2022	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.13.1	Формирование (создание, заполнение, опубликование) услуг в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, уполномоченными на предоставление услуги (процедуры)	01.01.2023	31.12.2023	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.14.1	Создание/модернизация информационных систем Брянской области, необходимых для обеспечения взаимодействия исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области с Единым порталом государственных услуг и функций (ЕПГУ); с региональный портал государственных услуг Брянской области; с заявителем (посредством официального сайта органа, предоставляющего услугу)	01.01.2023	31.12.2023	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.15.1	Реализовано предоставление услуги исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в электронном виде	01.01.2023	31.12.2023	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.16.1	Формирование (создание, заполнение, опубликование) услуг в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, уполномоченными на предоставление услуги (процедуры)	01.01.2024	31.12.2024	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.17.1	Создание/модернизация информационных систем Брянской области, необходимых для обеспечения взаимодействия исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области с Единым порталом государственных услуг и функций (ЕПГУ); с региональный портал государственных услуг Брянской области; с заявителем (посредством официального сайта органа, предоставляющего услугу)	01.01.2024	31.12.2024	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
2.18.1	Реализовано предоставление услуги исполнительными органами государственной власти Брянской области или подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в электронном виде	01.01.2024	31.12.2024	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы Брянской области по развитию жилищного строительства	-	20.01.2025	Захаренко Е. Н., Директор	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства Брянской области	-
3.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
3.1.1	Земельный участок предоставлен заказчику	01.01.2019	01.06.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
3.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.07.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
3.2.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2019	01.07.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
3.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.09.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
3.3.1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.08.2019	01.09.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
3.4.1	Техническая готовность объекта, %	01.09.2019	31.12.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
3.5	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.07.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
3.5.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "Об внесении изменений в утвержденые перечень объектов бюджетных инвенстиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и перечень объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, приобретаемого в государственную собственность Брянской области"	01.01.2019	01.07.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Соглашение	КРП
3.6.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Соглашение	РРП
3.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	20.01.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Отчет	КРП
3.7.1	Подготовлен отчет о расходах	01.01.2020	20.01.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Отчет	РРП
3.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
3.8.1	Техническая готовность объекта, %	01.01.2020	31.12.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.07.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
3.9.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "Об внесении изменений в утвержденый перечней объектов бюджетных инвенстиций государственнойссобственности региональной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, перечней объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, приобретаемого в государственную собственность Брянской области"	01.01.2020	01.07.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП
3.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	20.01.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Отчет	КРП
3.10.1	Подготовлен отчет о расхоах	01.01.2021	20.01.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Отчет	РРП
3.11	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
3.11.1	Строительно-монтажные работы завершены	10.12.2021	20.12.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	20.12.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
3.12.1	Техническая готовность объекта, %	10.12.2021	20.12.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
3.13	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
3.13.1	Получено заключение органа государственного строительного надзора	20.12.2021	31.12.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
3.14	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
3.14.1	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	25.12.2021	31.12.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.15	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.07.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
3.15.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "Об внесении изменений в утвержденый перечней объектов бюджетных инвенстиций государственнойссобственности региональной адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, перечней объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, приобретаемого в государственную собственность Брянской области"	01.01.2021	01.07.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП
3.16	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	20.01.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Отчет	КРП
3.16.1	Подготовлен отчет о расходах	01.01.2022	20.01.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	20.01.2023	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
3.17.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "Об внесении изменений в утвержденный перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024годов и перечень объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, приобретаемого в государственную собственность Брянской области"	01.01.2022	01.07.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	20.01.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
3.18.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "Об внесении изменений в утвержденный перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и перечень объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, приобретаемого в государственную собственность Брянской области"	01.01.2023	07.07.2023	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.19	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	20.01.2025	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
3.19.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "Об внесении изменений в утвержденный перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов и перечень объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, приобретаемого в государственную собственность Брянской области"	01.01.2024	01.07.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"	-	31.12.2024	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства	-
4.1	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ"	-	31.12.2019	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет	КРП
4.1.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"	01.01.2019	31.12.2019	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет Количество и площадь земельных участков вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП
4.2	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ"	-	31.12.2020	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет	КРП
4.2.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"	01.01.2020	31.12.2020	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет Количество и площадь земельных участков вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ"	-	31.12.2021	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет	КРП
4.3.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"	01.01.2021	31.12.2021	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет Количество и площадь земельных участков вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП
4.4	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ"	-	31.12.2022	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет	КРП
4.4.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"	01.01.2022	31.12.2022	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет Количество и площадь земельных частков вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ"	-	31.12.2023	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет	КРП
4.5.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"	01.01.2023	31.12.2023	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет Количество и площадб земельных участков вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП
4.6	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот АО "ДОМ. РФ"	-	31.12.2024	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет	КРП
4.6.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"	01.01.2024	31.12.2024	Карелина С. И., Начальник управления имущественных отношений Брянской области	Отчет Количество и площадь земельных участков вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	-	31.12.2024	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства	-	31.12.2019	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
5.1.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков в целях жилищного строительства	01.01.2019	31.12.2019	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет Информация о количестве и площади земельных участков вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства	-	31.12.2020	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
5.2.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков в целях жилищного строительства	01.01.2020	31.12.2020	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет Информация о количестве и площади земельных участков вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства	-	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
5.3.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков в целях жилищного строительства	01.01.2021	31.12.2021	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет Информация о количестве и площади земельных участков вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства	-	31.12.2022	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
5.4.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков в целях жилищного строительства	01.01.2022	31.12.2022	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет Информация о количестве и площади земельных участков, вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства	-	31.12.2023	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
5.5.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков в целях жилищного строительства	01.01.2023	31.12.2023	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет информация о количестве и площади земельных участков, вовлеченных в оборот в соответствущем году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Предоставлены земельные участки, вовлеченные в оборот в целях жилищного строительства	-	31.12.2024	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет	КРП
5.6.1	Реализованны мероприятия по предоставлению земельных участков в целях жилищного строительства	01.01.2024	31.12.2024	Алешина И. Н., Заместитель начальника управления-начальник отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности	Отчет информация о количестве и площади земельных участков, вовлеченных в оборот в соответствующем году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Обеспечен ввод жилья в Брянской области	-	31.12.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Обеспечен ввод жилья в Брянской области	-
6.1	КТ: Документ разработан	-	01.06.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.1.1	Разработан проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.01.2019	01.06.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.2.1	Согласован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2019	01.07.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
6.3.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2019	01.07.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.4.1	Опубликован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2019	01.07.2019	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.5	КТ: Документ разработан	-	01.06.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.5.1	Разработан проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.01.2020	01.06.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.6	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.6.1	Согласован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2020	01.07.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
6.7.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2020	01.07.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП
6.8	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.8.1	Опубликован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2020	01.07.2020	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.9	КТ: Документ разработан	-	01.06.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.9.1	Разработан проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.01.2021	01.06.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.10.1	Согласован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2021	01.07.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.11	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
6.11.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2021	01.07.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП
6.12	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.12.1	Опубликован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2021	01.07.2021	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.13	КТ: Документ разработан	-	01.06.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.13.1	Разработан проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.01.2022	01.06.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.14	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.14.1	Согласован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2022	01.07.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.15	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
6.15.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации	01.06.2022	01.07.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.16	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.16.1	Опубликован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2022	01.07.2022	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.17	КТ: Документ разработан	-	01.06.2023	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.17.1	Разработан проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.01.2023	01.06.2023	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.18	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2023	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.18.1	Согласован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2023	01.07.2023	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.19	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2023	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
6.19.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2023	01.07.2023	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП
6.20	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2023	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.20.1	Опубликован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2023	01.07.2023	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.21	КТ: Документ разработан	-	01.06.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.21.1	Разработан проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.01.2024	01.06.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.22	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.22.1	Согласован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2024	01.07.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП
6.23	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	КРП
6.23.1	Утвержден проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2024	01.07.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Постановление	РРП
6.24	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	КРП
6.24.1	Опубликован проект постановления Правительства Брянской области "О внесении изменений в государственную программу " Обеспечение раелизации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области"	01.06.2024	01.07.2024	Захаренко Е. Н., Директор	Прочий тип документа	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Брянская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год МЛН М2							
	$\sum_{85}^{S}$						
1	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	S - Ввод общей площади жилых помещений, МЛН М2	Общий объем ввода жилья	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	15 число Ежемесячно	Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							домах.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ЕД							
$\sum^{K}$							
2	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ед.	K - Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403., ЕД	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федераци	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	15 число Ежемесячно	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			и от 30 апреля 2014 г. № 403.				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства предоставляемых в электронном виде, не более ЕД							
$\sum_{12}^{Кэл}$							
3	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде, ед.	Кэл - Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403, предоставляемых в электронном виде, ЕД	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	15 число Ежемесячно	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403, предоставляемых в электронном виде

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403.				
Объем многоквартирного жилья в стадии строительства МЛН М2							
$\sum S_{\text{мкд}}$							
4	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, млн. кв. метров						Сумма площади жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство которых выданы разрешения на строительство объектов, но не получены разрешения на ввод в эксплуатацию, на конец периода

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке ТЫС РУБ							
$P \cdot index$							
5	Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей	P - Средняя стоимость 1 кв. метра на первичном рынке в 2017 году (в среднем за год), ТЫС РУБ	Средняя стоимость 1 кв. метра на первичном рынке жилья	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	В 2018 году формируется путем последовательной индексации официальных данных Росстата о фактически сложившемся уровне цен в 2017 году на показатель «индекс цен на первичном рынке жилья», рассчитываемый Росстатом. Начиная с 2019 года и далее исчисляется путем последовательной индексации условно-расчетной стоимости 1 кв. метра модельного жилья за предыдущий год, полученной по указанной методике, на показатель «индекс цен на первичном рынке жилья» за отчетный год, рассчитываемый Росстатом

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей	index - Номинальный индекс цен на жилье, % с начала года к соответствующему периоду, ПРОЦ	Номинальный индекс цен на жилье, % с начала года к соответствующему периоду	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	В 2018 году формируется путем последовательной индексации официальных данных Росстата о фактически сложившемся уровне цен в 2017 году на показатель «индекс цен на первичном рынке жилья», рассчитываемый Росстатом. Начиная с 2019 года и далее исчисляется путем последовательной индексации условно-расчетной стоимости 1 кв. метра модельного жилья за предыдущий год, полученной по указанной методике, на показатель «индекс цен на первичном рынке жилья» за отчетный год, рассчитываемый Росстатом

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации МЛН М2							
$V_{стимул} = \sum_{05}$							
6	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Vстимул - Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, МЛН М2	Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Объем ввода в многоквартирных жилых домах МЛН М2							
$$V_{мкд} = V_{общ} - V_{ижс}$$							
7	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах, млн. кв. метров						Разность между показателями Росстата «Ввод общей площади жилых помещений» и «Ввод общей площади жилых помещений, построенных населением»
Объем ввода жилья, построенного населением МЛН М2							
$$\sum_{85}^{V_{ижс}}$$							
8	Объем ввода, построенного населением	Vижс - Ввод общей площади жилых помещений, построенных населением, МЛН М2	Ввод общей площади жилых помещений, построенных населением	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	15 число Ежемесячно	Ввод общей площади жилых помещений, построенных населением, а также подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых домах

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадь земельных участков вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ" ТЫС ГА							
$\sum_{12}^{Sфзу}$							
9	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ"	Sфзу - Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ", ТЫС ГА	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ"	Акционерное общество "дом.рф"	Муниципальные образования субъектов РФ	15 число Ежемесячно	Общая площадь земельных участков, в отношении которых в отчетном периоде Правительственной комиссией приняты решения об их вовлечении в оборот в рамках реализации 161-ФЗ

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства ТЫС ГА							
$\sum_{1}^{Szy}$							
10	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га	Szy - Площадь земельных участков, предоставленных для целей жилищного строительства или с измененным видом разрешенного использования, допускающего жилищное строительство, ТЫС ГА	Площадь земельных участков, предоставленных для целей жилищного строительства или с измененным видом разрешенного использования, допускающего жилищное строительство	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (нераспределенный остаток)	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	Площадь земельных участков, предоставленных для целей жилищного строительства или с измененным видом разрешенного использования, допускающего жилищное строительство

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства шт							
$$К = \sum К_i$$							
11	Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства						Расчет произведен с учетом данных полученных от органов местного самоуправления муниципальных образований

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию сут; дн							
$\frac{\left(\sum_{85}^{Тразр}\right)}{85}$							
12	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней	Тразр - Количество рабочих дней для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства, сут; дн	Количество рабочих дней для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	Количество рабочих дней для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Срок провендения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для объектов жилищного строительства сут; дн							
$\frac{(T_1 + T_2 \ldots + T_{85})}{85}$							
13	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства	Tn - Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства в субъекте Российской Федерации, сут; дн	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства в субъекте Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства