ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы 
за первое полугодие 2018 года

(по департаменту строительства Брянской области)
Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 - 2020 годы)
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем вышеуказанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов  здравоохранения.

Всего в 2018 году на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 178 205 776,60 рублей. Исполнение за первый квартал текущего года составило 639 610,01 рублей (0,36%).
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 
«Стационарная медицинская помощь» 

В рамках данного мероприятия в текущем году планируется реконструировать здание патологоанатомического корпуса под микробиологическую лабораторию ГАУЗ «Брянская городская больница №1». На эти цели из областного бюджета выделено 23 605 776,60 рублей. По итогам электронного аукциона по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ победителем определено ООО «Брянсксинтез». 23.07.2018 планируется заключить государственный контракт.
«Амбулаторная помощь»
Лимит капитальных вложений на реализацию данного мероприятия предусмотрен в размере  154 000 000,00 рублей, в частности на строительство объектов:
- детская поликлинника на 250 посещений в смену в Фокинском районе г.Брянска, в настоящий момент осуществляется корректировка проектно-сметной документации;
- отделение поликлинники на 150 посещений в смену ГБУЗ «Брянская ЦРБ» в н.п.Супонево Брянского района. В настоящий момент формируется аукционная документация для проведения повторных торгов в электронной форме. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на 2019 год.
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области. 
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем в части строительства и реконструкции объектов  культуры.

В рамках данной программы в текущем году планируется выполнить реконструкцию театра кукол по ул.Пушкина, 12 в Володарском районе г.Брянска. Объем капитальных вложений, запланированный на эти цели на 2018 год составляет 91 737 381,15 рублей. По итогам электронного аукциона по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ 03.05.2018 заключен государственный контракт с ООО «Курортстрой» на сумму 65 628 220,00 рублей.

На текущий момент выполнены демонтажные работы существующих конструкций, устройство кровли административного здания. Осуществляется возведение одноэтажных пристроек, устройство внутренних стен и перегородок.
Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» (2014 - 2020 годы) 
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области. 

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.

Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2018 год составляет 595 535 136,51 рублей. Кассовое исполнение  за  отчетный  период  сложилось  в  объеме   18 397 853,74,00 рублей (3,09%).
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 
«Дошкольное образование»
Субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в строительство детских садов муниципальной собственности на 2018 год предусмотрены в объеме 80 815 036,51 рублей.
Кредиторская задолженность по детскому саду г.Стародуб Брянской области профинансирована в полном объеме.

Строительство детского сада на 75 мест в п.Лопандино Комаричского района профинансировано в объеме 9 500 000,00 рублей, что составляет 13,14% от плановых назначений. На объекте выполнено устройство фундамента, кладка стен первого этажа, осуществляется монтаж перекрытий первого этажа.
В рамках строительства детских садов на территории Брянской области предусмотрены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. За счет строительства детских садов и пристроек к уже существующим детским садам в течение 2018-2019 годов запланировано создать 735 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.
Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены в размере 424 720 100,00 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 206 742 500,00 рублей.
В настоящее время проектно-сметная документация по объектам города Брянска: «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска», «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска», «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска» находится в стадии разработки.

26.06.2018 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Брянской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В настоящий момент осуществляется работа по заключению соглашений с администрациями муниципальных образований.
«Общее образование» 
Бюджетные ассигнования в объеме 40 000 000,00 рублей предусмотрены на пристройку к школе №3 г.Новозыбков. Проектно-сметная документация откорректирована и в текущий момент проходит государственную экспертизу.
«Среднее профессиональное образование» 
В рамках данного мероприятия бюджетные инвестии на 2018 год запланированы на строительство объекта «Спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» в г.Новозыбков Брянской области» в объеме 50 000 000,00 рублей. 
Финансирование по итогам первого полугодия составляет 397 300,00 рублей. В настоящее время осуществляются мероприятия по проведению конкурсной процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017 - 2020 годы)

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
 (2017 - 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрены средства областного бюджета в объеме 103 424 919,07 рублей, которые будут направлены на следующие цели:
 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Средства областного бюджета в размере 43 686 070,52 рублей предусмотрены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» бюджету   Брянской   области предусмотрена субсидия в объеме 376 171 988,00 рублей.
Планируется построить 6 автомобильных дорог протяжением – 10,724 км, выполнить реконструкцию 4 автомобильных дорог регионального значения и завершить строительство одного объекта, переходящего с 2017 года общим протяжением 23,326 км. По состоянию на 01.07.2018 года введен в эксплуатацию объект строительства автомобильной дороги Урицкий – Козелкино в Брянском районе, обеспечивающий подъезд к сельскому населенному пункту протяжением 6,061 км. 
По итогам первого полугодия финансирование составляет 36 819 593,34 рублей (8,77%). Производство работ осуществляется в соответствии с заключенными контрактами и плановым вводом в эксплуатацию до ноября 2018 года.
 «Коммунальное хозяйство»
В 2018 году на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности выделены бюджетные ассигнования в общем объеме 55 990 941,31 рублей, в том числе в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета в 2018 году бюджету Брянской области субсидии на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках направления «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, в объеме 46 141 000,00 рублей. 
Привлечение федеральных средств позволит ввести в эксплуатацию
26,65 км сетей водоснабжения и 24,62 км сетей газоснабжения.
По состоянию на 01.07.2018 финансирование по данному мероприятию составляет 7 164 551,14 рублей (12,8 % от плановых назначений), в том числе за счет федеральной субсидии 6 591 387,05 рублей (14,3% от лимита федеральной субсидии).

По итогам первого полугодия построено более 11 км инженерных сетей водоснабжения и газификации, два объекта газификации введены в эксплуатацию. Основное выполнение ожидается в третьем квартале текущего года.  
«Культура»
В рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа областным бюджетом предусмотрена субсидия на сельский Дом культуры на 200 мест в п.Погребы Брасовского района в размере 50 500 990,05 рублей. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено. В текущее время формируется необходимая документация для проведения процедуры электронного аукциона по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий  в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)
За отчетный период кассовое исполнение расходов по государственной программе по главному распорядителю бюджетных средств департаменту строительства Брянской области составило 1 692 422 590,98 рублей (36,03%).
Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере
капитального строительства
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» предусмотрены расходы в сумме 33 338 745,57 рублей.

За январь – июнь 2018 года расходы на содержание учреждения составили 13 140 956,57 рублей или 39,42% от плановых назначений в объеме фактических затрат. 
Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2014 - 2020 годы)
Исполнителем данной подпрограммы является департамент строительства Брянской области. 
На 2018 год лимит капитальных вложений в объекты муниципальной собственности составляет 19 304 136,15 рублей. Данные инвестиции планируется вложить в строительство инженерных сетей для населенных пунктов Брянской области, что позволит ввести в эксплуатацию 2,34 км  канализационных сетей,     3,71 км водопроводных сетей и 3 скважины.

Кассовые выплаты по итогам первого полугодия составляют 2 597 214,50 рублей, что составляет 13,45% от плановых назначений.
Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» (2014 - 2020 годы)
На реализацию мероприятий подпрограммы на 2018 год предусмотрено 487 907 287,72 рублей. Финансирование составляет 3 430 618,48 рублей.
Подпрограмма  включает в себя следующие мероприятия:

1. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – 15 552 335,01 рублей. 
В рамках данного направления предусмотрена разработка проектной документации по газификации участка №8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д.Дубровка Брянского района в целях предоставления земельных участков для многодетных сетей.

По двум объектам газификации строительно-монтажные работы завершены в полном объеме, оформляется исполнительно-техническая документация. Строительство остальных объектов выполняется согласно графикам производства работ по заключенным контрактам.

2. Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – 77 586 358,66 рублей.
В рамках данного направления предусмотрена разработка проектной документации по водоснабжению участка №8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д.Дубровка Брянского района в целях предоставления земельных участков для многодетных сетей.

Основное выполнение в рамках заключенных контрактов по объектам водоснабжения планируется в третьем квартале.
3. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ – 7 639 234,05 рублей.
В рамках данных мероприятий в 2018 году планируется газифицировать 2 объекта социально-культурной сферы. Финансирование по состоянию на 01.07.2018 составляет 1 113 120,00 рублей (14,57%).

4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – 387 129 360,00 рублей.

По объекту «Самотечный канализационный коллектор №5А из железобетонных труб Ø1200 в Советском районе г. Брянска. Участок от канализационного колодца у Памятника летчикам, по территории кладбища, складов, предприятий, дачных участков, ул. Спартаковской до ул. Урицкого. Реконструкция» 05.04.2018 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 133 295 490,00 рублей. Срок завершения работ 23.11.2018. Финансирование по состоянию на 01.07.2018 составляет 230,516,45 рублей.
По остальным объектам данного мероприятия завершение процедур электронных аукционов по определению подрядных организаций планируется до конца июля 2018 года.

Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2014 - 2020 годы)
Исполнителем подпрограммы является департамент строительства Брянской области. Соисполнители подпрограммы отсутствуют.
Целью подпрограммы являются повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Задача подпрограммы - развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014-2020 годы) утвержденные бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 3 712 944 113,38 рублей. По итогам исполнения за первое полугодие профинансировано в сумме 1 576 011 515,24 рублей (42,45%). Введено в эксплуатацию 295,743 км дорог, построено (реконструировано) 7,878 км дорог, не введенных в эксплуатацию в 2017 году. Отремонтировано 272,865 км автомобильных дорог. Работы осуществляются на всех объектах в соответствии с графиками производства работ.
Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия по управлению
в сфере дорожного хозяйства
Плановые ассигнования в сумме 300 854 304,73 рублей исполнены в объеме 93 995 910,31 рублей (31,2%). 
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования
Плановые  назначения  бюджетных  инвестиций  в  объеме
135 437 051,55 рублей исполнены за 1 полугодие текущего года в сумме 58 995 535,95 рублей (43,6%). 

Финансирование осуществляется согласно графикам производства работ  по заключенным государственным контрактам с вводом объектов в эксплуатацию в 3-4 кварталах текущего года.



Из планируемых к  вводу в эксплуатацию 3 автомобильных дорог общим протяжением 6,303 км, введен 1 объект протяжением 1,817 км.

Введен в эксплуатацию объект: Реконструкция мостового перехода через реку Десна на км 6+681 автомобильной дороге «Брянск-Смоленск»-Жуковка в Жуковском районе Брянской области, протяжением 1,817 км, переходящий с 2017 года.
Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним
Предусмотренный на 2018 год лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в объеме 2 202 582 525,28 рублей в отчетном периоде исполнен в сумме 1 112 935 334,31 рублей (50,53%), в том числе:
Ремонт автомобильных дорог регионального значения
Лимит бюджетных ассигнований в сумме 741 320 185,28 рублей исполнен в сумме 360 642 784,28 рублей (48,65%).
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям после ремонта составит 125,936 км, в том числе 50,959 км с устройством поверхностной обработки с целью оптимизации финансовых расходов и продления срока службы покрытий автомобильных дорог. Будет   выполнен   ремонт 61 объекта, в том числе построены 5 участков линии наружного освещения, 4 тротуара и 2 автобусные остановки.
В настоящее время завершено 91,502 км дорог, в том числе 31,247 км с устройством поверхностной обработки.
Содержание автомобильных дорог регионального значения

Лимит бюджетных ассигнований в сумме 1 461 262 340,00 рублей исполнен в сумме 752 292 550,03 рублей (51,5%).

В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии выполняется текущее содержание 6 127,22 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов.
Так же будет выполнено устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 234,254 км. С целью обеспечения безопасности движения на дорогах будут выполнены следующие мероприятия: 
- нанесение дорожной разметки – 1674 км;

- замена тросового ограждения на барьерное – 2500 п.м;
- установка, замена знаков при содержании дорог – 5815 шт.;

- планово-предупредительный ремонт мостов – 8 шт.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально-значимым объектам
Плановые ассигнования, предусмотренные в областном бюджете на 2018 год по данному направлению составляют 580 205 608,10 рублей. Финансирование на отчетную дату составляет 140 949 414,58 рублей (24,3%).
Планируется произвести ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 87,443 км. На сегодняшний день отремонтировано 17,088 км автодорог. Основное выполнение планируется в 3 квартале.
Содержание автомобильных дорог местного значения города Брянска
Плановые ассигнования в объеме 312 000 000,00 рублей исполнены в сумме 169 135 320,09 рублей (54,2%).
В рамках данных мероприятий выполняется содержание 818 км дорог, а также, планируется выполнить устройство защитных слоев, слоев износа протяжением 15 км.
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
В  2018  году  на  реализацию  данного  мероприятия  предусмотрено 181 864 623,72 рублей.
За счет данных инвестиций планируется осуществить строительство 6 объектов, ввести в эксплуатацию 2 объекта, перешедших с 2017 года общим протяжением 1,71 км. 
Освоено за первое полугодие 1 394 669,00 рублей. Финансирование не производилось по причине оформления разрешительных документов.
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2017 - 2020 годы)
В рамках данных мероприятий в 2018 году из областного бюджета выделено 40 712 829,21 рублей на строительство двух объектов дошкольного образования.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Брянской области 02.02.2018 заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилья» в объеме 329 403 800,00 рублей.
Лимит капитальных вложений на строительство объекта «Детский сад-ясли в микрорайоне по ул.Флотской в Бежицком районе г.Брянска (корректировка)» составляет 180 185 069,21 рублей (федеральный бюджет – 160 364 711,60 рублей, областной бюджет – 19 820 357,61 рублей). Профинансировано на текущий момент 40 449 433,86 рублей (22,45%), в том числе из федерального бюджета 35 999 999,17 рублей. В настоящее время на объекте выполнено устройство свайного поля, ведутся работы по монтажу железобетонных блоков подвала и устройству гидроизоляции фундаментов.
Лимит капитальных вложений на строительство объекта «Детский сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска (корректировка)»  - 189 931 560,00 рублей (федеральный бюджет – 169 039 088,40 рублей, областной – 20 892 471,60 рублей). Профинансировано на текущий момент 31 473 460,25 рублей (16,57%), в том числе из федерального бюджета 28 011 381,99 тыс.рублей. В настоящее время на объекте завершены работы по устройству коробки здания. Подрядчик приступил к выполнению отделочных работ.
Государственная программа «Профилактика правонарушений 

и противодействие преступности на территории Брянской области 

и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций» (2017 – 2020 годы)
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области. 

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в Брянской области. Лимит бюджетных инвестиций в размере 9 525 258,00 рублей, выделенный на текущий год, планируется вложить в оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, светофорными объектами и устройство тротуаров. В настоящее время ведется работа по определению подрядных организаций.
Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальным услугами граждан Российской Федерации»
В рамках данной государственной программы предусмотрены субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»: лимит бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2018 год составляет 59 515 300,00 рублей. 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: лимит бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2018 год составляет 7 948 800,00 рублей.

По итогам первого полугодия кассовое исполнение по обеспечению жильем отдельных категорий граждан составляет 27 370 800,00 рублей (40,57%).
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

В 2018 году в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» за отчетный период выдано 165 сертификатов на сумму 266 636 900,00 рублей, в том числе семьям, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС -  144 сертификата.
Единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

На 2018 год предусмотрена единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в сумме 19 331 318,77 рублей. За январь-июнь 2018 года исполнение сложилось в сумме 19 331 318,77 рублей (100,00%). В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 16.02.2018 №34 «О   передаче  функций департамента строительства Брянской области в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области и о внесении изменений в отдельный нормативные правовые акты Брянской области» данные полномочия в апреле текущего года переданы в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (2016 – 2025 годы)

В рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях лимит капитальных вложений выделен в объеме 288 281 340,09 рублей на строительство пристройки к школе №59 в Советском районе г.Брянска на 600 мест. Данная субсидия предоставляется в том числе за счет федерального бюджета в размере 265 218 832,88 рублей. На сегодняшний день финансирование составляет 121 634 520,44 рублей, в том числе из федерального бюджета 111 903 758,80 рублей. 

На текущий момент на объекте выполнены подготовительные работы (устройство ограждения стройплощадки, вырубка деревьев, планировка территории, геодезические работы по посадке здания), коробка здания с кровлей, работы по монтажу оконных блоков ПВХ, устройство металлоконструкций фальш-кровли, устройство наружных тепловых сетей, водопровода и канализации, устройство переходной галереи (фундаменты и металлокаркас), отделочные работы. Муниципальным заказчиком - МКУ «Управление капитального строительства» г.Брянска осуществляется работа по поставке оборудования.
Государственная программа «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (2014 – 2020 годы)

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части модернизации и развития сети учреждений социальной защиты населения.
 «Социальное обслуживание населения»
Лимит капитальных вложений в сумме 26 938 636,90 рублей предусмотрен на финансирование трех объектов социального обслуживания населения, кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2018 составляет 2 369 978,72 рублей (8,80%).

По объекту «Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» г.Жуковка (очистные сооружения)» на 19.07.2018 запланировано проведение электронного аукциона по определению поставщика оборудования очистных сооружений. Формируется аукционная документация для проведения конкурсной процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
Строительство спального корпуса на 120 мест и банно-прачечного комбината Дубровского дома-интерната для умственно отсталых детей планируется в 2019 году.

На объекте «Строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната в н.п.Кветунь Трубчевского района» основной комплекс строительно-монтажных работ выполнен. Завершаются пуско-наладочные работы оборудования.
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы) 
Ответственным исполнителем государственной программы является управление физической культуры и спорта Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
В 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрено 471 017 692,05 рублей. За отчетный период исполнение капитальных вложений сложилось в сумме 59 421 240,57 рублей (12,62%).
 «Физическая культура»
Плановые назначения расходов на строительство объектов физической культуры государственной и муниципальной собственности составляют
247 470 127,05 рублей, исполнено 36 944 859,54 рублей (14,93%). 
По объекту «Реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г.Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства (достройка)» аукцион отменен, формируется необходимая документация для проведения повторной процедуры электронных торгов.

По объекту «Бассейн спорткомплекса в п.г.т.Климово Брянской области» получено положительное заключение государственной экспертизы, осуществляются мероприятия по проведению конкурсной процедуры по определению генерального подрядчика.

Строительство «ФОК п.г.т.Комаричи (1 этап)» осуществляется в рамках контракта заключенного с ООО «Стройдело» на сумму 57 040 150,00 рублей. На текущий момент выполнено устройство кровли и фасада, кладка перегородок первого этажа, электромонтажные работы первого этажа.

«Массовый спорт»
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов  предусмотрен в объеме  223 547 565,00 рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в текущем году выделены средства федерального бюджета на строительство объекта «Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г.Брянск (в том числе 1 этап реконструкции)» в размере 80 050 000,00 рублей и строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс, г.Сураж» в размере 25 523 900,00 рублей.
Финансирование за первое полугодие составляет 22 476 381,03 рублей, 10,05% от плановых показателей.

В настоящее время по реконструкции стадиона «Десна» в Бежицком районе г.Брянска проведена конкурсная процедура по определению подрядной организации в рамках лимита 2018 года. Подрядная организация приступила к строительно-монтажным работам в рамках контракта, заключенного с ООО «Стройдело» на сумму 116 077 650,00 рублей.

По строительству ФОК г.Сураж генеральным подрядчиком определен        ООО «Курортстрой». На сегодняшний день на объекте возведена коробка здания, осуществляются электромонтажные работы первого этапа, монтаж системы вентиляции и благоустройство территории.

Директор департамента                                                                                Г.Н. Солодун
Исп. Н.Н.Лебель
Тел. 32-25-62
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