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Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 
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П А С П О Р Т

регионального проекта Брянской области
«Жилье»
1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Жилье и городская среда»

	Наименование федерального проекта
	«Жилье»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Жилье»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 

31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Мокренко Ю.В. – заместитель Губернатора Брянской области

	Руководитель регионального проекта
	Солодун Г.Н. - директор департамента строительства Брянской области

	Администратор регионального проекта
	Соломко С.И. – первый заместитель директора департамента строительства Брянской области

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»




2. Цель и показатели регионального проекта
	Цель - Увеличение объема жилищного строительства в Брянской области не менее чем до 846  тыс. м2 в год начиная с 
2024 года, в том числе за счет:

-реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;

-модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, совершенствования механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;

-снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства;

-обеспечения эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства;
-реализации мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей.


	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров

	1.
	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров
	Основной
	0,558
	01.01.2018
	0,620
	0,691
	0,662
	0,733
	0,789
	0,846

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. метров

	2.
	Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. метров
	Основной
	0,485
	01.01.2018
	0,520
	0,586
	0,556
	0,626
	0,681
	0,736

	Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. метров

	3.
	Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. метров
	Основной
	0,073
	01.01.2018
	0,100
	0,105
	0,106
	0,107
	0,108
	0,110

	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. метров

	4.
	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ, млн. кв. метров *
	Основной
	0
	01.01.2018
	0,092
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, млн. кв. метров

	5.
	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, млн. кв. метров
	Дополнительный
	0,402
	01.01.2018
	0,450**
	0,410**
	0,390**
	0,390**
	0,390**
	0,390**

	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ. РФ», тыс. га

	6.
	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот, тыс. га
	Основной
	0
	01.01.2018
	0,0710
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,049

	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га

	7
	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га
	Дополнительный
	0,116
	01.01.2018
	0,026***
	0,036***
	0,037***
	0,038***
	0,039***
	0,040***

	7.1
	Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, шт.
	Дополнительный
	720
	01.01.2018
	325
	450
	463
	475
	500
	500

	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	8.
	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней
	Дополнительный
	7
	01.01.2018
	5
	5
	5
	
	
	

	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни

	9.
	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни
	Дополнительный
	45
	01.01.2018
	30
	30
	30
	
	
	

	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ед.

	10.
	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ед.
	Дополнительный
	96
	01.01.2018
	94
	90
	84
	82
	82
	82

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства предоставляемых в электронном виде, ед.

	10.1
	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень администра-тивных процедур в сфере жилищного строительства предоставляемых в электронном виде, ед.
	Дополнительный
	1
	01.01.2018
	3
	4
	4
	5
	5
	6

	Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей

	11
	Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей
	Основной
	-
	01.01.2019
	****
	
	
	
	
	


3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья

	1.
	Результат федерального проекта: Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта: Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.
Срок: 15.12.2018, далее ежегодно

	1.1.
	Обеспечено участие региона в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	01.01.2019, далее - ежегодно
	Привлечено финансирование из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	2.
	Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. 
Характеристика результата федерального проекта: Созданы стимулы для застройщиков для реализации проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. 
Срок: 21.01.2020, далее ежегодно

	2.1.
	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	21.01.2020, далее - ежегодно
	Созданы стимулы для застройщиков для реализации проектов комплексного развития территории Брянской области

	Задача национального проекта: Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства

	3.
	Результат федерального проекта: Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», том числе скрашены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство.
Характеристика результата федерального проекта: Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней.
Срок: 31.12.2021

	3.1.
	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
	31.12.2021
	Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней.
Сокращены сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства до не белее 30 рабочих дней.

	4.
	Результат федерального проекта: Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна".
Характеристика результата федерального проекта: Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг лучших региональных практик.
Срок: 31.12.2024

	4.1
	Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства осуществляемые исключительно в электронной форме
	31.12.2024
	Обеспечен постепенный переход к процедурам в электронной форме по мере готовности соответствующих информационных систем

	Задача национального проекта: Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение

	5.
	Результат федерального проекта: установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках.

Характеристика результата федерального проекта: принят Федеральный закон, предусматривающий установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках.

Срок: 31.12.2019


	5.1.
	Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области
	31.12.2019, далее ежегодно
	Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п


	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024 
	

	1.
	Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	1.1.


	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	174,33
	118,04
	110,62
	0
	0
	0
	402,99

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области)
	152,36
	01
	01
	01
	01
	01
	152,361

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	21,97
	118,04
	110,62
	0
	0
	0
	250,63

	1.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	13,25
	112,14
	105,09
	0
	0
	0
	230,48

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	8,72
	5,9
	5,53
	0
	0
	0
	20,15

	1.1.4.
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе: 
	174,33
	118,04
	110,62
	0
	0
	0
	402,99

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области)
	152,36
	01
	01
	01
	01
	01
	152,361

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 
	21,97
	118,04
	110,62
	0
	0
	0
	250,63

	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	13,25
	112,14
	105,09
	0
	0
	0
	230,48

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	8,72
	5,9
	5,53
	0
	0
	0
	20,15

	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Солодун Г.Н.
	Директор департамента строительства Брянской области
	Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области
	10

	2.
	Администратор регионального проекта
	Соломко С.И.
	Заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области
	20

	Общие организационные мероприятия по проекту

	Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/ актуализации мероприятий проекта

	3
	Руководитель регионального проекта


	Солодун Г.Н.
	Директор департамента строительства Брянской области
	Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области
	10

	4.
	Администратор регионального проекта


	Соломко С.И.
	Заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области
	20

	Обеспечено участие региона в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Солодун Г.Н.
	Директор департамента строительства Брянской области
	Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области
	10

	6
	Участник регионального проекта
	Соломко С.И.
	Заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области
	20

	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта


	Солодун Г.Н.
	Директор департамента строительства Брянской области
	Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области
	10

	8
	Участник регионального проекта


	Соломко С.И.
	Заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н., директор департамента строительства Брянской области
	20

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Алешина И.Н.
	Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
	Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области
	10

	10
	Участник регионального проекта
	Перешивко Ю.В.
	Главный консультант отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градострои-тельной деятельности управления архитектуры и градостроительства Брянской области
	Алешина И.Н., Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
	20

	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта


	Алешина И.Н.
	Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
	Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области
	10

	12
	Участник регионального проекта


	Перешивко Ю.В.
	Главный консультант отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градострои-тельной деятельности управления архитектуры и градостроительства Брянской области
	Алешина И.Н., Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
	20

	Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства осуществляемые исключительно в электронной форме

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта


	Алешина И.Н.
	Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
	Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области
	10

	14
	Участник регионального проекта


	Перешивко Ю.В.
	Главный консультант отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства Брянской области
	Алешина И.Н., Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
	20

	Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области

	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта


	Карелина С.И.
	Начальник управления имущественных отношений Брянской области
	Филипенко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области
	10

	16
	Участник регионального проекта


	Маслов С.В.
	Заместитель начальника управления имущественных отношений Брянской области
	Карелина С.И.
Начальник управления имущественных отношений Брянской области
	10

	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта


	Алешина И.Н.
	Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
	Мокренко Ю.В., заместитель Губернатора Брянской области
	10

	18
	Участник регионального проекта


	Перешивко Ю.В.
	Главный консультант отдела разрешительной документации и координации систем информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства Брянской области
	Алешина И.Н., Врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
	10


6. Дополнительная информация

	* - значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию жилищного строительства;
** - значение показателя подлежит уточнению по факту начала строительства многоквартирных жилых домов;
*** - значение показателя подлежит ежегодному уточнению;
**** - значение показателя определяется на основании данных Росстата;

1 – значение объема финансового обеспечения устанавливаются в соответствии с соглашениями с субъектами Российской Федерации, заключенными по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию жилищного строительства на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта 
«Жилье»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование

результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Обеспечено участие региона в мероприятиях по стимулиро-ванию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	01.01.2019
	31.12.2024
	Солодун Г.Н.
	Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и плановый период утверждено выделение средств для Брянской области
	Совет

	1.1.1.
	Принято решение об участии Брянской области в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	01.01.2019 далее -ежегодно
	30.06.2019

далее - ежегодно
	Солодун Г.Н.
	Решение об участии Брянской области в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	РРП

	1.1.
	Контрольная точка 

Направлена заявка Брянской области на участие в мероприятиях государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
	18.06.2019 далее ежегодно
	10.07.2019 далее ежегодно
	Солодун Г.Н.
	Заявка Брянской области на участие в мероприятиях государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	ПК

	2.
	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	01.01.2019 
	31.12.2024
	Солодун Г.Н.
	Объем ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	Совет

	2.1.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 
	15.01.2019 далее ежегодно
	28.02.2019

далее ежегодно
	Солодун Г.Н.
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	РРП

	2.1.2.
	Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства
	01.01.2019 далее -ежегодно
	31.12.2019

далее - ежегодно
	Солодун Г.Н.
	Выполнены мероприятия, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Брянской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в соответствующем году
	РРП

	2.1.
	Контрольная точка

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	01.01.2019 далее – ежегодно


	31.12.2019 далее ежегодно

	Солодун Г.Н.
	Отчет предоставлен в Минстрой России
	ПК

	3.
	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
	01.01.2019
	31.12.2021
	Алешина И.Н.
	Достигнуты целевые показатели, предусмотренные целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
	Совет

	3.1.
	Реализованы мероприятия по достижению целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
	01.01.2019
	31.12.2019

далее - ежегодно
	Алешина И.Н.
	Достигнуты целевые показатели, предусмотренные целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в соответствующем году
	ПК

	4
	Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства осуществляемые исключительно в электронной форме
	01.01.2019
	31.12.2024
	Алешина И.Н.
	Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг лучших региональных практик
	Совет

	4.1
	Реализованы мероприятий по определению административных процедур в сфере жилищного строительства осуществляемых исключительно в электронной форме
	01.01.2019
	31.12.2019 далее - ежегодно
	Алешина И.Н.
	Обеспечен постепенный переход к процедурам в электронной форме по мере готовности соответствующих информационных систем
	ПК

	5.
	Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области
	01.01.2019
	31.12.2024
	Карелина С.И.

Алешина И.Н.
	Количество и площадь земельных участков, вовлеченных в оборот
	Совет

	5.1.
	Реализованы мероприятий по предоставлению земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
	01.01.2019
	31.12.2019

далее - ежегодно
	Карелина С.И. Алешина И.Н.
	Количество и площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в соответствующем году
	ПК


� Паспорт проекта приложен в новой редакции.









