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УТВЕРЖДЕН 
Советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 
(протокол от 13.12.2018 № 1)


П А С П О Р Т

регионального проектаБрянской области
«Дорожная сеть»

1. Основные положения
	Наименование национального проекта 
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Наименование федерального проекта
	«Дорожная сеть»

	Краткое наименование проекта
	«Дорожная сеть»
	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор проекта
	Мокренко Ю.В. – заместитель Губернатора Брянской области

	Руководитель проекта
	Солодун Г.Н. – директор департамента строительства Брянской области

	Администраторы проекта
	Башлаков А.Ф. - начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»

	
	Соломко С.И. – первый заместитель директора департамента строительства Брянской области

	Связь с государственными программами Брянской области
	Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»



2. Цели и показатели регионального проекта

	Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 55% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).
Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.
Доведение в Брянской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	[bookmark: P352]Базовое значение
	[bookmark: P353]Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %/км

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %/км
	Основной
	6114,526*




47,1/ 2879,942

	31.12.2017
	53,26
3256,360
	53,4/ 3265,100
	53,6/ 3277,488
	54,0/ 3302,088
	54,33/
 3321,99
	54,59/ 3337,991
	55,0/ 3476,49

	* - Протяженность автомобильных дорог регионального  и межмуниципального значения Брянской области

	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %/км

	2.
	Доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к её транспортно-эксплуатационному состоянию, %/км
	Основной
	909,413*



47/  427,424
	31.12.2017
	51,9/ 472,008
	57,42/ 522,174
	62,94/ 572,340
	68,45/ 622,506
	73,97/ 672,672
	79,48/ 722,838
	85/ 773,003

	* - Общая протяженность дорожной сети Брянской городской агломерации 

	

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, в %/шт

	3.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Брянской области, в %/шт
	основной
	100/30
	31.12.2017
	100/30
	90/27
	80/24
	70/21
	60/18
	53/16
	50/15

	Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %


	4.
	Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %

	основной
	



0
	31.12.2017
	



0
		



	0
	



0
	



0
	



0
	



0
	



0

	Доля протяженности дорожной агломераций, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %/км

	5.
	Доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %/км
	Дополнительный
	0,4/ 3,505
	31.12.2017
	0,4/ 3,505
	0,3/ 2,555
	0,3/ 2,555
	0,1/ 0,95
	0,0
	0,0
	0,0

	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети агломераций, в %/шт

	6.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Брянской городской агломерации, в %/шт
	Дополнительный
	100/29
	31.12.2017
	100/29
	90/26
	79/23
	69/20
	62/18
	55/16
	48/14

	Модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав городских агломераций, в шт/км

	7.
	Модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, в шт/км
	Дополнительный
	
	31.12.2017
	
	1/0,88144
	
	
	
	
	



3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Проведение работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *
Срок(справочно из паспорта федерального проекта): *

	1.1.
	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	31.12.2024
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации, на которых выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий






















	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	п/п
	
	
	

	 
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *

	1.1.
	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	 
	1053,92675
	960,0110
	1109,6720
	1064,4182
	1064,4182
	3958,2000
	9210,64615

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области)
	 
	746,0807
	656,00
	656,00
	656,00
	656,00
	656,00
	4026,0807

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	 
	307,84605
	304,011000
	453,672000
	408,418200
	408,418200
	3302,200000
	5184,56545000

	№
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	 
	0
	188,394365
	338,055365
	292,801565
	292,801565
	3186,583365
	4298,636225

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	 
	259,65375
	86,712475
	86,712475
	86,712475
	86,712475
	86,712475
	693,21612500

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	 
	48,1923
	28,90416
	28,90416
	28,90416
	28,90416
	28,90416
	192,71310000

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00000000

	2.
	Модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, в шт/км

	2.1.
	Выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, в шт/км
	 
	228,7483348
	0
	0
	0
	0
	0
	228,7483348

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области)
	 
	180,000
	0
	0
	0
	0
	0
	180,000

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,000

	№
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	2.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	 
	48,7483348
	0
	0
	0
	0
	0
	48,7483348

	2.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	 
	37,31091806
	0
	0
	0
	0
	0
	37,31091806

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	 
	11,43741674
	0
	0
	0
	0
	0
	11,43741674

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,000

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	 
	1282,675085
	960,011000
	1109,672000
	1064,418200
	1064,418200
	3958,200000
	9439,394485

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Брянской области)
	 
	926,080700
	656,000000
	656,000000
	656,000000
	656,000000
	656,000000
	4206,080700

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	 
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	 
	356,594385
	304,011000
	453,672000
	408,418200
	408,418200
	3302,200000
	5233,313785

	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	бюджет субъекта Российской Федерации
	 
	0
	188,394365
	338,055365
	292,801565
	292,801565
	3186,583365
	4298,636225

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	 
	296,964668
	86,712475
	86,712475
	86,712475
	86,712475
	86,712475
	730,527043

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	 
	59,629719
	28,904160
	28,904160
	28,904160
	28,904160
	28,904160
	204,150519

	внебюджетные источники
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	
	
Руководитель регионального проекта
	Солодун Г.Н.
	Директор департамента строительства Брянской области
	Мокренко Ю.В. -заместитель Губернатора Брянской области
	20

	
	
Администратор регионального проекта
	Башлаков А.Ф
	Начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
	Солодун Г.Н. - директор департамента строительства Брянской области
	50

	
	Администратор регионального проекта
	Соломко С.И.
	Первый заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н. - директор департамента строительства Брянской области
	50

	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	
	Руководитель регионального проекта
	Солодун Г.Н.
	Директор департамента строительства Брянской области
	Мокренко Ю.В. -заместитель Губернатора Брянской области
	20

	
	
Администратор регионального проекта
	
Башлаков А.Ф.
	Начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
	Солодун Г.Н. - директор департамента строительства Брянской области
	50

	
	Администратор регионального проекта
	Соломко С.И.
	Первый заместитель директора департамента строительства Брянской области
	Солодун Г.Н. - директор департамента строительства Брянской области
	50

	
	Участник регионального проекта
	Долгинцев М.Ю.
	Заместитель  начальника КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
	Башлаков А.Ф. - начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
	50

	
	Участник регионального проекта
	Макаров А.Н.
	Глава Брянской городской администрации
	-
	10

	
	Участник регионального проекта
	Гинькин И.Н.
	Председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации
	-
	40

	
	Участник регионального проекта
	Сафонова Г.Н.
	Начальник МКУ «УЖКХ» г.Брянска
	-
	40

	
	Участник регионального проекта
	Якушенко Н.Н.
	Глава администрации Брянского района
	-
	20

	
	Участник регионального проекта
	Швецова И.И.
	Глава администрации Выгоничского района
	-
	10

	
	Участник регионального проекта
	Валяев П.В.
	Глава администрации Дятьковского района 
	-
	10

	
	Участник регионального проекта
	Лужецкая Л.В.
	Глава администрации Карачевского района
	-
	10

	
	Участник регионального проекта
	Мамошин В.Н.
	Глава администрации города Сельцо
	-
	10

	
	Участник регионального проекта
	Гришина Н.С.
	Глава администрации города  Фокино
	-
	10

	
	Участник регионального проекта
	Солодун Г.Н.
	Директор департамента строительства Брянской области
	-
	10

	
	Участник регионального проекта
	Лопатников В.В.
	Начальник управления ГИБДД УМВД по Брянской области
	-
	5

	
	Участник регионального проекта
	Сазонов В.К.
	Заместитель начальника ФКУ  «Упрдор Москва-Бобруйск»
	Пустогаров К.И. - начальник ФКУ  «Упрдор Москва-Бобруйск»
	5

	
	Участник регионального проекта
	Мухортов А.С.
	Заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ»
	Варятченко А.П. - генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ»
	5

	
	Участник регионального проекта
	Локтиков В.П.
	Врио начальника Юго-Западного МУГАДН ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

	-
	5

	
	Участник регионального проекта
	Петроченко А.С.
	Начальник ГКУ Брянской области «Безопасный регион»
	Седякин С.П. – директор департамента региональной безопасности Брянской области
	5

	
	Участник регионального проекта
	Полтаракин С.В.
	Директор Калужского филиала Государственной компании «Автодор»
	-
	5

	
	Участник регионального проекта
	Войстроченко В.А.
	Врио по руководству департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области
	-
	5

	
	Участник регионального проекта
	Гапонов Г.А.
	Заместитель главного инженера по производственной деятельности Филиала ООО «БрянскЭлектро»  вг.Брянск
	Сорокин А.А. – директор  Филиала ООО «БрянскЭлектро»  в г.Брянск
	5

	
	Участник регионального проекта
	Фокин А.Е.
	Директор филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Центральный
	-
	5

	
	Участник регионального проекта
	Сокольцова Е.С.
	Заместитель генерального директора по закупкам и логистике ГУП «БРЯНСККОММУНЭНЕРГО»
	Граборов А.Н. -генеральный директор  ГУП «БРЯНСККОММУНЭНЕРГО»
	5




6. Дополнительная информация

	Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, в том числе должны предусматривать:
- фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации;
- формирование пообъектных планов работ по годам;
- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;
- плановые значения всех целевых показателей по годам;
- проведение работ по инструментальной диагностики;
- направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач:
обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах;
применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;
обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;
обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёх- полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;
обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП);
разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе тросовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;
отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов.
Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.
Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;
- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта 
«Дорожная сеть»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование
результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2019
	31.12.2024
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации, на которых выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Совет по проектной деятельности

	1.1.
	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта;
определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);
сформированы программы осуществления дорожной деятельности органами исполнительной власти Брянской области и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов).
	
	14.12.2018
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть»
	Проектный комитет

	1.2.
	Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Брянской области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
	
	01.03.2019
	Башлаков А.Ф.
Солодун Г.Н.
	Соглашение о предоставлении бюджету Брянской области иных межбюджетных трансфертов
	Проектный комитет

	1.3.
	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	
	17.03.2019
	Башлаков А.Ф.
Солодун Г.Н.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	Проектный комитет

	1.4.
	Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	
	15.04.2019
	Башлаков А.Ф.
Лопатников В.В.
	Утвержденный план проведениямероприятий, направленный на пропагандирование соблюдений Правил дорожного движения
	Проектный комитет

	1.5.
	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год. 
	
	31.05.2019
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Заключенные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
	Проектный комитет

	1.6.
	Осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования (при необходимости)
	
	01.07.2019
	Башлаков А.Ф.
	Заявка на внесение изменений в паспорт регионального проекта
	Проектный комитет

	1.7.
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	01.12.2019
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Акты приемки-передачи работ
	Проектный комитет

	1.8.
	Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
	
	01.12.2019
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Протоколы проведения общественных обсуждений
	Проектный комитет

	1.9.
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	
	14.12.2019
	Башлаков А.Ф.

	Отчет в ФДА
	Проектный комитет

	1.10.
	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	
	17.02.2020
	Башлаков А.Ф.
Солодун Г.Н.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	Проектный комитет

	1.11.
	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год. 
	
	01.04.2020
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Заключенные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
	Проектный комитет

	1.12.
	Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	
	15.04.2020
	Башлаков А.Ф.
Лопатников В.В.
	Утвержденный план проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	Проектный комитет

	1.13.
	Осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования (при необходимости)
	
	01.07.2020
	Башлаков А.Ф.
	Заявка на внесение изменений в паспорт регионального проекта
	Проектный комитет

	1.14.
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	01.12.2020
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Акты приемки-передачи работ
	Проектный комитет

	1.15.
	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
	
	01.12.2020
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Протоколы проведения общественных обсуждений
	Проектный комитет

	1.16.
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
	
	14.12.2020
	Башлаков А.Ф.
	Отчет в ФДА
	Проектный комитет

	1.17.
	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	
	17.02.2021
	Башлаков А.Ф.
Солодун Г.Н.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов
	Проектный комитет

	1.18.
	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год. 
	
	01.04.2021
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Заключенные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
	Проектный комитет

	1.19.
	Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	
	15.04.2021
	Башлаков А.Ф.
Лопатников В.В.
	Утвержденный план проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	Проектный комитет

	1.20.
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	01.12.2021
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Акты приемки-передачи работ
	Проектный комитет

	1.21.
	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
	
	01.12.2021
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Протоколы проведения общественных обсуждений
	Проектный комитет

	1.22.
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
	
	14.12.2021
	Башлаков А.Ф.
	Отчет в ФДА
	Проектный комитет

	Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации

	1.23.
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	01.12.2022
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Акты приемки-передачи работ
	Проектный комитет

	1.24.
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	01.12.2023
	Башлаков А.Ф.
Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Акты приемки-передачи работ
	Проектный комитет

	1.25.
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	01.12.2024
	Башлаков А.Ф. Макаров А.Н.
Якушенко Н.Н.
Швецова И.И.
Валяев П.В.
Лужецкая Л.В.
Мамошин В.Н.
Гришина Н.С.
	Акты приемки-передачи работ
	Проектный комитет




ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»


МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта *

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации 
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	

	
	
	
	
	
	
	
	



* - раздел будет заполнен после утверждения методики расчета дополнительных показателей регионального проекта














	[bookmark: P471]ПРИЛОЖЕНИЕ №3

	к паспорту регионального проекта

	«Дорожная сеть»

	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

	реализации мероприятий регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Всего, 

	
	
	классификации
	(млн. рублей)
	(млн.руб.)

	
	
	ГРБС
	ГП
	ПГП
	ОМ
	НР
	2019
	2020
	2021
	 

	1.
	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
	 
	963,84605000
	578,076635
	578,076635
	2119,99932000

	1.1.1.
	Областной бюджет
	819
	19
	3
	R1
	16240
	259,65375
	86,712475
	86,712475
	433,07870000

	1.1.2.
	Федеральный бюджет
	 
	656
	462,46
	462,46
	1580,9200

	1.1.3.
	Местные бюджеты
	 
	48,1923
	28,90416
	28,90416
	106,00062000

	1.1.4.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0,000

	1.1.5.
	Внебюджетные источники
	 
	0
	0
	0
	0,000

	1.2.
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	 
	90,0807
	381,934365
	531,595365
	1003,61043

	1.2.1.
	Областной бюджет
	819
	19
	3
	R1
	16200
	0
	188,394365
	338,055365
	526,449730

	1.2.2.
	Федеральный бюджет
	 
	90,0807
	193,54
	193,54
	477,160700

	1.2.3.
	Местные бюджеты
	 
	0
	0
	0
	0,000

	1.2.4.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	0
	0
	0
	0,000

	1.2.5.
	Внебюджетные источники
	 
	0
	0
	0
	0,000

	Всего приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального , межмуниципального, местного значения
	 
	1053,92675
	960,01100
	1109,67200
	3123,60975

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	Областной бюджет
	 
	259,65375
	275,10684
	424,76784
	959,52843

	Федеральный бюджет
	 
	746,0807
	656
	656
	2058,0807

	Местные бюджеты
	 
	48,1923
	28,90416
	28,90416
	106,00062

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	 
	0
	0
	0
	0

	2.
	Выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, в шт/км
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Приведение в нормативное  состояние искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации
	 
	228,7483347
	0
	0
	228,7483347

	2.1.1.
	Областной бюджет
	819
	19
	3
	R1
	16240
	37,310918
	0
	0
	37,310918

	2.1.2.
	Федеральный бюджет
	 
	180
	0
	0
	180,0000

	2.1.3.
	Местные бюджеты
	 
	11,43741674
	0
	0
	11,43741674

	2.1.4.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0,000

	2.1.5.
	Внебюджетные источники
	 
	0
	0
	0
	0,000

	Всего по региональному проекту,
	 
	 
	 
	 
	 
	1282,675085
	960,011000
	1109,672000
	3352,358085

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Областной бюджет
	 
	296,964666
	275,10684
	424,76784
	996,839346

	Федеральный бюджет
	 
	926,0807
	656
	656
	2238,0807

	Местные бюджеты
	 
	59,629719
	28,90416
	28,90416
	117,438039

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	 
	0
	0
	0
	0




