
П А С П О Р Т

федерального проекта

Жилье

1. Основные положения

Национальный проект "Жилье и городская среда"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Жилье

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Стасишин Н.Е.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

Корниенко О.В.Администратор федерального проекта Директор Департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем граждан России"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв.

м в год

79,20 01.01.201

8

75,70 82,04 77,00 78,00 80,00 85,00 90,00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

ДаНП Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

"Управление

"

120,0091,00

1.2.

Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

3,54 01.01.202

0

0,00 3,54 3,50 3,50 3,60 3,70 4,20

Миллио

н семей

НетНП Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

"Управление

"

5,004,30

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1.

Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

15,00 01.01.201

8

47,00 42,00 52,00 39,00 35,00 35,00 28,00

Единица НетНП Единая

межведомств

енная

информацио

нно-

статистическ

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

поэтапного отказа от

использования

устаревших технологий

в проектировании и

строительстве, ед.

ая система

2.2.

Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших технологий

в проектировании и

строительстве, ед.

20,00 01.01.201

8

86,00 88,00 81,00 78,00 82,00 97,00 104,00

Единица НетНП Единая

межведомств

енная

информацио

нно-

статистическ

ая система

--

3 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства

3.1.

Количество процедур

(услуг), включенных в

исчерпывающий

перечень

административных

процедур в сфере

96,00 01.01.201

8

96,00 94,00 90,00 84,00 82,00 82,00 82,00

Единица НетНП Единая

межведомств

енная

информацио

нно-

статистическ

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

жилищного

строительства, не более

ед.

ая система

3.2.

Количество процедур

(услуг), включенных в

исчерпывающий

перечень

административных

процедур в сфере

жилищного

строительства,

предоставляемых в

электронном виде

0,00 01.01.201

8

0,00 14,00 31,00 42,00 57,00 67,00 82,00

Единица НетФП Единая

межведомств

енная

информацио

нно-

статистическ

ая система

--

4 Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1.

Градостроительный

потенциал земельных

участков, вовлеченных

в оборот АО

«ДОМ.РФ»

0,00 01.01.202

0

0,00 4,40 5,40 9,40 17,90 18,10 18,40

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НетНП Единая

информацио

нная система

жилищного

строительств

а

29,9018,60

4.2.

Градостроительный

потенциал земельных

участков, вовлеченных

в оборот в целях

жилищного

строительства

0,00 01.01.202

0

0,00 0,00 174,80 178,60 184,30 190,00 191,90

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НетНП Единая

информацио

нная система

жилищного

строительств

а

266,00205,20
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5 Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по

повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства

5.1.

Количество

специалистов,

ежегодно повышающих

квалификацию в

области архитектуры,

градостроительства в

рамках

образовательной

программы

«АРХИТЕКТОРЫ.РФ»

0,00 01.01.202

0

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Единица НетНП сайт

"Архитектор

ы.рф"

--

6 Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

6.1.

Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для целей

жилищного

строительства

0,00 01.01.202

0

0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 60,00 80,00

Миллиар

д рублей

НетНП Единая

информацио

нная система

жилищного

строительств

а

200,0090,00

7 Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

7.1.

Количество семей,

арендовавших жилье на

длительный срок на

рыночных условиях

(количество

6,10 01.01.202

0

0,00 6,10 6,10 7,00 8,00 9,00 10,00

Тысяча

единиц

НетНП Государствен

ная

интегрирован

ная

информацио

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок не

менее 1 года)

нная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

8 Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

8.1.

Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства

115,00 01.01.201

8

0,00 107,50 92,00 94,00 97,00 100,00 101,00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НетНП Единая

информацио

нная система

жилищного

строительств

а

140,00108,00

8.2.

Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров

46,20 01.01.201

8

43,30 43,50 41,00 42,00 43,00 44,00 46,00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НетФП Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

"Управление

"

70,0047,00

8.3.

Уровень доступности

жилья

49,00 01.01.202

0

0,00 49,00 50,00 50,00 51,00 51,00 52,00

Процент НетНП Единая

межведомств

енная

информацио

нно-

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

статистическ

ая система

8.4.

Объем ввода жилья,

построенного

населением

33,00 01.01.201

8

32,40 38,50 36,00 36,00 37,00 41,00 44,00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НетФП Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

"Управление

"

50,0044,00

9 Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве

9.1.

Количество принятых

нормативных правовых

актов, направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве

0,00 01.01.202

0

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Единица НетНП Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

"Управление

"

--

10 Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства

10.1.

Количество принятых

нормативных правовых

актов, направленных на

0,00 01.01.202

0

0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00

Единица НетНП Единая

межведомств

енная

информацио

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

создание механизмов

поддержки

низкомаржинальных

проектов жилищного

строительства

нно-

статистическ

ая система

11 Создание механизмов застройки с применением Стандарта комплексного развития территорий

11.1.

Разработаны пилотные

проекты комплексной

застройки с

применением

Стандарта

комплексного развития

территорий

0,00 01.01.202

0

0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Единица НетНП Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

"Управление

"

--

12 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

12.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

8,30 01.01.201

8

8,00 6,30 7,04 4,54 7,94 9,90 10,50

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НетНП Единая

межведомств

енная

информацио

нно-

статистическ

ая система

--

12.2.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

8,30 01.01.201

8

8,30 6,30 7,04 4,54 7,94 9,90 10,50

Миллио

н

НетНП Единая

межведомств

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

квадратн

ых

метров

енная

информацио

нно-

статистическ

ая система

13 Улучшение жилищных условий семей

13.1.

Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавших

право собственности на

основании договора

участия долевого

строительства

2 785,20 01.01.202

0

0,00 2 784,2

0

2 805,7

0

2 805,3

0

2 870,3

0

2 920,9

0

3 285,2

0

Тысяча

семей

НетНП Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

«Управление

»

4 030,0

0

3 383,5

0

13.2.

Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и заемных

средств

276,60 01.01.202

0

0,00 276,60 263,70 263,70 271,30 300,70 338,50

Тысяча

семей

НетНП Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

«Управление

»

416,70343,80

13.3.

Количество семей,

получивших жилое

33,50 01.01.202

0

0,00 33,50 30,90 30,90 30,90 30,90 30,90

Тысяча

семей

НетНП Государствен

ная

30,9030,90
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помещение по

договорам социального

найма

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

«Управление

»

13.4.

Количество семей,

переселенных из

аварийных домов

17,70 01.01.202

0

0,00 17,70 12,50 18,60 10,30 12,80 31,60

Тысяча

семей

НетНП Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

«Управление

»

26,7022,20

13.5.

Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в том

числе за счет

проведения

капитального ремонта

или регистрации прав

собственности на

основании справки о

полной выплате

паевого взноса членом

жилищного, жилищно-

строительного, иного

кооператива

417,70 01.01.202

0

0,00 417,70 380,10 380,10 408,10 425,70 503,80

Тысяча

семей

НетНП Государствен

ная

автоматизиро

ванная

информацио

нная система

«Управление

»

480,70508,60
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

78,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Количество семей, улучшивших жилищные

условия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

семей

3,50

0,000,000,000,000,00

НП

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1. Внедрены новые нормативно-технические

документы в строительстве для осуществления

поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в проектировании и

строительстве, ед.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 39,00

26,0015,000,000,000,00

НП

2.2. Актуализированы действующие нормативно-

технические документы для внедрения

передовых технологий и установления

ограничения на использование устаревших

технологий в проектировании и строительстве,

ед.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 78,00

38,0022,000,000,000,00

НП

3 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

3.1. Количество процедур (услуг), включенных в

исчерпывающий перечень административных

процедур в сфере жилищного строительства,

не более ед.

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Единица 84,00

84,0090,0090,0090,0090,00

НП

3.2. Количество процедур (услуг), включенных в

исчерпывающий перечень административных

31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Единица 42,00

42,0031,0031,0031,0031,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

процедур в сфере жилищного строительства,

предоставляемых в электронном виде

4 Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1. Градостроительный потенциал земельных

участков, вовлеченных в оборот АО

«ДОМ.РФ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

9,40

0,000,000,000,000,00

НП

4.2. Градостроительный потенциал земельных

участков, вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

178,60

0,000,000,000,000,00

НП

5 Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по

повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства

5.1. Количество специалистов, ежегодно

повышающих квалификацию в области

архитектуры, градостроительства в рамках

образовательной программы

«АРХИТЕКТОРЫ.РФ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 100,00

0,000,000,000,000,00

НП

6 Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

6.1. Объем выпуска инфраструктурных облигаций

для целей жилищного строительства

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Миллиард

рублей

30,00

30,0030,0020,0020,0020,00

НП

7 Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

7.1. Количество семей, арендовавших жилье на

длительный срок на рыночных условиях

(количество зарегистрированных договоров

аренды, найма жилых помещений на срок не

менее 1 года)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

единиц

7,00

0,000,000,000,000,00

НП



13

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

8 Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

8.1. Уровень доступности жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 50,00

0,000,000,000,000,00

НП

8.2. Объем многоквартирного жилья в стадии

строительства

90,00 90,00 91,00 91,00 91,00 92,00

Миллион

квадратных

метров

94,00

94,0093,0093,0093,0092,00

НП

8.3. Объем ввода в многоквартирных жилых домах

в год, млн. кв. метров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

42,00

0,000,000,000,000,00

ФП

8.4. Объем ввода жилья, построенного населением

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

36,00

0,000,000,000,000,00

ФП

9 Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве

9.1. Количество принятых нормативных правовых

актов, направленных на оптимизацию

обязательных требований технического

регулирования в строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица -

0,000,000,000,000,00

НП

10 Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства

10.1. Количество принятых нормативных правовых

актов, направленных на создание механизмов

поддержки низкомаржинальных проектов

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 2,00

0,000,000,000,000,00

НП

11 Создание механизмов застройки с применением Стандарта комплексного развития территорий

11.1. Разработаны пилотные проекты комплексной

застройки с применением Стандарта

комплексного развития территорий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 5,00

0,000,000,000,000,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

12 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

12.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

4,54

0,000,000,000,000,00

НП

12.2. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

4,54

0,000,000,000,000,00

НП

13 Улучшение жилищных условий семей

13.1. Количество семей, купивших жилое

помещение по договорам купли-продажи или

зарегистрировавших право собственности на

основании договора участия долевого

строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

семей

2 805,30

0,000,000,000,000,00

НП

13.2. Количество семей, построивших

индивидуальный жилой дом за счет

собственных и заемных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

семей

263,70

0,000,000,000,000,00

НП

13.3. Количество семей, получивших жилое

помещение по договорам социального найма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

семей

30,90

0,000,000,000,000,00

НП

13.4. Количество семей, переселенных из

аварийных домов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

семей

18,60

0,000,000,000,000,00

НП

13.5. Количество семей, улучшивших жилищные

условия иными методами, в том числе за счет

проведения капитального ремонта или

регистрации прав собственности на основании

справки о полной выплате паевого взноса

членом жилищного, жилищно-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

семей

380,10

0,000,000,000,000,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

строительного, иного кооператива
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

МЛН

М2

- 82.

04

77 78 80 85 90

Обеспечен ввод жилья

в субъектах

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

-

82 01.01.202

0

91 120

2

Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1

Проведена

актуализация не

менее 530

действующих и

принято не менее 231

новых нормативно-

технических

документов в

строительной сфере,

необходимых для

осуществления

поэтапного отказа от

использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, в том

числе в жилищном

строительстве

УСЛ

ЕД

- 130 133 117 117 132 132

Актуализированы

требования

/нормируемые

параметры

действующих

нормативно-

технических

документов

в строительстве,

обеспечивающих

использование

передовых

технологий в

проектировании и

строительстве, а также

разработаны

нормативно-

технические

документы в

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

строительной сфере,

содержащие

требования

/нормируемые

параметры,

обеспечивающие

использование

передовых

технологий в

проектировании и

строительстве

2.2

Проведена разработка

и актуализация

порядка 200

стандартов продукции

промышленности

строительных

материалов в целях

повышения качества

индустриального

жилищного

строительства

УСЛ

ЕД

- - - 100 - - 100

Разработаны

стандарты продукции

промышленности

строительных

материалов в целях

повышения качества

индустриального

жилищного

строительства

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.201

8

- -

3

Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства

3.1

Внесены изменения в УСЛ

- - 1 - - - -

 Наделение Приняти

-

0 01.01.201

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

законодательство

Российской

Федерации,

касающиеся

установления единых

требований

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

в жилищном

строительстве и их

перевода в

электронный вид

ЕД

Правительства

Российской

Федерации

полномочиями по

определению случаев

осуществления

процедур,

включенных в

исчерпывающие

перечни,

исключительно в

электронной форме;

отнесение к

полномочиям органов

государственной

власти Российской

Федерации

полномочий по

утверждению форм

документов в сфере

градостроительной

деятельности, а также

по утверждению

единых стандартов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

в сфере строительства

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

9

3.2

Приняты УСЛ

- - - 1 - - -

Установлены единые Приняти

-

0 01.01.201

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

нормативные

правовые акты

Правительства

Российской

Федерации,

устанавливающие

единые требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

в жилищном

строительстве и их

перевода в

электронный вид

ЕД

требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

в жилищном

строительстве, и их

перевода в

электронный вид, а

также формы

документов,

необходимых для

оказания таких услуг

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

9

3.3

Не менее 50%

процедур

исчерпывающего

перечня

административных

процедур в сфере

жилищного

строительства

осуществляются в

электронном виде

ПРОЦ

- - - - 50 - -

Упрощено для

застройщиков

прохождение

административных

процедур, сокращены

сроки рассмотрения

заявлений

уполномоченными

органами, снижены

государственные,

муниципальные

расходы на

администрирование

государственных и

муниципальных услуг

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

3.4

Реализованы

мероприятия по

управлению и

содержанию

федерального проекта

"Жилье"

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1 1 1

Обеспечены функции

по управлению

и сопровождению

федерального проекта.

Достигнуты

результаты

федерального проекта.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

-

1 01.01.202

0

- -

4

Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1

Установлен контроль

за использованием

земельных участков,

находящихся в

федеральной

собственности, за

счет обязательного

информирования

единого института

развития в жилищной

сфере о

неиспользуемых или

неэффективно

УСЛ

ЕД

- 1 - - - - -

Принят Федеральный

закон,

предусматривающий

установление

контроля за

использованием

земельных участков,

находящихся в

федеральной

собственности, за счет

обязательного

информирования

единого института

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

используемых

земельных участках

развития в жилищной

сфере о

неиспользуемых или

неэффективно

используемых

земельных участках

4.2

Внесены изменения в

законодательство

Российской

Федерации,

предусматривающие

упрощение механизма

изъятия земельных

участков в целях

реализации проектов

комплексного

устойчивого развития

территорий

УСЛ

ЕД

- 1 - - - - -

Принят Федеральный

закон "О внесении

изменений

в Градостроительный

кодекс Российской

Федерации и

отдельные

законодательные акты

Российской

Федерации (в части

совершенствования

правового

регулирования

отношений по

градостроительному

зонированию и

планировке

территории,

а также отношений по

изъятию земельных

участков для

государственных и

муниципальных

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

нужд)"

4.3

Принято

Правительственной

комиссией по

развитию жилищного

строительства и

оценке

эффективности

использования

земельных участков,

находящихся в

собственности

Российской

Федерации, решение

о вовлечении в оборот

земельных участков

УСЛ

ЕД

1 1 1 1 1 1 1

Вовлечение в оборот

земельных участков

для жилищного

строительства и иного

строительства в

соответствии

с Федеральным

законом от 24 июля

2008 г. № 161-ФЗ

"О содействии

развитию жилищного

строительства"

Утвержд

ение

документ

а

-

1 01.01.201

8

1 1

4.4

Утверждены

критерии признания

земельных участков

неэффективно

используемыми

государственными

организациями

УСЛ

ЕД

- - - - 1 - -

Вовлечение

неэффективно

используемых

земельных участков, в

оборот для целей

жилищного

строительства

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.202

0

- -

4.5

Совершенствование

механизмов

УСЛ

ЕД

- - - - 1 - -

Внесены изменения в

Федеральный закон от

Приняти

е

-

0 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

вовлечения в оборот

земельных участков,

находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности

24 июля 2008 г. № 161

-ФЗ

«О содействии

развитию жилищного

строительства» и

Земельный кодекс

Российской

Федерации

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

5

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по

повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства

5.1

Реализованы

мероприятия по

повышению

квалификации

специалистов в

области архитектуры,

градостроительства и

строительства

УСЛ

ЕД

- - 1 1 1 1 1

Проведены

профильныепрограмм

ы повышения

квалификации;

проведена программа

повышения

квалификации

"Архитекторы.рф"

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0 01.01.202

0

- -

6

Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

6.1

Созданы механизмы

стимулирования

внебюджетного

финансирования

строительства

инфраструктуры за

счет использования

УСЛ

ЕД

- - - 1 - - -

Обеспечена

возможность выпуска

облигаций для

финансирования

строительства

инфраструктуры в

жилищном

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

-

0 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

инфраструктурных

облигаций в сфере

жилищного

строительства

строительстве го) акта

6.2

Реализованы

пилотные проекты по

выпуску облигаций

специализированным

обществом

проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства

объектов

инфраструктуры

УСЛ

ЕД

- - - 1 - - -

Размещены

облигации,

выпущенные для

финансирования

создания

инфраструктуры

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.202

0

- -

6.3

Подготовлены

предложения по

масштабированию

механизма выпуска

облигаций

специализированным

обществом

проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства

УСЛ

ЕД

- - - - 1 - -

Предложения

подготовлены

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

объектов

инфраструктуры

7

Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

7.1

Создана нормативно-

правовая база для

запуска

информационной

системы учета

договоров найма

жилых помещений

УСЛ

ЕД

- - - - 1 - -

Повышена

прозрачность и

обеспечена

возможность учета

заключаемых

договоров найма

жилых помещений

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.202

0

- -

7.2

Создана

информационная

система учета

договоров найма

жилых помещений

УСЛ

ЕД

- - - - 1 - -

Повышена

прозрачность и

обеспечена

возможность учета

заключаемых

договоров найма

жилых помещений

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

-

0 01.01.202

0

- -

7.3

Обеспечены

благоприятные

условия

УСЛ

ЕД

- - - - 1 - -

Подготовлены

предложения по

снижению налоговой

Приняти

е

норматив

-

0 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

деятельности по

реализации проектов

создания жилищного

фонда коммерческого

использования, в том

числе путем создания

благоприятного

налогового режима

нагрузки на

налогоплательщиков

в отношении доходов

от доверительного

управления

имуществом таких

паевых фондов

ного

правовог

о

(правово

го) акта

8

Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

8.1

Обеспечена

интеграция единой

информационной

системы жилищного

строительства с

Единым порталом

государственных и

муниципальных

услуг, единой

системой

идентификации и

аутентификации,

региональными

информационными

системами

обеспечения

градостроительной

деятельности, единым

УСЛ

ЕД

- - - 1 - - -

Обеспечена

возможность сбора

необходимых для

выработки

государственной

политики полных и

достоверных

статистических

сведений о состоянии

строительства на всех

стадиях от

предоставления

земельных участков,

планировки

территории, до

выдачи разрешений

на ввод построенных

объектов в

эксплуатацию,

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

государственным

реестром заключений

экспертизы проектной

документации

объектов

капитального

строительства,

Единым

государственным

реестром

недвижимости,

обеспечивающая в

т.ч. загрузку полной

информации о всех

видах жилищного

строительства

постановки их на

кадастровый учет и

государственной

регистрации объектов

8.2

Обеспечена

возможность

размещения в

ЕИСЖС информации

о продажах жилья на

первичном и

вторичном рынках

УСЛ

ЕД

- - - 1 - - -

Организован

мониторинг по

полному циклу

жилищного

строительства,

включая сделки о

продажах жилья на

первичном и

вторичном рынках

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.202

0

- -

9

Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

9.1

Внесение изменений в

постановление

Правительства

Российской

Федерации от 4 июля

2020 г. № 985 "Об

утверждении перечня

национальных

стандартов и сводов

правил (частей таких

стандартов и сводов

правил), в результате

применения которых

на обязательной

основе

обеспечивается

соблюдение

требований

Федерального закона

"Технический

регламент о

безопасности зданий

и сооружений" и о

признании

утратившими силу

некоторых актов

Правительства

Российской

Федерации"

УСЛ

ЕД

- - - - 1 - -

Внесены изменения в

перечень

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.202

1

- -



29

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

10

Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства

10.

1

Созданы механизмы

поддержки

застройщиков в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным

проектам жилищного

строительства

УСЛ

ЕД

- - - 1 - - -

Обеспечена

возможность оказания

поддержки

застройщикам в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным

проектам жилищного

строительства

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.202

0

- -

10.

2

Принято решение о

выделении денежных

средств на

субсидирование

проектов жилищного

строительства

УСЛ

ЕД

- - - 1 1 1 -

Оказана

государственная

поддержка

застройщикам в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным

проектам жилищного

строительства

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.202

0

- -

11

Создание механизмов застройки с применением Стандарта комплексного развития территорий

11.

1

Внедрение стандарта

комплексного

развития территорий

с учетом лучших

мировых практик в

области городского

планирования: –

УСЛ

ЕД

- 1 - - - - -

Сформировано

методическое

руководство,

содержащее

рекомендации по

разработке и

реализации проектов

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

одобрен

методический

документ «Стандарт

комплексного

развития

территорий»;

в сфере территорий

жилой и

многофункционально

й застройки,

формирования

качественной

городской среды при

реконструкции или

освоении застроенных

территорий, при

комплексной

застройке новых

территорий, а также

благоустройство

общественных

городских

пространств

11.

2

Обеспечено

применение

Стандарта

комплексного

развития территорий

к конкретным

пилотным проектам

комплексной

застройки, в том

числе в части

интеграции в проекты

ЕД

- - - - 1 - -

Пилотные проекты

комплексного

развития городской

среды реализованы с

применением

Стандарта

комплексного

развития территорий

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

комплексного

развития городской

среды моделей

различной этажности

11.

3

Подготовлены

предложения по

масштабированию

практики применения

Стандарта

комплексного

развития территорий

с учетом реализации

пилотных проектов

ЕД

- - - - - - 1

Предложения

подготовлены.

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.202

0

- -

12

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

12.

1

Принято решение о

выделении средств

федерального

бюджета на

финансирование

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

УСЛ

ЕД

1 1 1 1 1 1 1

Утвержден

федеральным законом

о федеральном

бюджете на очередной

год и на плановый

период объем средств

на финансирование

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Российской

Федерации

строительства

субъектов Российской

Федерации

12.

2

Утвержден перечень

субъектов Российской

Федерации для

участия в

мероприятиях по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

УСЛ

ЕД

1 1 1 1 1 1 1

Утверждено

федеральным законом

о федеральном

бюджете на очередной

год и на плановый

период распределение

средств между

субъектами

Российской

Федерации

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

1 01.01.201

8

- -

12.

3

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

ЕД

- 107 124 142 271 271 246

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации

масштабных проектов

комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства

на которые

предусмотрены в

рамках реализации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

-

0 01.01.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Федерации по

развитию жилищного

строительства

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

мого

имущест

ва

12.

4

Внесены изменения в

Правила

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

развитие жилищного

строительства в части

уточнения

направлений

использования

субсидий в рамках

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

УСЛ

ЕД

- 1 - - - - -

Внесены изменения в

Приложение № 6 к

государственной

программе

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным жильем

и коммунальными

услугами граждан

Российской

Федерации",

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 30

декабря 2017 г.

№ 1710

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Российской

Федерации

12.

5

Внесены изменения в

НПА,

предусматривающие

расширение перечня

мероприятий в целях

направления

субсидий для

финансирования

строительства

инфраструктуры в

жилищном

строительстве

УСЛ

ЕД

- - - 1 - - -

Обеспечена

возможность выпуска

облигаций для

финансирования

строительства

инфраструктуры в

жилищном

строительстве

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.202

0

- -

13

Улучшение жилищных условий семей

13.

1

Количество семей,

улучшивших

жилищных условий

МЛН

СЕМЕ

Й

- - 3.5 3.5 3.6 3.7 4.2

Результат

характеризует

количество семей,

улучшивших

жилищные условия

Утвержд

ение

документ

а

-

3.54 01.01.202

0

- 5
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства0

Реализованы мероприятия по

управлению и содержанию

федерального проекта

"Жилье"

1.2

96 906,40100 000,00 99 203,7015 000,000,00 0,00 311 110,100,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

96 906,40100 000,00 99 203,7015 000,000,00 0,00 311 110,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов0

Проведена актуализация не

менее 530 действующих и

принято не менее 231 новых

нормативно-технических

2.1

898 296,30695 157,60 900 152,301 000 088,800,00 1 000 000,00 4 493 695,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

документов в строительной

сфере, необходимых для

осуществления поэтапного

отказа от использования

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве, в том числе в

жилищном строительстве

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

898 296,30695 157,60 900 152,301 000 088,800,00 1 000 000,00 4 493 695,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

3.1

28 496 258,5

0

39 081 248,8

0

27 260 714,9

0

31 016 582,0

0

0,00 37 136 904,4

0

195 100 232,3032 108 523,7

0
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

28 496 258,5

0

34 435 142,1

0

27 260 714,9

0

20 948 597,6

0

0,00 37 136 904,4

0

180 386 141,2032 108 523,7

0

 в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

28 496 258,5

0

34 421 141,8

0

27 260 714,9

0

20 948 597,6

0

0,00 37 136 904,4

0

180 372 140,9032 108 523,7

0

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.1.1.1.

1.

28 496 258,5

0

34 421 141,8

0

27 260 714,9

0

41 897 195,2

0

0,00 37 136 904,4

0

201 320 738,5032 108 523,7

0

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.1.3.

28 496 258,5

0

39 067 248,5

0

27 260 714,9

0

31 016 582,0

0

0,00 37 136 904,4

0

195 086 232,0032 108 523,7

0

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

32 031 670,8

0

39 876 406,4

0

28 260 070,9

0

29 491 461,2

0

32 108 523,7

0

38 136 904,4

0

199 905 037,400,00

в том числе:

федеральный бюджет

29 491 461,2

0

35 230 299,7

0

28 260 070,9

0

21 963 686,4

0

0,00 38 136 904,4

0

185 190 946,3032 108 523,7

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

28 496 258,5

0

39 067 248,5

0

27 260 714,9

0

31 016 582,0

0

0,00 37 136 904,4

0

195 086 232,0032 108 523,7

0

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

1.1. Проведена актуализация не менее 530

действующих и принято не менее 231

новых нормативно-технических

документов в строительной сфере,

необходимых для осуществления

поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в

проектировании и строительстве, в том

числе в жилищном строительстве

7 261,04 22 191,57 216 726,0

5

241 682,5

6

258 607,0

9

279 917,4

2

900152.3

389 233,0

3

374 302,5

0

358 836,3

0

343 905,7

6

318 689,4

3

2 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

2.1. Реализованы мероприятия по

управлению и содержанию федерального

проекта "Жилье"

99 203,70 99 203,70 99 203,70 99 203,70 99 203,70 99 203,70

99203.7

99 203,7099 203,7099 203,7099 203,7099 203,70

3 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

3.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 0,00 545 214,3

0

1 499 339

,30

2 589 767

,90

5 315 839

,40

27260714.9

20 172 92

9,10

17 446 85

7,60

14 720 78

6,10

11 313 19

6,70

8 041 910

,90
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Жилье

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Результат "Обеспечен

ввод жилья в субъектах

Российской Федерации"

1.1

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Государст

венная

автономат

изированн

ая

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.1

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

эклектрон

ного

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.2

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.3

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.4

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.5

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.6

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.7

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Система

электронн

ого

документо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.8

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.9

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.10

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.11

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.12

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.13

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.14

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.15

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05

-

Система

электронн

ого

документо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.16

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.17

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.18

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.19

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.20

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.21

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.22

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

02 04

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.23

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05

-

 Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.24

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.25

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.26

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.27

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.28

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.29

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

03

-

Официаль

ный сайт
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.30

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

02 31

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.31

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.32

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

03 05

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.33

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.34

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.35

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.36

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.37

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

1.1.38

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.39

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.40

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.41

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.42

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.43

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.44

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.45

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

1.1.46

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.47

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.48

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2

Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

Результат "Проведена

актуализация не менее 530

действующих и принято

не менее 231 новых

нормативно-технических

документов в

строительной сфере,

необходимых для

осуществления

поэтапного отказа от

использования

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве, в том числе

в жилищном

строительстве"

2.1

Актуализированы требования

/нормируемые параметры

действующих нормативно-

технических документов

в строительстве, обеспечивающих

использование передовых

технологий в проектировании и

строительстве, а также разработаны

нормативно-технические

документы в строительной сфере,

содержащие требования

/нормируемые параметры,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве

Волков Д.А.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Единая

межведомс

твенная

информац

ионно-

статистиче

ская

система

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.1

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

2.1.2

Прочий тип документа Проведены

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо Взаимо

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.3

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.4

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.5

Паспорт проекта По итогам 2019

года проведена актуализация не

менее 88 действующих и принято

не менее 42 новых нормативно-

технических документов в

строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.6

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.7

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.8

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.9

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

2.1.10

Прочий тип документа

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо Взаимо

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержден (подписан)" Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.11

Прочий тип документа По итогам

2020 года проведена актуализация

не менее 81 действующего и

принято не менее 52 новых

нормативно-технических

документов в строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.12

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.13

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.14

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.15

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.16

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.17

Прочий тип документа По итогам

2021 года проведена актуализация

не менее 78 действующих и

принято не менее 39 новых

нормативно-технических

документов в строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

-

Волков Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

2.1.18

Прочий тип документа

-

Волков Д.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вступил в силу" Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.19

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.20

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.21

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.22

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.23

Прочий тип документа По итогам

2022 года проведена актуализация

не менее 82 действующих и

принято не менее 35 новых

нормативно-технических

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документов в строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.24

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.25

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

2.1.26

Прочий тип документа Проведены

-

Волков Д.А.

31.12.2023

Взаимо 05

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.27

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.28

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.29

Прочий тип документа По итогам

2023 года проведена актуализация

не менее 97 действующих и

принято не менее 35 новых

нормативно-технических

документов в строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

-

Волков Д.А.

31.12.2023

08 10

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.30

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.31

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.32

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.33

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

2.1.34

Прочий тип документа

-

Волков Д.А.

31.12.2024

Взаимо 09

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержден (подписан)" Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.35

Прочий тип документа По итогам

2024 года проведена актуализация

не менее 104 действующих и

принято не менее 28 новых

нормативно-технических

документов в строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

-

Волков Д.А.

31.12.2024

08 10

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.36

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Результат "Проведена

разработка и актуализация

порядка 200 стандартов

продукции

промышленности

строительных материалов

в целях повышения

качества индустриального

жилищного

строительства"

2.2

Разработаны стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

Евтухов В.Л.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Федеральн

ая

государств

енная

информац

ионная

система

Росстанда

рта

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.2.1

 Разработаны стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В.Л.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СЭД

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.2

Исходящее письмо Проекты

стандартов продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

-

Евтухов В.Л.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

жилищного строительства

направлены на согласование в

заинтересованные органы и

организации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.2.3

 Утверждены стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

направлены на согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Евтухов В.Л.

01.02.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.2.4

 Разработаны стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В.Л.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

СЭД

Контрольная точка "Акт

2.2.5

Исходящее письмо Проекты

-

Евтухов В.Л.

31.08.2024

Взаимо Взаимо

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

стандартов продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

направлены на согласование в

заинтересованные органы и

организации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.2.6

 Утверждены стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

3

Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

Результат "Внесены

изменения в

законодательство

Российской Федерации,

касающиеся установления

единых требований

3.1

 Наделение Правительства

Российской Федерации

полномочиями по определению

случаев осуществления процедур,

включенных в исчерпывающие

перечни, исключительно в

Костарева

Т.Ю.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

и их перевода в

электронный вид"

электронной форме; отнесение к

полномочиям органов

государственной власти

Российской Федерации

полномочий по утверждению форм

документов в сфере

градостроительной деятельности, а

также по утверждению единых

стандартов предоставления

государственных и

муниципальных услуг в сфере

строительства

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.1.1

 Проект НПА размещен на

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов для

общественного обсуждения

-

Костарева

Т.Ю.

31.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.1.2

Входящее письмо Входящие

письма от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

3.1.3

Исходящее письмо Проект

федерального закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

31.03.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

3.1.4

Распоряжение Распоряжением

Правительства Российской

Федерации проект федерального

закона внесен в Государственную

Думу Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

30.09.2019

06 08

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.1.5

Акт Федеральный закон "О

внесении изменений в

Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации" (о

предоставлении уполномоченными

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органами государственной власти,

органами местного

самоуправления государственных

и муниципальных услуг)

опубликован на официальном

интернет-портале правовой

информации (www.pravo.gov.ru)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.1.6

Акт Федеральный закон "О

внесении изменений в

Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации" (о

предоставлении уполномоченными

органами государственной власти,

органами местного

самоуправления государственных

и муниципальных услуг) вступил в

силу

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Приняты

нормативные правовые

акты Правительства

Российской Федерации,

устанавливающие единые

требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

3.2

Установлены единые требования

предоставления государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве, и их

перевода в электронный вид, а

также формы документов,

необходимых для оказания таких

услуг

Костарева

Т.Ю.

01.01.2019 01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и их перевода в

электронный вид"

вует вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.2.1

 Проект НПА размещен на

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов для

общественного обсуждения

-

Костарева

Т.Ю.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.2.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

3.2.3

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства

Российской Федерации размещен

на Федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

-

Костарева

Т.Ю.

01.07.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(https://regulation.gov.ru) с целью

проведения независимой

антикоррупционной экспертизы в

соответствии с Правилами

проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных

правовых актов и проектов

нормативных правовых актов,

утвержденными Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 26 февраля 2010 г. №

96

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовых

актов

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

3.2.4

Входящее письмо Получено

заключение Минюста России на

проект постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

3.2.5

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

01.09.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.2.6

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации опубликовано на

официальном интернет-портале

правовой информации

(www.pravo.gov.ru)

-

Костарева

Т.Ю.

01.12.2021

10 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.2.7

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Костарева

Т.Ю.

01.12.2021

06 08

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Не менее 50%

процедур

исчерпывающего перечня

административных

процедур в сфере

жилищного строительства

осуществляются в

электронном виде"

3.3

Упрощено для застройщиков

прохождение административных

процедур, сокращены сроки

рассмотрения заявлений

уполномоченными органами,

снижены государственные,

муниципальные расходы на

администрирование

государственных и

муниципальных услуг

Костарева

Т.Ю.

01.01.2018 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.3.1

Отчет Доклад "Не менее 50%

процедур исчерпывающего

перечня административных

процедур в сфере строительства

осуществляется в электронном

виде, для застройщиков упрощено

прохождение административных

процедур, сокращены сроки

рассмотрения заявлений

уполномоченными органами"

направлен для рассмотрения на

заседании проектного комитета по

национальному проекту "Жилье и

городская среда"

-

Костарева

Т.Ю.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.3.2

Отчет Доклад "Не менее 50%

процедур исчерпывающего

перечня административных

процедур в сфере строительства

осуществляется в электронном

виде, для застройщиков упрощено

прохождение административных

процедур, сокращены сроки

рассмотрения заявлений

уполномоченными органами"

рассмотрен на заседании

проектного комитета по

национальному проекту "Жилье и

городская среда"

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Результат "Реализованы

мероприятия по

3.4

Обеспечены функции по

управлению и сопровождению

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управлению и

содержанию федерального

проекта "Жилье""

федерального проекта. Достигнуты

результаты федерального проекта.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.1

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

3.4.2

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.3

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.4

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

3.4.5

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.6

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.7

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

3.4.8

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

06

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.9

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.10

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.11

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.12

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

4

Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

Результат "Установлен

контроль за

использованием

4.1

Принят Федеральный закон,

предусматривающий установление

контроля за использованием

Стасишин Н.Е.

01.01.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

земельных участков,

находящихся в

федеральной

собственности, за счет

обязательного

информирования единого

института развития в

жилищной сфере о

неиспользуемых или

неэффективно

используемых земельных

участках"

земельных участков, находящихся

в федеральной собственности, за

счет обязательного

информирования единого

института развития в жилищной

сфере о неиспользуемых или

неэффективно используемых

земельных участках

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.1.1

Прочий тип документа Разработан

проект Федерального закона

-

Стасишин Н.Е.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

4.1.2

Исходящее письмо Проект

Федерального закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.08.2019

02 08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.1.3

Прочий тип документа

Федеральный закон подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Официаль

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Президентом Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.1.4

Прочий тип документа

Федеральный закон вступил в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Внесены

изменения в

законодательство

Российской Федерации,

предусматривающие

упрощение механизма

изъятия земельных

участков в целях

реализации проектов

комплексного

4.2

Принят Федеральный закон "О

внесении изменений

в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации (в части

совершенствования правового

регулирования отношений по

градостроительному зонированию

и планировке территории,

Костарева

Т.Ю.

01.01.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

фициальн

ый

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

устойчивого развития

территорий"

а также отношений по изъятию

земельных участков для

государственных и

муниципальных нужд)"

вует вует портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.2.1

Входящее письмо Исходящее

письмо в заинтересованные ФОИВ

и организации на согласование с

проектом федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.2.2

Входящее письмо Входящие

письма от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

4.2.3

Исходящее письмо Проект

федерального закона внесен в

Правительство Российской

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной власти " Федерациирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.2.4

Прочий тип документа

Федеральный закон "О внесении

изменений в Градостроительный

кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации"

опубликован на официальном

интернет-портале правовой

информации (www.pravo.gov.ru)

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.2.5

Прочий тип документа

Федеральный закон "О внесении

изменений в Градостроительный

кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации" вступил в

силу

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Принято

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации, решение о

вовлечении в оборот

земельных участков"

4.3

Вовлечение в оборот земельных

участков для жилищного

строительства и иного

строительства в соответствии

с Федеральным законом от 24 июля

2008 г. № 161-ФЗ

"О содействии развитию

жилищного строительства"

Филиппов

Д.С.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.1

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.09.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

 

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.2

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

-

Плутник А.А.

01.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в собственности Российской

Федерации

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.3

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.12.2018

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.4

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.5

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

-

Плутник А.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

05

-

Официаль

ный сайт

АО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.6

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.7

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.8

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2020

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.9

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2020

02 04

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.10

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.11

Прочий тип документа Размещение

на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.12

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

02 04

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.13

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.14

Прочий тип документа Размещение

на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.15

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

02 04

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.16

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.17

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2023

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.18

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2023

02 04

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.19

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.20

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2024

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.21

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2024

02 04

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.22

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.23

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2025

02 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.24

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2025

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.25

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.26

Прочий тип документа Размещение

на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.27

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.28

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.29

Прочий тип документа Размещение

на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.30

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2027

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.31

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2028

Взаимо

связь с

04

-

СЭД

Минстроя
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.32

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2028

02 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.33

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.34

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.35

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.36

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерациии

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.37

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.38

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.39

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

»

Результат "Утверждены

критерии признания

земельных участков

неэффективно

используемыми

государственными

организациями"

4.4

Вовлечение неэффективно

используемых земельных участков,

в оборот для целей жилищного

строительства

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.4.1

 Проект НПА, утверждающий

критерии признания земельных

участков неэффективно

используемыми государственными

организациями, размещен на

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.4.2

Исходящее письмо Проект НПА,

утверждающий критерии

признания земельных участков

неэффективно используемыми

государственными организациями,

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

4.4.3

Входящее письмо Получены

позиции заинтересованных ФОИВ

на проект НПА, утверждающий

критерии признания земельных

участков неэффективно

используемыми государственными

организациями,

-

Стасишин Н.Е.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.4.4

Прочий тип документа Утвержден

НПА, устанавливающий критерии

признания земельных участков

неэффективно используемыми

государственными организациями,

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.4.5

Прочий тип документа Вступил в

силу НПА, устанавливающий

критерии признания земельных

участков неэффективно

используемыми государственными

организациями

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат

"Совершенствование

механизмов вовлечения в

оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности "

4.5

Внесены изменения в

Федеральный закон от 24 июля

2008 г. № 161-ФЗ

«О содействии развитию

жилищного строительства» и

Земельный кодекс Российской

Федерации

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.5.1

 Проект НПА, совершенствующий

механизмы вовлечения в оборот

земельных участков, находящихся

в государственной и

-

Стасишин Н.Е.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

муниципальной собственности,

размещен на федеральном портале

проектов нормативных правовых

актов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.5.2

Исходящее письмо Проект НПА,

совершенствующий механизмы

вовлечения в оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и муниципальной

собственности, направлен на

согласование в заинтересованные

ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

4.5.3

Входящее письмо Получены

заключения заинтересованных

ФОИВ на проект НПА,

совершенствующий механизмы

вовлечения в оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и муниципальной

собственности

-

Стасишин Н.Е.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.5.4

 Утвержден НПА,

совершенствующий механизмы

вовлечения в оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и муниципальной

собственности

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.5.5

Прочий тип документа Вступил в

силу НПА, совершенствующий

механизмы вовлечения в оборот

земельных участков, находящихся

в государственной и

муниципальной собственности

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

5

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по

повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства

Результат "Реализованы

мероприятия по

повышению

квалификации

специалистов в области

5.1

Проведены профильныепрограммы

повышения квалификации;

проведена программа повышения

квалификации "Архитекторы.рф"

Филиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет сайт

"Архитект

оры.рф"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

архитектуры,

градостроительства и

строительства"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

5.1.1

 Подготовлено техническое

задание, составлена программа,

определены мероприятия

-

Филиппов

Д.С.

01.04.2021

03 03

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.2

 Проведен отбор специалистов на

конкурсной основе для

прохождения программы

-

Филиппов

Д.С.

01.06.2021

03 03

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.3

 Подготовлен отчет о проведении

мероприятий по обучению

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

01 02

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

5.1.4

 Подготовлено техническое

задание, составлена программа,

определены мероприятия

-

Филиппов

Д.С.

01.04.2022

01 03

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.5

 Проведен отбор специалистов на

конкурсной основе для

прохождения программы

-

Филиппов

Д.С.

02 03

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.6

 Подготовлен отчет о проведении

мероприятий по обучению

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

5.1.7

 Подготовлено техническое

задание, составлена программа,

определены мероприятия

-

Филиппов

Д.С.

01.04.2023

01 03

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.8

 Проведен отбор специалистов на

конкурсной основе для

прохождения программы

-

Филиппов

Д.С.

01.06.2023

02 03

-

сайт

"Архитект

оры.рф"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.9

 Подготовлен отчет о проведении

мероприятий по обучению

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2023

01 01

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

5.1.10

 Подготовлено техническое

задание, составлена программа,

определены мероприятия

-

Филиппов

Д.С.

01.04.2024

01 03

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.11

 Проведен отбор специалистов на

конкурсной основе для

прохождения программы

-

Филиппов

Д.С.

01.06.2024

02 03

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.12

 Подготовлен отчет о проведении

мероприятий по обучению

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

сайт

"Архитект

оры.рф"

6

Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

Результат "Созданы

6.1

Обеспечена возможность выпускаСтасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо Взаимо Нет Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

механизмы

стимулирования

внебюджетного

финансирования

строительства

инфраструктуры за счет

использования

инфраструктурных

облигаций в сфере

жилищного

строительства"

облигаций для финансирования

строительства инфраструктуры в

жилищном строительстве

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

6.1.1

Постановление Разработан проект

Постановления Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.1.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту Постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

6.1.3

Прочий тип документа Проект

Постановления Правительства

Российской Федерации размещен

на Федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

6.1.4

Исходящее письмо Проект

Постановления Правительства

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.1.5

Постановление Подписано

Постановление Правительства

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Официаль

ный

интернет-

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.1.6

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Реализованы

пилотные проекты по

выпуску облигаций

специализированным

обществом проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства объектов

инфраструктуры"

6.2

Размещены облигации,

выпущенные для финансирования

создания инфраструктуры

Филиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Сайт АО

"ДОМ.

РФ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

6.2.1

Прочий тип документа Перечень

пилотных регионов

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

6.2.2

Справка Справочная информация о

выпуске пилотных облигаций

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

6.2.3

Прочий тип документа Программа

выпуска инфраструктурных

облигаций ДОМ.РФ

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "Подготовлены

предложения по

масштабированию

механизма выпуска

облигаций

специализированным

обществом проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства объектов

инфраструктуры"

6.3

Предложения подготовленыФилиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

6.3.1

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ разработан"

6.3.2

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

6.3.3

Прочий тип документа -

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.3.4

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

6.3.5

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АО

"ДОМ.РФ

"

7

Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

Результат "Создана

нормативно-правовая база

для запуска

информационной системы

учета договоров найма

жилых помещений"

7.1

Повышена прозрачность и

обеспечена возможность учета

заключаемых договоров найма

жилых помещений

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

7.1.1

 Проект НПА, направленный на

создание нормативно-правовой

базы для запуска информационной

системы учета договоров найма

жилых помещений, размещен на

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

03 03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

7.1.2

Исходящее письмо Проект НПА,

направленный на создание

нормативно-правовой базы для

запуска информационной системы

учета договоров найма жилых

помещений, направлен на

согласование в заинтересованные

ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

02 06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

7.1.3

Исходящее письмо Согласованный

ФОИВ проект НПА,

направленный на создание

нормативно-правовой базы для

запуска информационной системы

учета договоров найма жилых

помещений, в установленном

порядке внесен в Правительство

РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2022

03 08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

7.1.4

 Утвержден НПА, направленный

на создание нормативно-правовой

базы для запуска информационной

системы учета договоров найма

жилых помещений

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Создана

информационная система

учета договоров найма

жилых помещений"

7.2

Повышена прозрачность и

обеспечена возможность учета

заключаемых договоров найма

жилых помещений

Филиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

учета

договоров

найма

жилых

помещени

й

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

7.2.1

Прочий тип документа

Информация о формировании

технических документов для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

7.2.2

Прочий тип документа

Информация о создании

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

11 13

-

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(информационной

системы)"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

7.2.3

Прочий тип документа

Информация о сертифицировании

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АО

"ДОМ.РФ

"

Результат "Обеспечены

благоприятные условия

деятельности по

реализации проектов

создания жилищного

фонда коммерческого

использования, в том

числе путем создания

благоприятного

налогового режима"

7.3

Подготовлены предложения по

снижению налоговой нагрузки на

налогоплательщиков в отношении

доходов от доверительного

управления имуществом таких

паевых фондов

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

7.3.1

Прочий тип документа Разработан

проект Федерального закона

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

7.3.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту Федерального закона

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

7.3.3

Исходящее письмо Проект

Федерального закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

7.3.4

Прочий тип документа

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержден (подписан)" Федеральный закон подписан

Президентом Российской

Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

7.3.5

Прочий тип документа

Федеральный закон вступил в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

8

Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

Результат "Обеспечена

интеграция единой

информационной системы

жилищного строительства

с Единым порталом

государственных и

муниципальных услуг,

8.1

Обеспечена возможность сбора

необходимых для выработки

государственной политики полных

и достоверных статистических

сведений о состоянии

строительства на всех стадиях от

предоставления земельных

Стасишин Н.Е.

01.01.2018 31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

единой системой

идентификации и

аутентификации,

региональными

информационными

системами обеспечения

градостроительной

деятельности, единым

государственным

реестром заключений

экспертизы проектной

документации объектов

капитального

строительства, Единым

государственным

реестром недвижимости,

обеспечивающая в т.ч.

загрузку полной

информации о всех видах

жилищного

строительства"

участков, планировки территории,

до выдачи разрешений на ввод

построенных объектов в

эксплуатацию, постановки их на

кадастровый учет и

государственной регистрации

объектов

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

тва

Контрольная точка "Акт

разработан"

8.1.1

Постановление Разработан проект

Постановления Правительства

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

8.1.2

Входящее письмо Входящие

письма от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту Постановления

-

Стасишин Н.Е.

30.06.2019

02 08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

8.1.3

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации подписано

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2019

03 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

8.1.4

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

15.08.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Обеспечена

возможность размещения

в ЕИСЖС информации о

8.2

Организован мониторинг по

полному циклу жилищного

строительства, включая сделки о

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

продажах жилья на

первичном и вторичном

рынках "

продажах жилья на первичном и

вторичном рынках

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

8.2.1

 Разработан проект НПА

обеспечивающий возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах жилья на

первичном и вторичном рынках

-

Стасишин Н.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

8.2.2

Исходящее письмо Проект НПА,

обеспечивающий возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах жилья на

первичном и вторичном рынках,

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

8.2.3

Входящее письмо Получены

заключения заинтересованных

ФОИВ на проект НПА,

обеспечивающего возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах жилья на

первичном и вторичном рынках

-

Стасишин Н.Е.

29.10.2021

02 08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

8.2.4

 Утвержден НПА,

обеспечивающий возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах жилья на

первичном и вторичном рынках

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

8.2.5

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

9

Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве

Результат "Внесение

изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

4 июля 2020 г. № 985 "Об

утверждении перечня

национальных стандартов

и сводов правил (частей

таких стандартов и сводов

правил), в результате

применения которых на

обязательной основе

обеспечивается

соблюдение требований

Федерального закона

"Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений" и о

признании утратившими

силу некоторых актов

Правительства

Российской Федерации""

9.1

Внесены изменения в перечень

обязательных требований

технического регулирования в

строительстве

Костарева

Т.Ю.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

9.1.1

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СЭД

Минстроя

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

9.1.2

Постановление Разработан проект

Постановления Правительства

Российской Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

9.1.3

Исходящее письмо Проект

Постановления Правительства

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

9.1.4

Постановление Подписано

Постановление Правительства

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Официаль

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерациииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

9.1.5

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

10

Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства

Результат "Созданы

механизмы поддержки

застройщиков в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным

проектам жилищного

строительства"

10.1

Обеспечена возможность оказания

поддержки застройщикам в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным проектам

жилищного строительства

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.1

 Проект НПА, направленный на

создание механизмов поддержки

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства,

размещен на федеральном портале

проектов нормативных правовых

актов

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.2

 Проект НПА, направленный на

создание механизмов поддержки

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства,

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2021

02 06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

10.1.3

Исходящее письмо Согласованный

заинтересованными ФОИВ проект

НПА, направленный на создание

механизмов поддержки

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства, внесен

в установленном порядке в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.4

 Утвержден проект НПА,

направленный на создание

механизмов поддержки

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Принято

решение о выделении

денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

"

10.2

Оказана государственная

поддержка застройщикам в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным проектам

жилищного строительства

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Единая

межведомс

твенная

информац

ионно-

статистиче

ская

система

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.1

 Подготовлен проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.2.2

Исходящее письмо Проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

10.2.3

Исходящее письмо Согласованный

с заинтересованными ФОИВ

проект акта о выделении денежных

средств на субсидирование

проектов жилищного

строительства направлен в

установленном порядке в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

10.2.4

 Утвержден проект акта о

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержден (подписан)" выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.5

 Разработан проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.2.6

Исходящее письмо Проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

10.2.7

Исходящее письмо Согласованный

с заинтересованными ФОИВ

проект акта о выделении денежных

средств на субсидирование

проектов жилищного

строительства направлен в

установленном порядке в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.8

 Утвержден проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.2.9

Исходящее письмо Проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

направлен на согласование в

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованные ФОИВконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.1

0

 Разработан проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

10.2.1

1

Исходящее письмо Согласованный

с заинтересованными ФОИВ

проект акта о выделении денежных

средств на субсидирование

проектов жилищного

строительства направлен в

установленном порядке в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

10.2.1

 Утвержден проект акта о

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержден (подписан)"

2

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

11

Создание механизмов застройки с применением Стандарта комплексного развития территорий

Результат "Внедрение

стандарта комплексного

развития территорий с

учетом лучших мировых

практик в области

городского планирования:

– одобрен методический

документ «Стандарт

комплексного развития

территорий»;"

11.1

Сформировано методическое

руководство, содержащее

рекомендации по разработке и

реализации проектов в сфере

территорий жилой и

многофункциональной застройки,

формирования качественной

городской среды при

реконструкции или освоении

застроенных территорий, при

комплексной застройке новых

территорий, а также

благоустройство общественных

городских пространств

Стасишин Н.Е.

01.01.2018 01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет официальн

ый сайт

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

11.1.1

Прочий тип документа Разработан

методический документ «Стандарт

комплексного развития

территорий»

-

Стасишин Н.Е.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

04

-

Официаль

ный сайт

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

11.1.2

Прочий тип документа Утвержден

методический документ «Стандарт

комплексного развития

территорий»

-

Стасишин Н.Е.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

11.1.3

Прочий тип документа

Опубликован методический

документ «Стандарт комплексного

развития территорий»

-

Стасишин Н.Е.

01.04.2019

04 06

-

Официаль

ный сайт

Минстроя

России

Контрольная точка

"Разработан методический

документ "Стандарт

комплексного развития

территорий" с учетом

лучших мировых практик

в области городского

11.1.4

Прочий тип документа Разработан

методический документ «Стандарт

комплексного развития

территорий»

-

Стасишин Н.Е.

01.04.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Официаль

ный сайт

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

планирования" точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

применение Стандарта

комплексного развития

территорий к конкретным

пилотным проектам

комплексной застройки, в

том числе в части

интеграции в проекты

комплексного развития

городской среды моделей

различной этажности"

11.2

Пилотные проекты комплексного

развития городской среды

реализованы с применением

Стандарта комплексного развития

территорий

Филиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ разработан"

11.2.1

 Разработан документ

обеспечивающий применение

Стандарта

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

11.2.2

Исходящее письмо Документ

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

02 04

-

Государст

венная

автоматиз
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органами и

организациями"

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

11.2.3

Прочий тип документа Документ,

обеспечивающий применение

Стандарта рассмотрен на

проектном комитете по

национальному проекту "Жилье и

городская среда"

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

03 05

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

11.2.4

Прочий тип документа

Опубликован документ,

обеспечивающий применение

Стандарта

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Результат "Подготовлены

предложения по

масштабированию

11.3

Предложения подготовлены.Филиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет Государст

венная

автоматиз
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

практики применения

Стандарта комплексного

развития территорий с

учетом реализации

пилотных проектов "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ разработан"

11.3.1

 Разработаны Методические

рекомендации по

масштабированию практики

применения Стандарта

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

11.3.2

Исходящее письмо Методические

рекомендации по

масштабированию практики

применения Стандарта направлены

на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2024

02 04

-

СЭД

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

11.3.3

Прочий тип документа

Методические рекомендации по

масштабированию практики

применения Стандарта

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2024

03 05

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рассмотрены на заседании

проектного комитета по

национальному проекту "Жилье и

городская среда"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

11.3.4

Прочий тип документа

Опубликованы методические

рекомендации по

масштабированию практики

применения Стандарта

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

12

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Результат "Принято

решение о выделении

средств федерального

бюджета на

финансирование

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

12.1

Утвержден федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств

на финансирование мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.1.1

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.1.2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2018

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.1.3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2018

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии



146

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерацииотсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.1.4

Прочий тип документа

Разработаны предложения в проект

федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

12.1.5

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2019

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.1.6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.1.7

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2019

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.1.8

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.1.9

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

12.1.1

0

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2020

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.1.1

1

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.1.1

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.1.1

3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.1.1

4

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

12.1.1

5

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2021

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.1.1

6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

Взаимо

связь с

09

-

Официаль

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджете на очередной и плановый

период

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.1.1

7

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.1.1

8

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.1.1

9

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

12.1.2

0

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2022

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.1.2

1

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

12.1.2

Прочий тип документа Утвержден

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

08 10

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошел государственную

регистрацию"

2

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.1.2

3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.1.2

4

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

12.1.2

5

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2023

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.1.2

6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.1.2

7

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

12.1.2

Прочий тип документа Утвержден

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

09 Взаимо

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вступил в силу"

8

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.1.2

9

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

12.1.3

0

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.1.3

1

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.1.3

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2024

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.1.3

3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ии

Результат "Утвержден

перечень субъектов

Российской Федерации

для участия в

мероприятиях по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

12.2

Утверждено федеральным законом

о федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период распределение средств

между субъектами Российской

Федерации

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.2.1

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

12.2.2

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2018

08 10

-

Официаль

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регистрацию" бюджете на очередной и плановый

период

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.2.3

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2018

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.2.4

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

12.2.5

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

08 10

-

 Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регистрацию" бюджете на очередной и плановый

период

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.2.6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.2.7

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

12.2.8

Прочий тип документа Утвержден

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

Взаимо 09

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержден (подписан)" федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.2.9

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.2.1

0

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

12.2.1

Прочий тип документа

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2021

Взаимо 08

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработан"

1

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.2.1

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.2.1

3

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2021

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

12.2.1

Прочий тип документа Утвержден

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2021

09 Взаимо

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вступил в силу"

4

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.2.1

5

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.2.1

6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.2.1

7

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.2.1

8

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.2.1

9

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.2.2

0

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.2.2

1

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.2.2

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.2.2

3

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.2.2

4

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.2.2

5

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.2.2

6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Реализованы

проекты по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства"

12.3

Созданы стимулы для

застройщиков для реализации

масштабных проектов

комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые

предусмотрены в рамках

реализации мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Единая

межведомс

твенная

информац

ионно-

статистиче

ская

система

Контрольная точка "С

субъектами Российской

12.3.1

Соглашение Заключены

соглашения с субъектами

-

Стасишин Н.Е.

15.02.2019

Взаимо

связь с

13

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Российской Федерациииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

12.3.2

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Стасишин Н.Е.

15.12.2019

14 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

12.3.3

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "С

12.3.4

 В ГИИС Электронный бюджет с

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2020

Взаимо 16

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации в соответствии

с распоряжениями

Правительства

Российской Федерации от

18 июля 2020 г. № 1873-

р,1874-р."

12.3.5

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

26.08.2020

14 13

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

12.3.6

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

16 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

12.3.7

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

12.3.8

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

12.3.9

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

14 15

-

Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

12.3.1

0

 Направлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов субъектам РФ на

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

12.3.1

1

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

12.3.1

2

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

14 15

-

Официаль

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

очередной и плановый период интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

12.3.1

3

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

12.3.1

4

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

12.3.1

 Утвержден федеральный закон о

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

14 15

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

5

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

12.3.1

6

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

12.3.1

7

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

12.3.1

8

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Стасишин Н.Е.

15.12.2024

14 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

12.3.1

9

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Результат "Внесены

изменения в НПА,

предусматривающие

расширение перечня

мероприятий в целях

направления субсидий для

финансирования

строительства

инфраструктуры в

жилищном строительстве"

12.4

Обеспечена возможность выпуска

облигаций для финансирования

строительства инфраструктуры в

жилищном строительстве

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

12.4.1

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации направлен

на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

12.4.2

Входящее письмо На проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации получены

необходимые позиции

заинтересованных ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

12.4.3

Исходящее письмо Согласованный

заинтересованными ФОИВ проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

-

Стасишин Н.Е.

30.10.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации внесен в

Правительство РФ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.4.4

 Правительством РФ утверждено

постановление Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.4.5

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Внесены

изменения в Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

развитие жилищного

строительства в части

уточнения направлений

использования субсидий в

рамках мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

12.5

Внесены изменения в Приложение

№ 6 к государственной программе

Российской Федерации

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан

Российской Федерации",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2017 г.

№ 1710

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.5.1

Прочий тип документа

Подготовлен проект изменений в

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на развитие жилищного

строительства в части уточнения

направлений использования

субсидий в рамках мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

12.5.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту вносимых изменений

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

12.5.3

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.5.4

Постановление Проект

постановления Правительства

Российской Федерации подписан

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

12.5.5

Постановление Проект

постановления Российской

Федерации зарегистрирован

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

09 11

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

12.5.6

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

13

Улучшение жилищных условий семей

Результат "Количество

семей, улучшивших

жилищных условий "

13.1

Результат характеризует

количество семей, улучшивших

жилищные условия

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Государст

венная

автоматиз

ированная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ разработан"

13.1.1

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

13.1.2

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

13.1.3

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

13.1.4

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ разработан"

13.1.5

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

13.1.6

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

13.1.7

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

13.1.8

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

автоматиз

ированная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ разработан"

13.1.9

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

13.1.1

0

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

13.1.1

1

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

13.1.1

2

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ разработан"

13.1.1

3

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

 

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

13.1.1

4

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

13.1.1

5

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

13.1.1

6

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

автоматиз

ированная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ разработан"

13.1.1

7

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

13.1.1

8

Отчет Государственная

автоматизированная

информационная система

"Управление"

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

13.1.1

9

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

13.1.2

0

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Жилье

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Миллион квадратных

метров

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Амурская область

0,010,03 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Еврейская автономная область

0,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,03 0,040,03

Забайкальский край

0,190,00 - -

17,18 0,0001.01.20180,00 0,01 0,100,00

Камчатский край

0,160,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Магаданская область

0,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Приморский край

0,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,19 0,140,07

Республика Бурятия

0,130,01 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,03 0,040,00

Республика Саха (Якутия)

0,050,04 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Сахалинская область

0,000,00 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20180,00 0,03 0,000,03

Хабаровский край

0,000,03 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный округ

0,000,00 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 0,1501.01.20180,00 0,07 0,120,05

Кировская область

0,110,01 - -

122,46 0,0301.01.20180,05 0,14 0,150,07

Нижегородская область

0,150,21 - -

61,94 0,0501.01.20180,12 0,13 0,070,15

Оренбургская область

0,100,00 - -

0,00 0,0801.01.20180,00 0,22 0,210,09

Пензенская область

0,260,09 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,04 0,070,01

Пермский край

0,080,15 - -

0,00 0,2001.01.20180,00 1,01 1,090,10

Республика Башкортостан

0,380,05 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,04 0,070,00

Республика Марий Эл

0,090,00 - -

93,35 0,0401.01.20180,11 0,07 0,180,00

Республика Мордовия

0,240,03 - -

251,60 0,2101.01.20180,62 0,55 0,550,21

Республика Татарстан (Татарстан)

0,510,16 - -

250,00 0,5701.01.20180,59 0,27 0,410,16

Самарская область

0,380,19 - -

184,34 0,1001.01.20180,21 0,14 0,320,14

Саратовская область

0,160,14 - -

0,00 0,0701.01.20180,02 0,20 0,380,21

Удмуртская Республика

0,340,04 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

100,00 0,0501.01.20180,14 0,30 0,240,10

Ульяновская область

0,160,01 - -

235,20 0,0701.01.20180,02 0,20 0,190,12

Чувашская Республика - Чувашия

0,220,01 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

17,60 0,0301.01.20180,00 0,01 0,000,01

Архангельская область

0,000,00 - -

0,00 0,0201.01.20180,00 0,13 0,140,04

Вологодская область

0,200,05 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения Санкт-

Петербург

0,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,07 0,030,07

Калининградская область

0,180,10 - -

317,20 0,3501.01.20181,07 0,08 0,000,27

Ленинградская область

0,000,46 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,03 0,040,00

Мурманская область

0,060,00 - -

0,00 0,0401.01.20180,02 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

0,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Новгородская область

0,000,04 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Псковская область

0,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,12 0,06 0,030,03

Республика Карелия

0,030,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,010,00

Республика Коми

0,030,00 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

округ

70,60 0,0001.01.20180,00 0,00 0,050,00

Кабардино-Балкарская Республика

0,230,15 - -

212,00 0,1901.01.20180,12 0,21 0,210,00

Карачаево-Черкесская Республика

0,230,17 - -

401,00 0,0001.01.20190,23 0,00 0,000,00

Республика Дагестан

0,000,22 - -

156,30 0,1501.01.20180,16 0,00 0,000,04

Республика Ингушетия

0,000,14 - -

128,96 0,1601.01.20180,00 0,08 0,080,05

Республика Северная Осетия -

Алания

0,080,18 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Ставропольский край

0,000,13 - -

138,00 0,1701.01.20180,06 0,33 0,620,06

Чеченская Республика

0,660,24 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,01 0,140,02

Алтайский край

0,110,00 - -

125,00 0,0201.01.20180,00 0,35 0,530,09

Иркутская область

0,870,01 - -

90,00 0,0801.01.20180,17 0,15 0,160,11

Кемеровская область - Кузбасс

0,120,05 - -

0,00 0,0301.01.20180,00 0,00 0,000,00

Красноярский край

0,000,06 - -

244,00 0,2001.01.20180,11 0,15 0,730,19

Новосибирская область

0,840,34 - -

0,00 0,0601.01.20180,00 0,00 0,000,00

Омская область

0,000,06 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Алтай

0,010,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,130,00

Республика Тыва

0,120,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,05 0,070,03

Республика Хакасия

0,080,04 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,01 0,000,01

Томская область

0,000,00 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,0401.01.20180,00 0,04 0,040,02

Курганская область

0,000,04 - -

189,00 0,3001.01.20180,16 0,32 0,330,31

Свердловская область

0,420,28 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,10 0,040,12

Тюменская область

0,000,10 - -

0,00 0,0401.01.20180,11 0,09 0,110,09

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

0,130,03 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,17 0,030,19

Челябинская область

0,030,11 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,04 0,050,01

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,000,00 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

269,51 0,4201.01.20180,10 0,21 0,190,02

Белгородская область

0,220,61 - -

80,00 0,0901.01.20180,00 0,09 0,090,08

Брянская область

0,100,07 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,010,00

Владимирская область

0,010,00 - -

312,60 0,2301.01.20180,11 0,09 0,040,23

Воронежская область

0,040,23 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения Москва

0,000,00 - -

47,00 0,0101.01.20180,02 0,00 0,010,01

Ивановская область

0,030,04 - -

0,00 0,2401.01.20180,32 0,03 0,040,17

Калужская область

0,090,31 - -

24,20 0,0001.01.20180,00 0,08 0,080,00

Костромская область

0,060,01 - -

0,00 0,0501.01.20180,00 0,04 0,030,00

Курская область

0,000,04 - -

120,00 0,0001.01.20180,11 0,24 0,280,06

Липецкая область

0,270,21 - -

0,00 0,0601.01.20180,19 0,03 0,000,03

Московская область

0,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,05 0,030,03

Орловская область

0,030,00 - -

0,00 0,1201.01.20180,05 0,04 0,010,06

Рязанская область

0,000,04 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,03 0,030,03

Смоленская область

0,030,00 - -

114,50 0,1101.01.20180,08 0,06 0,070,03

Тамбовская область

0,200,05 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Тверская область

0,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,01 0,02 0,010,02

Тульская область

0,010,04 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

49,80 0,2001.01.20180,00 0,08 0,170,02

Ярославская область

0,100,21 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

38,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Астраханская область

0,000,00 - -

115,00 0,0901.01.20180,12 0,18 0,130,12

Волгоградская область

0,170,11 - -

0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Севастополь

0,000,00 - -

2 500,0

0

1,0501.01.20182,82 0,27 0,420,18

Краснодарский край

0,660,90 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

0,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,03 0,030,01

Республика Калмыкия

0,000,00 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,03 0,060,00

Республика Крым

0,070,02 - -

0,00 0,4101.01.20180,22 0,23 0,260,12

Ростовская область

0,290,18 - -

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год Миллион квадратных метров

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,2101.01.20180,18 0,21 0,200,22

Амурская область

0,200,14 - -

0,00 0,0201.01.20180,05 0,02 0,020,03

Еврейская автономная область

0,030,01 - -



193

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,2201.01.20180,27 0,22 0,230,20

Забайкальский край

0,260,18 - -

0,00 0,0501.01.20180,07 0,05 0,050,05

Камчатский край

0,050,06 - -

0,00 0,0101.01.20180,01 0,01 0,010,01

Магаданская область

0,010,01 - -

0,00 0,5601.01.20180,41 1,00 1,500,80

Приморский край

1,300,59 - -

0,00 0,2701.01.20180,27 0,28 0,300,26

Республика Бурятия

0,320,25 - -

0,00 0,5601.01.20180,63 0,55 0,650,57

Республика Саха (Якутия)

0,690,52 - -

0,00 0,3301.01.20180,35 0,32 0,380,30

Сахалинская область

0,400,40 - -

0,00 0,3001.01.20180,27 0,31 0,330,32

Хабаровский край

0,360,27 - -

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный округ

0,000,00 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 0,5001.01.20180,55 0,48 0,560,50

Кировская область

0,600,43 - -

0,00 1,4101.01.20181,31 1,56 1,601,58

Нижегородская область

1,731,47 - -

0,00 0,9901.01.20180,89 1,07 1,101,10

Оренбургская область

1,181,04 - -

0,00 0,8401.01.20180,89 0,82 0,920,80

Пензенская область

0,980,84 - -

0,00 1,1701.01.20181,01 1,28 1,271,29

Пермский край

1,431,08 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 2,3701.01.20182,46 2,34 2,702,26

Республика Башкортостан

2,952,45 - -

0,00 0,4001.01.20180,47 0,39 0,430,36

Республика Марий Эл

0,480,36 - -

0,00 0,3501.01.20180,33 0,34 0,400,34

Республика Мордовия

0,420,32 - -

0,00 2,6801.01.20182,41 2,76 2,832,67

Республика Татарстан (Татарстан)

2,952,68 - -

0,00 1,8401.01.20181,79 1,88 2,191,70

Самарская область

2,211,43 - -

0,00 1,2001.01.20181,21 1,30 1,351,29

Саратовская область

1,461,12 - -

0,00 0,7601.01.20180,66 0,82 0,820,84

Удмуртская Республика

0,840,80 - -

0,00 1,0201.01.20180,98 0,80 0,780,82

Ульяновская область

0,801,03 - -

0,00 0,6601.01.20180,61 0,72 0,730,72

Чувашская Республика - Чувашия

0,780,65 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,3201.01.20180,40 0,34 0,370,33

Архангельская область

0,390,33 - -

0,00 0,5901.01.20180,54 0,45 0,430,50

Вологодская область

0,440,42 - -

0,00 3,4701.01.20183,54 3,42 2,773,19

город федерального значения Санкт-

Петербург

2,653,21 - -

0,00 0,9701.01.20180,90 0,98 1,150,94

Калининградская область

1,220,98 - -

0,00 2,9301.01.20182,63 2,65 2,952,27

Ленинградская область

3,302,20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0501.01.20180,06 0,05 0,050,05

Мурманская область

0,050,02 - -

0,00 0,0201.01.20180,03 0,02 0,020,02

Ненецкий автономный округ

0,020,02 - -

0,00 0,2901.01.20180,23 0,28 0,300,26

Новгородская область

0,320,26 - -

0,00 0,3001.01.20180,20 0,27 0,290,30

Псковская область

0,310,25 - -

0,00 0,2801.01.20180,22 0,24 0,300,25

Республика Карелия

0,330,28 - -

0,00 0,2401.01.20180,22 0,23 0,240,21

Республика Коми

0,240,20 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 0,4701.01.20180,43 0,51 0,520,51

Кабардино-Балкарская Республика

0,580,49 - -

0,00 0,2101.01.20180,20 0,23 0,230,23

Карачаево-Черкесская Республика

0,260,18 - -

0,00 1,0201.01.20182,00 1,00 1,130,94

Республика Дагестан

1,300,93 - -

0,00 0,2801.01.20180,31 0,35 0,400,18

Республика Ингушетия

0,450,16 - -

0,00 0,2301.01.20180,19 0,24 0,250,25

Республика Северная Осетия -

Алания

0,280,24 - -

0,00 1,1801.01.20180,88 1,25 1,201,31

Ставропольский край

1,251,20 - -

0,00 0,6401.01.20181,07 0,71 0,800,70

Чеченская Республика

0,830,67 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,7601.01.20180,63 0,80 0,780,81

Алтайский край

0,810,80 - -

0,00 1,0201.01.20180,97 1,12 1,201,11

Иркутская область

1,261,07 - -

0,00 0,7701.01.20181,00 0,81 0,900,82

Кемеровская область - Кузбасс

0,930,80 - -

0,00 1,7001.01.20181,06 1,32 1,261,33

Красноярский край

1,271,23 - -

0,00 1,7601.01.20181,73 1,76 2,051,68

Новосибирская область

2,151,69 - -

0,00 0,5401.01.20180,46 0,57 0,620,58

Омская область

0,650,56 - -

0,00 0,1001.01.20180,13 0,11 0,150,11

Республика Алтай

0,130,09 - -

0,00 0,1101.01.20180,00 0,11 0,130,10

Республика Тыва

0,140,10 - -

0,00 0,2501.01.20180,24 0,27 0,270,27

Республика Хакасия

0,290,28 - -

0,00 0,4401.01.20180,48 0,47 0,500,47

Томская область

0,550,46 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,2501.01.20180,27 0,26 0,270,27

Курганская область

0,300,26 - -

0,00 2,4201.01.20182,14 2,57 2,702,61

Свердловская область

2,982,40 - -

0,00 1,6201.01.20181,42 1,60 1,641,56

Тюменская область

1,651,47 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,8001.01.20180,81 0,87 0,950,88

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

1,010,83 - -

0,00 1,5101.01.20181,42 1,65 1,751,67

Челябинская область

1,761,58 - -

0,00 0,1501.01.20180,24 0,16 0,150,16

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,180,15 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 1,2601.01.20181,30 1,18 1,201,17

Белгородская область

1,211,15 - -

0,00 0,4101.01.20180,56 0,43 0,450,44

Брянская область

0,490,43 - -

0,00 0,7501.01.20180,70 0,79 0,850,68

Владимирская область

0,880,70 - -

0,00 1,8801.01.20181,69 1,87 2,001,83

Воронежская область

2,271,72 - -

0,00 3,5501.01.20183,42 4,49 4,834,00

город федерального значения Москва

5,183,60 - -

0,00 0,3301.01.20183,40 0,34 0,350,36

Ивановская область

0,400,33 - -

0,00 0,8001.01.20180,88 0,78 0,900,75

Калужская область

0,960,73 - -

0,00 0,2101.01.20180,31 0,22 0,230,23

Костромская область

0,260,25 - -

0,00 0,5501.01.20180,59 0,59 0,650,60

Курская область

0,680,50 - -

0,00 1,2501.01.20181,08 1,23 1,451,22

Липецкая область

1,501,15 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 8,6101.01.20189,08 7,17 7,107,26

Московская область

7,128,00 - -

0,00 0,3001.01.20180,27 0,29 0,310,30

Орловская область

0,320,40 - -

0,00 0,8001.01.20180,71 0,78 0,900,76

Рязанская область

0,950,64 - -

0,00 0,4301.01.20180,48 0,43 0,400,46

Смоленская область

0,410,43 - -

0,00 0,9301.01.20180,84 0,81 0,750,76

Тамбовская область

0,780,68 - -

0,00 0,6401.01.20180,59 0,48 0,440,57

Тверская область

0,450,51 - -

0,00 0,6501.01.20180,70 0,63 0,700,62

Тульская область

0,770,60 - -

0,00 0,7801.01.20180,75 0,77 0,860,76

Ярославская область

0,930,72 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,3201.01.20180,40 0,31 0,290,31

Астраханская область

0,310,30 - -

0,00 0,7301.01.20180,73 0,79 0,730,80

Волгоградская область

0,790,76 - -

0,00 0,5701.01.20180,17 0,38 0,470,37

город федерального значения

Севастополь

0,550,62 - -

0,00 4,5301.01.20184,73 4,49 5,044,30

Краснодарский край

5,654,33 - -

0,00 0,2601.01.20180,24 0,23 0,210,26

Республика Адыгея (Адыгея)

0,200,26 - -

0,00 0,1001.01.20180,10 0,10 0,110,09

Республика Калмыкия

0,120,08 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,8001.01.20180,83 0,80 0,870,74

Республика Крым

0,990,73 - -

0,00 2,6101.01.20182,33 2,48 2,902,50

Ростовская область

3,152,39 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Жилье

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 82.04 77 78 80 85 90 91 120

Всего по Российской Федерации

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

-

80.40

1

75.9 8078 85 90.02

91.16

2

120.1

27

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тамбовская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.931 0.68 0.810.76 0.75 0.775 0.795 0.898

Смоленская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.427 0.434 0.4310.455 0.4 0.41 0.41 0.551

Белгородская область

Миллион

квадратны

82

01.01.2020

- 1.26 1.148 1.1811.165 1.2 1.212 1.112 1.623
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

х метров

Брянская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.407 0.426 0.4320.436 0.45 0.493 0.493 0.733

Воронежская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.879 1.722 1.8651.83 2 2.274 2.274 2.714

город федерального значения Москва

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 3.55 3.6 4.4884 4.834 5.179 5.2 7

Ивановская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.331 0.33 0.340.355 0.352 0.398 0.398 0.605

Тверская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.64 0.51 0.4750.573 0.435 0.451 0.451 0.699

Тульская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.651 0.6 0.6320.621 0.697 0.768 0.839 0.892

Владимирская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.745 0.695 0.7910.68 0.85 0.883 0.9 1.039

Калужская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.795 0.732 0.7820.752 0.9 0.958 1.05 1.13
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Костромская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.212 0.247 0.2240.227 0.226 0.257 0.257 0.382

Курская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.554 0.5 0.5940.597 0.65 0.683 0.683 1.038

Липецкая область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.254 1.148 1.231.222 1.45 1.498 1.498 1.632

Московская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 8.614 8 7.1667.258 7.1 7.119 7.238 8.8

Орловская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.303 0.403 0.2920.3 0.306 0.322 0.33 0.54

Рязанская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.799 0.64 0.7790.756 0.9 0.951 0.951 1.118

Ярославская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.778 0.72 0.770.758 0.857 0.928 0.928 1.093

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Вологодская область

Миллион

квадратны

82

01.01.2020

- 0.585 0.418 0.4540.495 0.43 0.44 0.45 0.931
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

х метров

Архангельская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.322 0.329 0.3350.331 0.367 0.39 0.42 0.597

Ленинградская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 2.93 2.2 2.652.27 2.95 3.3 3.3 4.08

Мурманская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.045 0.017 0.0480.048 0.046 0.054 0.054 0.085

Республика Карелия

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.277 0.275 0.2350.252 0.298 0.328 0.359 0.38

Новгородская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.287 0.262 0.280.26 0.295 0.315 0.361 0.478

Псковская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.302 0.25 0.2660.302 0.286 0.306 0.323 0.421

Республика Коми

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.237 0.2 0.2330.211 0.237 0.24 0.24 0.435

город федерального значения Санкт-

Петербург

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 3.471 3.212 3.4153.191 2.771 2.65 2.578 3.047
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ненецкий автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.019 0.019 0.020.02 0.02 0.024 0.024 0.037

Калининградская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.973 0.98 0.9810.936 1.15 1.217 1.217 1.501

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ростовская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 2.611 2.388 2.482.504 2.9 3.15 3.15 3.742

Республика Крым

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.8 0.73 0.80.741 0.87 0.994 1.065 1.544

Республика Калмыкия

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.101 0.079 0.0980.092 0.109 0.12 0.132 0.139

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.257 0.255 0.230.257 0.21 0.202 0.202 0.297

Краснодарский край

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 4.532 4.332 4.494.298 5.037 5.647 5.626 6.979

город федерального значения

Севастополь

Миллион

квадратны

82

01.01.2020

- 0.569 0.618 0.380.37 0.468 0.55 0.55 0.55
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

х метров

Волгоградская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.731 0.763 0.7870.795 0.727 0.789 0.79 1.397

Астраханская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.319 0.3 0.3060.306 0.288 0.31 0.31 0.589

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.474 0.494 0.5120.513 0.519 0.579 0.579 0.761

Чеченская Республика

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.637 0.667 0.710.698 0.8 0.834 0.834 1.351

Ставропольский край

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.177 1.201 1.2511.314 1.2 1.25 1.278 1.772

Республика Северная Осетия - Алания

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.229 0.239 0.2440.248 0.246 0.281 0.281 0.424

Республика Ингушетия

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.28 0.155 0.3490.182 0.403 0.446 0.446 0.534

Республика Дагестан Миллион 82

01.01.2020

- 1.019 0.929 1.0040.937 1.132 1.298 1.4 1.8
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

квадратны

х метров

Карачаево-Черкесская Республика

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.212 0.18 0.2270.229 0.227 0.263 0.263 0.403

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Кировская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.504 0.43 0.4840.504 0.56 0.596 0.65 0.704

Нижегородская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.41 1.473 1.5551.579 1.6 1.728 1.728 2.6

Оренбургская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.994 1.036 1.071.099 1.1 1.184 1.184 1.816

Пензенская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.837 0.84 0.8210.8 0.92 0.982 0.982 1.137

Пермский край

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.173 1.077 1.281.293 1.265 1.432 1.53 1.63

Республика Башкортостан

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 2.372 2.45 2.3432.26 2.7 2.95 3.125 4
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.656 0.651 0.7160.716 0.73 0.783 0.857 1.154

Ульяновская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.019 1.025 0.80.818 0.78 0.795 0.807 1.012

Удмуртская Республика

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.76 0.795 0.820.839 0.82 0.844 0.874 1.245

Саратовская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.202 1.121 1.2951.29 1.35 1.455 1.455 2.159

Самарская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.841 1.428 1.8761.7 2.192 2.214 2.214 2.724

Республика Татарстан (Татарстан)

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 2.676 2.68 2.7552.67 2.83 2.945 3.06 3.52

Республика Мордовия

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.348 0.321 0.3350.34 0.4 0.415 0.454 0.645

Республика Марий Эл

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.398 0.363 0.3860.363 0.426 0.478 0.478 0.566

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курганская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.251 0.262 0.2640.269 0.266 0.3 0.3 0.44

Свердловская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 2.415 2.4 2.5662.605 2.7 2.984 2.9 3.278

Тюменская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.615 1.474 1.5991.56 1.64 1.647 1.701 1.817

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.798 0.831 0.8680.878 0.95 1.013 1.013 1.582

Челябинская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.507 1.578 1.6491.67 1.75 1.763 1.73 2.791

Ямало-Ненецкий автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.146 0.153 0.1580.158 0.152 0.183 0.183 0.332

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.439 0.457 0.4720.474 0.5 0.546 0.546 0.874

Красноярский край

Миллион

квадратны

82

01.01.2020

- 1.696 1.23 1.3191.334 1.26 1.27 1.28 1.64
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

х метров

Иркутская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.024 1.068 1.1151.114 1.2 1.259 1.259 2.301

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.766 0.801 0.8120.822 0.9 0.927 0.927 2.03

Республика Тыва

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.112 0.102 0.1110.103 0.13 0.14 0.155 0.174

Новосибирская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 1.759 1.688 1.761.681 2.05 2.154 2.154 2.6

Омская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.538 0.557 0.5690.577 0.62 0.649 0.649 1.45

Республика Алтай

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.099 0.086 0.1070.108 0.15 0.125 0.125 0.148

Алтайский край

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.758 0.8 0.7950.809 0.78 0.811 0.811 1.293

Республика Хакасия

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.248 0.278 0.2650.267 0.27 0.288 0.288 0.45
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.205 0.143 0.2060.22 0.195 0.203 0.257 0.352

Хабаровский край

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.295 0.271 0.3140.317 0.33 0.361 0.361 0.542

Сахалинская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.332 0.4 0.3210.302 0.38 0.399 0.399 0.475

Республика Саха (Якутия)

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.562 0.516 0.5510.57 0.65 0.69 0.69 0.832

Республика Бурятия

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.268 0.251 0.2750.264 0.3 0.315 0.337 0.522

Приморский край

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.559 0.585 10.8 1.5 1.3 1.304 2

Магаданская область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.007 0.008 0.0080.008 0.008 0.009 0.009 0.013

Камчатский край

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.045 0.056 0.0480.048 0.05 0.054 0.054 0.083
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Забайкальский край

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.217 0.175 0.220.2 0.23 0.263 0.263 0.392

Еврейская автономная область

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.023 0.012 0.0240.025 0.022 0.028 0.028 0.041

Чукотский автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

82

01.01.2020

- 0.001 0.001 0.0010.001 0.001 0.002 0.002 0.002

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0

01.01.2018

- 107 124 142 271 271 246 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0

01.01.2018

- 104 134 271142 271 246 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курская область Единица 0

01.01.2018

- 1 1 20 2 0 - -

01.01.2018
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Костромская область Единица 0 - 0 1 70 7 5 - -

Калужская область Единица 0

01.01.2018

- 2 6 13 1 1 - -

Ивановская область Единица 0

01.01.2018

- 1 3 01 1 1 - -

Белгородская область Единица 0

01.01.2018

- 10 21 163 16 16 - -

Воронежская область Единица 0

01.01.2018

- 7 7 36 1 1 - -

Владимирская область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 1 1 - -

Брянская область Единица 0

01.01.2018

- 1 1 11 1 1 - -

Липецкая область Единица 0

01.01.2018

- 0 4 297 33 32 - -

город федерального значения Москва Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Орловская область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 23 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Московская область Единица 0

01.01.2018

- 1 0 11 0 0 - -

Смоленская область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 21 2 2 - -

Тамбовская область Единица 0

01.01.2018

- 5 1 83 8 7 - -

Тверская область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Тульская область Единица 0

01.01.2018

- 0 1 11 1 1 - -

Ярославская область Единица 0

01.01.2018

- 1 2 32 3 3 - -

Рязанская область Единица 0

01.01.2018

- 2 1 32 2 1 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Псковская область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Новгородская область Единица 0

01.01.2018

- 0 1 00 0 0 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ненецкий автономный округ Единица 0

01.01.2018

- 1 0 00 0 0 - -

Мурманская область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 10 1 1 - -

Ленинградская область Единица 0

01.01.2018

- 5 6 36 0 0 - -

Калининградская область Единица 0

01.01.2018

- 0 1 11 1 1 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Вологодская область Единица 0

01.01.2018

- 1 2 21 2 4 - -

Республика Карелия Единица 0

01.01.2018

- 0 0 11 1 1 - -

Республика Коми Единица 0

01.01.2018

- 0 0 11 1 1 - -

Архангельская область Единица 0

01.01.2018

- 2 0 11 0 0 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Краснодарский край Единица 0

01.01.2018

- 4 3 32 2 2 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Волгоградская область Единица 0

01.01.2018

- 2 2 72 5 6 - -

Астраханская область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Республика Калмыкия Единица 0

01.01.2018

- 0 0 22 2 2 - -

Ростовская область Единица 0

01.01.2018

- 2 1 22 3 3 - -

Республика Крым Единица 0

01.01.2018

- 0 1 10 1 1 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

01.01.2018

- 0 2 00 1 3 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чеченская Республика Единица 0

01.01.2018

- 6 10 193 24 20 - -

Ставропольский край Единица 0

01.01.2018

- 0 1 00 0 0 - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

01.01.2018

- 1 2 30 3 3 - -

Республика Ингушетия Единица 0

01.01.2018

- 3 3 01 0 0 - -

Республика Дагестан Единица 0

01.01.2018

- 0 1 00 0 0 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0

01.01.2018

- 1 1 11 1 1 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ульяновская область Единица 0

01.01.2018

- 2 1 115 9 5 - -

Кировская область Единица 0

01.01.2018

- 3 1 42 5 4 - -

Нижегородская область Единица 0

01.01.2018

- 3 6 54 5 6 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Оренбургская область Единица 0

01.01.2018

- 2 0 22 1 2 - -

Пензенская область Единица 0

01.01.2018

- 1 1 54 5 4 - -

Пермский край Единица 0

01.01.2018

- 0 3 11 1 1 - -

Республика Башкортостан Единица 0

01.01.2018

- 5 2 73 7 7 - -

Республика Марий Эл Единица 0

01.01.2018

- 1 1 30 3 3 - -

Республика Мордовия Единица 0

01.01.2018

- 1 2 82 10 10 - -

Самарская область Единица 0

01.01.2018

- 6 3 53 5 4 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

01.01.2018

- 1 1 75 7 6 - -

Удмуртская Республика Единица 0

01.01.2018

- 2 1 89 13 12 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

01.01.2018

- 3 3 215 17 14 - -



218

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Саратовская область Единица 0

01.01.2018

- 2 1 52 5 3 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0

01.01.2018

- 1 1 22 1 1 - -

Курганская область Единица 0

01.01.2018

- 1 1 11 1 0 - -

Челябинская область Единица 0

01.01.2018

- 0 1 45 1 1 - -

Тюменская область Единица 0

01.01.2018

- 0 1 11 1 0 - -

Свердловская область Единица 0

01.01.2018

- 2 2 22 2 2 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

01.01.2018

- 0 0 31 3 0 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край Единица 0

01.01.2018

- 0 0 11 3 3 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

01.01.2018

- 2 1 75 7 7 - -

Красноярский край Единица 0

01.01.2018

- 1 1 00 0 0 - -

Иркутская область Единица 0

01.01.2018

- 1 1 83 7 4 - -

Омская область Единица 0

01.01.2018

- 1 1 30 3 3 - -

Республика Алтай Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 1 - -

Республика Тыва Единица 0

01.01.2018

- 0 0 20 2 2 - -

Томская область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 11 0 0 - -

Республика Хакасия Единица 0

01.01.2018

- 0 1 11 1 1 - -

Новосибирская область Единица 0

01.01.2018

- 4 5 23 3 3 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Амурская область Единица 0

01.01.2018

- 0 3 10 1 1 - -

Еврейская автономная область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Забайкальский край Единица 0

01.01.2018

- 0 0 33 3 4 - -

Камчатский край Единица 0

01.01.2018

- 0 0 10 4 4 - -

Приморский край Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Республика Бурятия Единица 0

01.01.2018

- 0 1 77 6 5 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0

01.01.2018

- 0 1 10 1 1 - -

Сахалинская область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Чукотский автономный округ Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -

Магаданская область Единица 0

01.01.2018

- 0 0 00 0 0 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Хабаровский край Единица 0

01.01.2018

- 0 1 11 0 0 - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Жилье

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-технические

документы в строительстве

для осуществления

поэтапного отказа от

использования устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве",

Влияние на достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие нормативно-

технические документы для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничения на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

180 386 141,20 100,00 0,00 0,00 100,00
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-технические

документы в строительстве

для осуществления

поэтапного отказа от

использования устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве",

Влияние на достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие нормативно-

технические документы для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничения на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Проведена актуализация не менее 530

действующих и принято не менее 231

новых нормативно-технических

документов в строительной сфере,

необходимых для осуществления

поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в

проектировании и строительстве, в том

числе в жилищном строительстве

4 493 695,00 0,00 100,00 100,00 200,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

184 879 836,20 100,00 100,00 100,00 300,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 5950791.7 7906196.2 4828203.3 3090688.8 2085333.5 6568811.7 30430025.2

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 5950791.7 7906196.2 4828203.3 3090688.8 2085333.5 6568811.7 30430025.2

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 763 356,

80

0,00 6 924 004,502 695 068,

30

1 007 337,

20

826 467,10 537 031,50 94 743,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 763 356,

80

0,00 6 924 004,502 695 068,

30

1 007 337,

20

826 467,10 537 031,50 94 743,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 152 361,500,00 1 118 831,00236 934,40 0,00 204 256,50 281 804,20 243 474,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

152 361,500,00 1 118 831,00236 934,40 0,00 204 256,50 281 804,20 243 474,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 320 374,200,00 0,00 0,00 148 874,20 171 500,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 320 374,200,00 0,00 0,00 148 874,20 171 500,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 1 350 000,

00

0,00 5 472 643,401 586 460,

30

1 525 102,

40

880 870,00 130 210,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 350 000,

00

0,00 5 472 643,401 586 460,

30

1 525 102,

40

880 870,00 130 210,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 61 654,600,00 737 763,90206 680,00 92 538,50 0,00 0,00 376 890,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

61 654,600,00 737 763,90206 680,00 92 538,50 0,00 0,00 376 890,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 429 397,000,00 2 249 544,101 000 874,

80

290 789,40 65 841,30 125 446,80 337 194,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

429 397,000,00 2 249 544,101 000 874,

80

290 789,40 65 841,30 125 446,80 337 194,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 891 954,9035 708,30 0,00 220 698,00 319 369,30 316 179,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 891 954,9035 708,30 0,00 220 698,00 319 369,30 316 179,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 156 121,600,00 556 887,70119 313,80 51 645,50 138 647,80 91 159,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

156 121,600,00 556 887,70119 313,80 51 645,50 138 647,80 91 159,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 502 945,60679 037,60 329 883,60 8 607,40 112 757,60 3 372 659,

40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 502 945,60679 037,60 329 883,60 8 607,40 112 757,60 3 372 659,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 422 928,400,00 586 299,400,00 143 321,90 20 049,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

422 928,400,00 586 299,400,00 143 321,90 20 049,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 351 751,600,00 16 930,90 169 887,20 164 933,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 351 751,600,00 16 930,90 169 887,20 164 933,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 662 491,200,00 1 145 089,10331 772,00 35 046,60 115 779,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

662 491,200,00 1 145 089,10331 772,00 35 046,60 115 779,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 64 820,200,00 64 820,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 64 820,200,00 64 820,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 750 851,70,00 3 368 353,70437 372,7 261 268,3 88 944,90 173 746,7 1 656 169,
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0 40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

750 851,700,00 3 368 353,70437 372,70 261 268,30 88 944,90 173 746,70 1 656 169,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 371 486,2048 351,30 171 869,00 151 265,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 371 486,2048 351,30 171 869,00 151 265,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 201 628,90,00 1 767 275,70528 622,7 837 649,8 199 374,3 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

201 628,900,00 1 767 275,70528 622,70 837 649,80 199 374,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 1688167.5 2826860.81 2338398.4 925669.7 670398.8 535494.3 8984989.51

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1688167.5 2826860.81 2338398.4 925669.7 670398.8 535494.3 8984989.51

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 241 970,900,00 241 970,90 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 241 970,900,00 241 970,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 47 505,900,00 47 505,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 47 505,900,00 47 505,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 181 025,800,00 543 507,50167 165,80 145 683,20 49 632,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 181 025,80,00 543 507,50167 165,8 145 683,2 49 632,70 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 73 278,700,00 1 386 032,21300 168,11 0,00 27 239,70 514 864,90 470 480,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 278,700,00 1 386 032,21300 168,11 0,00 27 239,70 514 864,90 470 480,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 319 298,90685 325,40 633 973,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 1 319 298,90685 325,4 633 973,5 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 040 863,

00

0,00 4 130 930,001 310 856,

90

1 269 264,

90

509 945,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 040 863,

00

0,00 4 130 930,001 310 856,

90

1 269 264,

90

509 945,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 559 399,500,00 0,00 338 852,10 155 533,90 65 013,50

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 559 399,500,00 0,00 338 852,1 155 533,9 65 013,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 253 398,10253 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 253 398,10253 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 393 000,000,00 502 946,50109 946,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 393 000,00,00 502 946,50109 946,5 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 1623427.5 1452166.68 3614957.3 4298504.9 3188187.9 4490225.9 18667470.18

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1623427.5 1452166.68 3614957.3 4298504.9 3188187.9 4490225.9 18667470.18

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 179 509,500,00 103 573,40 75 936,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 179 509,500,00 103 573,40 75 936,10 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 689 418,700,00 6 020 577,30568 994,10 807 395,50 856 899,70 1 257 911,

30

1 839 958,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

689 418,700,00 6 020 577,30568 994,10 807 395,50 856 899,70 1 257 911,

30

1 839 958,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 297 863,200,00 5 026 577,60540 782,30 1 590 403,

90

763 048,50 654 211,80 1 180 267,

90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

297 863,200,00 5 026 577,60540 782,30 1 590 403,

90

763 048,50 654 211,80 1 180 267,

90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 636 145,600,00 6 417 215,78297 160,28 430 804,50 2 307 040,

60

1 276 064,

80

1 470 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

636 145,600,00 6 417 215,78297 160,28 430 804,50 2 307 040,

60

1 276 064,

80

1 470 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 023 590,0045 230,00 682 780,00 295 580,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 023 590,0045 230,00 682 780,00 295 580,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 3032240.2 6862671.3 2717679.5 2452552.8 2735161.3 3197497.1 20997802.2

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3032240.2 6862671.3 2717679.5 2452552.8 2735161.3 3197497.1 20997802.2

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 043 248,901 043 248,

90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 043 248,901 043 248,

90

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 426 454,800,00 1 129 977,70586 374,20 117 148,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

426 454,800,00 1 129 977,70586 374,20 117 148,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 740 596,10397 847,10 0,00 63 232,70 185 396,60 94 119,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 740 596,10397 847,10 0,00 63 232,70 185 396,60 94 119,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 150 000,

00

0,00 6 033 905,901 579 723,

90

1 085 205,

70

438 104,30 756 222,00 1 024 650,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 150 000,

00

0,00 6 033 905,901 579 723,

90

1 085 205,

70

438 104,30 756 222,00 1 024 650,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 523 640,000,00 1 922 800,90852 372,00 238 297,20 308 491,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

523 640,000,00 1 922 800,90852 372,00 238 297,20 308 491,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 145,400,00 9 822 070,902 097 903,

40

1 277 027,

90

1 642 724,

10

1 793 542,

70

2 078 727,

40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

932 145,400,00 9 822 070,902 097 903,

40

1 277 027,

90

1 642 724,

10

1 793 542,

70

2 078 727,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 305 201,80305 201,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 305 201,80305 201,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 5851716.3 8563705.24 7931947.8 8218501.8 11529508.4 13410924.2 55506303.74

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 5851716.3 8563705.24 7931947.8 8218501.8 11529508.4 13410924.2 55506303.74

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 671 276,900,00 9 618 449,90406 492,00 2 857 377,

20

2 876 342,

10

2 632 149,

20

174 812,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

671 276,900,00 9 618 449,90406 492,00 2 857 377,

20

2 876 342,

10

2 632 149,

20

174 812,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 29 770,000,00 1 686 559,0084 916,20 0,00 0,00 0,00 1 571 872,

80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

29 770,000,00 1 686 559,0084 916,20 0,00 0,00 0,00 1 571 872,

80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 78 216,000,00 3 025 020,00154 223,90 380 404,30 895 805,10 1 095 786,

90

420 583,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

78 216,000,00 3 025 020,00154 223,90 380 404,30 895 805,10 1 095 786,

90

420 583,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 997 546,900,00 14 203 636,902 462 777,

20

775 079,70 362 824,00 3 579 685,

80

6 025 723,

30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

997 546,900,00 14 203 636,902 462 777,

20

775 079,70 362 824,00 3 579 685,

80

6 025 723,

30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 411 600,000,00 3 137 559,50409 531,90 274 083,50 878 252,90 466 884,70 697 206,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

411 600,000,00 3 137 559,50409 531,90 274 083,50 878 252,90 466 884,70 697 206,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 250 814,600,00 1 345 839,70138 067,60 331 893,30 531 800,90 93 263,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

250 814,600,00 1 345 839,70138 067,60 331 893,30 531 800,90 93 263,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 774 070,300,00 2 338 019,8494 375,44 325 716,10 68 899,10 270 438,90 804 520,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

774 070,300,00 2 338 019,8494 375,44 325 716,10 68 899,10 270 438,90 804 520,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 219 259,300,00 4 569 599,101 592 359,

50

1 002 635,

30

703 905,70 746 054,30 305 385,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

219 259,300,00 4 569 599,101 592 359,

50

1 002 635,

30

703 905,70 746 054,30 305 385,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 199 494,000,00 2 416 092,900,00 330 478,20 32 547,70 661 051,00 1 192 522,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

199 494,000,00 2 416 092,900,00 330 478,20 32 547,70 661 051,00 1 192 522,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 358 385,800,00 1 750 429,00255 752,60 186 826,70 189 612,70 462 707,00 297 144,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

358 385,800,00 1 750 429,00255 752,60 186 826,70 189 612,70 462 707,00 297 144,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 472 566,90682 774,90 448 392,90 167 784,80 173 614,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 472 566,90682 774,90 448 392,90 167 784,80 173 614,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 1 433 842,

30

0,00 5 567 708,101 685 555,

00

463 018,80 855 140,10 537 110,20 593 041,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 433 842,

30

0,00 5 567 708,101 685 555,

00

463 018,80 855 140,10 537 110,20 593 041,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 173 732,400,00 2 488 505,00561 428,90 394 784,00 543 382,20 354 392,30 460 785,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

173 732,400,00 2 488 505,00561 428,90 394 784,00 543 382,20 354 392,30 460 785,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 253 707,800,00 1 886 317,9035 450,10 161 257,80 112 204,50 456 370,50 867 327,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

253 707,800,00 1 886 317,9035 450,10 161 257,80 112 204,50 456 370,50 867 327,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 1842741.6 2720828.3 3072768.7 2012239.3 1922381.7 3058603.3 14629562.9

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1842741.6 2720828.3 3072768.7 2012239.3 1922381.7 3058603.3 14629562.9

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 99 470,100,00 1 330 909,70207 022,30 140 074,90 0,00 0,00 884 342,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

99 470,100,00 1 330 909,70207 022,30 140 074,90 0,00 0,00 884 342,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 681 338,

30

0,00 11 151 054,601 960 409,

40

2 085 285,

80

1 601 088,

40

1 686 993,

90

2 135 938,

80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 681 338,

30

0,00 11 151 054,601 960 409,

40

2 085 285,

80

1 601 088,

40

1 686 993,

90

2 135 938,

80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 97 781,8071 523,80 13 783,50 12 474,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 97 781,8071 523,80 13 783,50 12 474,50 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 314 601,30314 806,70 712 857,40 286 937,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 314 601,30314 806,70 712 857,40 286 937,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 61 933,200,00 513 668,30167 066,10 74 696,30 88 006,40 83 644,20 38 322,10

     из них межбюджетные трансферты 61 933,200,00 513 668,30167 066,1 74 696,30 88 006,40 83 644,20 38 322,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 221 547,200,00 46 070,80 23 732,80 151 743,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 221 547,200,00 46 070,80 23 732,80 151 743,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 2470915.2 3033568.5 2047695.0 2835999.1 4566136.1 4098986.1 19053300.0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2470915.2 3033568.5 2047695.0 2835999.1 4566136.1 4098986.1 19053300.0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 38 479,600,00 0,00 18 911,30 19 568,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 38 479,600,00 0,00 18 911,30 19 568,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 030 457,600,00 68 959,40 0,00 446 797,20 514 701,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 030 457,600,00 68 959,40 0,00 446 797,20 514 701,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



35

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 232 569,7065 900,00 0,00 0,00 166 669,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 232 569,7065 900,00 0,00 0,00 166 669,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 396 698,600,00 229 059,60 167 639,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 396 698,600,00 229 059,60 167 639,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 210 000,000,00 515 030,60305 030,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

210 000,000,00 515 030,60305 030,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 90 914,800,00 4 356 862,80215 730,10 283 766,90 1 643 155,

60

1 341 783,

50

781 511,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

90 914,800,00 4 356 862,80215 730,10 283 766,90 1 643 155,

60

1 341 783,

50

781 511,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 549 473,900,00 3 683 237,40368 797,90 502 323,30 635 824,40 786 284,70 840 533,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

549 473,900,00 3 683 237,40368 797,90 502 323,30 635 824,40 786 284,70 840 533,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 013 311,

40

0,00 7 543 531,301 654 016,

30

738 462,10 370 468,80 1 805 032,

70

1 962 240,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 013 311,

40

0,00 7 543 531,301 654 016,

30

738 462,10 370 468,80 1 805 032,

70

1 962 240,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 607 215,100,00 1 128 448,20424 093,60 97 139,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

607 215,100,00 1 128 448,20424 093,60 97 139,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 127 984,200,00 127 984,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 127 984,200,00 127 984,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 1055140.4 709064.9 387663.3 595137.4 1776361.8 4523367.8

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 1055140.4 709064.9 387663.3 595137.4 1776361.8 4523367.8

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 447 802,4088 076,90 125 774,60 103 400,80 130 550,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 447 802,4088 076,90 125 774,60 103 400,80 130 550,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 572 405,60263 657,60 0,00 0,00 0,00 308 748,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 572 405,60263 657,60 0,00 0,00 0,00 308 748,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 928 955,80357 512,80 366 092,50 205 350,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 928 955,80357 512,80 366 092,50 205 350,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 460 916,30345 893,10 115 023,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 460 916,30345 893,10 115 023,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 594 127,300,00 0,00 0,00 126 513,50 1 467 613,

80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 594 127,300,00 0,00 0,00 126 513,50 1 467 613,

80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 519 160,400,00 102 174,60 78 912,00 338 073,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 519 160,400,00 102 174,60 78 912,00 338 073,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


