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регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйстваНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

ОМРДХ (Брянская область)

Срок начала и

окончания проекта

03.12.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимошенко Сергей Михайлович, Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Евгений Николаевич, ДиректорРуководитель регионального проекта

Вазюля Иван Петрович, НачальникАдминистратор регионального проекта

Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области, Профилактика правонарушений и противодействие преступности на

территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности,

защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и

экстремизма, Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1 Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000Дополнительный

показатель

0,0000

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла,

наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на

горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием

средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог

регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения автоматизированных и

роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.2 Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах, шт

31.12.2017 41,0000 41,0000 44,0000 48,0000 49,0000 50,0000Дополнительный

показатель

22,0000
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Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла,

наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на

горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием

средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог

регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения автоматизированных и

роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Количество внедренных

интеллектуальных транспортных

систем на территории Брянской

области, шт

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла,

наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на

горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием

средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог

регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения автоматизированных и

роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.4 Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения, шт

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3,0000 5,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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 (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных

дорог регионального (межмуниципального) значения

1.5 Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение

работ по строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог

регионального (межмуниципального)

значения, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование регуляторной политики и применения новых

технологий в дорожной отрасли 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о размещении

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,

местного значения (в 2019 - 90 шт., в 2020 - 138 шт., в 2021 - 197 шт., в 2022 - 252 шт., в 2023 - 303 шт., в 2024 - 366 шт.)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030

1.1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного значения (накопленным

итогом)

Внедрено не менее 5 автоматических пунктов

весогабаритного контроля на автомобильных дорогах

регионального и местного значения к концу 2024 года

на 31.12.2019 - 0 шт

на 31.12.2020 - 0 шт

на 31.12.2021 - 0 шт

на 31.12.2022 - 1 шт

на 31.12.2023 - 3 шт

на 31.12.2024 - 5 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

250% к 2030 году от базового количества 2017 года

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения (в 2018 - 111 %, в 2019 - 111 %., в 2020 - 133 %, в 2021 - 133 %, в 2022 - 166 %, в 2023 - 188 %, в 2024 - 211

%)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030

2.1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения до 227,27% от базового количества 2017 года

Внедрено не менее 25 камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения к концу 2024 года

на 31.12.2019 - 200 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 200 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 200 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 218.18 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 222.73 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 227.27 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о внедрении

интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2030

3.1

Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления

дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных

транспортных систем, предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)

на 01.11.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.11.2024

4

Собственные результаты

4.1

Разработаны документы транспортного планирования

Выполнена научно-исследовательская работа «Разработка

документов транспортного планирования Брянской области

и документов транспортного планирования Брянской

городской агломерации в рамках реализации Национального

проекта «Безопасные и качественные автомобильные

дороги»

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020



9

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Разработаны документы транспортного

планирования

1.1 0,00 0,0029,65 0,00 0,00 29,650,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,65

29,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,65

29,65

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 227,27% от базового

количества 2017 года

2.1 26,40 0,000,00 0,00 0,00 26,400,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26,40

26,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,40

26,40

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

3.1 0,00 0,000,00 34,95 0,00 140,21105,26

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,26

100,00

100,00

5,26

0,00

0,00

0,00

0,00

140,21

134,95

100,00

5,26

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34,95

34,95

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 26,40 29,65 34,95 0,00 105,26 0,00 196,26
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

26,40 0,0029,65 34,95

0,00 0,000,00 0,00

5,26 0,00 5,26

100,00 0,00 191,00

100,00 0,00 100,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 100,00 0,00 100,00

26,40 0,0029,65 34,95 105,26 0,00 196,26

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е.Н. Директор Тимошенко С.М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Вазюля И.П. Начальник Тимошенко С.М. 25

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И.П. Начальник Тимошенко С.М. 25

4 Участник регионального

проекта

Соломко С.И. первый заместитель директора Захаренко Е.Н. 0

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 227,27% от базового количества 2017 года

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евтушенко М.Н. Заместитель начальника

учреждения

Петроченко А.С. 20

6 Участник регионального

проекта

Соломко С.И. первый заместитель директора Захаренко Е.Н. 0

Разработаны документы транспортного планирования

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Войстроченко В.А. Директор Лучкин Н.С. 20
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Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаренко Е.Н. Директор Тимошенко С.М. 15
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

ОМРДХ (Брянская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)0

1

Внедрено не менее 5

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

на автомобильных дорогах

регионального и местного

значения к концу 2024

года

Вазюля И. П.,

Начальник

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Прочий тип документа

Проектная документация.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Акт Акт приема-передачи.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Акт Акт приема-передачи.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.4

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

29.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.5

Акт Акт выполненных

работ

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

29.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.6

Прочий тип документа

Счет на оплату

выполненных работ

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

29.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.7

Прочий тип документа

План-график закупок

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

29.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.8

Прочий тип документа

Проектная документация.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.9

Прочий тип документа

Акт приема-передачи.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

Прочий тип документа

Акт приема-передачи.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.11

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Акт Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.13

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.14

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.15

Акт Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.16

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.17

Прочий тип документа

Проектная документация.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)1.18

Прочий тип документа

Вазюля И. П., КРП

-

30.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Акт приема-передачи.

Начальник3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.19

Прочий тип документа

Акт приема-передачи.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.20

Постановление

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.21

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.22

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.23

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.24

Акт Размещение

автоматических пунктов

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.25

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.26

Прочий тип документа

Проектная документация.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.27

Акт Акт приема-передачи.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.28

Прочий тип документа

Акт приема-передачи.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.29

Постановление

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.30

Акт Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.31

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.32

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.33

Акт Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

местного значения

(накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.34

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до

227,27% от базового количества 2017 года0

2

Внедрено не менее 25

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения к

концу 2024 года

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок2.1

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном2.2

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н., КРП

-

31.12.201



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

Заместитель

начальника

учреждения

9

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.3

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.4

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.7

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.8

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.9

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.10

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.11

Постановление

Евтушенко М. Н., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заместитель

начальника

учреждения

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.12

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.13

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.14

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.15

Прочий тип документа

План закупок

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.16

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.17

Акт Акт выполненных

работ

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.18

Прочий тип документа

Счет на оплату

выполненных работ

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.19

Постановление

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.20

Прочий тип документа

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.21

Акт Акт выполненных

работ (оказанных услуг)

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

2.22

Прочий тип документа

Счет на оплату

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

КРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

начальника

учреждения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.23

Постановление

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

постановление

Правительства Брянской

области

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.24

Акт Акт выполненных

работ (оказанных услуг)

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.25

Прочий тип документа

План-график закупок

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке2.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.26

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.27

Акт Акт приема-передачи

выполненных работ,

оказанных услуг

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.28

Прочий тип документа

Счет на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.29

Постановление

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.30

Прочий тип документа

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.31

Акт Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.32

Прочий тип документа

Счет на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.33

Постановление

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

постановление

Правительства Брянской

области

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.34

Акт Акт выполненных

работ (оказанных услуг)

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.35

Прочий тип документа

План-график закупок

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.36

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.36.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.37

Акт Акт приема-передачи

выполненных работ,

оказанных услуг

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.37.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.38

Прочий тип документа

Счет на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.38.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.39

Постановление

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.39.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.40

Прочий тип документа

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.40.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.41

Акт Акт выполненных

работ (оказанных услуг)

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке2.41.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.42

Прочий тип документа

Счет на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.42.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.43

Акт Акт выполненных

работ (оказанных услуг)

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.43.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.44

Постановление

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

постановление

Правительства Брянской

области

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.44.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.45

Прочий тип документа

План-график закупок

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

КРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учреждения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.45.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.46

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.46.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.47

Акт Акт приема-передачи

выполненных работ,

оказанных услуг

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.47.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.48

Прочий тип документа

Счет на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.48.

1

 

- -

Разработаны документы транспортного

планирования 0

3

Выполнена научно-

исследовательская работа

«Разработка документов

Войстроченко В. А.,

Директор

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

транспортного

планирования Брянской

области и документов

транспортного

планирования Брянской

городской агломерации в

рамках реализации

Национального проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

Прочий тип документа

Войстроченко В. А.,

Директор

КРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

Прочий тип документа

Войстроченко В. А.,

Директор

КРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.3

Акт

Войстроченко В. А.,

Директор

КРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

Внедрение интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным движением в

городских агломерациях, включающих города с

4

Подготовлен статус-отчет

о внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

- 01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

населением свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) 0

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (в 2024 -27

усл.ед.)

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

31.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

31.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

31.10.2024

Мероприятия по контрольной точке4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Закупка включена в план закупок4.4

Прочий тип документа

План-график закупок

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.5

Прочий тип документа

План-график закупок

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.6

Акт Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

поставленных услуг

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.7

Прочий тип документа

Счет на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.8

Постановление

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

Постановление

Правительства Брянской

области

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.9

Постановление

Постановление

Правительства

Российской Федерации,

Постановление

Правительства Брянской

области

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.10

Соглашение Соглашение с

Правительством Брянской

области

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.11

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке4.11.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.12

Соглашение Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

28.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.13

Соглашение Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.14

Соглашение Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.15

Соглашение Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

29.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -
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