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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – сентябрь 2022 года
(по департаменту строительства Брянской области)

Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
В рамках данной государственной программы в 2022 году предусмотрен лимит бюджетных инвестиций по объекту «Пожарное депо на 4 автомашины по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 2е» в объеме 700 000,00 рублей на завершение проектных работ и прохождение государственной экспертизы.
За отчетный период профинансировано 439 150,00 рублей (62,74%).
Освоение выделенных лимитов запланировано в 4 квартале 2022 года.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.

Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
На реализацию подпрограммы в 2022 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 31 011 317,53  рублей, в том числе средства федерального бюджета – 30 701 200,00  рублей, средства областного бюджета – 310 117,53 рублей.
В рамках данной государственной программы реализуется объект «Реконструкция подъезда к цеху по переработке КРС от км 39+600 (справа) автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков» на участке км 0+710 - км 1+941 в Выгоничском районе Брянской области» протяженностью 1,23 километров 
(срок ввода – 2022 год). 
Муниципальный контракт заключен 29.03.2022 с АО «Брянскавтодор». 
В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р в 2022 году Брянской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию объекта в связи с удорожанием стоимости контракта предусмотрены средства в объеме 3 890 400,00 рублей. 
По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано  26 045 951,75 рублей. Строительная готовность объекта 100%. Проводятся мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. 
Освоение выделенных лимитов запланировано в 4 квартале 2022 года.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
Всего на 2022 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 1 985 164 736,55 рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 460 083 920,00 рублей, областной бюджет – 525 080 816,55 рублей. Исполнение по итогам 3 квартала сложилось в объеме 427 663 544,25 рублей (21,54%), в том числе средства федерального бюджета – 401 142 470,89 рублей, средства областного бюджета – 26 521 073,36 рублей.
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь»
На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2022 году выделено 446 460 553,20 рублей. Финансирование по итогам 3 квартала составило 
7 434 312,65 рублей (1,52%). Бюджетные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска. Подрядная организация – ООО «Жилсоцстрой». Строительно-монтажные работы завершены, в настоящее время заказчиком ведется закупка медицинского оборудования, а также осуществляется подготовка документов для сдачи объекта в эксплуатацию.
- «Офис врача общей практики в микрорайоне Первомайское г. Сельцо Брянской области» - предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ;
- «Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» - получено положительное заключение государственной экспертизы. Лимит бюджетных средств предусмотрен на вынос электрических сетей в рамках проекта.
Освоение выделенных лимитов запланировано в 4 квартале 2022 года.

Региональный проект  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения (Брянская область)»
В рамках реализации модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году лимит бюджетных инвестиций в сумме 595 027 073,35 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 573 065 820,00 рублей, средства областного бюджета - 21 961 253,35 рублей, предусмотрен на строительство следующих объектов:
- Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лесное Суражского района Брянской области. По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 12.04.2022 № 32-1-1-3-021965-2022. Контракт, заключенный 15.06.2022 с ООО 
«СК Олимп», расторгнут 07.07.2022. Повторный аукцион по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ состоялся 04.08.2022. Контракт заключен 16.08.2022 с ООО «Спецмонтаж». На объекты выполнены подготовительные работы, работы по устройству фундамента здания. Ведутся работы по устройству несущих стен здания.
Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2022 год;
- Поликлиника ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска.
Подрядная организация - ООО «Жилсоцстрой», контракт от 28.03.2022 на сумму 772 408 887,60 рублей. На объекте проложен кабель временного электроснабжения, уложены дорожные плиты, установлено ограждение. Выполнены земляные работы. Выполнены работы по устройству фундаментов, начато возведение несущих стен здания. Ведется кладка стен 3-го этажа здания.
Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2024 год.
Финансирование указанных мероприятий на 01.10.2022 сложилось в объеме 170 788 389,83 рублей (28,70%), в том числе средства федерального бюджета - 
166 706 460,69 рублей, средства областного бюджета – 4 081 929,14 рублей.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2022 года.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Брянская область)»
Федеральным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в объект государственной собственности «Хирургический корпус ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100».
Лимит капитальных вложений по объекту составляет  943 677 110,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета -  	887 018 100,00 рублей, средства областного бюджета - 56 659 010,00 рублей.
Финансирование по состоянию на 01.10.2022 сложилось в объеме 
249 440 841,77 рублей (26,43%), в том числе средства федерального бюджета - 
234 436 010,20 рублей, средства областного бюджета – 15 004 831,57 рублей.
Контракт заключен 04.05.2022 с ООО «Стройдело» на сумму 1 123 804 069,13 рублей. В настоящее время выполнена очистка участка от деревьев, установлено временное ограждения участка, уложены дорожные плиты для временной (подъездной) дороги, выполнены демонтажные работы (старая кислородная станция). Завершены работы по выносу систем водоотведения. Ведутся работы по устройству фундаментов здания.
Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2023 год. 
Освоение лимитов бюджетных средств регионального проекта планируется в 4 квартале 2022 года.

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов отрасли культуры.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2022 году выделены бюджетные инвестиции в объеме 51 482 700,19 рублей. Финансирование за отчетный период составило 4 197 541,04 рублей (8,15%).
	
«Развитие инфраструктуры сферы культуры»
На реализацию мероприятия государственной программы бюджетные ассигнования в объеме 3 804 242,32 рублей предусмотрены для разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы по реконструкции здания ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» со строительством пристройки.
В настоящее время по объекту устранены замечания по прохождению историко-культурной экспертизы, планируется получение положительного заключения. Одновременно проектная документация проходит экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости. В соответствии с действующим законодательством к подрядной организации будут применены штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ.
Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)»
На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 47 678 457,87 рублей по следующим объектам:
- «Реконструкция здания «Палеолит» Юдиновского историко-археологического музея - филиала ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» (Брянская область, Погарский район, с. Юдиново)» – лимит бюджетных ассигнований предусмотрен на завершение разработки проектной документации, прохождение государственной экспертизы, а также на начало строительства. Проектная документация по объекту разработана, устраняются замечания по прохождению государственной экспертизы;
- «Реконструкция театра юного зрителя, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.20» – лимит предусмотрен на разработку проектной документации и прохождение государственной экспертизы. Срок разработки проектной документации – декабрь 2022 года.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2022 года, так как оплата будет производиться по факту выполненных работ.

Государственная программа «Развитие образования и науки 
Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.
Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2022 год составляет 406 639 153,85 рублей. Кассовое исполнение по итогам 3 квартала 2022 года сложилось в объеме 143 389 357,69 рублей (35,26%).
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:
 
Региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)»
В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. 
Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2022 году на реализацию регионального проекта, составляет 49 536 941,94 рублей и направлен на строительство детского сада на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области.
Подрядная организация - ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «АРЭН-СТРОЙЦЕНТР», контракт от 14.09.2020 на сумму 164 535 304,99 рублей. 
Строительно-монтажные работы завершены, осуществляется подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию.
Исполнение по итогам 3 квартала составило 48 133 645,25 рублей (97,17%).

 «Общее образование»
В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 1 000 000,00 рублей на разработку проектной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Пристройка спортивного зала к зданию филиала ГБОУ «Супоневская школа-интернат». 
Освоение выделенных средств планируется в 4 квартале 2022 года.

«Дошкольное образование»
Региональной адресной инвестиционной программой в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 232 266 191,27 рублей на реконструкцию здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д.1 
в г. Жуковка Брянской области.
Реконструкция объекта начата в 2021 году. Муниципальным заказчиком 09.02.2022 был расторгнут контракт с подрядной организацией ООО «Энегион» в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту. 10.03.2022 заказчик заключил контракт со вторым участником закупки – ООО «Уровень». Цена контракта - 191 077 234,00 рублей.
Финансирование по состоянию на 01.10.2022 – 89 472 295,80 рублей (38,52%).
В настоящее время выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения, ведутся работы по устройству наружной канализации, наружного освещения. Завершены работы по установке теневых навесов, работы по благоустройству, работы по устройству кровли, установка оконных блоков. Ведутся электромонтажные работы и работы по устройству пожарной сигнализации; внутренние отделочные работы, монтаж наружного освещения.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.

Кроме того, с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется инфраструктурный проект по строительству детского сада по 
ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска мощностью 280 мест. Лимит бюджетных ассигнований на 2022 год составляет 80 000 000,00 рублей. Проектная документация разработана, получено положительное заключение АУ БО «Государственная экспертиза проектов Брянской области» от 31.08.2022. Сметная стоимость объекта составляет 424 959 140,00 рублей в ценах 2 квартала 2022 года. 18.10.2022 состоялся электронный аукцион по определению подрядной организации для строительства объекта, проводится работа комиссии по подведению итогов. Планируемая дата заключения контракта - 31.10.2022.
Реализация проекта предусмотрена в 2022-2023 годах.
В рамках реализации инфраструктурных проектов было предусмотрено «Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная» с лимитом бюджетных ассигнований в объеме 30 000 000,00 рублей. Протоколом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 07.10.2022 № 58 инфраструктурный проект исключен из детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Брянской области. 

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2022 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 11 758 688 719,43 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 131 907 300,00 рублей, средства областного бюджета – 
8 626 781 419,43 рублей.
По состоянию на 01.10.2022 профинансировано 6 638 130 603,69 рублей (56,50%),  в том числе средства федерального бюджета – 2 038 243 134,88 рублей, средства областного бюджета – 4 599 887 468,81 рублей.
«Обеспечение устойчивого развития строительной отрасли и повышение эффективности государственного управления в сфере строительства и жилищной политики»
На содержание департамента строительства Брянской области в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 35 877 818,00 рублей. Исполнение по итогам 3 квартала 2022 года составило 24 616 796,55 рублей (68,61%).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
153 598 194,55 рублей. Исполнение по итогам 3 квартала составило 
91 507 341,33 рублей (59,58%).
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 1 000 000,00 рублей, исполнение – 600 000,00 рублей. На информационное освещение деятельности ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 1 500 000,00 рублей, исполнение – 1 175 000,00 рублей.
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 90 000,00 рублей, исполнение – 30 000,00 рублей.
На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 16 914 051,28 рублей, в том числе 11 318 053,28 рублей в целях софинансирования в размере 8% от стоимости мероприятий по выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства и завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных статьями 12 и 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные средства планируется направить на восстановление прав граждан-участников долевого строительства в Брянской области по объектам: жилой дом, поз. 26 (2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»), жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»), исходя из предварительной оценки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (до 01.01.2022 – «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»).
Финансирование по состоянию на 01.10.2022 составило 980 665,36 рублей (17,52%). Денежные средства направлены на содержание НКО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Брянской области».
Заявок от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» не поступало в связи с отсутствием обращений граждан-участников долевого строительства.
Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 751 906 504,74 рублей. Финансирование по итогам 
3 квартала 2022 года составило 81 186 409,72 рублей (10,79%). 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
1. Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрен в объеме 939 346,15 рублей. 
Завершен строительством газопровод высокого и низкого давления по 
ул. Хозветка в п. Суземка Суземского района Брянской области протяженностью 0,306 км. Осуществляется подготовка разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию.
2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрен в объеме 91 076 253,46 рублей. 
В 2022 году запланировано ввести в эксплуатацию 13,95 км.
В связи с пересчетом стоимости по всем объектам водоснабжения и поздними сроками заключения контрактов на строительно-монтажные работы освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2022 года.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 639 732 841,20 рублей.
В текущем году запланировано построить и реконструировать 4 702,50 км канализационных сетей в городе Брянске (13 объектов), в Комаричском районе - 4,926 км (1 объект), в Суземском районе - 0,618 км (1 объект), в Унечском районе -  1,072 км (2 объекта).
Профинансировано по состоянию на 01.10.2022 - 69 010 012,04 рублей (10,79%).
По 11 объектам коммунальной инфраструктуры заключены контракты на выполнение работ, по остальным объектам выполняется подготовка закупочной документации для проведения электронных аукционов.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2022 года.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области – лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 20 158 063,93 рублей. 
За счет указанных бюджетных средств планируется газифицировать 4 ФАПа в Климовском и Навлинском районах.
Объект «Газификация ФАП н.п. Несвоевка г. Новозыбкова» завершен, акт приемки от 31.03.2022.
Финансирование по состоянию на 01.10.2022 составило 2 560 190,33 рублей (12,70%).
Освоение выделенных лимитов планируется на 4 квартал 2022 года.

Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
В рамках подпрограммы осуществляется строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов в загрязненных районах Брянской области с лимитом капитальных вложений 5 985 992,00 рублей. 
В 2022 году предусмотрено строительство водопроводной сети в р.п. Климово Климовского района Брянской области протяженностью 3,91 километров.
26.08.2022 по объекту заключен контракт с ОАО «КЛИНЦОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОНТАЖНИК» на сумму 6 201 875,96 рублей.
Освоение выделенных лимитов планируется в 4 квартале 2022 года.
 
Подпрограмма «Автомобильные дороги»
Целями приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2022 году является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе:
- Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования, включая участие в инфраструктурных и инвестиционных проектах бюджетного кредитования.
- Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети Брянской городской агломерации.
- Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной деятельности.
- Повышение безопасности участников дорожного движения.
Бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области на перечисленные мероприятия выделены в сумме 10 453 642 630,50 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 927 650 800,00 рублей, средства областного бюджета –7 525 991 830,50 рублей. На 01.10.2022 профинансировано 
6 330 737 381,34 рублей (60,60%), в том числе средства федерального бюджета – 
1 985 223 124,64 рублей, средства областного бюджета – 4 345 514 256,70 рублей.

«Повышение эффективности государственного управления в сфере дорожного хозяйства»
На содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства (содержание ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области») лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 349 374 407,90 рублей. 
По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 218 198 987,76 рублей (62,46%).
В соответствии с программами выполнения работ в рамках государственных контрактов  по капитальному ремонту и ремонту здания учреждения и оснащению инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства срок выполнения намеченных мероприятий - 
4 квартал 2022 года.
«Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования»
На реализацию мероприятия предусмотрены средства в объеме 
1 192 340 556,11 рублей, в том числе на следующие цели:
1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 11 235 223,69 рублей. 
С использованием данных средств планируется завершить проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области», а также выполнить  проектно-изыскательские работы по объектам «Реконструкция автомобильной дороги Сельцо-Бетово на участке км 0+000 - км 4+420 в Брянском районе Брянской области» и «Строительство автомобильной дороги ст. Чернетово - м-н Первомайский г. Сельцо в Брянском районе Брянской области».
По состоянию на 01.10.2022 финансирование составило 367 685,60 рублей (3,27%).
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 336 994 973,42 рублей. 
С использованием данных средств запланировано ввести в эксплуатацию 9,295 км дорог. Профинансировано на 01.10.2022 по указанному мероприятию - 
13 280 935,53 рублей (4,00 %).
3. Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Деснаград, Квартал набережных» (Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по 
ул. Флотской)). Лимит бюджетных инвестиций по объекту на 2022 год предусмотрен в объеме 250 000 000,00 рублей. Протяженность объекта – 4,601 км. 
По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 64 404 790,35 рублей (25,76%). На объекте ведутся земляные работы по устройству ливневой канализации, осуществляется устройство земляного полотна. Начаты работы по устройству песчаного подстилающего слоя. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год;
4. Реализация инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года 
№ 1704 (мост через р. Ипуть, соединяющий ул. Фабричная и ул. Лесную в г. Сураж Суражского района Брянской области).
Лимит бюджетных инвестиций по объекту на 2022 год предусмотрен в объеме 594 110 359,00 рублей. Протяженность объекта - 1000,81 м.
По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 211 412 762,52 рублей (35,58%). В настоящее время на подходах к мосту завершены работы по устройству водопропускных труб, переустройству электрических кабельных линий, водопровода, сетей связи, завершаются работы по отсыпке земляного полотна и его укрепления, устройству нижнего слоя щебеночного основания, осуществляется забивка свай. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
Освоение выделенных лимитов планируется 4 квартале 2022 года.
«Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
На реализацию мероприятия предусмотрены средства в объеме 
4 028 612 961,27 рублей. Финансирование по итогам 3 квартала 2022 года составило 2 541 224 980,39 рублей (63,10%).
В рамках мероприятия обеспечивается достижение следующих целей:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 2 673 097 257,66 рублей. 
По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 1 782 106 685,77 рублей (66,67%). 
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям после ремонта запланировано в объеме  135,808 км. Введено в эксплуатацию 40,741 км дорог. 
В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии запланировано выполнение текущего содержания 6 121,41 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов.
Также планируется выполнить устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий автомобильных дорог протяжением 160,341  км.  Работы ведутся в соответствии с программами работ. Основной объем работ  3-4  кварталы 2022 года.
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 1 355 515 703,61 рублей.
По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 759 118 294,62 рублей (56,00%). 
С использование данных средств запланировано отремонтировать 112,039 км дорог и выполнить работы по содержанию автодорог г. Брянска. На отчетную дату введено 30,27 км дорог. 
Освоение выделенных лимитов планируется 4 квартале 2022 года.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть 
(Брянская область)»

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» – лимит бюджетных ассигнований 2 824 684 170,41 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1 023 527 100,00 рублей, средства областного бюджета - 1 801 157 070,41 рублей. По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 1 696 328 726,79 рублей (59,96%).
В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется завершить 44 объекта общей протяженностью 73,44 км, в том числе 2 капиталоемких объекта: 
- объект «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап)» протяженностью 0,594 км (планируемый ввод – 2022 год);
- объект «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК17+00-ПК47+60)»  протяженностью 3,708 км (планируемый ввод – 2022 год).
На отчетную дату введено 1,602 км автомобильных дорог муниципального значения и 13,223 км автомобильных дорог регионального значения.
Освоение выделенных лимитов планируется 4 квартале 2022 года.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)»
Лимит бюджетных инвестиций на реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрен в объеме 103 886 492,00 рублей, в том числе на мероприятия: 
- Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения – 103 306 492,00 рублей. В настоящее время ведется разработка проектной документации. Нарушены сроки выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации «Капитальный ремонт с дооборудованием автомобильной дороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля на км 21+000 в Дятьковском районе Брянской области», ведется претензионная работа. Окончание работ – 4 квартал 2022 года.
- Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Брянской области, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 580 000,00 рублей. По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 580 000,00 рублей, завершена корректировка проектной документации по указанному мероприятию.
Освоение выделенных лимитов планируется 4 квартале 2022 года.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)»
Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)» - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 
10 828 161,39  рублей. 
По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 4 416 035,16 рублей (40,78%). Выполнены и оплачены работы по оснащению участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов. Планируется выполнить устройство тротуаров протяженностью 0,428 м, устройство 4 светофоров.
Освоение выделенных лимитов планируется 4 квартале 2022 года.

 «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
В рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 943 915 881,42 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1 904 123 700,00 рублей, средства областного бюджета - 
39 792 181,42 рублей, из них:
- иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета - в размере 
404 123 700,00 рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства из областного бюджета в объеме 10 685 552,73 рублей. За счет указанных средств реализуется 11 объектов протяженностью 43,94 км. 
По состоянию на 01.10.2022 профинансировано 392 251 719,46 рублей (94,56%), в том числе из федерального бюджета 384 240 018,55 рублей, областного бюджета 8 011 700,91 рублей. Введено 18,554 км дорог, в соответствии с программой работ.
- иной межбюджетный трансферт на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - в размере 1 500 000 000,00 рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства из областного бюджета в объеме 
29 106 628,69 рублей. По состоянию на 01.10.2022 года фактически профинансировано 1 188 270 757,78 рублей (77,71%), в том числе из федерального бюджета 1 159 164 129,09 рублей, областного бюджета 29 106 628,69 рублей. Введено 31,908 км автомобильных дорог, в соответствии с программой работ.
По состоянию на 01.10.2022 года фактически профинансировано по указанному мероприятию 1 580 522 477,24 рублей (81,31%).
Освоение выделенных лимитов планируется в 4 квартале текущего года.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»
Региональный проект «Жилье (Брянская область)»
Объем бюджетных ассигнований по региональному проекту «Жилье (Брянская область)» составляет 308 128 219,20 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 204 256 500,00 рублей, средства областного бюджета  – 
103 871 719,20 рублей.
В рамках регионального проекта «Жилье (Брянская область)» в 2022 году предусмотрено строительство объектов:
-  «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска» - 
по объекту выполнены подготовительные работы по расчистке полосы отвода, снятие растительного слоя, осуществляется устройство насыпи, переустройство коммуникаций и водопровода. Ведутся работы по устройству ливневой канализации.  Автомобильную дорогу протяженностью 2,02 км планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году;
- Строительство объекта «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска» - работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Автомобильную дорогу протяженностью 1,175 км планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
По состоянию на 01.10.2022 года профинансировано 84 941 759,24 рублей (27,57%), в том числе средства федерального бюджета - 53 020 010,24 рублей, средства областного бюджета 31 921 749,00 рублей, в соответствии с программой работ. 
Освоение выделенных лимитов планируется в 4 квартале 2022 года.

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 
в жилищном строительстве»
На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 30 045 309,16 рублей. В 2022 году планируют улучшить жилищные условия 20 участников подпрограммы.
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2022 года сложилось в объеме 22 355 250,15 рублей (74,38%).
С помощью субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения за отчетный период свои жилищные условия улучшили 14 семей, предоставлено субсидий за счет средств областного бюджета участникам подпрограммы на сумму 21 891 975,00 рублей.
С помощью субсидии на компенсацию части стоимости расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) предоставлено субсидий за счет средств областного бюджета участникам подпрограммы на сумму 
463 275,15 рублей.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»
В рамках данного регионального проекта продолжается начатое в 2021 году строительство объекта  «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска».
Всего на 2022 год лимит капитальных вложений предусмотрен в объеме 974 171 952,94 рублей, из них федеральный бюджет – 551 339 200,00 рублей (из них 
173 637 900,00 рублей - средства резервного фонда Правительства Российской Федерации), областной бюджет – 422 832 752,94 рублей.
Финансирование по состоянию на 01.10.2022 сложилось в объеме 
512 374 173,47 рублей (52,60%), в том числе средства федерального бюджета -  
481 631 723,06 рублей, средства областного бюджета - 30 742 450,41 рублей.
Подрядная организация - ООО «Стройдело», контракт от 23.09.2020 на сумму 960 540 001,82 рублей. На объекте завершены работы по возведению каркаса и ограждающих конструкций здания школы, устройству кровли. Выполнены подпорные стенки и прокладка теплотрассы. Ведутся работы по вертикальной планировке территории, штукатурка, шпатлевка стен и перегородок, работы по устройству керамогранитной плитки и линолеума на полах, отделка стен и потолков, электромонтажные и слаботочные работы, монтаж вентиляции и системы отопления. Смонтирован лифт. Выполняются работы устройству фасада, благоустройству территории и монтажу системы водоподготовки бассейна. Ведутся работы по устройству наружного освещения. Осуществляется закупка и поставка технологического оборудования на объект. Срок ввода в эксплуатацию объекта - 2022 год. 
Освоение выделенных лимитов планируется в 4 квартале 2022 года.
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Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений социального обслуживания населения.

«Развитие и модернизация системы социального обслуживания населения»
В 2022 году лимит бюджетных средств в рамках указанного мероприятия предусмотрен в объеме 1 000 000,00 рублей. Данные средства будут направлены на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция здания корпуса 
№ 1 под спальный корпус Сельцовского психоневрологического интерната».
Освоение выделенного лимита планируется в 4 квартале 2022 года.

«Реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, 
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
На реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот лимит бюджетных ассигнований предусмотрен в объеме 646 628 499,78 рублей, в том числе средства федерального бюджета 82 766 500,00 рублей, средства областного бюджета - 563 861 999,78 рублей (из них 37 551,36 тыс. рублей предусмотрено на строительство жилых помещений в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений).
Финансирование по указанному мероприятию на 01.10.2022 составило 
352 234 273,94 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 82 766 500,00 рублей, средства областного бюджета - 269 467 773,94 рублей.
По состоянию на 01.10.2022 обеспечены жилыми помещениями 130 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 61 человек с привлечением средств федерального бюджета.
«Повышение уровня жизни и благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки»
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на 2022 год Брянской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» в размере 10 410 700,00 рублей, «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 6 295 700,00 рублей, «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 7 985 800,00 рублей, «граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица» в размере 1 933 900,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.10.2022 значится 6 566 человек. За отчетный период обеспечены жильем за счет средств федерального бюджета 3 гражданина указанной категории на сумму 5 554 440,00 рублей (53,40%).
В сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий              и членов семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2022 состоит 17 граждан. За  отчетный период за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшили 2 гражданина указанной категории на сумму 1 623 996,00 рублей (25,80%).
В сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет  до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2022 состоит 48 граждан. За отчетный период за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшили 9 граждан указанной категории на сумму 7 783 560,00 рублей (97,50%).
В сводном списке граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ по Брянской области на 2022 год значится 
1 человек. Гражданин, состоящий в сводном списке граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, вставших на жилищный учет до 01.01.2005 в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ по Брянской области на 2022 год, реализовал свое право. Финансирование составило 1 855 476,00 рублей (95,94%).
На отчетную дату сохраняется потребность в обеспечении жильем выше указанных категорий граждан в форме предоставления единовременной денежной выплаты, в связи, с чем остатки денежных средств отражены на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).
Департаментом строительства Брянской области постоянно ведется работа по обеспечению жильем указанных категорий граждан.

Государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» является управление физической культуры и спорта Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
В 2022 году на строительство объектов физической культуры и спорта в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» предусмотрено 478 448 649,24 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 370 910 800,00 рублей, средства областного бюджета – 
107 537 849,24 рублей. 
По состоянию на 01.10.2022 исполнение лимитов бюджетных ассигнований сложилось в сумме 226 927 341,11 рублей (47,80%), в том числе средства федерального бюджета – 162 481 874,62 рублей, средства областного бюджета – 
64 445 466,49 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Массовый спорт»
В рамках мероприятия «Массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2022 год в объеме 67 070 254,94 рублей.
Исполнение по состоянию на 01.10.2022 составляет 61 004 529,36 рублей, в том числе по объектам:
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» – по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств и нарушения сроков выполнения работ в 2021 году в одностороннем порядке расторгнут контракт с подрядной организацией ООО «Магистраль Телеком».
Проведены торги, определен подрядчик – ООО «ГрандСтрой» для завершения строительства объекта, контракт от 29.11.2021 на сумму 47 279 210,76 рублей. Выполнены электромонтажные работы, работы по пожарной сигнализации. Осуществляется закупка оборудования.  Срок ввода объекта – 2022 год;
- «Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области» - подрядная организация - АО «ПромМонтажСтрой», контракт от 02.02.2021 на сумму 152 542 556,27 рублей. 
Строительство объекта завершено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №32-506102-5-2020 от 29.07.2022.
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)». 
Лимит бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрен в объеме 
411 378 394,30 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 370 910 800,00 рублей, средства областного бюджета – 40 467 594,30 рублей.
Исполнение за указанный период сложилось в объеме 165 922 811,75 рублей (40,42%), в том числе средства федерального бюджета 162 481 874,62 рублей, средства областного бюджета 3 440 937,13 рублей, в том числе по объектам:
- «Строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск» – контракт, заключенный с ООО «Стройгазсервис» в 2021 году на выполнение строительно-монтажных работ, был рассторгнут 17.02.2022 по обоюдному согласию сторон. По объекту получено повторное заключение государственной экспертизы по определению сметной стоимости от 29.03.2022 № 32-1-1-2-018509-2022 . Контракт заключен 04.05.2022 с ООО «РУССТРОЙ». Работы были возобновлены в мае 2022 года. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году;
- «Комплекс спортивных площадок в г. Фокино Брянской области» – проведен электронный аукцион, подрядная организация – ООО «Дорстройкомплект». Контракт от 15.03.2022, цена контракта 28 084 492,19 рублей. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы, ввод объекта запланирован в 2022 году;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области» – строительство объекта начато в 2021 году, контракт на выполнение строительно-монтажных работ был заключен 15.02.2021 с 
ООО «Ремстрой-40» (Калуга) на сумму 139 591 127,44 рублей. Однако на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 04.10.2022 данный контракт расторгнут.
Кроме того, в рамках указанных лимитов по двум объектам выполняется разработка проектно-сметной документации:
- «Реконструкция ледового дворца «Пересвет» г. Брянск»;
- «Областной центр лыжного спорта в г. Брянске».
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал текущего года.

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2022 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 1 154 950,00 рублей на разработку проектной документации и прохождение экспертизы по строительству зданий для мировых судей судебных участков в Стародубском, Суземском районах.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал текущего года.

Государственная программа «Развитие промышленности,
транспорта и связи Брянской области»

В целях реализации инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704, средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в следующие объекты инфраструктуры:
- Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск»;
- Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск).
Лимит бюджетных инвестиций по объектам на 2022 год составляет 
839 098 474,33 рублей. По состоянию на 01.10.2022 профинансировано 
482 653 800,60 рублей (57,52%).
По объекту «Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск» средства предусмотрены на выполнение проектно-изыскательских работ в 2022-2023 годах. Заказчиком выполняется подготовка аукционной документации для проведения конкурса по определению исполнителя.
По объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск)» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 01.06.2022 с АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» на сумму 3 130 100 669,70 рублей. В настоящее время на объекте завершается реконструкция взлётно-посадочной полосы, уложены два слоя асфальтобетона, ведется укладка финишного покрытия. Ведутся работы по строительству нового пассажирского перрона, работы по устройству водосточно-дренажной системы. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - 2024 год.
Освоение выделенных лимитов запланировано в 4 квартале 2022 года.



Директор департамента                                                                              Е.Н. Захаренко
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