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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за 2022 год
(по департаменту строительства Брянской области)

Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
В рамках данной государственной программы в 2022 году был предусмотрен лимит бюджетных инвестиций по объекту «Пожарное депо на 4 автомашины по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 2е» в объеме 700 000,00 рублей на завершение проектных работ. По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 439 150,00 рублей (62,74%). Проектная документация по объекту разработана. Прохождение государственной экспертизы приостановлено в связи с тем, что средства на строительство объекта областным бюджетом Брянской области на 2023-2025 годы не предусмотрены.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.

Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

На реализацию подпрограммы в 2022 году бюджетные средства были предусмотрены в объеме 31 011 317,53  рублей, в том числе средства федерального бюджета – 30 701 200,00  рублей, средства областного бюджета – 310 117,53 рублей.
В рамках данной государственной программы реализуется объект «Реконструкция подъезда к цеху по переработке КРС от км 39+600 (справа) автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков» на участке км 0+710 - км 1+941 в Выгоничском районе Брянской области» протяженностью 1,23 километра. Финансирование осуществлено в полном объеме. Автомобильная дорога введена в эксплуатацию от 13.12.2022.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
Всего на 2022 год на реализацию данной программы были предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 1 985 164 736,55 рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 460 083 920,00 рублей, областной бюджет – 525 080 816,55 рублей. Исполнение по состоянию на 31.12.2022 сложилось в объеме 1 433 616 980,28 рублей (72,2%), в том числе средства федерального бюджета – 1 250 194 542,84 рублей, средства областного бюджета – 183 422 437,44 рублей.
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь»

На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2022 году выделено 446 460 553,20 рублей. Финансирование на 31.12.2022 составило 111 718 997,79 рублей (25,0%%). Бюджетные инвестиции были предусмотрены на следующие объекты:
- Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска. Подрядная организация – ООО «Жилсоцстрой». 
Строительно-монтажные работы завершены. В связи с поздним выделением дополнительных средств областного бюджета осуществить закупку оборудования не представилось возможным в связи с длительными сроками поставки.
- «Офис врача общей практики в микрорайоне Первомайское г. Сельцо Брянской области» - лимит был предусмотрен на выполнение проектно-изыскательских работ. В связи с высокой загруженностью проектного отдела ГКУ «Управление капитального строительства» разработка проектной документации перенесена на 2023 год;
- «Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» - проект разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы. Средства на строительство объекта областным бюджетом Брянской области на 2023-2025 годы не предусмотрены.

Региональный проект  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения (Брянская область)»

В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году лимит бюджетных инвестиций был предусмотрен 
в сумме 595 027 073,35 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 
573 065 820,00 рублей, средства областного бюджета - 21 961 253,35 рублей.
Финансирование указанных мероприятий на 31.12.2022 сложилось в объеме 390 611 822,06 рублей (65,7%), в том числе средства федерального бюджета - 
374 823 935,42 рублей, средства областного бюджета – 15 787 886,64 рублей, в том числе по объектам:
- Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лесное Суражского района Брянской области. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 16.08.2022 с ООО «Спецмонтаж» на сумму 16 889 960,72 рублей. Строительство объекта завершено, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2022;
- Поликлиника ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска. Подрядная организация - 
ООО «Жилсоцстрой», контракт от 28.03.2022 на сумму 772 408 887,60 рублей. Выполнены подготовительные работы. Выполнены работы по устройству фундаментов, начато возведение несущих стен здания. Ведется кладка стен 4-го и 
5-ого этажей здания. Неосвоение бюджетных средств в объеме 202 804 996,93 рублей по объекту сложилось по следующим причинам: в связи с привлечением подрядной организации, осуществляющей строительно-монтажные работы, к фортификационным мероприятиям; в связи с задержкой поставки оборудования, ведется претензионная работа. Срок ввода в эксплуатацию объекта – 2024 год.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Брянская область)»

Федеральным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в объект государственной собственности «Хирургический корпус ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100».
Лимит капитальных вложений по объекту в 2022 году составил 943 677 110,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета -  887 018 100,00 рублей, средства областного бюджета - 56 659 010,00 рублей.
Финансирование по состоянию на 31.12.2022 сложилось в объеме 
931 286 160,43 рублей (98,7%), в том числе средства федерального бюджета - 
875 370 607,42 рублей, средства областного бюджета – 55 915 553,01 рублей.
Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 04.05.2022 с ООО «Стройдело» на сумму 1 123 804 069,13 рублей. Выполнены работы по выносу инженерных сетей, работы по устройству фундаментов здания, стен подвала и подпольных каналов. Выполняются работы по возведению стен 3 этажа здания с укладкой плит перекрытия. Выполнена кладка 4 этажей пристройки к блоку А. Смонтирована блочная котельная. Заказчиком частично закуплено оборудование.
Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2023 год. 


Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов отрасли культуры.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2022 году были выделены бюджетные инвестиции в объеме 51 482 700,19 рублей. Финансирование за отчетный период составило 4 197 541,04 рублей (8,15%).

«Развитие инфраструктуры сферы культуры»

На реализацию мероприятия государственной программы бюджетные ассигнования в объеме 3 804 242,32 рублей предусмотрены для разработки проектной документации по реконструкции здания ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» со строительством пристройки.
В настоящее время по объекту устранены замечания по прохождению историко-культурной экспертизы, планируется получение положительного заключения. Одновременно проектная документация проходит экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости. В соответствии с действующим законодательством к подрядной организации будут применены штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ.

Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)»

На реализацию регионального проекта в 2022 году были предусмотрены бюджетные средства в объеме 47 678 457,87 рублей по следующим объектам:
- «Реконструкция здания «Палеолит» Юдиновского историко-археологического музея - филиала ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» (Брянская область, Погарский район, с. Юдиново)» – лимит бюджетных ассигнований предусмотрен на завершение разработки проектной документации, прохождение государственной экспертизы, а также на начало строительства. Проектная документация по объекту разработана, устраняются замечания по прохождению государственной экспертизы;
- «Реконструкция театра юного зрителя, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.20» – лимит был предусмотрен на разработку проектной документации. Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключен 12.05.2022 с ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская» на сумму 
19 120 000,00 рублей (срок  разработки - 30.12.2022). За нарушение срока выполнения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции.



Государственная программа «Развитие образования и науки 
Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.
Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2022 год составляет 362 803 133,21 рублей. Кассовое исполнение по итогам 2022 года сложилось в объеме 273 918 041,34 рублей (75,2%).
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:
 
Региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)»

В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. 
В 2022 году завершено строительство детского сада на 200 мест, 
из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области. 
В 2022 году лимит капитальных вложений был предусмотрен в объеме 
49 536 941,94 рублей, финансирование составило 49 002 034,23 рублей (98,9%).
Подрядная организация - РСФ «АРЭН-СТРОЙЦЕНТР» ООО, контракт от 14.09.2020 на сумму 164 794 585,39 рублей. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.12.2022.

 «Общее образование»

В рамках данного мероприятия были предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 1 000 000,00 рублей на разработку проектной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Пристройка спортивного зала к зданию филиала ГБОУ «Супоневская школа-интернат». В связи с высокой загруженностью проектного отдела ГКУ «Управление капитального строительства» разработка проектной документации перенесена на 2023 год.

«Дошкольное образование»

Региональной адресной инвестиционной программой в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 232 266 191,27 рублей на реконструкцию здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д.1 
в г. Жуковка Брянской области.
Реконструкция объекта начата в 2021 году. Муниципальным заказчиком 09.02.2022 был расторгнут контракт с подрядной организацией ООО «Энергион» в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту. 10.03.2022 заказчик заключил контракт со вторым участником закупки – ООО «Уровень». Цена контракта - 191 077 234,00 рублей. Финансирование в 2022 году составило 
144 916 007,11 рублей (62,4%).
Выполнены демонтажные работы, работы по устройству фасада, по прокладке инженерных сетей, выполнены перегородки, установлены навесы (беседки), выполнены работы по устройству кровли. Ведутся электромонтажные работы и работы по устройству пожарной сигнализации; выполняются внутренние отделочные работы. Выполнен монтаж наружного освещения. В связи со сжатыми сроками подрядная организация не успела выполнить работы в установленный срок. Завершение объекта переносится на 2023 год.

Кроме того, с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется инфраструктурный проект по строительству детского сада по 
ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска мощностью 280 мест. Лимит бюджетных ассигнований на 2022 год составил 80 000 000,00 рублей. Финансирование осуществлено в полном объеме.
Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией РСФ «Арэн-Стройцентр» ООО от 31.10.2022, цена контракта - 
311,136 млн. рублей. Выполнены подготовительные работы на строительной площадке. Ведутся работы по устройству свайного фундамента.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год.

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2022 году бюджетные средства были предусмотрены в объеме 11 599 205 332,02 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 131 907 300,00 рублей, средства областного бюджета – 
8 467 298 032,02 рублей.
По итогам года профинансировано 10 605 379 810,52  рублей (91,4%),  в том числе средства федерального бюджета – 3 105 899 945,86 рублей, средства областного бюджета – 7 499 479 864,66 рублей, средства местного бюджета - 
162 002 627,82 рублей.

«Обеспечение устойчивого развития строительной отрасли и повышение эффективности государственного управления в сфере строительства и жилищной политики»

На содержание департамента строительства Брянской области в 2022 году были предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 35 877 818,00 рублей. Исполнение по итогам 2022 года составило 35 728 059,18 рублей (99,6%).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
153 598 194,55 рублей. Исполнение по итогам года составило 153 028 144,03 рублей (99,6%).
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 1 000 000,00 рублей, исполнение – 100%. На информационное освещение деятельности ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 1 500 000,00 рублей, исполнение – 100%.
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 90 000,00 рублей, исполнение – 100%.
На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 12 574 051,28 рублей, в том числе 11 318 053,28 рублей в целях софинансирования в размере 8% от стоимости мероприятий по выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства и завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных статьями 12 и 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные средства планируется направить на восстановление прав граждан-участников долевого строительства в Брянской области по объектам: жилой дом, поз. 26 (2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»), жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»), исходя из предварительной оценки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (до 01.01.2022 – «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»).
Финансирование по состоянию на 31.12.2022 составило 1 227 316,46 рублей. Денежные средства направлены на содержание НКО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Брянской области».
Заявок от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» не поступало в связи с отсутствием обращений граждан-участников долевого строительства.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 год были предусмотрены бюджетные средства в объеме 598 018 603,32 рублей. Финансирование по итогам 2022 года составило 293 842 036,34 рублей (49,2%). 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
1. Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год был предусмотрен в объеме 939 346,15 рублей. 
Завершен строительством газопровод высокого и низкого давления по 
ул. Хозветка в п. Суземка Суземского района Брянской области протяженностью 0,306 км. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.06.2022.
2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год бы предусмотрен в объеме 86 345 165,88 рублей. 
В 2022 году введено в эксплуатацию 23,22 км сетей водоснабжения.
В связи с пересчетом стоимости по объектам водоснабжения не состоялся электронный аукцион по 1 объекту.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Брянской области - лимит бюджетных ассигнований на 2022 год был предусмотрен в объеме 
490 576 027,36 рублей.
Введено 0,63 км канализационных сетей в г. Брянске и Унечском районе.
Не были завершены работы по следующим объектам:
- Объект реконструкции: «Самотечный канализационный коллектор по 
ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм». Контракт  от 06.04.2021 заключен с ООО «Молоток», цена контракта составляет 38 577 090,81 рублей. Выполнение по состоянию на 31.12.2022 года составляет 56,5%. Работы усложнены насыщенностью инженерных коммуникаций в полосе отвода железной дороги. Подрядной организацией не обеспечена сдача объекта в срок, ведется претензионная работа.
- Объект реконструкции: «Самотечный канализационный коллектор по 
ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм». Контракт от 06.04.2021 заключен с ООО «Молоток». Цена контракта составляет 20 357 133,46 рублей. Выполнение по состоянию на 31.12.2022 года составляет 94,7%. Подрядной организацией не обеспечена сдача объекта в срок. Выполнен основной объем работ. Продолжается судебное разбирательство с ОАО «РЖД» по вопросу оплаты по договору технического надзора ОАО «РЖД». МУП «Брянский городской водоканал» ведется претензионная работа с подрядчиком.
- Объект реконструкции: «Технологический комплекс ГКНС «Первомайская». Напорный канализационный коллектор. Участок от пер. Пилотов до ул. Советской в Советском районе г. Брянска в двухтрубном исполнении D 1000». Контракт от  05.10.2021 заключен с ООО «Молоток»,  цена контракта составляет 162 698 239,62 рублей. Выполнение по состоянию на 31.12.2022 составляет 98,3%. Подрядной организацией не обеспечена сдача объекта в срок, ведется претензионная работа.
По 2 объектам в связи с расторжением в сентябре 2022 года контрактов с 
ООО «Артель» из-за невыполнения подрядчиком взятых на себя обязательств, были проведены повторные процедуры торгов, в ходе которых заключены контракты:
- Объект реконструкции: «Самотечный канализационный коллектор №4-а   по ул. 2-я Ломоносова, ул. С. Перовской от пр. Ст. Димитрова в Советском районе 
г. Брянска до канализационных очистных сооружений. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм» -  контракт от 14.11.2022 с 
ООО «Вист-Сервис», цена контракта составляет 97 898 995,02 рублей.
- Объект реконструкции: «Напорный канализационный коллектор от технологического комплекса ГКНС-4 ул. Береговой - Флотская до технологического комплекса ГКНС «Первомайская» в Бежицком районе  г. Брянска. Переход через 
р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм» - контракт от 14.11.2022 с ООО «Вист-Сервис». Цена контракта составляет 102 207 008,89 руб. 
По данным объектам, учитывая сложность технологического процесса в зимнее время, наличие грунтовых вод в районе производства работ, выполнить работы в полном объеме до конца 2022 года не представилось возможным. Подрядчику выплачены авансы по объектам в размере 30%. В объеме выплаченных авансов произведена закупка  и поставка материалов.
- Объект реконструкции: «Самотечный канализационный коллектор от улицы Никитина до технологического комплекса КНС РНС Брянск 1 в Володарском районе г. Брянска переход под путепроводом 800 мм». Контракт от 08.08.2022 заключен с ООО «Молоток», цена контракта составляет 29 779 877,28 рублей. Выполнение по состоянию на 31.12.2022 года составляет 70,1%. Подрядной организацией не обеспечена сдача объекта в срок - имелись задержки в поставке материалов. Выполнен основной объем работ. Ведется претензионная работа с подрядчиком.
- Объект реконструкции: «Технологический комплекс КНС 3 дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска напорный канализационный коллектор. Переход под ЖД (на Орел) в двухтрубном исполнении 500мм». Контракт от 14.10.2022 заключен с ООО «БУР», цена контракта составляет 41 116 065,29 рублей. 
В связи с поздним заключением контракта, учитывая сложность технологического процесса: проведения работ в районе железной дороги в зимнее время, учитывая насыщенность инженерных коммуникаций, глубину залегания, большой диаметр коллекторов, выполнить работы в полном объеме до конца 2022 года не представилось возможным. Подрядчику выплачен аванс  в размере 30%. В объеме выплаченных авансов произведена закупка  и поставка материалов.
- Объект реконструкции: «Самотечный канализационный коллектор по проспекту Московский в Фокинском районе г. Брянска, переход под ЖД дорогой 350 мм». Контракт от 17.10.2022 заключен с ООО «Молоток», цена контракта составляет 80 230 429,61 рублей.  В связи с поздним заключением контракта, учитывая сложность технологического процесса, выполнить работы в полном объеме до конца 2022 года не представилось возможным. Подрядчику выплачен аванс в размере 30%.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области – лимит бюджетных инвестиций на 2022 год был предусмотрен в объеме 20 158 063,93 рублей. 
Объект «Газификация ФАП н.п. Несвоевка г. Новозыбкова» завершен, акт приемки от 31.03.2022. 
По объекту «Газификация ФАП н.п. Борщово Навлинского района Брянской области» - получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 14.11.2022.
По объекту «Газификация ФАП н.п. Пролысово Навлинского района Брянской области» - аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ не состоялся 5 раз по причине отсутствия заявок.
По объекту «Газификация ФАП н.п. Гетманская Буда Климовского района Брянской области» - получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 28.11.2022.
По объекту «Газификация ФАП н.п. Сушаны Климовского района Брянской области» - получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 25.11.2022.
Газификация указанных объектов планируется в 2023 году. 

Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
В рамках подпрограммы осуществляется строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов в загрязненных районах Брянской области с лимитом капитальных вложений 5 985 992,00 рублей. 
В 2022 году предусмотрено строительство водопроводной сети в р.п. Климово Климовского района Брянской области протяженностью 3,91 километра. 
Финансирование сложилось в объеме 5 866 236,65 рублей (98,0%), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 20.12.2022.
 
Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Целями приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2022 году стало повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе:
- Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования, включая участие в инфраструктурных и инвестиционных проектах бюджетного кредитования.
- Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети Брянской городской агломерации.
- Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной деятельности.
- Повышение безопасности участников дорожного движения.
Бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области на перечисленные мероприятия были выделены в сумме 10 432 250 365,92 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 927 650 800,00 рублей, средства областного бюджета –7 504 599 565,92 рублей. 
По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 9 780 497 807,05 рублей (93,8%), в том числе средства федерального бюджета – 2 901 643 445,86 рублей, средства областного бюджета – 6 878 854 361,19 рублей.




«Повышение эффективности государственного управления в сфере дорожного хозяйства»

На содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства (содержание ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области») лимит бюджетных инвестиций на 2022 год был предусмотрен в объеме 323 953 793,90 рублей. Профинансировано 
318 031 998,26 рублей (98,2%) в соответствии с программами выполнения работ государственных контрактов по капитальному ремонту и ремонту здания казенного учреждения «Управление автомобильных дорог» и оснащению инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства.

«Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования»
На реализацию мероприятия в 2022 году были предусмотрены средства в объеме 1 059 979 900,53 рублей, в том числе на следующие цели:
1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования – лимит бюджетных инвестиций на 2022 год в объеме 11 235 223,69 рублей был предусмотрен на изготовление проектно-сметной документации по 2 объектам строительства и 1 объекту реконструкции автомобильных дорог. По состоянию на 31.12.2022 года профинансировано 811 362,26 рублей  (7,22%). 
По объекту «Строительство автомобильной дороги ст. Чернетово - м-н Первомайский г. Сельцо в Брянском районе Брянской области» разработка проектно-сметной документации в заключительной стадии, прохождение экспертизы запланировано в 1 квартале 2023 года. 
По объекту «Реконструкция автомобильной дороги Сельцо-Бетово на участке км 0+000 - км 4+420 в Брянском районе Брянской области» нарушены сроки по изготовлению проектно-сметной документации, ориентировочный срок прохождения экспертизы - май 2023 года.  
По объекту «Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области» нарушены сроки по изготовлению проектно-сметной документации, ведется претензионная работа, ориентировочный срок получения экспертизы - 1 квартал 2023 года.
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - лимит бюджетных ассигнований на 2022 год был предусмотрен в объеме 191 310 417,84  рублей.
По состоянию на 31.12.2022 года профинансировано 105 535 294,50 рублей (55,16%).
Введена в эксплуатацию «Автодорога по ул. Счастливой (от ул. Объездной до ул. Советской) в Советском районе г. Брянска» протяженность 0,425 км дорог. 
В связи с продолжительным согласованием с коммунальными службами 
г. Брянска, неблагоприятными погодными условиями, строительно – монтажные работы по объекту «Строительство проездов от ул. Романа Брянского до дома № 5 по ул. Счастливой; до дома  № 14 по ул. Романа Брянского в Советском районе 
г. Брянска» велись с отставанием от графиков выполнения работ. Контракт от 05.09.2022 с ООО «СпектрБрянскСтрой» на сумму 104 215 837,62 рублей. Строительство проездов протяженностью 0,645 км планируется завершить в 2023 году.
По объекту «Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» в д. Дубровка Брянского района Брянской области (5 этап)» заключен контракт с ООО «ДОРСТРОЙ 32» от 19.12.2022 на сумму 125 991 960,09 рублей. Профинансировано 20 000 000,00 рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 
2023 год. 
3. Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии 
с правилами отбора, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Деснаград, Квартал набережных» (Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по 
ул. Флотской)) - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год составил 563 323 900,00 рублей. Финансирование осуществлено в полном объеме.
Срок ввода объекта протяженностью 4,601 км в эксплуатацию - 2023 год.
4. Реализация инвестиционных проектов, одобренных в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года 
№ 1704 (мост через р. Ипуть, соединяющий ул. Фабричная и ул. Лесную 
в г. Сураж Суражского района Брянской области) - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год составил 294 110 359,00 рублей. Финансирование осуществлено в полном объеме.
Срок ввода моста протяженностью 1000,81 м в эксплуатацию – 2023 год.

 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

На реализацию мероприятия предусмотрены средства в объеме 
4 118 780 978,57 рублей. Финансирование по итогам 2022 года составило 
3 860  218 818,56 рублей (93,7%).
В рамках мероприятия обеспечивается достижение следующих целей:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год был предусмотрен в объеме 2 681 477 692,68 рублей. 
По состоянию на 31.12.2022 года профинансировано 2 470 247 995,67 рублей (92,1%). Из запланированного увеличения доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям после ремонта, в объеме 100,249 км - введено в эксплуатацию 69,432 км дорог.
 В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии выполнялось текущее содержание 
6 121,41 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов. Также выполнено устройство защитных слоев и слоев износа покрытий протяжением 172,35 км.
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения 
и условий безопасности движения по ним - лимит бюджетных инвестиций 
на 2022 год был предусмотрен в объеме 1 437 303 285,89 рублей. По состоянию 
на 31.12.2022 года профинансировано 1 389 970 822,89 рублей (96,7%). 
Площадь отремонтированных дорог составила – 654,59 тыс. м2, протяженность -120,79 км, при плановом значении 128,1564 км, в том числе выполнялись работы по содержанию дорог г. Брянска. 

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть 
(Брянская область)»

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» лимит бюджетных средств был предусмотрен в 2022 году в объеме 2 849 946 660,11 рублей, из них федеральный бюджет – 1 023 527 100,00 рублей, областной бюджет – 1 826 419 560,11 рублей, в том числе по объектам:
- «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап)», протяженностью 0,594 км, – 631 170 418,11 рублей, в том числе федеральный бюджет  – 622 088 880,00 рублей, областной бюджет – 9 081 538,11 рублей;
- «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК17+00-ПК47+60)», протяженностью 3,708 км – 106 699 938,59 рублей, в том числе федеральный бюджет  – 45 328 220,00 рублей, областной бюджет 61 371 718,59 рублей. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 15.12.2022;
- «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» – 2 112 076 303,41 рублей федеральный бюджет – 356 110 000,00 рублей областной бюджет – 1 755 966 303,41 рублей. Отремонтировано 71,701 км автомобильных дорог.
Всего в рамках заключенного соглашения между Федеральным дорожным агентством и Правительством Брянской области в 2022 году реализовано 44 объекта капитального строительства и ремонта (капитального ремонта).
Финансирование регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» по состоянию на 31.12.2022 года составило 2 678 049 779,42 рублей (94%), в том числе федеральный бюджет - 997 519 745,86 рублей, областной бюджет – 1 680 530 033,56 рублей. 
По итогам исполнения контрактов в 2022 году образовалась экономия средств в объеме 46 067 382,08 рублей. Сумма неосвоенных средств в связи с нарушением подрядными организациями условий контрактов - 75 225 524,46 рублей.
Кроме того, по итогам 2022 года образовался остаток неиспользованных средств федерального бюджета в сумме 26 007 354,14 рублей по объекту «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 
г. Брянска (2 этап)».
Причины неисполнения обусловлены тем, что по объекту выполнялось строительство крупного мостового сооружения длиной 270,6 п.м., с проектным сроком реализации – 2021-2023 годы. При оказании помощи из федерального бюджета в 2021-2022 году было принято решение о досрочном завершении работ - декабрь 2022 года. Неблагоприятные погодные условия в весенне-летний период 2022 года (долговременный высокий уровень воды до июля месяца в русле строящегося моста) не позволили выполнить строительно-монтажные работы в полном объеме. Влияние на сроки выполнения работ оказала также сложная экономическая ситуация в 2022 году, повлекшая затянувшиеся сроки поставки строительных материалов для Брянской области.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)»

Лимит бюджетных инвестиций на реализацию регионального проекта в 2022 году был предусмотрен в объеме 103 886 492,00 рублей, в том числе по следующим мероприятиям: 
- Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения – 103 306 492,00 рублей. Нарушены сроки выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации «Капитальный ремонт с дооборудованием автомобильной дороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля на км 21+000 в Дятьковском районе Брянской области», ведется претензионная работа. 
- Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Брянской области, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 580 000,00 рублей. За счет указанных средств завершена корректировка проектной документации по указанному мероприятию.
Финансирование по указанным мероприятиям составило 580 000,00 рублей (0,6%).

Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)»

Лимит бюджетных инвестиций на 2022 год по региональному проекту  был предусмотрен в объеме 10 828 161,39  рублей на оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов; устройство (монтаж) светофорных объектов; устройство тротуаров в населенных пунктах.
По состоянию на 31.12.2022 года профинансировано 7 033 188,67 рублей (64,95 %).
За счет указанных средств установлено 2218 п. м. пешеходных ограждений, проведена экспертиза определения достоверности сметной стоимости по 3 светофорным объектам. Заключены 4 государственных контракта, работы по устройству светофорных объектов  выполнены, в настоящее время  ведется приемка в эксплуатацию с составлением актов ввода. Выполнены работы по устройству тротуаров на автодороге Комаричи - Лубошево в Комаричском районе протяженностью 0,428 км.
Остаток средств областного бюджета составляет 3 794 972,72 рублей,  из них 
2 319 506,72 рублей – неосвоенные средства по государственным контрактам по устройству светофорных объектов, 1 475 466,00 рублей – экономия в ходе исполнения контрактов.

 «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

В рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 964 874 379,42 рублей, в том числе:
- иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета – 404 123 700,00 рублей, дополнительные средства областного бюджета  - 10 685 552,73 рублей. 
Из них по состоянию на 31.12.2022 профинансировано 412 223 440,08 рублей (99,4%), в том числе федеральный бюджет 404 123 700,00 рублей, областной бюджет - 8 099 740,08 рублей. Остаток средств областного бюджета в объеме 2 585 812,62 рублей сложился за счет экономии по результатам исполнения контрактов. 
В 2022 году за счет указанных средств реализовано 13 региональных объектов протяженностью 46,49 км при плановом значении 16,2 км;
- средства резервного фонда Правительства Российской Федерации -
1 500 000 000,00 рублей, дополнительные средства областного бюджета -  50 065 126,69 рублей. 
Из них по состоянию на 31.12.2022 года профинансировано 
1 540 579 666,30 рублей (99,4%), в том числе федеральный бюджет - 
1 500 000 000,00 рублей, областной бюджет - 40 579 666,30 рублей. 
Остаток средств областного бюджета в объеме 9 485 460,39 рублей сложился за счет экономии по результатам исполнения контрактов.
За счет указанных средств введено 128,292 км, при плановом значении не менее 75 км.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»

Региональный проект «Жилье (Брянская область)»

Объем бюджетных ассигнований по региональному проекту «Жилье (Брянская область)» составляет 302 844 383,78 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 204 256 500,00 рублей, средства областного бюджета  – 
98 587 883,78 рублей.
В рамках регионального проекта «Жилье (Брянская область)» в 2022 году предусмотрено строительство объектов:
-  «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска» - 
достигнута техническая готовность на уровне 26,20 %.  Автомобильную дорогу протяженностью 2,02 км планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году;
- Строительство объекта «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска» - строительно-монтажные работы на объекте завершены, осуществляется подготовка документации к вводу объекта в эксплуатацию.
По состоянию на 31.12.2022 года профинансировано 302 621 907,49 рублей (99,9%), в том числе средства федерального бюджета - 204 256 500,00 рублей, средства областного бюджета 98 365 407,49 рублей.
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 
в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 30 045 309,16 рублей.
Кассовое исполнение за 2022 год сложилось в объеме 29 978 303,30 рублей (99,8%).
С помощью субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения свои жилищные условия улучшили 18 семей, предоставлено субсидий за счет средств областного бюджета участникам подпрограммы на сумму 29 382 805,00 рублей.
С помощью субсидии на компенсацию части стоимости расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставлено субсидий за счет средств областного бюджета участникам подпрограммы на сумму 595 498,30 рублей.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»

Лимит капитальных вложений на реализацию регионального проекта в 2022 году был предусмотрен в объеме 974 171 952,94 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 551 339 200,00 рублей, средства областного бюджета - 
422 832 752,94 рублей.
В рамках данного регионального проекта завершено строительство объекта  «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска».  Подрядная организация - 
ООО «Стройдело», контракт от 23.09.2020 на сумму 1 114 680 074,57 тыс. рублей.
 Финансирование по итогам года составляет 862 126 109,92 рублей (88,5%), в том числе средства федерального бюджета - 551 339 200,00 рублей, средства областного бюджета - 310 786 909,92 рублей.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.12.2022.

Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений социального обслуживания населения.


«Развитие и модернизация системы социального обслуживания населения»

В рамках указанного мероприятия в 2022 году бюджетные средства в объеме 1 000 000,00 рублей планировалось направить на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция здания корпуса № 1 под спальный корпус Сельцовского психоневрологического интерната». 
В связи с высокой загруженностью проектного отдела ГКУ «Управление капитального строительства» разработка проектной документации перенесена на 2023 год.

«Реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, 
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот лимит бюджетных ассигнований был предусмотрен в объеме 646 628 499,78 рублей, в том числе средства федерального бюджета 82 766 500,00 рублей, средства областного бюджета - 563 861 999,78 рублей (из них 37 551,36 тыс. рублей предусмотрено на строительство жилых помещений в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений).
Финансирование по указанному мероприятию на 31.12.2022 составило 
624 163 803,55 рублей (96,5%), в том числе средства федерального бюджета - 
82 766 500,00 рублей (100%), средства областного бюджета - 541 397 303,55 рублей.
В 2022 году обеспечены жилыми помещениями 284 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 78 человек с привлечением средств федерального бюджета. 
Остаток средств областного бюджета сложился в объеме 22 464 696,23 рублей в связи с неисполнением подрядными организациями своих обязательств, из них 21 590 158,37 рублей в рамках заключенных контрактов на строительство жилых домов и приобретение жилья в Унечском районе в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Законтрактованные средства областного бюджета будут восстановлены в 2023 году.

«Повышение уровня жизни и благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки»

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на территории Брянской области в 2022 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета были предусмотрены для граждан следующих категории:
 - «ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» в размере 
11 712 000,00 рублей - обеспечены жильем 4 гражданина указанной категории на сумму 7 862 220,00 рублей;
- «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 6 491 200,00 рублей - жилищные условия улучшили 
2 гражданина указанной категории на сумму 1 623 966,00 рублей;
- «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 15 216 000,00 рублей - жилищные условия улучшили 9 граждан указанной категории на сумму 7 783 560,00 рублей;
- «граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица» в размере 1 856 000,00 рублей - 1 гражданин реализовал свое право. Финансирование составило 1 855 476,00 рублей.
На отчетную дату сохраняется потребность в обеспечении жильем вышеуказанных категорий граждан в форме предоставления единовременной денежной выплаты, в связи, с чем остатки денежных средств отражены на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).

Государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» является департамент физической культуры и спорта Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
В 2022 году на строительство объектов физической культуры и спорта в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» было предусмотрено 478 753 721,95 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 401 109 900,00 рублей, средства областного бюджета – 77 643 821,95 рублей.
По состоянию на 31.12.2022 исполнение лимитов бюджетных ассигнований сложилось в сумме 431 261 729,40 рублей (90,1%), в том числе средства федерального бюджета – 360 940 984,19 рублей, средства областного бюджета – 
70 320 745,21 рублей.

 «Массовый спорт»

В рамках мероприятия «Массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2022 год в объеме 67 070 254,94 рублей.
Финансирование по состоянию на 31.12.2022 составляет 64 958 373,08 рублей (96,9%), в том числе по объектам:
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» – 
по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств и нарушения сроков выполнения работ в 2021 году в одностороннем порядке расторгнут контракт 
с подрядной организацией ООО «Магистраль Телеком».
Проведены торги, определен подрядчик – ООО «ГрандСтрой» для завершения строительства объекта, контракт от 29.11.2021 на сумму 47 279 210,76 рублей. На объекте ведутся пусконаладочные работы;
- «Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области» - подрядная организация - АО «ПромМонтажСтрой», контракт от 02.02.2021 на сумму 152 542 556,27 рублей. 
Строительство объекта завершено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.07.2022.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)». 
Лимит бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта в  2022 году был предусмотрен в объеме 411 683 467,01 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 401 109 900,00 рублей, средства областного бюджета – 10 573 567,01 рублей.
Исполнение за указанный период сложилось в объеме 366 303 356,32 рублей (88,9%), в том числе средства федерального бюджета 360 940 984,19 рублей, средства областного бюджета 5 362 372,13 рублей, в том числе по объектам:
- «Строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск» – контракт, заключенный 
с ООО «Стройгазсервис» в 2021 году на выполнение строительно-монтажных работ, был рассторгнут 17.02.2022 по обоюдному согласию сторон. 
По объекту получено повторное заключение государственной экспертизы 
по определению сметной стоимости от 29.03.2022 № 32-1-1-2-018509-2022. Контракт заключен 04.05.2022 с ООО «РУССТРОЙ». Работы были возобновлены 
в мае 2022 года. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2023 года;
- «Комплекс спортивных площадок в г. Фокино Брянской области» – проведен электронный аукцион, подрядная организация – ООО «Дорстройкомплект». Контракт от 15.03.2022, цена контракта 28 084 492,19 рублей. 
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.12.2022;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области» – строительство объекта начато в 2021 году, 
контракт на выполнение строительно-монтажных работ 04.10.2022 расторгнут 
в одностороннем порядке в связи с нарушением исполнения подрядчиком обязательств по контракту. 28.11.2022 заключен новый контракт на завершение строительных работ по указанному объекту  с ООО «РЕМСТРОЙ-40». В связи с отставанием от графика производства работ срок ввода объекта перенесен на 2023 год;
- «Реконструкция ледового дворца «Пересвет» г. Брянск». По объекту разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.
Кроме того, в рамках регионального проекта начата разработка проектно-сметной документации по объекту «Областной центр лыжного спорта в г. Брянске», получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в 2023 году.

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2022 год был предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 1 154 950,00 рублей на разработку проектной документации и прохождение экспертизы по строительству зданий для мировых судей судебных участков в Стародубском, Суземском районах.
Финансирование выделенных лимитов по состоянию на 31.12.2022 сложилось в объеме 1 121 430,00 (97,10%).
В связи с разработкой проектной документации заключены договора технического присоединения к сети газораспределения по указанным объектам.

Государственная программа «Развитие промышленности,
транспорта и связи Брянской области»

В целях реализации инвестиционных проектов, одобренных в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704, средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению 
на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций 
в следующие объекты инфраструктуры:
- Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск»;
- Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск).
Лимит бюджетных инвестиций по объектам на 2022 год составляет 
1 489 538 024,33 рублей. 
По объекту «Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск» средства предусмотрены на выполнение проектно-изыскательских работ . 15.12.2022 заказчиком заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, подрядная организация - АО «ИНСТИТУТ «СТРОЙПРОЕКТ». Срок выполнения работ – 2023 год.
По объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск)» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 01.06.2022 с АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» на сумму 3 130 100 669,70 рублей. 
В настоящее время на объекте завершается реконструкция взлётно-посадочной полосы, уложены два слоя асфальтобетона, ведется укладка финишного покрытия. Ведутся работы по строительству нового пассажирского перрона, работы 
по устройству водосточно-дренажной системы. Планируемый ввод объекта 
в эксплуатацию - 2024 год.
[bookmark: _GoBack]Финансирование объектов в 2022 году осуществлено в полном объеме (100%). 
