

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
строительства Брянской
области


Е.Н. Захаренко

Реестр объектов, строящихся на территории Брянской области, с привлечением денежных средств граждан

по состоянию на 01.04.2020г.

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
-	-	01.01.2018г	ООО "СЗ "Строй-Надежда"	241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2	108-квартирный ж/д поз. 3 Комплекс ж/д помещений (S=5745,15)	53 (105 ж/п)	49	№ 32-301-3246-2017 от 21.07.2017г до 21.02.2020г Продление срока действия: 1) 02.11.2018-21.09.2020	12.10.2017г	30.06.2020	193,18	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 20.01.2020 № 32-301-3246-2017)			г. Брянск, Советский район, ул. Спартаковская
1.	1.1.	01.07.2019г	ООО "СЗ "Строй-Надежда"	241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2	80-квартирный ж/д (поз. 7) Жилой дом поз. 1.1 (1 этап стр-ва) (S=4604,8)	30	30	№ 32-301-3579-2018 от 02.11.2018г до 02.11.2022г	24.05.2019г	31.03.2021	52,1	-	60%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, микрорайон №4
	1.2.	01.07.2019г	ООО "СЗ "Строй-Надежда"	241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2	96-квартирный ж/д (поз. 7) Жилой дом поз. 1.2 (2 этап стр-ва) (S=5926,4)	16	16	№ 32-301-3579-2018 от 02.11.2018г до 02.11.2022г	06.06.2019г	31.03.2023	39,898	-	49%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, микрорайон №4
2.	2.1.	01.05.2014г	МУП "Брянскгорстрой заказчик"	241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 78"б"	14-ти этажный 215-квартирный ж/д, (поз.57) (S=14008,49)	20	6	№ RU 32301000-2135 от 03.07.2013г до 03.05.2015г Продление срока действия: 1)03.05.2015-03.01.2018	20.11.2013г	до 31.12.2017г	94,5	Перенос сроков (1): с 31.12.2014г на 31.12.2017г	22%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, микрорайон №5

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
		01.11.2014г	ООО "Брянскстройразвитие"	214035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 54	299-квартирный жилой дом, поз.1 (S=12605,06)	220	177	№ RU 32301000-2426 от 10.06.2014г до 10.06.2017г Продление срока действия: 1)08.06.2017-22.01.2019; 2)21.02.2019-10.01.2023	28.07.2014г	22.03.2019г	189,9	Жилой дом введен в эксплуатацию 06.02.2020			г. Брянск, Бежицкий район, ул. Желябова, микрн. "Камвольный"
3.	3.1.	01.04.2015г	ООО "Брянскстройразвитие"	214035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 54	240-квартирный жилой дом с нежил. пом. поз.1 (S=10106,24)	239	216	№ RU 32301000-2593 от 16.01.2015г до 16.07.2017г Продление срока действия: 1)14.07.2017-31.12.2018; 2)25.12.2018-31.12.2019; 3) 19.12.2019-31.12.2020	12.02.2015г	28.02.2019г	256,2	Перенос сроков (2): с 16.09.2017г на 28.02.2019г; 28.02.2020г	85%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, ул. Степная, 2, строение Б
4.	4.1.	01.04.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	204-квартирный ж/д (4 нежил. пом.) (поз. 1) (S=12172,46)	152 (161 ж/п и 4 нежил. пом.)	108	№ 32-301-3351-2017 от 08.11.2017г до 08.01.2021г	26.12.2017г	30.03.2021г	292,35	-	50%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красный Маяк (ЖК "Огни Маяка")
	4.2.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	74-квартирный ж/д со встроен. помещениями (4 нежил. пом.) (S=4684,12)	60 (58 ж/п и 4 нежил. пом.)	55	№ 32-301-3537-2018 от 29.06.2018г до 29.06.2022г	29.08.2018г	30.03.2021г	140,98	-	50%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина (Ж/д "Онегин")
	4.3.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	144-квартирный ж/д (поз. 2) (S=7276,02)	66 (72 ж/п)	58	№ 32-301-3512-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г	13.09.2018г	30.09.2021г	113,45	-	30%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Почтовая (ЖК "Чайка")
	4.4.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	77-квартирный ж/д со встроенными помещениями (1 нежил. пом.) (S=5114,25)	23 (23 ж/п и 1 нежил. пом.)	14	№ 32-301-3535-2018 от 29.06.2018г до 29.06.2022г	13.09.2018г	30.03.2022г	56,37	-	20%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий р-н, на пересечении ул. Ново-Советская и ул. Почтовая (ЖК "Стрелка")

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
	4.5.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	94-квартирный ж/д (S=5422,52)	38 (40 ж/п)	22	№ 32-301-3536-2018 от 29.06.2018г до 29.06.2023г	13.09.2018г	30.09.2022г	79,94	-	18%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красной Гвардии (ЖК "Гвардейский")
	4.6.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	134-квартирный ж/д со встроенными помещениями (3 нежил. пом.) (поз. 2) (S=9835,8)	39 (44 ж/п и 3 нежтл. пом.)	18	№ 32-301-3531-2018 от 28.06.2018г до 28.10.2021г Продление срока действия: 1)18.03.2019-28.10.2022	13.09.2018г	28.12.2022г	108,22	Перенос сроков (1): с 28.10.2021г на 28.12.2022г	15%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красный Маяк (ЖК "Огни Маяка")
5.	5.1.	01.01.2017г	ООО "ФОРВАРД"	241050,г.Брянск, ул. Горького, д.2-а	15-ти эт. 222-квартирный ж/д поз. 3 (3 очередь) (S=16558,26)	105 (94 ж/п и 11 нежил. пом.)	102	№ RU 32301000-2510 от 09.09.2014г до 21.03.2018г Продление срока действия: 1)09.06.2016-09.12.2023	07.12.2016г	06.04.2022г	336,1	Перенос сроков (1): с 28.02.2022г на 06.04.2022г	50%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, ул. Взлетная
6.	6.1.	01.01.2017г	ООО "Творец"	241519, Брянская обл., п.Путевка, ул. Центральная, д.1 Д	10-ти эт. 196-квартирный ж/д (поз. 3) (S=9611,42)	46	40	№ 32-502000-86 от 16.04.2014г до 16.08.2015г Продление срока действия: 1)21.03.2015-31.12.2018; 2)14.01.2019- 16.12.2020	08.12.2016г	31.12.2020г	76,01	Перенос сроков (1): с 3 кв. 2019г на 31.12.2020г	90%	не целевого исполыз. не выявлено	Брянский район, п. Путевка
		01.10.2017г	ООО "Специализированный застройщик Солнечный"	241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 415	13-ти эт. ж/д, 130 кв., 1 очередь, поз.10 (S=8119,9)	1	1	№ RU 32301000-420 от 16.05.2008г до 16.08.2010г Продление срока действия: 1)16.08.2010-30.03.2013; 2)02.02.2015-02.02.2017; 3)07.11.2017-02.04.2018; 4) 02.04.2018-31.12.2018; 5)11.04.2018-30.06.2019	31.05.2017г	3 квартал 2019г	0,933	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 24.10.2019 № 32-301-420-2008)			г. Брянск, Советский район, м/р №5

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
7.	7.1.	01.01.2019г	ООО "Специализированный застройщик Солнечный"	241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 415	120-квартирный ж/д 1 очередь, поз. 9 (S=5315,2)	117	107	№ RU 32301000-419 от 16.05.2008г до 30.03.2012г Продление срока действия: 1)02.02.2013-02.02.2017; 2)18.05.2016-18.09.2017; 3)22.05.2017-31.05.2019; 4) 19.02.2019-04.12.2019; 5)05.12.2019-05.10.2020	03.10.2018г	05.10.2020г	132,703	Перенос сроков (1): с 31.05.2019г на 05.10.2020г	90%	-	г. Брянск, Советский район, м/р №5
8.	8.1.	01.01.2017г	ООО "ПРЕМИУМ ПРОЕКТ"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, оф. 905	329-квартирный ж/д поз. 17 1 очередь (S=15469,30)	30 (251 ж/п)	23	№ RU 32301000-2306 от 24.12.2013г до 24.09.2014г Продление срока действия: 1)17.10.2014г-31.12.2016г; 2)22.12.2016г-27.03.2020г; 3)03.12.2018-24.06.2021г	30.12.2016г	27.09.2020г	368,64	Перенос сроков (1): с 27.06.2020г на 27.09.2020г	65%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон по ул. Флотской
9.	9.1.	01.01.2014г	ООО "Евро Строй"	241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 30, оф. 102	74-квартирный ж/д переменной этажности (4,5 этажей) с нежилыми помещениями (S=3601,17)	89	71	№ 32-301-3264-2017 от 31.07.2017г до 31.07.2020г	19.03.2012г	3 квартал 2020г (до 31.07.2020г)	150,8	-	99%	Отчетность не предоставлена	г.Брянск, Советский район, ул.Гражданская,21,23, ул. Гражданская, прилегающая к участку 21, ул. Луначарского, 36
10.	10.1.	01.04.2017г	ООО СКФ "Комфорт"	г.Брянск ул. Крыловская, д. 3-а	671 -квартирный ж/д (поз. 7) (S=29406,52)	218 (652 ж/п)	204 (622 ж/п)	№ 32-301-3111-2016 от 30.12.2016г до 30.12.2019г Продление срока действия: 1) 16.12.2019-30.12.2020	27.03.2017г	31.12.2019г	710	Перенос сроков (1): с 01.06.2019г на 31.12.2019г	61%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
11.	11.1.	01.01.2019г	ООО "Домострой"	241012, г.Брянск, ул.Камозина, д.38	Комплексная застройка поз.1 (S=4791,03) поз.2 (S=5187,41) поз.3 (S=4851,88) поз.4 (S=5187,41)	5 (88 ж/п)	5	№ 32-502305-174-2018 от 21.06.2018г до 21.02.2022г	01.10.2018г	Поз. 1 31.12.2021г Поз. 2 31.12.2020г Поз. 3 1 кв. 2022г Поз. 4 31.03.2022г	137,97	Перенос сроков (1): поз. 1 (с 31.12.2020г на 31.12.2021г) поз. 2 (с 30.09.2020г на 31.12.2020г) поз. 4 (с 30.09.2021г на 31.03.2022г)	17%	Отчетность не предоставлена в отношении ж/д(поз. 3)	Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ЖК "Чистые пруды"
-	-	01.05.2013г	ООО "Горожанин"	241050, г.Брянск, ул.Ромашина, д.32	1-й этап строительства комплекса 99-квартирн. ж/д (S=6272,94)	4	1	№ RU 32301000-2461 от 17.07.2014г до 17.07.2017г Продление срока действия: 1)21.12.2015-21.12.2018	23.10.2012г	3 квартал 2017г	65	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 21.09.2017 № 32-301-1273-2011)		г.Брянск, Советский район, ул.Крахмалева	
12.	12.1.	01.04.2012г	ООО "Техномикс"	241035, г.Брянск, ул. Ульянова, д.37Б	16 эт. 225-квартирный ж/д поз.26 (2 очередь- S=6918,58; 3 очередь- S=6919,95)	153	123	№ RU 32301000-1132 от 28.07.2010г до 28.05.2012г Продление срока действия: 1)18.04.2011-28.01.2014; 2)27.11.2013-29.01.2016; 3)25.06.2015-25.11.2016; 4)23.09.2016-25.12.2017; 5)24.10.2017-01.09.2018; 6)31.08.2018- 30.12.2019	04.08.2011г	2-я очередь и 3-я очередь- 31.12.2019г	371,69	Перенос сроков (6): с 1 кв.2014г на 1 кв. 2016г; 4 кв. 2016г; с25.08.2017-по 25.12.2017г; 4 кв. 2017г; 3-4 кв. 2018г; 31.12.2019г	Отчетность не предоставлена 1-я оч. введена; 2-я оч. 90%; 3-я оч. 85%	г.Брянск, мкр.Московский, поз.26	

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
13.	13.1.	01.01.2014г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	173-квартирный ж/д поз. 22Б, 2 очередь, 3,4 этапы стр-ва) (S=17690,20)	19	17	№ RU 32301000-469 от 11.06.2008г до 30.07.2010г Продление срока действия: 1)16.03.2011-30.07.2012; 2)10.08.2012-10.09.2014; 3)05.08.2014-01.10.2015; 4)25.09.2015-01.10.2016; 5)29.07.2016-01.10.2017; 6)09.08.2017-01.03.2019; 7) 21.02.2019-01.01.2023	23.12.2016г	01.01.2023г	93,592	Перенос сроков (1): с 31.12.2018 на 01.01.2023	45%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, д/н, уч. 16
		01.04.2017г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	Многоквартирный жилой дом поз. 7 (XVI этап комплексного освоения) (S=8290,33)	21	21	№ 32-301-3084-2016 от 08.12.2016г до 23.05.2018г Продление срока действия: 1)13.11.2017-08.06.2019; 2)23.01.2019-08.12.2019	29.12.2016г	31.05.2020г	44,1	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 26.12.2019 № 32-301-3084-2016)		г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая	
	13.2.	01.04.2017г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	13-квартирный ж/д тип "таунхаус" (поз. 2.1-2.13) (S=3230,78)	2	2	№ 32-301-2945-2016 от 27.05.2016г до 27.10.2017г Продление срока действия: 1)05.06.2017-27.10.2020; 2)08.08.2018-27.02.2022	29.12.2016г	27.10.2022г	14,31	Перенос сроков (1): с 31.12.2018г на 27.10.2022г	29%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
	13.3.	01.01.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	54-квартирный ж/д (1 очередь) (S=4313,44)	22	22	№ 32-301-3505-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г	15.10.2018г	31.12.2021г	65,95	-	72%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строителя участникам долевого строителя	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
		01.01.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	80-квартирный ж/д (2 очередь) (S=4430,77)	22	22	№ 32-301-3505-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г	15.10.2018г	31.12.2021г	59,55	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 30.12.2019 № 32-301-3505-2018)			г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
13.4.		01.01.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	81-квартирный ж/д (3 очередь) (S=4470,14)	58	58	№ 32-301-3505-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г	15.10.2018г	31.12.2021г	126,495	-	36%	не целевого исползн. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
13.5.		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	62-квартирный ж/д (S=4200,62)	30	30	№ 32-301-3080-2016 от 06.12.2016 до 06.12.2017г Продление срока действия: 1)20.04.2017-06.08.2018; 2)31.05.2018-25.06.2020; 3) 27.11.2019-31.12.2020	18.02.2019г	30.06.2021г	109,37	Перенос сроков (1): с 25.12.2020г на 30.06.2021г	49%	не целевого исползн. не выявлено	г. Брянск, Советский район, ул. Вали Сафроновой, 74
13.6.		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	150-квартирный ж/д (1 очередь) (S=8231,81)	88	87	№ 32-301-3532-2018 от 28.06.2018г до 28.04.2021г Продление срока действия: 1) 18.03.2020-31.12.2021	13.02.2019г	30.10.2021г	199,79	-	50%	не целевого исползн. не выявлено	г. Брянск, Фокинский район, проезд Западный
13.7.		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	147-квартирный ж/д (2 очередь) (S=8464,72)	29	29	№ 32-301-3532-2018 от 28.06.2018г до 28.04.2021г Продление срока действия: 1) 18.03.2020-31.12.2021	13.02.2019г	30.06.2022г	62,44	Перенос сроков (1): с 30.10.2021г на 30.06.2022г	25%	не целевого исползн. не выявлено	г. Брянск, Фокинский район, проезд Западный

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
	13.8.	01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	104-квартирный ж/д (6 нежил. пом.) (поз. 26) (1 очередь) (S=6398,0)	59 (60 ж/п и 2 нежил. пом.)	58 (56 ж/п и 2 нежил. пом.)	№ 32-301-3479-2018 от 09.06.2018г до 09.12.2020г Продление срока действия: 1) 18.11.2019-30.11.2021	21.02.2019г	09.06.2021г	162,53	-	76%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
	13.9.	01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	91-квартирный ж/д (8 нежил. пом.) (поз. 26) (2 очередь) (S=6471,78)	23 (22 ж/п и 1 нежил. пом.)	23 (22 ж/п и 1 нежил. пом.)	№ 32-301-3479-2018 от 09.06.2018г до 09.12.2020г Продление срока действия: 1) 18.11.2019-30.11.2021	21.02.2019г	30.05.2022г	72,6	Перенос сроков (1): с 09.06.2021г на 30.05.2022г	33%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
	13.10.	01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	208-квартирный ж/д (поз. 27) (1, 2 очереди) (S=12129,28)	1	1	№ 32-301-3480-2018 от 09.06.2018г до 09.06.2022г	18.02.2019г	09.12.2022г	1,169	-	10%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
14.	14.1.	01.01.2017г	ООО "СМУ СТРОИТЕЛЬ-СЕРВИС"	241035, г.Брянск, ул.Промышленная, д.3	84-квартирный ж/д с нежилыми помещениями общ. назначения (2-я очередь) (S=5735,85)	75 (81 ж/п и 3 нежил. пом.)	65	№ 32-301-3036-2016 от 17.10.2016г до 17.05.2020г	21.11.2016г	30.06.2020г	186,5	-	98%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Куйбышева, 118
	14.2.	01.01.2017г	ООО "СМУ СТРОИТЕЛЬ-СЕРВИС"	241035, г.Брянск, ул.Промышленная, д.3	127-квартирный ж/д с нежилыми помещениями общ. назначения (3-я очередь) (S=8948,7)	29 (38 ж/п)	21	№ 32-301-3048-2016 от 01.11.2016г до 01.11.2019г Продление срока действия: 1)17.05.2018-01.11.2022	29.11.2016г	28.02.2023г	90,7	Перенос сроков (1): с 4 кв. 2019г на 28.02.2023г	37%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Куйбышева, 118

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
-	-	01.10.2018г	ООО СЗ "Мегаполис-Строй"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22	234-квартирный ж/д (поз. 18) (S=13860,09)	28	28	№ 32-502312-411-2017 от 25.12.2017г до 25.12.2020г	17.07.2018г	30.07.2020г	75,2			Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 23.01.2020 № 32-502312-411-2017)	Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, мкр. Мегаполис-Парк, уч. 14
-	-	01.04.2019г	ООО СЗ "Мегаполис-Строй"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22	60-квартирный ж/д (поз. 1) (S=3987,88)	8	8	№ 32-502305-277-2018 от 24.10.2018г до 24.08.2020г	29.01.2019г	30.09.2020г	20,2			Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 28.02.2020 № 32-502305-277-2018)	Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, микрорайон "Мегаполис-Парк", д. поз.1
15.	15.1.	01.04.2019г	ООО СЗ "Мегаполис-Строй"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22	90-квартирный ж/д (поз. 4) (S=5850,11)	72	72	№ 32-502305-281-2018 от 13.11.2018г до 13.09.2020г	14.03.2019г	30.01.2021г	177,986	-	70%	не целевого использ. не выявлено	Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, микрорайон "Мегаполис-Парк", д. поз.4
	15.2.	01.07.2019г	ООО СЗ "Мегаполис-Строй"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22	216-квартирный ж/д (поз. 16) (S=16443,18)	117	117	№ 32-502312-13-2018 от 18.01.2018г до 18.12.2021г	04.04.2019г	30.04.2021г	283,461	-	50%	не целевого использ. не выявлено	Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, микрорайон "Мегаполис-Парк", д. поз.16
16.	16.1.	01.01.2017г	ООО "Сити-Строй"	241020, г. Брянск, проезд Московский, д.10	В 15-ти эт. ж/д встроено-пристроенные помещения поз. 1, 2, 3 (14 нежил. пом.) (3 очередь) (S=1757,6)	7	7	№ 32-301-2976-2016 от 05.07.2016г до 05.04.2017г	18.11.2016г	4 квартал 2020г	39,2	Перенос сроков (2): с 4 кв. 2019г на 4 кв. 2019г; 4 кв. 2020г	96%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
17.	17.1.	01.07.2015г	ООО "Инвесткапитал"	241037, г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 2	Многоэтажный 288-квартирный ж/д (19 нежил. пом.) поз.9 (S=14768,28)	217 (227 ж/п и 13 нежил. пом.)	206 (225 ж/п)	№ 32301000-2666 от 20.04.2015г до 20.01.2018г Продление срока действия: 1)06.03.2017-20.07.2019; 2)17.06.2019-20.01.2022	08.06.2015г	30.09.2021г	368,738	Перенос сроков (2): с 3 кв.2016г на 1 кв. 2018г; 2 кв. 2019г; 30.09.2021г	60%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖК "Квартал Авиаторов")
18.	18.1.	01.01.2017г	ООО "СЗ "БСК"	241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А	Комплекс многоквартирных жилых домов (2 этап поз. 1) (105 ж/п и 4 нежил. пом.) (S=5362,48)	36 (44 ж/п и 2 нежил. пом.)	34	№ 32-301-3170-2017 от 24.04.2017г до 24.02.2020г Продление срока действия: 1)19.06.2019г-20.08.2020г	26.06.2017г	20.02.2021г	77,1	-	65%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
	18.2.	01.01.2019г	ООО "СЗ "БСК"	241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А	2 этап - помещения общественного назначения поз. 14 (4 нежил. пом.) (S=1172,6)	2	2	№ 32-301-3473-2018 от 01.06.2018г до 01.12.2019г Продление срока действия: 1)27.08.2019-01.01.2021	25.05.2019г	01.07.2021г	35,7	-	70%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
	18.3.	01.04.2019г	ООО "СЗ "БСК"	241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А	185-квартирный ж/д (4 нежил. пом.) поз. 15 (S=11048,0)	49 (58 ж/п и 3 нежил. пом.)	48	№ 32-301-3501-2018 от 26.06.2018г до 26.05.2021г	27.02.2019г	26.11.2021г	144,4	-	75%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
-	-	01.04.2015г	ООО "ТД БЕТОН"	г. Брянск, ул. Литейная, д. 36А, оф. 511	Блокированный ж/д на 5 балконов	2	0	№ RU 32301000-2419 от 05.06.2014г	Ежеквартальная отчетность застройщиком не предоставлена			Перенос сроков (1): с 3 кв.2015г на 05.01.2018г	17,8	-	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая, д. 96
19.	19.1.	01.01.2017г	ООО "Стройдом-ХХИ"	241031, г. Брянск, ул. Речная, д. 99А	144-квартирный многоэтажный ж/д 2 очередь (S=7310,05)	37 (40 ж/п)	33	№ 32-301-3067-2016 от 24.11.2016г до 24.11.2020г Продление срока действия: 1)27.09.2018-24.11.2021	27.12.2016г	31.01.2021г	69,9	Перенос сроков (2): с 24.11.2020г на 24.11.2021г; 31.01.2021г	85%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Володарский район, ул. Есенина

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
20.	20.1.	01.01.2017г	ООО "Госстройинвест"	241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67	112-квартирный ж/д со встроенными помещениями поз.2 (3-й этап стр-ва) (S=6852,16)	1 (нежил. пом.)	1	№ 32301000-2613 от 06.02.2015г до 06.02.2018г Продление срока действия: 1)30.10.2017-06.02.2020; 2) 08.08.2019-06.04.2022	28.12.2016г	30.06.2022г	1,6	Перенос сроков (3): с 06.02.2018г на 01.08.2020г; 06.02.2020г; 30.06.2022г	1%	-	г. Брянск, Советский район, пересечение ул. Красноармейская и Брянского Фронта
21.	21.1.	01.07.2018г	ООО "Готика"	241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 11	60-квартирный ж/д поз. 35 (2-я очередь) (S=3164,7)	6 (41 ж/п)	4	№ 32-307-02-2018 от 05.02.2018г до 27.12.2018г Продление срока действия: 1) 15.01.2019-15.01.2022г	16.04.2018г	30.06.2021г	41,4	Перенос сроков (1): с 4 кв. 2018г на 30.06.2021г	60%	-	Брянская обл., Дятьковский район, г. Фокино, ул. Карла Маркса, поз. 35
22.	22.1.	01.01.2017г	ООО "СтройТрест"	241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, оф. 412	72-квартирный ж/д со встроенными помещениями (22 нежил.пом., 26 маш/м) (S=4496,56)	106 (71 ж/п, 22 нежил. пом., 26 маш/м)	78	№ 32-301-3035-2016 от 17.10.2016г до 17.02.2019г Продление срока действия: 1)31.05.2018-17.12.2020	14.12.2016г	17.12.2020г	400	Перенос сроков (1): с 17.02.2019г на 17.12.2020г	92%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, квартал, ограниченный ул. 3 Интернационала, Комсомольской, Медведева, Союзной
23.	23.1.	01.10.2018г	ООО "СЗ ГК Надежда"	241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11	306-квартирный жилой дом (9 нежил. пом.) поз. 13 (S=19167,8)	197 (206 ж/п и 9 нежил. пом.)	168	№ 32-301-3412-2018 от 26.02.2018г до 26.02.2023г	12.07.2018г	30.06.2021г	496,256	-	73%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта в м-не "Академический"
	23.2.	01.01.2019г	ООО "СЗ ГК Надежда"	241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11	158-квартирный жилой дом поз. 5 (S=7356,67)	67 (86 ж/п)	31	№ 32-301-3516-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2023г	05.12.2018г	31.12.2021г	126,95	Перенос сроков (1): с 2 кв. 2021г на 31.12.2021г	45%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская (пойма реки Десна)

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
24.	24.1.	01.07.2017г	ООО "Жилищная строительная компания"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65	139-квартирный многоэт. ж/д (поз. 12) 1 очередь (S=6730,82)	99 (119 ж/п)	94	№ 32-301-2924-2016 от 27.04.2016г до 27.10.2018г Продление срока действия: 1)22.10.2018-27.10.2023	22.12.2016г	31.12.2021г	159,6	Перенос сроков (1): с 27.10.2018г на 31.12.2021г	50%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4 (Ж/д "Экипаж")
	24.2.	01.07.2017г	ООО "Жилищная строительная компания"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65	149-квартирный многоэт. ж/д (поз. 12) 2 очередь (S=6811,99)	25 (48 ж/п)	21	№ 32-301-2924-2016 от 27.04.2016г до 27.10.2018г Продление срока действия: 1)22.10.2018-27.10.2023	22.12.2016г	31.12.2021г	73,847	Перенос сроков (1): с 27.10.2018г на 31.12.2021г	50%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4 (Ж/д "Экипаж")
25.	25.1.	01.04.2017г	ООО "Монолит"	241050, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2	Комплексная застройка в пос. Мичуринский 120-квартир (1 очередь) поз. 1, поз. 2, поз. 3 (S=7295,6)	108 (120 ж/п)	76	№ 32-502305-748-2016 от 22.12.2016г до 22.12.2020г	22.12.2016г	30.04.2020г	227,29	Перенос сроков (2): с 31.12.2018г на 01.10.2019г; 01.11.2019г;	100%	не целевого использ. не выявлено	Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский
	25.2.	01.04.2017г	ООО "Монолит"	241050, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2	Комплексная застройка в пос. Мичуринский 232-квартиры (2 очередь) поз. 4, поз. 5 (S=14520,0)	119 (145 ж/п)	57	№ 32-502305-748-2016 от 22.12.2016г до 22.12.2020г	30.12.2016г	4 квартал 2021г	276,397	Перенос сроков (1): с 31.12.2020г на 4 кв. 2021г	30%	не целевого использ. не выявлено	Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский
26.	26.1.	01.07.2017г	ООО "БКЖС Групп"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69	11-ти эт. 161 кв. ж/д 2 очередь (S=5698,0)	102 (156 ж/п)	102 (156 ж/п)	№ 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г	30.06.2017г	30.09.2021г	156,9	Перенос сроков (1): с30.06.2020г на 30.09.2021г	81%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖД "Голландский")

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
	26.2.	01.07.2017г	ООО "БКЖС Групп"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69	11-ти эт. 144 кв. ж/д 3 очередь (S=6381,06)	60 (125 ж/п)	57 (122 ж/п)	№ 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г	30.06.2017г	30.09.2022г	152,74	Перенос сроков (1): с 30.05.2021г на 30.09.2022г	71%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖД "Голландский")
27.	27.1.	01.07.2017г	ООО "НИКАИНВЕСТСРОЙ"	241022, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф.5	112-квартирный ж/д в СО "Родина" поз. 2 (ЖК "СТРИЖИ") (S=6972,84)	64 (66 ж/п)	51	№ 32-301-3175-2017 от 27.04.2017г до 27.01.2020г Продление срока действия: 1) 20.06.2019-27.12.2020	06.06.2017г	27.03.2021г	126,23	-	50%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, СО "Родина"
28.	28.1.	01.07.2017г	ООО "ГРИДИ"	241050, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 23/13	Жилой 27-квартирный ж/д № 3 по СПОЗУ (3 очередь) (S=1339,26)	27	24	№ 32-301-3117-2017 от 23.01.2017г до 10.11.2019г Продление срока действия: 1) 18.05.2018-23.03.2020г; 2)16.03.2020-23.07.2020	16.05.2017г	23.07.2020г	41,5	Перенос сроков (2): с 4 кв. 2019г на 31.03.2020г; 23.07.2020г	70%	-	г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Лесная, 2,4, ул. Карла Либкнехта, 19
29.	29.1.	01.04.2018г	ООО "ДИНАСТИЯ"	241524, Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, ул. Овражная, д. 6	Многоквартирный жилой дом (3 этап) 3 этап (21 квартира) (S=1328,48)	8	8	№ 32-32-24-2017 от 16.10.2017г до 31.12.2020 (3 этап)	20.10.2017г	3 этап: 28.02.2021г	13,63	Перенос сроков 3 этап (1): с 31.12.2019г на 31.12.2020г; 28.02.2021г	40%	не целевого использ. не выявлено	Брянская обл., г. Сельцо, пр. Горького, д. 17
30.	30.1.	01.07.2018г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	294-квартирный ж/д переменной этажности поз. 10 со встроенно-пристроенным помещением (1-я очередь строительства) (S=16528,81)	73 (137 ж/п)	63	№ 32-301-3316-2017 от 18.09.2017г до 18.03.2020г Продление срока действия: 1)25.11.2019-18.03.2021	30.05.2018г	31.12.2020г	293,572	-	51%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (Ж/д "Штурман")

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
30.2.		01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	170-квартирный ж/д поз. 1 (1, 2 очереди) со встроенно-пристроенным помещением (S=7303,9) (S=3634,79)	28 (76 ж/п)	24	№ 32-301-3517-2018 от 28.06.2018г до 28.12.2022г	20.11.2018г	31.12.2022г	142,197	-	54%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (ЖК премиум класса Грин Парк РЕЗИДЕНЦИЯ)
30.3.		01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	206-квартирный ж/д поз. 2 (1, 2 очереди) со встроенно-пристроенным помещением (S=5427,34) (S=6408,48)	5 (24 ж/п)	5 (24 ж/п)	№ 32-301-3518-2018 от 28.06.2018г до 28.06.2023г	27.12.2018г	30.06.2023г	53,91	-	10%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (Элитный ЖК Грин Парк РЕЗИДЕНЦИЯ)
30.4.		01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	182-квартирный ж/д переменной этажности поз. 10 со встроенно-пристроенным помещением (2-я очередь строительства) (S=10140,82)	5 (54 ж/п)	4 (21 ж/п)	№ 32-301-3520-2018 от 28.06.2018г до 28.06.2022г	18.12.2018г	30.03.2022г	80,794	-	40%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (Ж/д "Штурман")
31.	31.1.	01.07.2018г	ООО "ГРИНПАРК"	241035, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	104-квартирный ж/д поз. 1 (S=6022,3)	34 (42 ж/п)	29 (38 ж/п)	№ 32-301-3423-2018 от 27.03.2018г до 27.03.2020г	11.05.2018г	30.09.2021г	112,012	-	90%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (Квартал Художников)
	31.2.	01.10.2018г	ООО "ГРИНПАРК"	241035, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	86-квартирный ж/д (1 нежил. пом.) поз. 2 (S=5194,73)	22 (37 ж/п)	20 (28 ж/п)	№ 32-301-3424-2018 от 27.03.2018г до 27.09.2020г	11.05.2018г	30.03.2022г	77,229	-	31%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (Квартал Художников)


№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
32.	32.1.	01.01.2019г	ООО "Лидер"	241007, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2	203-квартирный ж/д поз. 1 (S=11181,0)	14 (17 ж/п)	11	№ 32-301-3509-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г Продление срока действия: 1)11.10.2018-27.06.2023	24.10.2018г	28.11.2021г	29,7	-	40%	-	г. Брянск, ул. Ново-Советская, о/д 130
		ИТОГО	32 застройщика		59 объектов (S=516 924,96 кв. м.)	3625	3078				8 млрд. 983 млн. 606 тыс.				

Начальник отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства



А.М. Луценко

Е.С. Стрельцова,
77-01-70



Е.С.И. Соломко