

УТВЕРЖДАЮ

 Директор департамента
 строительства
 Брянской области


 Е.Н. Захаренко

Реестр объектов, строящихся на территории Брянской области, с привлечением денежных средств граждан

по состоянию на 01.10.2020г.

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
1.	1.1.	01.07.2019г	ООО "СЗ "Строй-Надежда"	241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2	80-квартирный ж/д (поз. 7) Жилой дом поз. 1.1 (1 этап стр-ва) (S=4604,8)	46	28	№ 32-301-3579-2018 от 02.11.2018г до 02.11.2022г	29.04.2019г	31.03.2021	80,574	-	99%	не целевого исполз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, микрорайон №4
	1.2.	01.07.2019г	ООО "СЗ "Строй-Надежда"	241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2	96-квартирный ж/д (поз. 7) Жилой дом поз. 1.2 (2 этап стр-ва) (S=5926,4)	33	15	№ 32-301-3579-2018 от 02.11.2018г до 02.11.2022г	06.06.2019г	31.03.2023	69,851	-	70%	не целевого исполз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, микрорайон №4
2.	2.1.	01.05.2014г	МУП "Брянскгорстрой заказчик"	241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 78"б"	14-ти этажный 215-квартирный ж/д, (поз.57) (S=14008,49)	65	6	№ RU 32301000-2135 от 03.07.2013г до 03.05.2015г Продление срока действия: 1)03.05.2015-03.01.2018	20.11.2013г	до 31.12.2017г	94,5	Перенос сроков (1): с 31.12.2014г на 31.12.2017г	22%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, микрорайон №5

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
3.	3.1.	01.04.2015г	ООО "Брянскстройразвитие"	214035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 54	240-квартирный жилой дом с нежил. пом. поз.1 (S=10106,24)	242	234	№ RU 32301000-2593 от 16.01.2015г до 16.07.2017г Продление срока действия: 1)14.07.2017-31.12.2018; 2)25.12.2018-31.12.2019; 3) 19.12.2019-31.12.2020	12.02.2015г	28.02.2019г	256,2	Перенос сроков (2): с 16.09.2017г на 28.02.2019г; 28.02.2020г	87%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, ул. Степная, 2, строение Б
4.	4.1.	01.04.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	204-квартирный ж/д (4 нежил. пом.) (поз. 1) (S=12172,46)	162 (182 ж/п и 4 нежил. пом.)	121	№ 32-301-3351-2017 от 08.11.2017г до 08.01.2021г	26.12.2017г	30.03.2021г	337,75	-	80%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красный Маяк (ЖК "Огни Маяка")
	4.2.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	74-квартирный ж/д со встроен. помещениями (4 нежил. пом.) (S=4684,12)	69 (67 ж/п и 4 нежил. пом.)	66	№ 32-301-3537-2018 от 29.06.2018г до 29.06.2022г	29.08.2018г	30.03.2021г	159,26	-	80%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Пушкина (Ж/д "Онегин")
	4.3.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	144-квартирный ж/д (поз. 2) (S=7276,02)	97 (103 ж/п)	89	№ 32-301-3512-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г	13.09.2018г	30.09.2021г	165,29	-	48%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Почтовая (ЖК "Чайка")
	4.4.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	77-квартирный ж/д со встроенными помещениями (1 нежил. пом.) (S=5114,25)	32 (32 ж/п и 1 нежил. пом.)	19	№ 32-301-3535-2018 от 29.06.2018г до 29.06.2022г	13.09.2018г	30.03.2022г	72,32	-	35%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий р-н, на пересечении ул. Ново-Советская и ул. Почтовая (ЖК "Стрелка")
	4.5.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	94-квартирный ж/д (S=5422,52)	59 (61 ж/п)	50	№ 32-301-3536-2018 от 29.06.2018г до 29.06.2023г	13.09.2018г	30.09.2022г	122,43	-	25%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красной Гвардии (ЖК "Гвардейский")

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
4.6.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	134-квартирный ж/д со встроенными помещениями (3 нежил. пом.) (поз. 2) (S=9835,8)	58 (65 ж/п)	40	№ 32-301-3531-2018 от 28.06.2018г до 28.10.2021г Продление срока действия: 1)18.03.2019-28.10.2022	13.09.2018г	28.12.2022г	141,48	Перенос сроков (1): с 28.10.2021г на 28.12.2022г	20%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красный Маяк (ЖК "Огни Маяка")	
5. 5.1.	01.01.2017г	ООО "ФОРВАРД"	241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 2 А	15-ти эт. 222-квартирный ж/д поз. 3 (3 очередь) (S=16075,58)	194 (207 ж/п и 11 нежил. пом.)	160	№ RU 32301000-2510 от 09.09.2014г до 21.03.2018г Продление срока действия: 1)09.06.2016-09.12.2023	07.12.2016г	06.04.2022г	673,05	Перенос сроков (1): с 28.02.2022г на 06.04.2022г	80%	-	г. Брянск, Советский район, ул. Взлетная	
6. 6.1.	01.01.2017г	ООО "Творец"	241519, Брянская обл., п.Путевка, ул. Центральная, д.1 Д	10-ти эт. 196-квартирный ж/д (поз. 3) (S=9611,42)	55	49	№ 32-502000-86 от 16.04.2014г до 16.08.2015г Продление срока действия: 1)21.03.2015-31.12.2018; 2)14.01.2019- 16.12.2020	08.12.2016г	16.02.2021г	90,654	Перенос сроков (2): с 3 кв. 2019г на 16.12.2020г; 16.02.2021г	97%	Отчетность не предоставлена	Брянский район, п. Путевка	
7. 7.1.	01.01.2019г	ООО "Специализированный застройщик Солнечный"	241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 415	120-квартирный ж/д 1 очередь, поз. 9 (S=5315,2)	117	114	№ RU 32301000-419 от 16.05.2008г до 30.03.2012г Продление срока действия: 1)02.02.2013-02.02.2017; 2)18.05.2016-18.09.2017; 3)22.05.2017-31.05.2019; 4) 19.02.2019-04.12.2019; 5)05.12.2019-05.10.2020	03.10.2018г	05.10.2020г	132,703	Перенос сроков (1): с 31.05.2019г на 05.10.2020г	90%	-	г. Брянск, Советский район, м/р №5	

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
8.	8.1.	01.01.2017г	ООО "ПРЕМИУМ ПРОЕКТ"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, оф. 905	329-квартирный ж/д поз. 17 1 очередь (S=15469,30)	6	6	№ RU 32301000-2306 от 24.12.2013г до 24.09.2014г Продление срока действия: 1)17.10.2014г-31.12.2016г; 2)22.12.2016г-27.03.2020г; 3)03.12.2018-24.06.2021г	30.12.2016г	27.09.2020г	120,524	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 29.07.2020 № 32-301-2306-2013)			г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон по ул. Флотской
9.	9.1.	01.01.2014г	ООО "Евро Строй"	241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 30, оф. 102	74-квартирный ж/д переменной этажности (4,5 этажей) с нежилыми помещениями (S=3601,17)	89	71	№ 32-301-3264-2017 от 31.07.2017г до 31.07.2020г Продление срока действия: 1)14.07.2020-31.07.2021	19.03.2012г	3 квартал 2020г (до 31.07.2020г)	150,8	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 30.09.2020 № 32-301-3624-2017)			г.Брянск, Советский район, ул.Гражданская,21 ,23, ул. Гражданская, прилегающая к участку 21, ул. Луначарского, 36
10.	10.1.	01.04.2017г	ООО СКФ "Комфорт"	г.Брянск ул. Крыловская, д. 3-а	671 -квартирный ж/д (поз. 7) (S=29406,52)	217 (649 ж/п)	185	№ 32-301-3111-2016 от 30.12.2016г до 30.12.2019г Продление срока действия: 1) 16.12.2019-30.12.2020	27.03.2017г	31.12.2019г	710	Перенос сроков (1): с 01.06.2019г на 31.12.2019г	61%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова
11.	11.1.	01.01.2019г	ООО " Домострой"	241012,г.Брянск, ул.Камозина, д.38	Комплексаная застройка поз.1 (S=4791,03) поз. 2 (S=5187,41) поз. 3 (S=4851,88) поз. 4 (S=5187,41)	5 (88 ж/п)	5	№ 32-502305-174-2018 от 21.06.2018г до 21.02.2022г	01.10.2018г	Поз. 1 31.03.2022г Поз. 2 31.12.2021г Поз. 3 1 кв. 2022г Поз. 4 31.03.2022г	137,97	Перенос сроков (2): поз. 1 (с 31.12.2020г на 31.12.2021г; 31.03.2022г) поз. 2 (с 30.09.2020г на 31.12.2021г) поз. 4 (с 30.09.2021г на 31.03.2022г)	17%		Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ЖК "Чистые пруды"

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
12.	12.1.	01.04.2012г	ООО "Техномикс"	241035, г.Брянск, ул. Ульянова, д.37Б	16 эт. 225-квартирный ж/д поз.26 (2 очередь-S=6918,58; 3 очередь-S=6919,95)	153	125	№ RU 32301000-1132 от 28.07.2010г до 28.05.2012г Продление срока действия: 1)18.04.2011-28.01.2014; 2)27.11.2013-29.01.2016; 3)25.06.2015-25.11.2016; 4)23.09.2016-25.12.2017; 5)24.10.2017-01.09.2018; 6)31.08.2018- 30.12.2019	04.08.2011г	2-я очередь и 3-я очередь-31.12.2019г	371,69	Перенос сроков (6): с 1 кв.2014г на 1 кв. 2016г; 4 кв. 2016г; с25.08.2017-по 25.12.2017г; 4 кв. 2017г; 3-4 кв. 2018г; 31.12.2019г	Отчетность не предоставлена 1-я оч. введена; 2-я оч. 90%; 3-я оч. 85%	г.Брянск, мкр.Московский, поз.26	
13.	13.1.	01.01.2014г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	173-квартирный ж/д поз. 22Б, 2 очередь, 3,4 этапы стр-ва) (S=17690,20)	33 (38 ж/п)	33	№ RU 32301000-469 от 11.06.2008г до 30.07.2010г Продление срока действия: 1)16.03.2011-30.07.2012; 2)10.08.2012-10.09.2014; 3)05.08.2014-01.10.2015; 4)25.09.2015-01.10.2016; 5)29.07.2016-01.10.2017; 6)09.08.2017-01.03.2019; 7) 21.02.2019-01.01.2023	23.12.2016г	01.01.2023г	150,435	Перенос сроков (1): с 31.12.2018 на 01.01.2023	50% не целевого исполз. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, д/н, уч. 16	

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
13.2.		01.04.2017г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	13-квартирный ж/д тип "таунхаус" (поз. 2.1-2.13) (S=3230,78)	2	2	№ 32-301-2945-2016 от 27.05.2016г до 27.10.2017г Продление срока действия: 1)05.06.2017-27.10.2020; 2)08.08.2018-27.02.2022	29.12.2016г	27.10.2022г	14,31	Перенос сроков (1): с 31.12.2018г на 27.10.2022г	29%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
		01.01.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	54-квартирный ж/д (1 очередь) (S=4313,44)	10	10	№ 32-301-3505-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г	15.10.2018г	31.12.2021г	32,16	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 17.07.2020 № 32-301-3505-2018)			г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
13.3.		01.01.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	81-квартирный ж/д (3 очередь) (S=4470,14)	78	78	№ 32-301-3505-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г	15.10.2018г	31.12.2021г	186,388	-	75%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	61-квартирный ж/д (S=4200,62)	51	51	№ 32-301-3080-2016 от 06.12.2016 до 06.12.2017г Продление срока действия: 1)20.04.2017-06.08.2018; 2)31.05.2018-25.06.2020; 3) 27.11.2019-31.12.2020	25.02.2019г	30.06.2021г	179,56	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 30.09.2020 № 32-301-3080-2016)			г. Брянск, Советский район, ул. Вали Сафроновой, 74
13.4.		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	150-квартирный ж/д (1 очередь) (S=8231,57)	129 (135 ж/п)	128	№ 32-301-3532-2018 от 28.06.2018г до 28.04.2021г Продление срока действия: 1) 18.03.2020-31.12.2021	13.02.2019г	30.10.2021г	286,364	-	70%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Фокинский район, проезд Западный

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
	13.5.	01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	147-квартирный ж/д (2 очередь) (S=8466,91)	68	68	№ 32-301-3532-2018 от 28.06.2018г до 28.04.2021г Продление срока действия: 1) 18.03.2020-31.12.2021	13.02.2019г	30.06.2022г	156,685	Перенос сроков (1): с 30.10.2021г на 30.06.2022г	35%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Фокинский район, проезд Западный
	13.6.	01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	104-квартирный ж/д (6 нежил. пом.) (поз. 26) (1 очередь) (S=6396,09)	100 (76 ж/п и 3 нежил. пом.)	98	№ 32-301-3479-2018 от 09.06.2018г до 09.12.2020г Продление срока действия: 1) 18.11.2019-30.11.2021	21.02.2019г	09.06.2021г	291,529	-	77%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
	13.7.	01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	91-квартирный ж/д (8 нежил. пом.) (поз. 26) (2 очередь) (S=6473,31)	65 (62 ж/п и 3 нежил. пом.)	65	№ 32-301-3479-2018 от 09.06.2018г до 09.12.2020г Продление срока действия: 1) 18.11.2019-30.11.2021	21.02.2019г	30.05.2022г	209,95	Перенос сроков (1): с 09.06.2021г на 30.05.2022г	31%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
	13.8.	01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	208-квартирный ж/д (поз. 27) (1, 2 очереди) (S=12129,28)	1	1	№ 32-301-3480-2018 от 09.06.2018г до 09.06.2022г	27.02.2019г	09.12.2022г	1,169	-	9%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
14.	14.1.	01.01.2017г	ООО "СМУ СТРОИТЕЛЬ-СЕРВИС"	241035, г.Брянск, ул.Промышленная, д.3	127-квартирный ж/д с нежилыми помещениями общ. назначения (3-я очередь) (S=8948,7)	58 (67 ж/п)	48	№ 32-301-3048-2016 от 01.11.2016г до 01.11.2019г Продление срока действия: 1)17.05.2018-01.11.2022	29.11.2016г	28.02.2023г	159,3	Перенос сроков (1): с 4 кв. 2019г на 28.02.2023г	45%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Куйбышева, 118
		01.04.2019г	ООО СЗ "Мегаполис-Строй"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22	90-квартирный ж/д (поз. 4) (S=5850,11)	16	16	№ 32-502305-281-2018 от 13.11.2018г до 13.09.2020г	14.03.2019г	30.01.2021г	46,319	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 31.08.2020 № 32-502305-281-2018)		Брянская обл., Брянский р-н, п Мичуринский, микрорайон "Мегаполис-Парк", д. поз.4	

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
15.	15.1.	01.07.2019г	ООО СЗ "Мегаполис-Строй"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22	216-квартирный ж/д (поз. 16) (S=16443,18)	195	195	№ 32-502312-4-2019 от 01.02.2019г (взамен № 32-502312-13-2018 от 18.01.2018г) до 18.12.2021г	04.04.2019г	30.04.2021г	554,2	-	90%	не целевого использ. не выявлено	Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, микрорайон "Мегаполис-Парк", д. поз.16
16.	16.1.	01.01.2017г	ООО "Сити-Строй"	241020, г. Брянск, проезд Московский, д.10	В 15-ти эт. ж/д 14 встроено-пристроенных помещений поз. 1, 2, 3 (14 нежил. пом.) (3 очередь) (S=1757,6)	7	7	№ 32-301-2976-2016 от 05.07.2016г до 05.04.2017г Продление срока действия: 1)06.12.2019-05.12.2020	18.11.2016г	4 квартал 2020г	39,2	Перенос сроков (2): с 4 кв. 2019г на 4 кв. 2019г; 4 кв. 2020г	96%	-	г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
17.	17.1.	01.07.2015г	ООО "Инвесткапитал"	241037, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65	Многоэтажный 288-квартирный ж/д (19 нежил. пом.) поз.9 (S=14768,28)	226 (236 ж/п и 15 нежил. пом.)	230	№ 32301000-2666 от 20.04.2015г до 20.01.2018г Продление срока действия: 1)06.03.2017-20.07.2019; 2)17.06.2019-20.01.2022	08.06.2015г	30.09.2021г	399,1	Перенос сроков (2): с 3 кв.2016г на 1 кв. 2018г; 2 кв. 2019г; 30.09.2021г	70%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖК "Квартал Авиаторов")
18.	18.1.	01.01.2017г	ООО "СЗ "БСК"	241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А	Комплекс многоквартирных жилых домов (2 этап поз. 1) (105 ж/п и 4 нежил. пом.) (S=5362,48)	84 (91 ж/п и 3 нежил. пом.)	81	№ 32-301-3170-2017 от 24.04.2017г до 24.02.2020г Продление срока действия: 1)21.02.2019г-24.08.2020г	26.06.2017г	20.02.2021г	187	-	99%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
		01.01.2019г	ООО "СЗ "БСК"	241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А	2 этап - помещения общественного назначения поз. 14 (4 нежил. пом.) (S=1172,6)	2	2	№ 32-301-3473-2018 от 01.06.2018г до 01.12.2019г Продление срока действия: 1)27.08.2019-01.01.2021	25.05.2019г	01.07.2021г	35,7	2-й этап (пристроенные помещения общественного назначения) введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 04.08.2020 № 32-301-3473-2018)			г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
18.2.		01.04.2019г	ООО "СЗ "БСК"	241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А	185-квартирный ж/д (4 нежил. пом.) поз. 15 (S=11048,0)	90 (104 ж/п и 3 нежил. пом.)	88	№ 32-301-3501-2018 от 26.06.2018г до 26.05.2021г	27.02.2019г	26.11.2021г	255,9	-	73%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
-	-	01.04.2015г	ООО "ТД БЕТОН"	г. Брянск, ул. Литейная, д. 36А, оф. 511	Блокированный ж/д на 5 балконов	2	0	№ RU 32301000-2419 от 05.06.2014г	Ежеквартальная отчетность застройщиком не предоставлена			Перенос сроков (1): с 3 кв.2015г на 05.01.2018г	17,8	-	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая, д. 96
-	-	01.01.2017г	ООО "Стройдом-ХХI"	241031, г. Брянск, ул. Речная, д. 99А	144-квартирный многоэтажный ж/д 2 очередь (S=7310,05)	64	44	№ 32-301-3067-2016 от 24.11.2016г до 24.11.2020г Продление срока действия: 1)27.09.2018-24.11.2021	27.12.2016г	31.01.2021г	129,1	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 28.09.2020 № 32-301-3067-2016)		г. Брянск, Володарский район, ул. Есенина	
19.	19.1.	01.01.2017г	ООО "Госстройинвест"	241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, пом. 420	56-квартирный ж/д со встроенными помещениями поз.2 (3-й этап стр-ва) (S=3723,40)	1 (нежил. пом.)	1	№ 32301000-2613 от 06.02.2015г до 06.02.2018г Продление срока действия: 1)30.10.2017-06.02.2020; 2) 08.08.2019-06.04.2022	14.12.2016г	30.06.2022г	1,6	Перенос сроков (3): с 06.02.2018г на 01.08.2020г; 06.02.2020г; 30.06.2022г	1%	-	г. Брянск, Советский район, пересечение ул. Красноармейская и Брянского Фронта
20.	20.1.	01.07.2018г	ООО "Готика"	241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 11	60-квартирный ж/д поз. 35 (2-я очередь) (S=3164,7)	9 (44 ж/п)	7	№ 32-307-02-2018 от 05.02.2018г до 27.12.2018г Продление срока действия: 1) 15.01.2019-15.01.2022г	16.04.2018г	30.06.2021г	46,5	Перенос сроков (1): с 4 кв. 2018г на 30.06.2021г	97%	-	Брянская обл., Дятьковский район, г. Фокино, ул. Карла Маркса, поз. 35
21.	21.1.	01.10.2018г	ООО "СЗ ГК Надежда"	241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11, оф. 201	306-квартирный жилой дом (9 нежил. пом.) поз. 13 (S=19167,8)	264 (274 ж/п и 9 нежил. пом.)	240	№ 32-301-3412-2018 от 26.02.2018г до 26.02.2023г	12.07.2018г	30.06.2021г	663,915	-	93%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта в м-не "Академический"

№ п/п	Регистровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
	21.2.	01.01.2019г	ООО "СЗ ГК Надежда"	241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11, оф. 201	158-квартирный жилой дом поз. 5 (S=7356,67)	118 (139 ж/п)	99	№ 32-301-3516-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2023г	05.12.2018г	31.12.2021г	219,645	Перенос сроков (1): с 2 кв. 2021г на 31.12.2021г	54%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская (пойма реки Десна)
22.	22.1.	01.07.2017г	ООО "Жилищная строительная компания"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 23	139-квартирный многоэт. ж/д (поз. 12) 1 очередь (S=6730,82)	100 (120 ж/п)	95	№ 32-301-2924-2016 от 27.04.2016г до 27.10.2018г Продление срока действия: 1)22.10.2018-27.10.2023	22.12.2016г	31.12.2021г	161,453	Перенос сроков (1): с 27.10.2018г на 31.12.2021г	55%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4 (Ж/д "Экипаж")
	22.2.	01.07.2017г	ООО "Жилищная строительная компания"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 23	149-квартирный многоэт. ж/д (поз. 12) 2 очередь (S=6811,99)	40 (63 ж/п)	35	№ 32-301-2924-2016 от 27.04.2016г до 27.10.2018г Продление срока действия: 1)22.10.2018-27.10.2023	22.12.2016г	31.12.2021г	101,058	Перенос сроков (1): с 27.10.2018г на 31.12.2021г	55%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4 (Ж/д "Экипаж")
23.	23.1.	01.04.2017г	ООО "Монолит"	241050, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2	Комплексная застройка в пос. Мичуринский 352-квартиры (1 очередь) поз. 1, поз. 2, поз. 3 (S=7295,6) (2 очередь) поз. 4, поз. 5 (S=14520,0)	278	157	№ 32-502305-748-2016 от 22.12.2016г до 22.12.2020г	22.12.2016г	22.12.2021г	663,4	Перенос сроков (4): с 31.12.2018г на 01.10.2019г; 01.11.2019г; 22.12.2020; 22.12.2021	55%	-	Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский
24.	24.1.	01.07.2017г	ООО "БКЖС Групп"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3019, помещение II	11-ти эт. 161 кв. ж/д 2 очередь (S=5698,0)	103 (157 ж/п)	103	№ 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г Продление срока действия: 1) 07.07.2020-20.10.2022	30.06.2017г	30.09.2021г	157,91	Перенос сроков (1): с30.06.2020г на 30.09.2021г	83%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖД "Голландский")

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
	24.2.	01.07.2017г	ООО "БКЖС Групп"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3019, помещение II	11-ти эт. 144 кв. ж/д 3 очередь (S=6381,06)	62 (127 ж/п)	59 (124 ж/п)	№ 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г Продление срока действия: 1) 07.07.2020-20.10.2022	21.06.2017г	30.09.2022г	155,497	Перенос сроков (1): с 30.05.2021г на 30.09.2022г	71%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖД "Голландский")
25.	25.1.	01.07.2017г	ООО "НИКАИНВЕСТСТРОЙ"	241022, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф.5	112-квартирный ж/д в СО "Родина" поз. 2 (ЖК "СТРИЖИ") (S=6972,84)	82 (84 ж/п)	62	№ 32-301-3175-2017 от 27.04.2017г до 27.01.2020г Продление срока действия: 1) 20.06.2019-27.12.2020	06.06.2017г	27.03.2021г	161,59	-	80%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, СО "Родина"
26.	26.1.	01.07.2017г	ООО "ГРИДИ"	241050, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 23/13	Жилой 33-квартирный ж/д № 3 по СПОЗУ (3 очередь) (S=1339,26)	28	24	№ 32-301-3117-2017 от 23.01.2017г до 10.11.2019г Продление срока действия: 1) 18.05.2018-23.03.2020г; 2) 16.03.2020-23.07.2020г; 3) 08.07.2020-23.12.2020	16.05.2017г	30.08.2020г	43,179	Перенос сроков (2): с 4 кв. 2019г на 31.03.2020г; 23.07.2020г; 30.08.2020	95%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Лесная, 2,4, ул. Карла Либкнехта, 19
27.	27.1.	01.04.2018г	ООО "ДИНАСТИЯ"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Брянская, д. 12, кв. 2	Многоквартирный жилой дом (3 этап) 3 этап (21 квартира) (S=1328,48)	8	8	№ 32-32-24-2017 от 16.10.2017г до 31.12.2020 (3 этап)	20.10.2017г	3 этап: 28.02.2021г	13,63	Перенос сроков 3 этап (1): с 31.12.2019г на 31.12.2020г; 28.02.2021г	55%	Отчетность не предоставлена	Брянская обл., г. Сельцо, пр. Горького, д. 17
28.	28.1.	01.07.2018г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	294-квартирный ж/д переменной этажности поз. 10 со встроенно-пристроенным помещением (1-я очередь) (S=16528,81)	139 (203 ж/п и 3 нежил. пом.)	130	№ 32-301-3316-2017 от 18.09.2017г до 18.03.2020г Продление срока действия: 1) 25.11.2019-18.03.2021	11.05.2018г	31.12.2020г	455,459	-	94%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (Ж/д "Штурман")

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
28.2.		01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	116-квартирный ж/д поз. 1 (1 очередь) со встроенно-пристроенным помещением (S=7303,9)	17 (40 ж/п и 3 нежил. пом.)	15	№ 32-301-3517-2018 от 28.06.2018г до 28.12.2022г	20.11.2018г	31.12.2022г	95,708	-	65%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (ЖК премиум класса Грин Парк РЕЗИДЕНЦИЯ)
-		01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	54-квартирный ж/д поз. 1 (2 очередь) со встроенно-пристроенным помещением (S=3459,83)	66 (50 ж/п и 16 нежил. пом.)	65	№ 32-301-3517-2018 от 28.06.2018г до 28.12.2022г	20.11.2018г	31.12.2020г	154,29	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 30.09.2020 № 32-301-3517-2018)			г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (ЖК премиум класса Грин Парк РЕЗИДЕНЦИЯ)
28.3.		01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	206-квартирный ж/д поз. 2 (1, 2 очереди) со встроенно-пристроенным помещением (S=5427,34) (S=6408,48)	5 (24 ж/п)	5 (24 ж/п)	№ 32-301-3518-2018 от 28.06.2018г до 28.06.2023г	27.12.2018г	30.06.2023г	51,91	-	15%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (Элитный ЖК Грин Парк РЕЗИДЕНЦИЯ)
28.4.		01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	182-квартирный ж/д переменной этажности поз. 10 со встроенно-пристроенным помещением (2-я очередь) (S=10140,82)	5 (54 ж/п)	4 (21 ж/п)	№ 32-301-3520-2018 от 28.06.2018г до 28.06.2022г	18.12.2018г	30.03.2022г	80,794	-	40%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (Ж/д "Штурман")
-		01.07.2018г	ООО "ГРИНПАРК"	241035, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65	104-квартирный ж/д поз. 1 (S=6022,3)	64 (73 ж/п)	64	№ 32-301-3423-2018 от 27.03.2018г до 27.03.2020г Продление срока действия: 1)20.04.2020-27.12.2020	11.05.2018г	30.09.2021г	199,679	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 30.09.2020 № 32-301-3423-2018)			г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (Квартал Художников)

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
29.	29.1.	01.10.2018г	ООО "ГРИНПАРК"	241035, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65	86-квартирный ж/д (1 нежил. пом.) поз. 2 (S=5194,73)	48 (63 ж/п)	48	№ 32-301-3424-2018 от 27.03.2018г до 27.09.2020г Продление срока действия: 1)20.04.2020-27.09.2021	11.05.2018г	30.03.2022г	138,221	-	60%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Совесткий район, территория бывшего аэропорта (Квартал Художников)
30.	30.1.	01.01.2019г	ООО "Лидер"	241007, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2	203-квартирный ж/д поз. 1 (S=11181,0)	14 (16 ж/п)	11	№ 32-301-3509-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г Продление срока действия: 1)11.10.2018-27.06.2023	27.09.2018г	28.11.2023г	29,7	Перенос сроков (1): с 28.11.2021г на 28.11.2023г	70%	-	г. Брянск, ул. Ново-Советская, о/д 130
ИТОГО			30 застройщиков		47 объектов (S=455 109,47 кв. м.)	4150	3602				9 млрд. 899 млн. 321 тыс.				

Начальник отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства



А.М. Луценко

Е.С. Стрельцова,
77-01-70




С.И. Соломко