

УТВЕРЖДАЮ

 директор департамента
 строительства
 Брянской области


Е.Н. Захаренко

Реестр объектов, строящихся на территории Брянской области, с привлечением денежных средств граждан

по состоянию на 01.04.2021г.

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
1.	1.1.	01.07.2019г	ООО "СЗ "Строй-Надежда"	241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2	96-квартирный ж/д (поз. 7) Жилой дом поз. 1.2 (2 этап стр-ва) (S=5926,4)	51	42	№ 32-301-3579-2018 от 02.11.2018г до 02.11.2022г	06.06.2019г	31.03.2023	106,703	-	79%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, микрорайон №4
2.	2.1.	01.05.2014г	МУП "Брянскгорстрой заказчик"	241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 78"б"	14-ти этажный 215-квартирный ж/д, (поз.57) (S=14008,49)	65	6	№ RU 32301000-2135 от 03.07.2013г до 03.05.2015г Продление срока действия: 1)03.05.2015-03.01.2018	20.11.2013г	до 31.12.2017г	94,5	Перенос сроков (1): с 31.12.2014г на 31.12.2017г	22%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, микрорайон №5
-	-	01.04.2015г	ООО "Брянскстройразвитие"	214035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 54	240-квартирный жилой дом с нежил. пом. поз.1 (S=10106,24)	242	234	№ RU 32301000-2593 от 16.01.2015г до 16.07.2017г Продление срока действия: 1)14.07.2017-31.12.2018; 2)25.12.2018-31.12.2019; 3) 19.12.2019-31.12.2020	12.02.2015г	28.02.2019г	256,2	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 05.03.2021 № 32-301-2593-2015)		г. Брянск, Советский район, ул. Степная, 2, строение Б	

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
3.	3.1.	01.04.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	204-квартирный ж/д (4 нежил. пом.) (поз. 1) (S=12172,46)	185 (201 ж/п и 4 нежил. пом.)	132	№ 32-301-3351-2017 от 08.11.2017г до 08.01.2021г Продление срока действия: 1)10.12.2020- 08.03.2021	26.12.2017г	30.03.2021г	375,09	-	100%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красный Маяк (ЖК "Огни Маяка")
	3.2.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	144-квартирный ж/д (поз. 2) (S=7276,02)	111 (117 ж/п)	103	№ 32-301-3512-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г	13.09.2018г	30.09.2021г	193,18	-	70%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Почтовая (ЖК "Чайка")
	3.3.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	77-квартирный ж/д со встроенными помещениями (1 нежил. пом.) (S=5114,25)	48 (48 ж/п и 1 нежил. пом.)	29	№ 32-301-3535-2018 от 29.06.2018г до 29.06.2022г	13.09.2018г	30.03.2022г	110,52	-	60%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий р-н, на пересечении ул. Ново-Советская и ул. Почтовая (ЖК "Стрелка")
	3.4.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	94-квартирный ж/д (S=5422,52)	81 (83 ж/п)	72	№ 32-301-3536-2018 от 29.06.2018г до 29.06.2023г	13.09.2018г	30.09.2022г	175,64	-	40%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красной Гвардии (ЖК "Гвардейский")
	3.5.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	134-квартирный ж/д со встроенными помещениями (3 нежил. пом.) (поз. 2) (S=9835,8)	84 (91 ж/п и 3 нежил. пом.)	62	№ 32-301-3531-2018 от 28.06.2018г до 28.10.2021г Продление срока действия: 1)18.03.2019-28.10.2022	13.09.2018г	28.12.2022г	224,52	Перенос сроков (1): с 28.10.2021г на 28.12.2022г	30%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красный Маяк (ЖК "Огни Маяка")
4.	4.1.	01.01.2017г	ООО "ФОРВАРД"	241050,г.Брянск, ул. Горького, д. 2 А	15-ти эт. 222-квартирный ж/д поз. 3 (3 очередь) (S=16558,26)	220 (224 ж/п и 11 нежил. пом.)	199	№ RU 32301000-2510 от 09.09.2014г до 21.03.2018г Продление срока действия: 1)09.06.2016-09.12.2023	07.12.2016г	06.04.2022г	734,923	Перенос сроков (1): с 28.02.2022г на 06.04.2022г	85%	-	г. Брянск, Советский район, ул. Взлетная

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
5.	5.1.	01.01.2019г	ООО "Специализированный застройщик Солнечный"	241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 415	120-квартирный ж/д 1 очередь, поз. 9 (S=5315,2)	117	114	№ RU 32301000-419 от 16.05.2008г до 30.03.2012г Продление срока действия: 1)02.02.2013-02.02.2017; 2)18.05.2016-18.09.2017; 3)22.05.2017-31.05.2019; 4) 19.02.2019-04.12.2019; 5)05.12.2019-05.10.2020; 6) 26.06.2020-05.09.2021	03.10.2018г	05.10.2020г	132,703	Перенос сроков (1): с 31.05.2019г на 05.10.2020г	90%	-	г. Брянск, Советский район, м/р №5
6.	6.1.	01.04.2017г	ООО СКФ "Комфорт"	г.Брянск ул. Крыловская, д. 3а	671 -квартирный ж/д (поз. 7) (S=29406,52)	218	221	№ 32-301-3111-2016 от 30.12.2016г до 30.12.2019г Продление срока действия: 1) 16.12.2019-30.12.2020	27.03.2017г	31.12.2019г	710	Перенос сроков (1): с 01.06.2019г на 31.12.2019г	61%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова
7.	7.1.	01.01.2019г	ООО "Домострой"	241012,г.Брянск, ул.Камозина, д.38	Комплексаная застройка поз.1 (S=4791,03) поз. 2 (S=5187,41) поз. 3 (S=4851,88) поз. 4 (S=5187,41)	5 (88 ж/п)	5	№ 32-502305-174-2018 от 21.06.2018г до 21.02.2022г	01.10.2018г	Поз. 1 31.03.2022г Поз. 2 31.03.2022г Поз. 4 31.03.2022г	137,97	Перенос сроков (2): поз. 1 (с 31.12.2020г на 31.12.2021г; 31.03.2022г) поз. 2 (с 30.09.2020г на 31.12.2021г; 31.03.2022г) поз. 4 (с 30.09.2021г на 31.03.2022г)	17%	-	Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ЖК "Чистые пруды"

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
8.	8.1.	01.04.2012г	ООО "Техномикс"	241035,г.Брянск, ул. Ульянова, д.37Б	16 эт. 225-квартирный ж/д поз.26 (2 очередь-S=6918,58; 3 очередь-S=6919,95)	153	142	№ RU 32301000-1132 от 28.07.2010г до 28.05.2012г Продление срока действия: 1)18.04.2011-28.01.2014; 2)27.11.2013-29.01.2016; 3)25.06.2015-25.11.2016; 4)23.09.2016-25.12.2017; 5)24.10.2017-01.09.2018; 6)31.08.2018- 30.12.2019	04.08.2011г	2-я очередь и 3-я очередь-31.12.2019г	371,69	Перенос сроков (6): с 1 кв.2014г на 1 кв. 2016г; 4 кв. 2016г; с25.08.2017-по 25.12.2017г; 4 кв. 2017г; 3-4 кв. 2018г; 31.12.2019г	Отчетность не предоставлена 1-я оч. введена; 2-я оч. 90%; 3-я оч. 85%		г.Брянск, мкр.Московский, поз.26
9.	9.1.	01.01.2014г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	208-квартирный ж/д поз. 22Б, 2 очередь, 3,4 этапы стр-ва) (S=18301,63)	49	49	№ RU 32301000-469 от 11.06.2008г до 30.07.2010г Продление срока действия: 1)16.03.2011-30.07.2012; 2)10.08.2012-10.09.2014; 3)05.08.2014-01.10.2015; 4)25.09.2015-01.10.2016; 5)29.07.2016-01.10.2017; 6)09.08.2017-01.03.2019; 7) 21.02.2019-01.01.2023	23.12.2016г	01.07.2023г	200,078	Перенос сроков (1): с 31.12.2018 на 01.07.2023	61%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, д/н, уч. 16

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
9.2.		01.04.2017г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	13-квартирный ж/д тип "таунхаус" (поз. 2.1-2.13) (S=3230,78)	2	2	№ 32-301-2945-2016 от 27.05.2016г до 27.10.2017г Продление срока действия: 1)05.06.2017-27.10.2020; 2)08.08.2018-27.02.2022	29.12.2016г	27.08.2022г	14,31	Перенос сроков (1): с 31.12.2018г на 27.08.2022г	29%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
-		01.01.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	81-квартирный ж/д (3 очередь) (S=4470,14)	8	8	№ 32-301-3505-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г	15.10.2018г	31.12.2021г	15,5	Жилой дом введен в эксплуатацию(разрешение на ввод от 10.12.2020 № 32-301-3505-2018)			г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
-		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	150-квартирный ж/д (1 очередь) (S=8231,57)	20	20	№ 32-301-3532-2018 от 28.06.2018г до 28.04.2021г Продление срока действия: 1) 18.03.2020-31.12.2021	13.02.2019г	30.10.2021г	44,72	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 25.12.2020 № 32-301-3532-2018)			г. Брянск, Фокинский район, проезд Западный
9.3.		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	147-квартирный ж/д (2 очередь) (S=8466,91)	120	120	№ 32-301-3532-2018 от 28.06.2018г до 28.04.2021г Продление срока действия: 1) 18.03.2020-31.12.2021	13.02.2019г	30.06.2022г	287,234	Перенос сроков (1): с 30.10.2021г на 30.06.2022г	58%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Фокинский район, проезд Западный
-		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	104-квартирный ж/д (6 нежил. пом.) (поз. 26) (1 очередь) (S=6396,09)	7	7	№ 32-301-3479-2018 от 09.06.2018г до 09.12.2020г Продление срока действия: 1) 18.11.2019-30.11.2021	21.02.2019г	09.06.2021г	47,9	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 27.11.2020 № 32-301-3479-2018)			г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
9.4.		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Дуки, д. 42, пом. 2	91-квартирный ж/д (8 нежил. пом.) (поз. 26) (2 очередь) (S=6473,31)	92 (85 ж/п и 7 нежил. пом.)	92	№ 32-301-3479-2018 от 09.06.2018г до 09.12.2020г Продление срока действия: 1) 18.11.2019-30.11.2021	21.02.2019г	30.05.2022г	355,041	Перенос сроков (1): с 09.06.2021г на 30.05.2022г	65%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
10.	10.1.	01.01.2017г	ООО "СМУ СТРОИТЕЛЬ-СЕРВИС"	241035, г.Брянск, ул.Промышленная, д.3	127-квартирный ж/д с нежилыми помещениями общ. назначения (3-я очередь) (S=8948,7)	66 (75 ж/п)	56	№ 32-301-3048-2016 от 01.11.2016г до 01.11.2019г Продление срока действия: 1)17.05.2018-01.11.2022	29.11.2016г	28.02.2023г	184,1	Перенос сроков (1): с 4 кв. 2019г на 28.02.2023г	58%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Куйбышева, 118
-	-	01.07.2019г	ООО СЗ "Мегаполис-Строй"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Окружная, д. 22	216-квартирный ж/д (поз. 16) (S=16443,18)	19	19	№ 32-502312-4-2019 от 01.02.2019г (взамен № 32-502312-13-2018 от 18.01.2018г) до 18.12.2021г	04.04.2019г	30.04.2021г	69,6	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 25.11.2020 № 32-502312-13-2018)			Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, микрорайон "Мегаполис-Парк", д. поз.16
11.	11.1.	01.01.2017г	ООО "Сити-Строй"	241020, г. Брянск, проезд Московский, д.10	В 15-ти эт. ж/д 14 встроено-пристроенных помещений поз. 1, 2, 3 (14 нежил. пом.) (3 очередь) (S=1757,6)	7 (нежил. пом.)	7	№ 32-301-2976-2016 от 05.07.2016г до 05.04.2017г Продление срока действия: 1)06.12.2019-05.12.2020	18.11.2016г	4 квартал 2021г	39,2	Перенос сроков (2): с 4 кв. 2019г на 4 кв. 2019г; 4 кв. 2020г; 4кв. 2021г.	96%	-	г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
12.	12.1.	01.07.2015г	ООО "Инвесткапитал"	241037, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65	Многоэтажный 288-квартирный ж/д (19 нежил. пом.) поз.9 (S=14768,28)	267 (276 ж/п и 16 нежил. пом.)	264	№ 32301000-2666 от 20.04.2015г до 20.01.2018г Продление срока действия: 1)06.03.2017-20.07.2019; 2)17.06.2019-20.01.2022	08.06.2015г	30.09.2021г	483,239	Перенос сроков (2): с 3 кв.2016г на 1 кв. 2018г; 2 кв. 2019г; 30.09.2021г	80%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖК "Квартал Авиаторов")

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
-	-	01.01.2017г	ООО "СЗ "БСК"	241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А	Комплекс многоквартирных жилых домов (2 этап поз. 1) (105 ж/п и 4 нежил. пом.) (S=5362,48)	1	1	№ 32-301-3170-2017 от 24.04.2017г до 24.02.2020г Продление срока действия: 1)21.02.2019г-24.08.2020г	26.06.2017г	20.02.2021г	6,2	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 08.12.2020 № 32-301-3102-2016)			г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
13.	13.1.	01.04.2019г	ООО "СЗ "БСК"	241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А	185-квартирный ж/д (4 нежил. пом.) поз. 15 (S=11048,56)	139 (153 ж/п и 4 нежил. пом.)	125	№ 32-301-3501-2018 от 26.06.2018г до 26.05.2021г	06.03.2019г	26.11.2021г	399,461	-	85%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
14.	14.1.	01.01.2017г	ООО "Госстройинвест"	241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, пом. 420	56-квартирный ж/д со встроенными помещениями поз.2 (3-й этап стр-ва) (S=3723,40)	1 (нежил. пом.)	1	№ 32301000-2613 от 06.02.2015г до 06.02.2018г Продление срока действия: 1)30.10.2017-06.02.2020; 2) 08.08.2019-06.04.2022	14.12.2016г	30.06.2022г	1,6	Перенос сроков (3): с 06.02.2018г на 01.08.2020г; 06.02.2020г; 30.06.2022г	1%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, пересечение ул. Красноармейская и Брянского Фронта
15.	15.1.	01.01.2019г	ООО "СЗ ГК Надежда"	241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11, оф. 201	158-квартирный жилой дом поз. 5 (S=7356,67)	137 (158 ж/п)	114	№ 32-301-3516-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2023г	05.12.2018г	31.12.2021г	263,7	Перенос сроков (1): с 2 кв. 2021г на 31.12.2021г	72%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская (пойма реки Десна)
16.	16.1.	01.07.2017г	ООО "Жилищная строительная компания"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 23	139-квартирный многоэт. ж/д (поз. 12) 1 очередь (S=6730,82)	121 (133 ж/п и 8 нежил. пом.)	116	№ 32-301-2924-2016 от 27.04.2016г до 27.10.2018г Продление срока действия: 1)22.10.2018-27.10.2023	22.12.2016г	31.12.2021г	189,318	Перенос сроков (1): с 27.10.2018г на 31.12.2021г	65%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4 (Ж/д "Экипаж")
	16.2.	01.07.2017г	ООО "Жилищная строительная компания"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 23	149-квартирный многоэт. ж/д (поз. 12) 2 очередь (S=6811,99)	118 (131 ж/п и 10 нежил. пом.)	114	№ 32-301-2924-2016 от 27.04.2016г до 27.10.2018г Продление срока действия: 1)22.10.2018-27.10.2023	22.12.2016г	31.12.2021г	216,098	Перенос сроков (1): с 27.10.2018г на 31.12.2021г	65%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4 (Ж/д "Экипаж")

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
17.	17.1.	01.04.2017г	ООО "Монолит"	241050, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2	Комплексная застройка в пос. Мичуринский 352-квартиры (1 очередь) поз. 1, поз. 2, поз. 3 (S=7295,6) (2 очередь) поз. 4, поз. 5 (S=14520,0)	278	157	№ 32-502305-748-2016 от 22.12.2016г до 22.12.2020г	22.12.2016г	22.12.2021г	663,4	Перенос сроков (4): с 31.12.2018г на 01.10.2019г; 01.11.2019г; 22.12.2020; 22.12.2021	80%	-	Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский
18.	18.1.	01.07.2017г	ООО "БКЖС Групп"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3019, помещение II	11-ти эт. 161 кв. ж/д 2 очередь (S=5698,0)	106 (160 ж/п)	105	№ 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г Продление срока действия: 1) 07.07.2020-20.10.2022	21.06.2017г	30.09.2021г	164,621	Перенос сроков (1): с 30.06.2020г на 30.09.2021г	90%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖД "Голландский")
	18.2.	01.07.2017г	ООО "БКЖС Групп"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3019, помещение II	11-ти эт. 144 кв. ж/д 3 очередь (S=6381,06)	72 (137 ж/п)	70	№ 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г Продление срока действия: 1) 07.07.2020-20.10.2022	21.06.2017г	30.09.2022г	175,135	Перенос сроков (1): с 30.05.2021г на 30.09.2022г	72%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖД "Голландский")
19.	19.1.	01.07.2017г	ООО "НИКАИНВЕСТРОЙ"	241022, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф.5	112-квартирный ж/д в СО "Родина" поз. 2 (ЖК "СТРИЖИ") (S=6972,84)	107 (109 ж/п)	82	№ 32-301-3175-2017 от 27.04.2017г до 27.01.2020г Продление срока действия: 1) 20.06.2019-27.12.2020; 2) 19.12.2019-27.12.2021	06.06.2017г	27.03.2021г	221,02	-	95%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, СО "Родина"

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
20.	20.1.	01.04.2018г	ООО "ДИНАСТИЯ"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Брянская, д. 12, кв. 2	Многоквартирный жилой дом (3 этап) 3 этап (21 квартира) (S=1328,48)	20	20	№ 32-32-24-2017 от 16.10.2017г до 31.12.2020 (3 этап)	20.10.2017г	3 этап: 28.02.2021г	34,57	Перенос сроков 3 этап (1): с 31.12.2019г на 31.12.2020г; 28.02.2021г	100%	-	Брянская обл., г. Сельцо, пр. Горького, д. 17
21.	21.1.	01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	116-квартирный ж/д поз. 1 (1 очередь) со встроенно-пристроенным помещением (S=7303,9)	62 (72 ж/п и 13 нежил. пом.)	60	№ 32-301-3517-2018 от 28.06.2018г до 28.12.2022г	20.11.2018г	31.12.2022г	211,354	-	75%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖК премиум класса Грин Парк РЕЗИДЕНЦИЯ)
	21.2.	01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	197-квартирный ж/д поз. 2 (1, 2 очереди) со встроенно-пристроенным помещением (S=11767,81)	6 (25 ж/п)	6	№ 32-301-3518-2018 от 28.06.2018г до 28.06.2023г	20.11.2018г	30.06.2023г	56,045	-	28%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (Элитный ЖК Грин Парк РЕЗИДЕНЦИЯ)
	21.3.	01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	182-квартирный ж/д переменной этажности поз. 10 со встроенно-пристроенным помещением (2-я очередь) (S=10140,82)	57 (105 ж/п и 1 нежил. пом.)	56	№ 32-301-3520-2018 от 28.06.2018г до 28.06.2022г	18.12.2018г	30.03.2022г	233,886	-	70%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (Ж/д "Штурман")
22.	22.1.	01.10.2018г	ООО "ГРИНПАРК"	241035, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65	86-квартирный ж/д (1 нежил. пом.) поз. 2 (S=5194,73)	62 (77 ж/п)	60	№ 32-301-3424-2018 от 27.03.2018г до 27.09.2020г Продление срока действия: 1)20.04.2020-27.09.2021	11.05.2018г	30.03.2022г	185,846	-	70%	не целевого использ. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (Квартал Художников)

№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб.)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
23.	23.1.	01.01.2019г	ООО "Лидер"	241007, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2	203-квартирный ж/д поз. 1 (S=11181,0)	14 (16 ж/п)	11	№ 32-301-3509-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г Продление срока действия: 1)11.10.2018-27.06.2023	27.09.2018г	28.11.2021г	29,7	-	90%	-	г. Брянск, ул. Ново-Советская, о/д 130
		ИТОГО	23 застройщика		33 объекта (S=330 295,07 кв. м.)	3241	2814				7 млрд. 976 млн. 394 тыс.				

Начальник отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства



А.М. Луценко

Е.С. Стрельцова,
77-01-70




С.И. Соснов