

**Реестр объектов, строящихся на территории Брянской области, с привлечением денежных средств граждан**

по состоянию на 01.07.2021г.



№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участником долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб)	Перенос сроков передачи объектов участником по ДДУ	Степень готовности объектов	Данные о направл. расход. денег, средств	Адрес земельного участка
1.	1.1.	01.07.2019г	ООО "СЗ "Строй-Надежда"	241050, г. Брянск, ул. Советская, д.49, к.1, оф.2	96-квартирный ж/д (поз. 7) Жилой дом поз. 1.2 (2 этап стр-ва) (S=5926,4)	61	50	№ 32-301-3579-2018 от 02.11.2018г до 02.11.2022г	06.06.2019г	31.03.2023	147,823	-	98%	целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, микрорайон №4
2.	2.1.	01.05.2014г	МУП "Брянскгорстрой заказчик"	241050, г.Брянск, пр-т Ленина, 78"б"	14-ти этажный 215-квартирный ж/д. (поз.57) (S=14008,49)	65	6	№ RU 32301000-2135 от 03.07.2013г до 03.05.2015г Продление срока действия: 1)03.05.2015-03.01.2018	20.11.2013г	до 31.12.2017г	94,5	Перенос сроков (1): с 31.12.2014г на 31.12.2017г	22%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, микрорайон №5
3.	3.1.	01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	144-квартирный ж/д (поз. 2) (S=7276,02)	127 (131 ж/п)	112	№ 32-301-3512-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г Продление срока действия: 1) 15.06.2021-27.11.2021	13.09.2018г	30.12.2021г	222,99	Перенос сроков (1): с 30.09.2021г на 30.12.2021г	80%	целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Почтовая (ЖК "Чайка")
3.2.		01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	77-квартирный ж/д со встроенными помещениями (1 нежил. пом.) (S=5114,25)	57 (58 ж/п и 1 нежил. пом.)	32	№ 32-301-3535-2018 от 29.06.2018г до 29.06.2022г	13.09.2018г	30.03.2022г	140,99	-	70%	целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий р-н, на пересечении ул. Ново-Советская и ул. Почтовая (ЖК "Стрелка")



№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участником долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб)	Перенос сроков передачи объектов участником по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
3.3.		01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	94-квартирный ж/д (S=5422,52)	87 (89 ж/п)	78	№ 32-301-3536-2018 от 29.06.2018г до 29.06.2023г	13.09.2018г	30.09.2022г	187,81	-	50%	не целевого истольз. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красной Гвардии (ЖК "Гвардейский")
3.4.		01.10.2018г	ООО "СЗ "ИНСТРОЙ"	241020, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, оф. 1	134-квартирный ж/д со встроенными помещениями (3 нежил. пом.) (поз. 2) (S=9835,8)	108 (116 ж/п и 3 нежил. пом.)	82	№ 32-301-3531-2018 от 28.06.2018г до 28.10.2021г Продление срока действия: 1)18.03.2019-28.10.2022	13.09.2018г	28.12.2022г	295,91	Перенос сроков (1): с 28.10.2021г на 28.12.2022г	35%	не целевого истольз. не выявлено	г. Брянск, Володарский р-н, ул. Красный Маж (ЖК "Огни Мажа")
		01.01.2017г	ООО "ФОРВАРД"	241050, г.Брянск, ул. Горького, д. 2 А	15-ти эт. 226-квартирный ж/д поз. 3 (3 очереди) (S=16558,26)	110	110	№ RU 32301000-2510 от 09.09.2014г до 21.03.2018г Продление срока действия: 1)09.06.2016-09.12.2023	07.12.2016г	06.04.2022г	307	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 30.06.2021 № 32-301-2510-2014)			г. Брянск, Советский район, ул. Валентная
4.1.1.	01.01.2019г		ООО "Специализированный застройщик Солнечный"	241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 415	120-квартирный ж/д 1 очередь, поз. 9 (S=5315,2)	117	114	№ RU 32301000-419 от 16.05.2008г до 30.03.2012г Продление срока действия: 1)02.02.2013-02.02.2017; 2)18.05.2016-18.09.2017; 3)22.05.2017-31.05.2019; 4) 19.02.2019-04.12.2019; 5)05.12.2019-05.10.2020; 6) 26.06.2020-05.09.2021	03.10.2018г	05.09.2021г	132,703	Перенос сроков (2): с 31.05.2019г на 05.10.2020г; 05.09.2021г	91%	-	г. Брянск, Советский район, м/р №5



№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв. м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участником долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн. руб.)	Перенос сроков передачи объектов участником по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денег. средств	Адрес земельного участка
5.	5.1.	01.04.2017г	ООО СКФ "Комфорт"	г.Брянск ул. Крыловская, д. 3 а	671 -квартирный ж/д (поз. 7) (S=29406,52)	218	221	№ 32-301-3111-2016 от 30.12.2016г до 30.12.2019г Продление срока действия: 1) 16.12.2019-30.12.2020	27.03.2017г	31.12.2019г	710	Перенос сроков (1): с 01.06.2019г на 31.12.2019г	61%	Отчетность не предоставлена	г. Брянск, Советский район, пр-т Станке Димитрова
6.	6.1.	01.01.2019г	ООО " Домострой"	241012,г.Брянск, ул.Камозина, д.38	Комплексная застройка поз.1 (S=4791,03) поз. 2 (S=5187,41) поз. 4 (S=5187,41)	5 (88 ж/л)	5	№ 32-502305-174-2018 от 21.06.2018г до 21.02.2022г	01.10.2018г	Поз. 1 30.12.2022г Поз. 2 30.12.2022г Поз. 4 31.03.2023г	137,97	поз. 2 (с 30.09.2020г на 31.12.2021г; 31.03.2022г; 30.12.2022г) поз. 4 (с 30.09.2021г на 31.03.2022г; 31.03.2023г)	17%		Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, ЖК "Чистые пруды"
7.	7.1.	01.04.2012г	ООО "Техномикс"	241035,г.Брянск, ул. Ульянова, д.37Б	16 эт. 225-квартирный ж/д поз.26 (2 очередь- S=6918,58; 3 очередь- S=6919,95)	152	141	№ RU 32301000-1132 от 28.07.2010г до 28.05.2012г. Продление срока Действия: 1)18.04.2011-28.01.2014; 2)27.11.2013-29.01.2016; 3)25.06.2015-25.11.2016; 4)23.09.2016-25.12.2017; 5)24.10.2017-01.09.2018; 6)31.08.2018- 30.12.2019	04.08.2011г	2-я очередь и 3-я очередь- 31.12.2019г	371,69	Перенос сроков (6): с 1 кв. 2014г на 1 кв. 2016г; 4 кв. 2016г; с 25.08.2017г по 25.12.2017г; 4 кв. 2017г; 3-4 кв. 2018г; 31.12.2019г	Отчетность не предоставлена 1-я оч. введена; 2-я оч. 90%; 3-я оч. 85%		г.Брянск, мкр.Московский, поз.26



№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летней помешений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участником долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб)	Перенос сроков передачи объектов участником по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направлении расходуемых средств	Адрес земельного участка	
8.	8.1.	01.01.2014г						№ RU 32301000-469 от 11.06.2008г до 30.07.2010г Продление срока действия: 1)16.03.2011-30.07.2012; 2)10.08.2012-10.09.2014; 3)05.08.2014-01.10.2015; 4)25.09.2015-01.10.2016; 5)29.07.2016-01.10.2017; 6)09.08.2017-01.03.2019; 7) 21.02.2019-01.01.2023								
	8.2.	01.04.2017г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Духи, д. 42, пом. 2	13-квартирный ж/д тип "Гучухаус" (поз. 2.1-2.13) (S=3230,78)	2	2	№ 32-301-2945-2016 от 27.05.2016г до 27.10.2017г Продление срока действия: 1)05.06.2017-27.10.2020; 2)08.08.2018-27.02.2022	29.12.2016г	27.08.2022г	14,31	Перенос сроков (1): с 31.12.2018г на 27.08.2022г	не	целевого использования. не выявлено	г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая	
	8.3.	01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Духи, д. 42, пом. 2	147-квартирный ж/д (2 очереди) (S=8456,93)	132	132	№ 32-301-3532-2018 от 28.06.2018г до 28.04.2021г Продление срока действия: 1) 18.03.2020-31.12.2021	13.02.2019г	30.06.2022г	324,39	Перенос сроков (1): с 30.10.2021г на 30.06.2022г	не	целевого использования. не выявлено	г. Брянск, Фокинский район, проезд Западный	
		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Духи, д. 42, пом. 2	150-квартирный ж/д (1 очередь) (S=8231,57)	2	2	№ 32-301-3532-2018 от 28.06.2018г до 28.04.2021г Продление срока действия: 1) 18.03.2020-31.12.2021	13.02.2019г	30.10.2021г	4,9	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 25.12.2020 № 32-301-3532-2018)	не	целевого использования. не выявлено	г. Брянск, Фокинский район, проезд Западный	



№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расх. ден. средств	Адрес земельного участка
		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Духи, д. 42, пом. 2	104-квартирный ж/д (6 нежил. пом.) (поз. 26) (1 очередь) (S=6396,09)	3	3	№ 32-301-3479-2018 от 09.06.2018г до 09.12.2020г Продление срока действия: 1) 18.11.2019-30.11.2021	21.02.2019г	09.06.2021г	32,9	Жилый дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 27.11.2020 № 32-301-3479-2018)			г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
		01.04.2019г	АО СЗ "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"	241007, г.Брянск, ул. Духи, д. 42, пом. 2	91-квартирный ж/д (8 нежил. пом.) (поз. 26) (2 очередь) (S=6473,31)	97 (90 ж/л и 7 нежил. пом.)	90	№ 32-301-3479-2018 от 09.06.2018г до 09.12.2020г Продление срока действия: 1) 18.11.2019-30.11.2021	21.02.2019г	30.05.2022г	357,371	Перенос сроков (1): с 09.06.2021г на 30.05.2022г	85%	не целевого исполыз. выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
	8.4.	01.04.2019г	ООО "СМУ СТРОИТЕЛЬ-СЕРВИС"	241035, г.Брянск, ул.Промышленн ая, д.3	127-квартирный ж/д с нежилыми помещениями общ. назначения (3-я очередь) (S=8948,7)	71 (80 ж/л)	61	№ 32-301-3048-2016 от 01.11.2016г до 01.11.2019г Продление срока действия: 1)17.05.2018-01.11.2022	29.11.2016г	28.02.2023г	203,6	Перенос сроков (1): с 4 кв. 2019г на 28.02.2023г	67%	не целевого исполыз. выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Куйбышева, 118
	9.1.	01.01.2017г	ООО СЗ "Мегалогис-Строй"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путьва, ул. Окружная, д. 22	216-квартирный ж/д (поз. 16) (S=16443,18)	2	2	№ 32-502312-4-2019 от 01.02.2019г (взамен № 32-502312-13-2018 от 18.01.2018г) до 18.12.2021г	04.04.2019г	30.04.2021г	10,753	Жилый дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 25.11.2020 № 32-502312-13-2018)			Брянская обл., Брянский р-н, п Путьва, микрорайон "Мегалогис-Парк", д. поз.16
		01.07.2019г	ООО "Сити-Строй"	241020, г. Брянск, проезд Московский, д.10	В 15-ти эт. ж/д 14 встроено-присоединенных помещений поз. 1, 2, 3 (14 нежил. пом.) (3 очередь) (S=1757,6)	7 (нежил. пом.)	7	№ 32-301-2976-2016 от 05.07.2016г до 05.04.2017г Продление срока действия: 1)06.12.2019-05.12.2021	18.11.2016г	4 квартал 2021г	39,2	Перенос сроков (2): с 4 кв. 2019г на 4 кв. 2019г; 4 кв. 2020г; 4 кв. 2021г.	96%		г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая
10.	10.1.	01.01.2017г													



№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. раскод. денеж. средств	Адрес земельного участка
11.	11.1.	01.07.2015г	ООО "Инвесткапитал"	241037, г. Брянск, ул. Духи, д. 65	Многоэтажный 288-квартирный ж/д (19 нежил. пом.) поз.9 (S=14768,28)	273	269	№ 32301000-2666 от 20.04.2015г до 20.01.2018г Продление срока действия: 1)06.03.2017-20.07.2019; 2)17.06.2019-20.01.2022	08.06.2015г	30.09.2021г	497,128	Перенос сроков (2): с 3 кв.2016г на 1 кв. 2018г; 2 кв. 2019г; 30.09.2021г	90%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖК "Каартал Авiatorов")
12.	12.1.	01.04.2019г	ООО "СЗ "БСК"	241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99 А	185-квартирный ж/д (4 нежил. пом.) поз. 15 (S=11048,56)	168	167	№ 32-301-3501-2018 от 26.06.2018г до 26.05.2021г Продление срока действия: 1) 19.05.2021г- 26.11.2021г	06.03.2019г	26.11.2021г	433,466	-	96%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
13.	13.1.	01.01.2017г	ООО "Госстройинвест"	241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 67, пом. 420	5б-квартирный ж/д со встроенными помещениями поз.2 (3-й этап стр-ва) (S=3723,40)	1	1	№ 32301000-2613 от 06.02.2015г до 06.02.2018г Продление срока действия: 1)30.10.2017-06.02.2020; 2) 08.08.2019-06.04.2022	28.12.2016г	30.06.2022г	1,6	Перенос сроков (3): с 06.02.2018г на 01.08.2020г; 06.02.2020г; 30.06.2022г	20%	-	г. Брянск, Советский район, пересечение ул. Красноармейская и Брянского Фронта
14.	14.1.	01.01.2019г	ООО "СЗ ГК Надежда"	241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11, оф. 201	158-квартирный жилой дом поз. 5 (S=7356,67)	136	114	№ 32-301-3516-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2023г	05.12.2018г	31.12.2021г	261,575	Перенос сроков (1): с 2 кв. 2021г на 31.12.2021г	83%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская (пойма реки Десна)
15.	15.1.	01.07.2017г	ООО "Жилищная строительная компания"	241007, г. Брянск, ул. Духи, д. 65, оф. 23	139-квартирный многоэт. ж/д (поз. 12) 1 очередь (S=6730,82)	126	120	№ 32-301-2924-2016 от 27.04.2016г до 27.10.2018г Продление срока действия: 1)22.10.2018-27.10.2023	22.12.2016г	31.12.2021г	199,348	Перенос сроков (1): с 27.10.2018г на 31.12.2021г	87%	не целевого исполыз. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4 (Ж/Д "Экипаж")



№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, Дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства участником долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб)	Перенос сроков передачи объектов участником по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денек. средств	Адрес земельного участка
15.2.		01.07.2017г	ООО "Жилищная строительная компания"	241007, г. Брянск, ул. Духи, д. 65, оф. 23	149-квартирный многоэт. ж/д (поз. 12) 2 очередь (S=6811,99)	128 (140 ж/п и 11 нежил. пом.)	123	№ 32-301-2924-2016 от 27.04.2016г до 27.10.2018г-Продление срока действия: 1)22.10.2018-27.10.2023	22.12.2016г	31.12.2021г	236,726	Перенос сроков (1): с 27.10.2018г на 31.12.2021г	87%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Советский р-н, территория бывшего аэропорта, мкрн. 4 (Ж/Д "Экипаж")
16.1.	16.1.	01.04.2017г	ООО "Монолит"	241050, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2	Комплексная застройка в пос. Мичуринский 232-квартиры (2 очередь) поз. 4, поз. 5 (S=14520,0)	171	68	№ 32-502305-748-2016 от 22.12.2016г до 22.12.2020г Продление срока действия: 1) 22.12.2020-22.10.2021	19.09.2020г	22.10.2022г	375,263	Перенос сроков (1): с 22.12.2021г на 22.10.2022г	75%	-	Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский
17.1.	17.1.	01.07.2017г	ООО "БКЖС Групп"	241007, г. Брянск, ул. Духи, д. 65, оф. 3019, помещение II	11-ти эт. 161 кв. ж/д 2 очередь (S=5698,0)	107	105	№ 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г Продление срока действия: 1) 07.07.2020-20.10.2022	21.06.2017г	30.09.2021г	166,84	Жилой дом введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 29.06.2021 № 32-301-3208-2017)		г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖД "Голландский")	
18.1.	18.1.	01.04.2018г	ООО "ДИНАСТИЯ"	241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Брянская, д. 12, кв. 2	Многоквартирный жилой дом (3 этап) 3 этап (21 квартира) (S=1328,48)	20	20	№ 32-32-24-2017 от 16.10.2017г до 31.12.2020 (3 этап)	20.10.2017г	3 этап: 01.06.2021г	34,57	Перенос сроков (3): с 31.12.2019г на 31.12.2020г; с 28.02.2021г; 01.06.2021г	100%	-	Брянская обл., г. Сельцо, пр. Горького, д. 17
			ООО "БКЖС Групп"	241007, г. Брянск, ул. Духи, д. 65, оф. 3019, помещение II	11-ти эт. 144 кв. ж/д 3 очередь (S=6381,06)	73 (138 ж/п)	70	№ 32-301-3208-2017 от 20.06.2017г до 20.06.2021г Продление срока действия: 1) 07.07.2020-20.10.2022	21.06.2017г	30.09.2022г	178,693	Перенос сроков (1): с 30.05.2021г на 30.09.2022г	72%	не целевого исполъз. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖД "Голландский")



№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. ден. средств	Адрес земельного участка
19.	19.1.	01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	116-квартирный ж/д поз. 1 (1 очередь) со встроено-присоединенным помещением (S=7303,9)	80 (88 ж/л и 15 нежил. пом.)	78	№ 32-301-3517-2018 от 28.06.2018г до 28.12.2022г	20.11.2018г	31.12.2022г	271,674	-	75%	целевого использования. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (ЖК премиум класса Грин Парк РЕЗИДЕНЦИЯ)
19.2.	01.01.2019г	01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	197-квартирный ж/д поз. 2 (1, 2 очереди) со встроено-присоединенным помещением (S=11767,81)	44 (63 ж/л)	43	№ 32-301-3518-2018 от 28.06.2018г до 28.06.2023г	20.11.2018г	30.06.2023г	165,647	-	50%	целевого использования. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (Элитный ЖК Грин Парк РЕЗИДЕНЦИЯ)
19.3.	01.01.2019г	01.01.2019г	ООО "Градостроитель"	241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 3012	182-квартирный ж/д переменной этажности поз. 10 со встроено-присоединенным помещением (2-я очередь) (S=10140,82)	74 (127 ж/л и 1 нежил. пом.)	63	№ 32-301-3520-2018 от 28.06.2018г до 28.06.2022г	05.12.2018г	30.03.2022г	297,251	-	80%	целевого использования. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (Ж/д "Штурман")
20. 20.1.	01.10.2018г	01.10.2018г	ООО "ГРИНПАРК"	241035, г. Брянск, ул. Дуки, д. 65	86-квартирный ж/д нежил. пом.) поз. 2 (S=5194,73)	64 (79 ж/л)	64	№ 32-301-3424-2018 от 27.03.2018г до 27.09.2020г Продление срока действия: 1)24.04.2020-27.12.2021	11.05.2018г	30.03.2022г	195,098	-	75%	целевого использования. не выявлено	г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта (Квартал Художников)



№ п/п	Реестровый номер	Дата включения в реестр	Наименование застройщика	Адрес организации	Наименование объекта, общ. площадь жилых помещений с уч. летний помещений (кв.м.)	Общее кол-во договоров зарегистрированных	Зарегистрировано договоров с физ. лицами	Номер разрешения, дата выдачи, срок действия, продление срока действия	Дата заключения первого договора	Срок передачи объектов долевого строительства	Объем привлеченных денежных средств (млн.руб)	Перенос сроков передачи объектов участникам по ДДУ	Степень готовности объекта	Данные о направл. расход. денеж. средств	Адрес земельного участка
21.	21.1.	01.01.2019г	ООО "Лидер"	241007, г. Брянск, ул. Некрасова, д. 2	203-квартирный ж/д поз. 1 (S=11181,0)	14 (16 ж/п)	11	№ 32-301-3509-2018 от 27.06.2018г до 27.06.2021г Продление срока действия: 1)11.10.2018-27.06.2023	27.09.2018г	28.11.2021г	29,7	-	90%	-	г. Брянск, ул. Ново-Советская, о/д 130
	ИТОГО		21 застройщик		29 объектов (S=265 652,53 кв. м.)	2706	2372				6 млрд. 673 млн. 137 тыс.				

Начальник отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства

А.М. Луценко

Е.С. Стрельцова,  
77-01-70


