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Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области,

содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории

Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превыщающего четырех

человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения

1.1 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 100

тысяч населения, ЧЕЛ

31.12.2017 11,8000 10,9200 9,7700 8,3900 6,4000 3,7100Основной

показатель

13,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению

водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Приобретены в районные медицинские учреждения

хроматографы для выявления состояния опьянения в результате

употребления наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

 Повышена эффективность работы по выявлению водителей,

управляющих транспортными средствами в состоянии

наркотического, психотропного и иного вида опьянения

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

(не менее 600 единиц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до

оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Медицинские организации Брянской области оснащены

автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для

оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 7 единиц)

 Обеспечено сокращение периода времени дооказания

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях , приобретено 7 единиц

автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»;

обеспечено сокращение периода времени дооказания

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного поведения на дорогах 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с

использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

В Брянской области созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по профилактике

дорожно-транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

 В Брянской области организовано проведение системной

работы с использованием ресурсов детско-юношеских

объединений различных форм, в том числе посредством

проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров,

соревнований по различным вопросам безопасности

движения

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках

в транспортных средствах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций

осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов,

планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других

современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

В Брянской области организована система работы с родителями

по обучению детей основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности юных пассажиров

 На базе общеобразовательных организаций осуществляется

просвещение родителей по вопросам использования детских

удерживающих устройств, световозвращающих элементов,

планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил

(особенностей) передвижения детей на велосипедах,

самокатах, гироскутерах и других современных средствах

передвижения, создание родительских объединений и их

вовлечение в мероприятия по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные

и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и

материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Организации Брянской области, осуществляющие обучение

детей, оснащены техническими средствами обучения,

наглядными учебными и методическими материалами для

работы по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

 оснащение образовательных организаций Брянской области

наглядными учебными и методическими материалами,

пособиями, программами, предназначенными для привития

несовершеннолетним стереотипов безопасного поведения на

дорогах

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Приобретен автотранспорт, необходимое оборудование для

проведения работ по ликвидации последствий совершения

дорожно-транспортных происшествий

 повышена эффективность проведения аварийно-

спасательных работ в местах дорожно-транспортных

происшествий

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019

4.2

Приобретение научно-методических материалов, программ,

печатных и электронных учебных пособий, учебно-методических

комплексов и др. для образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами учебных пособий,

программ, направленных на формирование у детей стереотипов

безопасного поведения

 оснащение образовательных организаций Брянской области

наглядными учебными и методическими материалами,

пособиями, программами, предназначенными для привития

несовершеннолетним стереотипов безопасного поведения на

дорогах

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.3

Обеспечение проведения тематических

информационно-просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов,

фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными формированиями детей

 Организовано проведение системной работы с

использованием ресурсов детско-юношеских объединений

различных форм, в том числе посредством проведения

слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по

различным вопросам безопасности движения

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2021

4.4

Обеспечение проведения областных массовых мероприятий по

профилактике ДТП

 обеспечение вовлечения детей и молодежи в мероприятия,

направленные на профилактику ДТП

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2021

4.5

Обеспечение участия обучающихся в образовательных

организациях области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

 обеспечение участия несовершеннолетних Брянской области

во всероссийских конкурсах по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.6

Приобретение для дошкольных образовательных организаций

оборудования, позволяющего в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

 оснащение образовательных организаций Брянской области

наглядными учебными и методическими материалами,

пособиями, программами, предназначенными для привития

несовершеннолетним стереотипов безопасного поведения на

дорогах

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021

4.7

Изготовление и распространение световозвращающих

приспособлений среди дошкольников и учащихся младших

классов образовательных организаций

 привитие несовершеннолетним безопасного поведения на

дороге, снижение рисков ДТП с участием детей

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021

4.8

Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области

 повышена безопасность транспортных средств и пешеходов,

устранение и профилактика возникновения опасных

участков дорожного движения, пробок и заторов

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

4.9

Оснащение участков улично-дорожной сети городов и

населенных пунктов Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов

 повышена безопасность транспортных средств и пешеходов,

устранение и профилактика возникновения опасных

участков дорожного движения, пробок и заторов

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.10

Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области

 повышена безопасность транспортных средств и пешеходов,

устранение и профилактика возникновения опасных

участков дорожного движения, пробок и заторов

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

4.11

Субсидии государственным учреждениям на приобретение

оборудования

 повышено качество оказания медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Приобретен автотранспорт, необходимое

оборудование для проведения работ по

ликвидации последствий совершения

дорожно-транспортных происшествий

1.1 0,41 0,000,00 0,00 0,00 0,410,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,41

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

0,41

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение научно-методических

материалов, программ, печатных и

электронных учебных пособий, учебно-

1.2 0,05 0,150,15 0,15 0,00 0,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

методических комплексов и др. для

образовательных организаций

(обеспечение образовательных

организаций комплектами учебных

пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

Обеспечение проведения тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных

1.3 0,10 0,100,10 0,10 0,00 0,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

слетов, всероссийских конкурсов,

фестивалей с несовершеннолетними

участниками дорожного движения, в том

числе общественными формированиями

детей

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,40

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике

ДТП

1.4 0,10 0,100,10 0,10 0,00 0,400,00

1.4.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,40

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

Обеспечение участия обучающихся в

образовательных организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

1.5 0,05 0,100,10 0,10 0,00 0,350,00

1.5.1

1.5.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,05

0,05

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

Приобретение для дошкольных

образовательных организаций

оборудования, позволяющего в игровой

форме формировать навыки безопасного

поведения на дороге

1.6 0,10 0,300,30 0,30 0,00 1,000,00

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,30

0,30

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.6.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Изготовление и распространение

световозвращающих приспособлений

среди дошкольников и учащихся младших

классов образовательных организаций

1.7 0,10 0,200,20 0,20 0,00 0,700,00

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,70

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Устройство (монтаж) светофорных

объектов в Брянской области

1.8 3,35 2,152,07 2,15 0,00 9,720,00

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.3.1

1.8.3.2

1.8.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,35

3,35

0,00

0,00

2,07

2,07

0,00

0,00

0,00

2,15

2,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,72

9,72

0,00

0,00

1.8.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,15

2,15

0,00

0,00

0,00

Оснащение участков улично-дорожной

сети городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов

1.9 2,57 2,802,69 2,80 0,00 10,860,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.3.1

1.9.3.2

1.9.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,57

2,57

0,00

0,00

2,69

2,69

0,00

0,00

0,00

2,80

2,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,86

10,86

0,00

0,00

1.9.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,80

2,80

0,00

0,00

0,00

Устройство тротуаров в населенных

пунктах Брянской области

1.10 2,18 2,462,37 2,46 0,00 9,470,00

1.10.1

1.10.2

1.10.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,18 2,37

0,00

2,46 0,00 0,00 9,472,46
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.10.3.1

1.10.3.2

1.10.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2,18

0,00

0,00

2,37

0,00

0,00

2,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,47

0,00

0,00

1.10.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,46

0,00

0,00

0,00

Субсидии государственным учреждениям

на приобретение оборудования

1.11 0,25 0,100,25 0,10 0,00 0,700,00

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.3.1

1.11.3.2

1.11.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,70

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.11.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях (не менее 600 единиц)0

Медицинские организации Брянской

области оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса «С» для

оказания скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях (не менее 7

единиц)

2.1 11,42 0,000,00 0,00 0,00 11,420,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,42

11,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,42

11,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 20,68 8,33 8,46 8,46

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

20,68 8,468,33 8,46

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 45,93

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 45,93

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,68 8,468,33 8,46 0,00 0,00 45,93

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е.Н. Директор Тимошенко С.М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Башлаков А.Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С.М. 20

Приобретен автотранспорт, необходимое оборудование для проведения работ по ликвидации последствий совершения дорожно-транспортных

происшествий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петроченко А.С. Директор департамента Филипенко Ю.В. 10

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А.Н. Директор Оборотов В.Н. 10

Медицинские организации Брянской области оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 7 единиц)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В.В. Первый заместитель директора Бардуков А.Н. 10

В Брянской области созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10
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В Брянской области организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Организации Брянской области, осуществляющие обучение детей, оснащены техническими средствами обучения, наглядными учебными и

методическими материалами для работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, учебно-методических комплексов и др. для

образовательных организаций (обеспечение образовательных организаций комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у

детей стереотипов безопасного поведения

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Обеспечение проведения тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов,

фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Обеспечение проведения областных массовых мероприятий по профилактике ДТП

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях области во всероссийских конкурсах по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10
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Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения

на дороге

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башлаков А.Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С.М. 20

Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башлаков А.Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С.М. 20

Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башлаков А.Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С.М. 20

Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В.В. Первый заместитель директора Бардуков А.Н. 10
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект "Безопасность дорожного движения" (далее-региональный проект) направлен на достижение к 2024 году целевого показателя

сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к

2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).В настоящее время наблюдается позитивная тенденция сокращения смертности на территории

Российской Федерации и Брянской области в частности. Так, с 2012 года количество погибших на дорогах Брянской области снизилось ( с 237 в 2012 году

до 178 (-25,2%) в 2018 году. Эти результаты подтвердили верность выбранного подхода, основанного на комплексном системном воздействии на все

субъекты правоотношений в области дорожного движения. Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, потребует активизации

усилий всех заинтересованных органов власти. При этом целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно

зарекомендовавших себя в предыдущие годы. В то же время при сохранении существующей динамики сокращения смертности в дорожном движении

достичь поставленных целей, очевидно, не удастся.Необходимы выработка и применение новых подходов к повышению безопасности дорожного

движения. Достижение указанных целей будет осуществляться за счет перевооружения аварийно-спасательных служб, развития информационных

технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди

несовершеннолетних участников движения и их родителей. В соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение

от 11 июля 2018г. №ДМ-П9-4145) планируемые мероприятия определены с учетом основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного

движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018г. № 1-р).

Основным показателем регионального проекта является социальный риск (количество погибших на 100 тыс.населения).Методика расчета показателя

социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации от 23 февраля 2018г. № 1/1986 "Об утверждении

методики расчета показателей". Планируемая динамика сокращения социального риска определена с учетом результатов анализа опыта, накопленного в

процессе реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".Реализация регионального

проекта окажет непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:-

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Брянской области;- повышение ожидаемой продолжительности жизни;- повышение

темпов экономического роста Брянской области.Рисками реализации регионального проекта являются:1. Рост автомобилизации населения;2. Разрыв

между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;3. Снижение среднего возраста водительского состава;4. Приоритет

экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном

движении;5. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного поведения

участников дорожного движения;6. Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-методической базой в

рассматриваемой сфере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Брянская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретен автотранспорт, необходимое

оборудование для проведения работ по

ликвидации последствий совершения дорожно-

транспортных происшествий0

1

повышена эффективность

проведения аварийно-

спасательных работ в

местах дорожно-

транспортных

происшествий

Петроченко А. С.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Акт повышена

эффективность

проведения аварийно-

спасательных работ в

местах дорожно-

транспортных

происшествий

Петроченко А. С.,

Директор

департамента

КРП

-

31.12.2019

Закупка включена в план закупок по

приобретению автотранспорта, необходимого

оборудования для проведения работ по

ликвидации последствий совершения

дорожно-транспортных происшествий

1.1.1

Акт

РРП28.06.2019 Петроченко А. С.,

Директор

департамента

31.12.2019

Закупка включена в план закупок1.1.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Петроченко А. С.,

Директор

департамента

31.12.2019

Закупка включена в план закупок1.1.3

Акт

РРП01.01.2019 Петроченко А. С.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

департамента

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

Прочий тип документа

Петроченко А. С.,

Директор

департамента

КРП

-

31.12.2019

Заключен государственный контракт на

приобретение оборудования для проведения

работ по ликвидации последствий совершения

ДТП

1.2.1

Акт

РРП22.07.2019 Петроченко А. С.,

Директор

департамента

31.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

1.2.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Петроченко А. С.,

Директор

департамента

31.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.3

Прочий тип документа

Петроченко А. С.,

Директор

департамента

КРП

-

31.12.2019

Произведена приемка по Акту

приема-передачи оборудования

1.3.1

Акт

РРП23.07.2019 Петроченко А. С.,

Директор

департамента

23.07.2019

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.3.2

Акт

РРП01.01.2019 Петроченко А. С.,

Директор

департамента

31.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

Прочий тип документа

Петроченко А. С.,

Директор

департамента

КРП

-

31.12.2019

Произведена оплата за оборудование по

платежному поручению

1.4.1

Заявка

РРП01.08.2019 Петроченко А. С.,

Директор

департамента

09.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Петроченко А. С.,

Директор

департамента

31.12.2019

Приобретены в районные медицинские

учреждения хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ0

2

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

01.05.2021

Рассмотрен вопрос о наличии потребности

приобретения хроматографа

2.1.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Бардуков А. Н.,

Директор

01.05.2021

Медицинские организации Брянской области

оснащены автомобилями скорой медицинской

помощи класса «С» для оказания скорой

медицинской помощи пациентам, пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях (не

менее 7 единиц)0

3

Обеспечено сокращение

периода времени

дооказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях,

приобретено 7 единиц

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса «С»; обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

происшествиях

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1

Прочий тип документа

Мосин В. В.,  первый

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

31.12.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.2

Прочий тип документа

Мосин В. В.,  первый

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Акт Обеспечено

сокращение периода

времени до оказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях,

приобретено 7 единиц

автомобилей скрой

медицинской помощи

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП

-

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

класса"С"; обеспечено

сокращение периода

времени до оказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях

Услуга оказана (работы выполнены)3.3.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

31.08.2019

Услуга оказана (работы выполнены)3.3.2

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

31.08.2019

КТ: Закупка включена в план закупок3.4

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП

-

31.12.2021

Закупка включена в план закупок по

приобретению автотранспорта

3.4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

31.12.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.5

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП

-

31.12.2021

Заключен государственный контракт на

приобретение автотранспорта

3.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

31.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.6

Акт

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена приемка по Акту

приема-передачи автотранспорта

3.6.1

Акт

РРП01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

31.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.7

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП

-

31.12.2021

Произведена оплата за автотранспорт по

платежному поручению

3.7.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

31.08.2019

В Брянской области созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.0

4

В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: В Брянской области обеспечено развитие

системы обучения детей в детско-юношеских

автошколах, детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубах и секциях

4.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Проведение областного конкурса "ЮИД:

движение-деятельность-творчество"

4.1.1

Приказ

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

27.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

В Брянской области обеспечено развитие

системы обучения детей в детско-юношеских

автошколах, детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубах и секциях

4.1.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

В Брянской области обеспечено развитие

системы обучения детей в детско-юношеских

автошколах, детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубах и секциях

4.1.3

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

КТ: В Брянской области обеспечено развитие

системы обучения детей в детско-юношеских

автошколах, детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубах и секциях

4.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Проведение областного конкурса "ЮИД:

движение-деятельность-творчество"

4.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

В Брянской области обеспечено развитие

системы обучения детей в детско-юношеских

4.2.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автошколах, детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубах и секциях

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

В Брянской области обеспечено развитие

системы обучения детей в детско-юношеских

автошколах, детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубах и секциях

4.2.3

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

КТ: В Брянской области обеспечено развитие

системы обучения детей в детско-юношеских

автошколах, детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубах и секциях

4.3

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Проведение областного конкурса "ЮИД:

движение-деятельность-творчество"

4.3.1

Приказ Приказ

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

В Брянской области обеспечено развитие

системы обучения детей в детско-юношеских

автошколах, детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубах и секциях

4.3.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

В Брянской области организована система работы

с родителями по обучению детей основам правил

5

На базе

общеобразовательных

Чернякова Н. В.,

Заместитель

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дорожного движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению

безопасности юных пассажиров0

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в мероприятия

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КТ: В Брянской области в системе

дополнительного образования сформированы

новые отряды юных инспекторов движения

5.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

В Брянской области в системе

дополнительного образования сформированы

новые отряды юных инспекторов движения

5.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и науки

Брянской области

В Брянской области организована система

работы с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению безопасности юных

пассажиров

5.1.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

КТ: В Брянской области созданы и

функционируют родительские патрули для

осуществления контроля за соблюдением

учащимися правил дорожного движения по

пути следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями правил

перевозки детей

5.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Создание и функционирование родительских

патрулей для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил дорожного

движения по пути следования в школу и

обратно домой использованием

световозвращающих элементов, соблюдением

водителями правил перевозки детей

5.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

В Брянской области организована система

работы с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению безопасности юных

пассажиров

5.2.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

В Брянской области организована система5.2.3

Прочий тип документа

РРП01.01.201 Чернякова Н. В.,31.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работы с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению безопасности юных

пассажиров

9 Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

9

КТ: В Брянской области в системе

дополнительного образования сформированы

новые отряды юных инспекторов движения

5.3

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Участие родительской общественности в

родительских собраниях с освящением

вопросов безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечения безопасности детей при

перевозках в транспортных средствах

5.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

В Брянской области организована система

работы с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению безопасности юных

пассажиров

5.3.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

В Брянской области в системе

дополнительного образования сформированы

новые отряды юных инспекторов движения

5.3.3

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

КТ: В Брянской области созданы и5.4

Прочий тип документа

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функционируют родительские патрули для

осуществления контроля за соблюдением

учащимися правил дорожного движения по

пути следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями правил

перевозки детей

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

0

Создание и функционирование родительских

патрулей для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил дорожного

движения по пути следования в школу и

обратно домой с использованием

световозвращающих элементов, соблюдением

водителями правил перевозки детей

5.4.1

Отчет

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

КТ: В Брянской области в системе

дополнительного образования сформированы

новые отряды юных инспекторов движения

5.5

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

объединениями родительской общественности

принято участие в родительских собраниях с

освещением вопросов безопасного поведения

детей на дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

5.5.1

Отчет

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

КТ: В Брянской области созданы и

функционируют родительские патрули для

осуществления контроля за соблюдением

учащимися правил дорожного движения по

пути следования в школу и обратно домой,

5.6

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями правил

перевозки детей

Брянской области

Создание и функционирование родительских

патрулей для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил дорожного

движения по пути следования в школу и

обратно домой использованием

световозвращающих элементов, соблюдением

водителями правил перевозки детей

5.6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Организации Брянской области, осуществляющие

обучение детей, оснащены техническими

средствами обучения, наглядными учебными и

методическими материалами для работы по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма0

6

оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КТ: Документ разработан6.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Документ разработан6.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Документ разработан6.2.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.3

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.3.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.3.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

КТ: Документ утвержден (подписан)6.4

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Документ утвержден (подписан)6.4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Документ утвержден (подписан)6.4.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

КТ: Документ опубликован6.5

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Документ опубликован6.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

КТ: Произведена оценка эффективности

приобретение товаров, работ, услуг

6.6

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

15.12.2021

Произведена оценка эффективности

приобретения товаров, работ, услуг

6.6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

15.12.2021

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

6.7

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Обеспечено заключение соглашений о6.7.1

Прочий тип документа

РРП01.01.202 Чернякова Н. В.,31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1 Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

1

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

6.8

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

6.8.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

6.9

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и науки

Брянской области

Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

6.9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

КТ: Документ утвержден (подписан)6.10

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Документ утвержден (подписан)6.10.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

КТ: Организации Брянской области,

осуществляющие обучение детей, оснащены

техническими средствами обучения,

наглядными учебными и методическими

материалами для работы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

6.11

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Оснащение техническими средствами

обучения, наглядными учебными и

методическими материалами для работы по

профилактике детского дорожно-транспортного

6.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

травматизма организаций Брянской области,

осуществляющих обучение детей

образования и науки

Брянской области

Организации Брянской области,

осуществляющие обучение детей, оснащены

техническими средствами обучения,

наглядными учебными и методическими

материалами для работы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

6.11.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Приобретение научно-методических материалов,

программ, печатных и электронных учебных

пособий, учебно-методических комплексов и др.

для образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов безопасного

поведения0

7

оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: Приобретены научно-методические

материалы, программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы и др. для

образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения)

7.1

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Приобретение научно-методических7.1.1

Акт акты приема-

РРП01.01.201 Чернякова Н. В.,31.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

материалов, программ, печатных и

электронных учебных пособий,

учебно-методических комплексов и др. для

образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения)

передачи

9 Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

9

КТ: Приобретены научно-методические

материалы, программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы и др. для

образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения)

7.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Приобретение научно-методических

материалов, программ, печатных и

электронных учебных пособий,

учебно-методических комплексов и др. для

образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения)

7.2.1

Акт акты приема-

передачи

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

КТ: Приобретены научно-методические

материалы, программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы и др. для

образовательных организаций (обеспечение

7.3

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения)

Приобретение научно-методических

материалов, программ, печатных и

электронных учебных пособий,

учебно-методических комплексов и др. для

образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения)

7.3.1

Акт акты приема-

передачи

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Обеспечение проведения тематических

информационно-просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними

участниками дорожного движения, в том числе

общественными формированиями детей 0

8

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

8.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

формированиями детей

Проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.1.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.2

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.2.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.3

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК

-

31.12.2021

Проведение тематических8.3.1

Отчет Отчет департамента

РРП01.01.202 Чернякова Н. В.,31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

образования и науки

Брянской области

1 Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

1

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.4

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК

-

31.12.2022

Проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.4.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2022 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.5

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК

-

31.12.2023

Проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

8.5.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2023 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

образования и науки

Брянской области

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.6

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК

-

31.12.2024

Проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.6.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2024 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2024

Обеспечение проведения областных массовых

мероприятий по профилактике ДТП 0

9

обеспечение вовлечения

детей и молодежи в

мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Проведение областных массовых мероприятий9.1.1

Отчет Отчет департамента

РРП01.01.201 Чернякова Н. В.,31.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по профилактике ДТП

образования и науки

Брянской области

9 Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

9

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Проведение областных массовых мероприятий

по профилактике ДТП

9.2.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.3

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Проведение областных массовых мероприятий

по профилактике ДТП

9.3.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

КТ: Обеспечение проведения областных9.4

Прочий тип документа

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

массовых мероприятий по профилактике ДТП Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

2

Проведение областных массовых мероприятий

по профилактике ДТП

9.4.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2022 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.5

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Проведение областных массовых мероприятий

по профилактике ДТП

9.5.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2023 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2023

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.6

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК

-

31.12.2024

Проведение областных массовых мероприятий9.6.1

Отчет Отчет департамента

РРП01.01.202 Чернякова Н. В.,31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по профилактике ДТП

образования и науки

Брянской области

4 Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

4

Обеспечение участия обучающихся в

образовательных организациях области во

всероссийских конкурсах по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма 0

10

обеспечение участия

несовершеннолетних

Брянской области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

10.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Участие обучающихся образовательных

организаций Брянской области во

всероссийских конкурсах по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

10.1.

1

Отчет отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

10.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Участие обучающихся образовательных

организаций Брянской области во

всероссийских конкурсах по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

10.2.

1

Отчет отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

10.3

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК

-

31.12.2021

Участие обучающихся образовательных

организаций Брянской области во

всероссийских конкурсах по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

10.3.

1

Отчет отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

10.4

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022

Участие обучающихся образовательных

организаций Брянской области во

всероссийских конкурсах по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

10.4.

1

Отчет отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2022 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

10.5

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК31.12.2023

Участие обучающихся образовательных

организаций Брянской области во

всероссийских конкурсах по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

10.5.

1

Отчет отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2023 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2023

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

10.6

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024

Участие обучающихся образовательных

организаций Брянской области во

всероссийских конкурсах по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

10.6.

1

Отчет отчет департамента

образования и науки

Брянской области

РРП01.01.2024 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2024

Приобретение для дошкольных образовательных

организаций оборудования, позволяющего в

игровой форме формировать навыки безопасного

поведения на дороге 0

11

оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

КТ: Приобретено оборудование для

дошкольных образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

11.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Приобретение для дошкольных

образовательных организаций оборудования,

позволяющего в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

11.1.

1

Акт акты приема-

передачи

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

КТ: Приобретено оборудование для

дошкольных образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

11.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Приобретение для дошкольных

образовательных организаций оборудования,

позволяющего в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

11.2.

1

Акт акты приема-

передачи

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приобретено оборудование для

дошкольных образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

11.3

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП31.12.2021

Приобретение для дошкольных

образовательных организаций оборудования,

позволяющего в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

11.3.

1

Акт акты приема-

передачи

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Изготовление и распространение

световозвращающих приспособлений среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций 0

12

привитие

несовершеннолетним

безопасного поведения на

дороге, снижение рисков

ДТП с участием детей

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: Изготовлены и распространены

световозвращающие приспособления среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций

12.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Изготовление и распространение

световозвращающих приспособлений среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций

12.1.

1

Акт акты приема-

передачи

РРП01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Изготовлены и распространены

световозвращающие приспособления среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций

12.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП31.12.2020

Изготовление и распространение

световозвращающих приспособлений среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций

12.2.

1

Акт акты приема-

передачи

РРП01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

КТ: Изготовлены и распространены

световозвращающие приспособления среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций

12.3

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Изготовление и распространение

световозвращающих приспособлений среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций

12.3.

1

Акт акты приема-

передачи

РРП01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Устройство (монтаж) светофорных объектов в

Брянской области0

13

повышена безопасность

транспортных средств и

пешеходов, устранение и

профилактика

возникновения опасных

участков дорожного

движения, пробок и

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заторов

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Определены участки для оснащения

светофорными объектами

13.1.

1

Постановление утвержден

перечень объектов

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.05.2019

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение не требуется

13.2.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.05.2019

КТ: Закупка включена в план закупок13.3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Включен в план график закупок13.3.

1

Прочий тип документа

План график закупок

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автомобильных дорог

Брянской области»

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

13.4

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

13.4.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.10.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

13.5

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Произведена приемка выполненных работ13.5.

1

Акт

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.6

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Произведена оплата выполненных работ по

государственному (муниципальному) контракту

13.6.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.7

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)13.7.

1

Акт

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.8

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Определены участки для устройства (монтаж)

светофорных объектов в Брянской области

13.8.

1

Постановление

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.9

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)13.9.

Прочий тип документа

РРП21.01.201 Башлаков А. Ф.,31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1 9 начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

0

КТ: Закупка включена в план закупок13.1

0

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Включен в план график закупок13.1

0.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

30.09.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

13.1

1

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

13.1

1.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.10.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

13.1

2

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

13.1

2.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.1

3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.1

3.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.1

3.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

4

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Определены участки устройство (монтаж)

светофорных объектов в Брянской области

13.1

4.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок13.1

5

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Включен в план график закупок13.1

5.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

30.09.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

13.1

6

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

13.1

6.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.10.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

13.1

7

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

13.1

7.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.1

8

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.1

8.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.10.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

9

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Услуга оказана (работы выполнены)13.1

9.1

Акт

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

0

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2

0.1

 

- -

Оснащение участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов Брянской области

14

повышена безопасность

транспортных средств и

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

пешеходными ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов0

пешеходов, устранение и

профилактика

возникновения опасных

участков дорожного

движения, пробок и

заторов

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Определены участки оснащения

улично-дорожной сети городов и населенных

пунктов Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне пешеходных

переходов

14.1.

1

Постановление

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.2

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Оснащение участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов Брянской

области пешеходными ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных переходов

14.2.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Брянской области»

КТ: Закупка включена в план закупок14.3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Закупка включена в план закупок14.3.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

30.09.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

14.4

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

14.4.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

14.5

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Приемка выполненных работ14.5.

1

Акт

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автомобильных дорог

Брянской области»

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.6

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Произведена оплата выполненных работ по

государственному (муниципальному) контракту

14.6.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.7

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Определены участки оснащения участков

улично-дорожной сети городов и населенных

пунктов Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне пешеходных

переходов

14.7.

1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.8

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Оснащение участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов Брянской

14.8.

1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области пешеходными ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных переходов

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КТ: Закупка включена в план закупок14.9

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Закупка включена в план закупок14.9.

1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

30.09.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

14.1

0

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

14.1

0.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

14.1

1

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Произведена приемка поставленных товаров,14.1

Прочий тип документа

РРП21.01.201 Башлаков А. Ф.,31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполненных работ, оказанных услуг1.1 9 начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

0

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.1

2

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.1

2.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1

3

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Определены участки оснащения участков

улично-дорожной сети городов и населенных

пунктов Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне пешеходных

переходов

14.1

3.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.1

4

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.1

4.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.1

5

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Оснащение участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов Брянской

области пешеходными ограждениями, в том

числе в зоне пешеходных переходов

14.1

5.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок14.1

6

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Закупка включена в план закупок14.1

6.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

30.09.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

14.1

7

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

14.1

7.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

14.1

8

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

14.1

8.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.1

9

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.1

9.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021

Устройство тротуаров в населенных пунктах

Брянской области0

15

повышена безопасность

транспортных средств и

пешеходов, устранение и

профилактика

возникновения опасных

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

участков дорожного

движения, пробок и

заторов

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.1

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Определены участки устройства тротуаров15.1.

1

Постановление

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.1.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.2

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Устройство тротуаров в населенных пунктах

Брянской области

15.2.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок15.3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф., КРП

-

31.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

9

Закупка включена в план закупок15.3.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.07.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

15.4

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

15.4.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.08.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

15.5

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Произведена приемка выполненных работ15.5.

1

Акт

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

30.09.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

15.6

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП31.12.2019

Произведена оплата выполненных работ по

государственному (муниципальному) контракту

15.6.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.10.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.7

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Определены участки устройства тротуаров15.7.

1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.8

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.8.

1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.9

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)15.9.

1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок15.1

0

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Закупка включена в план закупок15.1

0.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.07.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

15.1

1

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

15.1

1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

15.1

2

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

15.1

2.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

30.09.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

15.1

3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

15.1

3.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.10.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.1

4

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Определены участки устройства тротуаров в

населенных пунктах Брянской области

15.1

4.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.1

5

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Услуга оказана (работы выполнены)15.1

5.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок15.1

6

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Закупка включена в план закупок15.1

6.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.07.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

15.1

7

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

15.1

7.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

15.1

8

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

15.1

8.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

15.1

9

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

15.1

9.1

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2021

Субсидии государственным учреждениям на

приобретение оборудования0

16

повышено качество

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

-

- 31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.1

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

16.1.

1

Прочий тип документа

РРП30.01.2019 Мосин В. В.,  первый

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Брянской области

31.12.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.2

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу

16.2.

1

Акт

РРП30.01.2019 Мосин В. В.,  первый

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Брянской области

31.12.2019

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

16.2.

2

Отчет

РРП01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.3

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП

-

31.12.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)лицу

16.3.

1

Прочий тип документа

РРП30.01.2020 Мосин В. В.,  первый

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Брянской области

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.4

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП31.12.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о представлении субсидии юридическому

(физическому) лицу

16.4.

1

Акт

РРП30.01.2020 Мосин В. В.,  первый

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Брянской области

31.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.5

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП

-

31.12.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

16.5.

1

Соглашение

РРП29.01.2021 Мосин В. В.,  первый

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Брянской области

31.12.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.6

Отчет

Мосин В. В., Первый

заместитель

директора

КРП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу

16.6.

1

Акт

РРП29.01.2021 Мосин В. В.,  первый

заместитель

директора

департамента

здравоохранения

Брянской области

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Брянская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения ЧЕЛ

1 Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях человек

на 100 тыс. населения

Значение показателя

указывается согласно

Правилам учета дорожно-

транспортных происшествий,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 29 июня 1995 г.

№ 647, по данным МВД

России.


