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регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движенияНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская

область)

Срок начала и

окончания проекта

01.05.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимошенко Сергей Михайлович, Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Евгений Николаевич, ДиректорРуководитель регионального проекта

Вазюля Иван Петрович, НачальникАдминистратор регионального проекта

Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области, Профилактика правонарушений и противодействие преступности на

территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности,

защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и

экстремизма

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.1 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств, ЧЕЛ

31.12.2019 4,5000 4,1400 3,8800 3,6500 3,3900 3,1900Дополнительный

показатель

4,5000

 (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.2 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения, ЧЕЛ

31.12.2017 11,8000 10,6500 9,9800 9,3900 8,7200 8,2200Основной

показатель

13,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена безопасность участников дорожного движения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению

водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения. Органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия.

Минздрав России подготовлен сводный доклад о достижении результата

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Приобретены в районные медицинские учреждения

хроматографы для выявления состояния опьянения в результате

употребления наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

Повышена эффективность работы по выявлению водителей,

управляющих транспортными средствами в состоянии

наркотического, психотропного и иного вида опьянения

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до

оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в Минздрав России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минздрав России подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Медицинские организации Брянской области оснащены

автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для

оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 7 единиц)

Обеспечено сокращение периода времени дооказания

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях, приобретено 7 единиц

автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»;

обеспечено сокращение периода времени дооказания

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с

использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад

о достижении результата

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

В Брянской области созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по профилактике

дорожно-транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

В Брянской области организовано проведение системной

работы с использованием ресурсов детско-юношеских

объединений различных форм, в том числе посредством

проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров,

соревнований по различным вопросам безопасности

движения

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках

в транспортных средствах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено обучение родителей вопросам

использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам

(особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. Созданы

родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030

4.1

В Брянской области организована система работы с родителями

по обучению детей основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности юных пассажиров

На базе общеобразовательных организаций осуществляется

просвещение родителей по вопросам использования детских

удерживающих устройств, световозвращающих элементов,

планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил

(особенностей) передвижения детей на велосипедах,

самокатах, гироскутерах и других современных средствах

передвижения, создание родительских объединений и их

вовлечение в мероприятия по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2025 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2026 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2027 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2028 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2029 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2030 - 1 ДОКУМ

31.12.2030
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные

и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и

материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения

России подготовлен сводный доклад о достижении результата

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030

5.1

Организации Брянской области, осуществляющие обучение

детей, оснащены техническими средствами обучения,

наглядными учебными и методическими материалами для

работы по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

оснащение образовательных организаций Брянской области

наглядными учебными и методическими материалами,

пособиями, программами, предназначенными для привития

несовершеннолетним стереотипов безопасного поведения на

дорогах

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2025 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2026 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2027 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2028 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2029 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2030 - 1 ДОКУМ

31.12.2030
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация и проведение региональных профильных

смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Организованы в каждом субъекте Российской

Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в

рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад

о достижении результата

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030

6.1

Обеспечена организация и проведение региональных

профильных смен по безопасности дорожного движения в

организациях отдыха детей и их оздоровления

 Организованы в каждом субъекте Российской Федерации

профильные смены для несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не

менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности

органа управления образованием).Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения

России представлена отчетная информация об исполнении

мероприятия. Минпросвещения России подготовлен

сводный доклад о достижении результата

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2025 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2026 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2027 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2028 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2029 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2030 - 1 ДОКУМ

31.12.2030
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Собственные результаты

7.1

Приобретен автотранспорт, необходимое оборудование для

проведения работ по ликвидации последствий совершения

дорожно-транспортных происшествий

повышена эффективность проведения аварийно-

спасательных работ в местах дорожно-транспортных

происшествий

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019

7.2

Приобретение научно-методических материалов, программ,

печатных и электронных учебных пособий, учебно-методических

комплексов и др. для образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами учебных пособий,

программ, направленных на формирование у детей стереотипов

безопасного поведения

оснащение образовательных организаций Брянской области

наглядными учебными и методическими материалами,

пособиями, программами, предназначенными для привития

несовершеннолетним стереотипов безопасного поведения на

дорогах

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.3

Обеспечение проведения тематических

информационно-просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов,

фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными формированиями детей

Организовано проведение системной работы с

использованием ресурсов детско-юношеских объединений

различных форм, в том числе посредством проведения

слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по

различным вопросам безопасности движения

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2021

7.4

Обеспечение проведения областных массовых мероприятий по

профилактике ДТП

обеспечение вовлечения детей и молодежи в мероприятия,

направленные на профилактику ДТП

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2021

7.5

Обеспечение участия обучающихся в образовательных

организациях области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

обеспечение участия несовершеннолетних Брянской области

во всероссийских конкурсах по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.6

Приобретение для дошкольных образовательных организаций

оборудования, позволяющего в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

оснащение образовательных организаций Брянской области

наглядными учебными и методическими материалами,

пособиями, программами, предназначенными для привития

несовершеннолетним стереотипов безопасного поведения на

дорогах

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021

7.7

Изготовление и распространение световозвращающих

приспособлений среди дошкольников и учащихся младших

классов образовательных организаций

привитие несовершеннолетним безопасного поведения на

дороге, снижение рисков ДТП с участием детей

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021

7.8

Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области

повышена безопасность транспортных средств и пешеходов,

устранение и профилактика возникновения опасных

участков дорожного движения, пробок и заторов

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

7.9

Оснащение участков улично-дорожной сети городов и

населенных пунктов Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов

повышена безопасность транспортных средств и пешеходов,

устранение и профилактика возникновения опасных

участков дорожного движения, пробок и заторов

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.10

Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области

повышена безопасность транспортных средств и пешеходов,

устранение и профилактика возникновения опасных

участков дорожного движения, пробок и заторов

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

7.11

Субсидии государственным учреждениям на приобретение

оборудования

повышено качество оказания медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Приобретен автотранспорт, необходимое

оборудование для проведения работ по

ликвидации последствий совершения

дорожно-транспортных происшествий

1.1 0,41 0,000,00 0,00 0,00 0,410,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,41

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

0,41

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение научно-методических

материалов, программ, печатных и

электронных учебных пособий, учебно-

1.2 0,05 0,150,15 0,15 0,00 0,650,15
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

методических комплексов и др. для

образовательных организаций

(обеспечение образовательных

организаций комплектами учебных

пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,65

0,65

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

Обеспечение проведения тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных

1.3 0,10 0,100,10 0,10 0,00 0,500,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

слетов, всероссийских конкурсов,

фестивалей с несовершеннолетними

участниками дорожного движения, в том

числе общественными формированиями

детей

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике

ДТП

1.4 0,10 0,100,10 0,10 0,00 0,500,10

1.4.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

Обеспечение участия обучающихся в

образовательных организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

1.5 0,05 0,100,10 0,10 0,00 0,450,10

1.5.1

1.5.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,05

0,05

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

0,45

0,00

0,00

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

Приобретение для дошкольных

образовательных организаций

оборудования, позволяющего в игровой

форме формировать навыки безопасного

поведения на дороге

1.6 0,10 0,300,30 0,30 0,00 1,300,30

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1,30

1,30

0,00

0,30

0,30

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.6.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Изготовление и распространение

световозвращающих приспособлений

среди дошкольников и учащихся младших

классов образовательных организаций

1.7 0,10 0,200,20 0,20 0,00 0,900,20

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10

0,10

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,90

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Устройство (монтаж) светофорных

объектов в Брянской области

1.8 3,35 2,152,25 2,15 0,00 12,062,15

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.3.1

1.8.3.2

1.8.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,35

3,35

0,00

0,00

2,25

2,25

0,00

0,00

0,00

2,15

2,15

0,00

0,00

2,15

2,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,06

12,06

0,00

0,00

1.8.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,15

2,15

0,00

0,00

0,00

Оснащение участков улично-дорожной

сети городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов

1.9 2,57 2,802,49 2,80 0,00 13,452,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.3.1

1.9.3.2

1.9.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,57

2,57

0,00

0,00

2,49

2,49

0,00

0,00

0,00

2,80

2,80

0,00

0,00

2,80

2,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,45

13,45

0,00

0,00

1.9.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,80

2,80

0,00

0,00

0,00

Устройство тротуаров в населенных

пунктах Брянской области

1.10 2,18 2,461,61 2,46 0,00 11,172,46

1.10.1

1.10.2

1.10.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,18 1,61

0,00

2,46 2,46 0,00 11,172,46
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.10.3.1

1.10.3.2

1.10.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2,18

0,00

0,00

1,61

0,00

0,00

2,46

0,00

0,00

2,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,17

0,00

0,00

1.10.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,46

0,00

0,00

0,00

Субсидии государственным учреждениям

на приобретение оборудования

1.11 0,25 0,390,25 0,39 0,00 1,680,39

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.3.1

1.11.3.2

1.11.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,39

0,39

0,00

0,00

0,39

0,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,68

1,68

0,00

0,00

0,39

0,39

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.11.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях 0

Медицинские организации Брянской

области оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса «С» для

оказания скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях (не менее 7

единиц)

2.1 11,42 0,000,00 0,00 0,00 11,420,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,42

11,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,42

11,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 20,68 7,55 8,76 8,76

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

20,68 8,767,55 8,76

0,00 0,000,00 0,00

8,76 0,00 54,50

0,00 0,00 0,00

8,76 0,00 54,50

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,68 8,767,55 8,76 8,76 0,00 54,50

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е.Н. Директор Тимошенко С.М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Вазюля И.П. Начальник Тимошенко С.М. 25

Приобретен автотранспорт, необходимое оборудование для проведения работ по ликвидации последствий совершения дорожно-транспортных

происшествий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петроченко А.С. Директор департамента Набока О.П. 10

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А.Н. Директор Оборотов В.Н. 5

Медицинские организации Брянской области оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 7 единиц)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В.В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А.Н. 10

В Брянской области созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10
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В Брянской области организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Организации Брянской области, осуществляющие обучение детей, оснащены техническими средствами обучения, наглядными учебными и

методическими материалами для работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, учебно-методических комплексов и др. для

образовательных организаций (обеспечение образовательных организаций комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у

детей стереотипов безопасного поведения

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Обеспечение проведения тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов,

фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Обеспечение проведения областных массовых мероприятий по профилактике ДТП

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях области во всероссийских конкурсах по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10
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Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения

на дороге

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н.В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е.В. 10

Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И.П. Начальник Тимошенко С.М. 25

Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И.П. Начальник Тимошенко С.М. 25

Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И.П. Начальник Тимошенко С.М. 25

Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В.В. Временно исполняющий

обязанности директора

Бардуков А.Н. 10
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Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаренко Е.Н. Директор Тимошенко С.М. 15
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект "Безопасность дорожного движения" (далее-региональный проект) направлен на достижение к 2024 году целевого показателя

сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к

2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).В настоящее время наблюдается позитивная тенденция сокращения смертности на территории

Российской Федерации и Брянской области в частности. Так, с 2012 года количество погибших на дорогах Брянской области снизилось ( с 237 в 2012 году

до 178 (-25,2%) в 2018 году. Эти результаты подтвердили верность выбранного подхода, основанного на комплексном системном воздействии на все

субъекты правоотношений в области дорожного движения. Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, потребует активизации

усилий всех заинтересованных органов власти. При этом целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно

зарекомендовавших себя в предыдущие годы. В то же время при сохранении существующей динамики сокращения смертности в дорожном движении

достичь поставленных целей, очевидно, не удастся.Необходимы выработка и применение новых подходов к повышению безопасности дорожного

движения. Достижение указанных целей будет осуществляться за счет перевооружения аварийно-спасательных служб, развития информационных

технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди

несовершеннолетних участников движения и их родителей. В соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение

от 11 июля 2018г. №ДМ-П9-4145) планируемые мероприятия определены с учетом основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного

движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018г. № 1-р).

Основным показателем регионального проекта является социальный риск (количество погибших на 100 тыс.населения).Методика расчета показателя

социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации от 23 февраля 2018г. № 1/1986 "Об утверждении

методики расчета показателей". Планируемая динамика сокращения социального риска определена с учетом результатов анализа опыта, накопленного в

процессе реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".Реализация регионального

проекта окажет непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:-

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Брянской области;- повышение ожидаемой продолжительности жизни;- повышение

темпов экономического роста Брянской области.Рисками реализации регионального проекта являются:1. Рост автомобилизации населения;2. Разрыв

между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;3. Снижение среднего возраста водительского состава;4. Приоритет

экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном

движении;5. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного поведения

участников дорожного движения;6. Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-методической базой в

рассматриваемой сфере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Брянская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретен автотранспорт, необходимое

оборудование для проведения работ по

ликвидации последствий совершения дорожно-

транспортных происшествий0

1

повышена эффективность

проведения аварийно-

спасательных работ в

местах дорожно-

транспортных

происшествий

Петроченко А. С.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Акт повышена

эффективность

проведения аварийно-

спасательных работ в

местах дорожно-

транспортных

происшествий

Петроченко А. С.,

Директор

департамента

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

Прочий тип документа

Петроченко А. С.,

Директор

департамента

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных1.3

Прочий тип документа

Петроченко А. С., КРП

-

31.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполненных работ, оказанных услуг Директор

департамента

9

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

Прочий тип документа

Петроченко А. С.,

Директор

департамента

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

Приобретены в районные медицинские

учреждения хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ0

2

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

-

- 31.12.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.2

Соглашение Приобретены

Бардуков А. Н., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в районные медицинские

учреждения хроматографы

для выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ

Директор1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Документ разработан2.3

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.4

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.5

Соглашение Приобретены

в медицинские

учреждения хроматографы

для выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.6

Соглашение Приобретены

в медицинские

учреждения хроматографы

для выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.7

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.8

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.9

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан2.10

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.11

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.12

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.13

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.14

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.15

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Документ разработан2.16

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.17

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.18

Соглашение Повышена

эффективность работы по

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.19

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.20

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Бардуков А. Н.,

Директор

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке2.20.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

Медицинские организации Брянской области

оснащены автомобилями скорой медицинской

помощи класса «С» для оказания скорой

медицинской помощи пациентам, пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях (не

менее 7 единиц)0

3

Обеспечено сокращение

периода времени

дооказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях,

приобретено 7 единиц

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса «С»; обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

-

- 31.12.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)3.1

Соглашение Медицинские

организации Брянской

области оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса «С» для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях (не менее

7 единиц)

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)3.2

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)3.3

Соглашение Обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях,

приобретено 7 единиц

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса «С»; обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)3.4

Соглашение Обеспечено

Мосин В. В., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях,

приобретено 7 единиц

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса «С»; обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях

Временно

исполняющий

обязанности

директора

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

В Брянской области созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.0

4

В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан4.1

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.2

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.3

Приказ В Брянской

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Документ опубликован4.4

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован4.5

Прочий тип документа В

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Документ разработан4.6

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: В Брянской области обеспечено развитие4.7

Акт Акт выполненных

Чернякова Н. В., КРП

-

30.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

системы обучения детей в детско-юношеских

автошколах, детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубах и секциях

работ.

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

4.8

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Документ разработан4.9

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.10

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.11

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован4.12

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.13

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.14

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

2

 

- -

КТ: Документ разработан4.15

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.16

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.17

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован4.18

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.19

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.20

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

2

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

4.21

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Документ разработан4.22

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.23

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.24

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.25

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован4.26

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.27

Приказ В Брянской

области организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

2

 

- -

В Брянской области организована система работы

с родителями по обучению детей основам правил

дорожного движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению

безопасности юных пассажиров0

5

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в мероприятия

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2030



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

КТ: Документ разработан5.1

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.2

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован5.3

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: В Брянской области в системе

дополнительного образования сформированы

новые отряды юных инспекторов движения

5.4

Акт Акт выполненных

работ.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: В Брянской области созданы и

функционируют родительские патрули для

осуществления контроля за соблюдением

учащимися правил дорожного движения по

пути следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями правил

перевозки детей

5.5

Акт Акт выполненных

работ.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.6

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Документ опубликован5.7

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

-



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)5.8

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в мероприятия

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.9

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в мероприятия

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.2

 

- -

КТ: Документ опубликован5.10

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2023



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.11

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в мероприятия

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)5.12

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в мероприятия

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

2

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.13

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

КРП

-

30.12.2024



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.14

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован5.15

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2024



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.16

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в мероприятия

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024

5.16.

1



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.17

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в мероприятия

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

2

 

- -

Организации Брянской области, осуществляющие

6

оснащение

Чернякова Н. В.,

-

- 31.12.203



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучение детей, оснащены техническими

средствами обучения, наглядными учебными и

методическими материалами для работы по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма0

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

0

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.1

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан6.2

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

КРП

-

31.12.2021



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)6.3

Прочий тип документа

Проектная документация.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.4

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

поведения на дорогах

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован6.5

Прочий тип документа

оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Организации Брянской области,

осуществляющие обучение детей, оснащены

техническими средствами обучения,

наглядными учебными и методическими

материалами для работы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

6.6

Акт Акт выполненных

работ.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.7

Прочий тип документа

оснащение

Чернякова Н. В.,

Заместитель

КРП

-

31.12.2022



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Документ разработан6.8

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.9

Приказ оснащение

образовательных

Чернякова Н. В.,

Заместитель

КРП

-

31.12.2022



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)6.10

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

2

 

- -

КТ: Документ опубликован6.11

Приказ оснащение

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.202



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.12

Прочий тип документа

оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Документ разработан6.13

Приказ оснащение

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.202



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.14

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)6.15

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

КРП

-

30.12.2023



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

2

 

- -

КТ: Документ опубликован6.16

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу6.17

Прочий тип документа

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

формирования и (или) тематике документа

оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Документ разработан6.18

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными6.19

Приказ оснащение

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

органами и организациями

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)6.20

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован6.21

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

Приобретение научно-методических материалов,

программ, печатных и электронных учебных

пособий, учебно-методических комплексов и др.

для образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов безопасного

поведения0

7

оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: Приобретены научно-методические

материалы, программы, печатные и

электронные учебные пособия,

7.1

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

КРП

-

31.12.2019



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учебно-методические комплексы и др. для

образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения)

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Приобретены научно-методические

материалы, программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы и др. для

образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения)

7.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок7.3

Прочий тип документа

Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов

и др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных

организаций комплектами

учебных пособий,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ, направленных

на формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.4

Прочий тип документа

Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов

и др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных

организаций комплектами

учебных пособий,

программ, направленных

на формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.5

Акт оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.6

Прочий тип документа

оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Приобретены научно-методические

материалы, программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы и др. для

образовательных организаций (обеспечение

образовательных организаций комплектами

учебных пособий, программ, направленных на

7.7

Акт Акт выполненных

работ.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

Обеспечение проведения тематических

информационно-просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними

участниками дорожного движения, в том числе

общественными формированиями детей 0

8

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.1

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

8.2

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

КРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

движения, в том числе общественными

формированиями детей

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.3

Приказ Организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.4

Акт Организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.5

Соглашение Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.6

Отчет Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке8.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.7

Прочий тип документа

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.8

Соглашение Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.9

Отчет Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

КРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.10

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.11

Соглашение Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

формированиями детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.12

Отчет Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

8.13

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.13.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

8.14

Соглашение Обеспечение

проведения тематических

Чернякова Н. В.,

Заместитель

КРП

-

30.12.2024



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.15

Отчет Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.15.

1

 

- -

КТ: Обеспечено проведение тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных слетов,

8.16

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

ПК

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

всероссийских конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними участниками дорожного

движения, в том числе общественными

формированиями детей

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.16.

1

 

- -

Обеспечение проведения областных массовых

мероприятий по профилактике ДТП 0

9

обеспечение вовлечения

детей и молодежи в

мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)9.3

Приказ обеспечение

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.4

Акт обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.5

Соглашение Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.6

Отчет Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.7

Акт Акт выполненных

работ.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.8

Соглашение Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.9

Отчет Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.10

Акт Акт выполненных

работ.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

КРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.11

Соглашение Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.12

Отчет Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.13

Акт Акт выполненных

работ.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.14

Соглашение Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.15

Отчет Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.15.

1

 

- -

КТ: Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике ДТП

9.16

Акт Акт выполненных

работ.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

ПК

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -

Обеспечение участия обучающихся в

образовательных организациях области во

всероссийских конкурсах по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма 0

10

обеспечение участия

несовершеннолетних

Брянской области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дорожно-транспортного

травматизма

Брянской области

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

10.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

10.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.3

Приказ обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.4

Акт обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

направленные на

профилактику ДТП

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

10.5

Соглашение Обеспечение

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

10.6

Отчет Обеспечение

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.6.

1

 

- -

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

10.7

Прочий тип документа

Обеспечено участие

обучающихся

образовательных

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

КРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

травматизма

организаций Брянской

области во всероссийских

конкурсах по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.7.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

10.8

Соглашение Обеспечение

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.8.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

10.9

Отчет Обеспечение

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.9.

1

 

- -

КТ: Обеспечено участие обучающихся10.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В., КРП

-

30.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

0

Обеспечено участие

обучающихся

образовательных

организаций Брянской

области во всероссийских

конкурсах по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

0.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

1

Прочий тип документа

Обеспечение участия

обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

10.1

2

Соглашение Обеспечение

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

10.1

3

Отчет Обеспечение

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

3.1

 

- -

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

10.1

4

Прочий тип документа

Обеспечено участие

обучающихся

образовательных

организаций Брянской

области во всероссийских

конкурсах по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

10.1

5

Соглашение Обеспечение

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дорожно-транспортного

травматизма

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

10.1

6

Отчет Обеспечение

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

6.1

 

- -

КТ: Обеспечено участие обучающихся

образовательных организаций Брянской

области во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

10.1

7

Прочий тип документа

Обеспечено участие

обучающихся

образовательных

организаций Брянской

области во всероссийских

конкурсах по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

7.1

 

- -

Приобретение для дошкольных образовательных

организаций оборудования, позволяющего в

игровой форме формировать навыки безопасного

11

оснащение

образовательных

организаций Брянской

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

поведения на дороге 0 области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

департамента

образования и науки

Брянской области

КТ: Приобретено оборудование для

дошкольных образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

11.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Приобретено оборудование для

дошкольных образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

11.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок11.3

Прочий тип документа

Приобретение для

дошкольных

образовательных

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

КРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций

оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать

навыки безопасного

поведения на дороге

образования и науки

Брянской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

11.4

Прочий тип документа

Приобретение для

дошкольных

образовательных

организаций

оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать

навыки безопасного

поведения на дороге

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

11.5

Акт обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,11.6

Прочий тип документа

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.202



99

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.6.

1

 

- -

КТ: Приобретено оборудование для

дошкольных образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме формировать

навыки безопасного поведения на дороге

11.7

Акт Акт выполненных

работ.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.7.

1

 

- -

Изготовление и распространение

световозвращающих приспособлений среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций 0

12

привитие

несовершеннолетним

безопасного поведения на

дороге, снижение рисков

ДТП с участием детей

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

- 31.12.2021

КТ: Изготовлены и распространены12.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В., КРП

-

31.12.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

световозвращающие приспособления среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

9

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

12.2

 

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.2.

1

 

- -

КТ: Изготовлены и распространены

световозвращающие приспособления среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций

12.3

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.3.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок12.4

Прочий тип документа

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

младших классов

образовательных

организаций

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.4.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

12.5

Прочий тип документа

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.5.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

12.6

Акт оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и

методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке12.6.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.7

Прочий тип документа

привитие

несовершеннолетним

безопасного поведения на

дороге, снижение рисков

ДТП с участием детей

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.7.

1

 

- -

КТ: Изготовлены и распространены

световозвращающие приспособления среди

дошкольников и учащихся младших классов

образовательных организаций

12.8

Акт Акт выполненных

работ.

Чернякова Н. В.,

Заместитель

директора

департамента

образования и науки

Брянской области

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.8.

1

 

- -

Устройство (монтаж) светофорных объектов в

Брянской области0

13

повышена безопасность

транспортных средств и

пешеходов, устранение и

профилактика

возникновения опасных

участков дорожного

движения, пробок и

заторов

Вазюля И. П.,

Начальник

-

- 31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок13.1

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Брянской области»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

13.2

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

13.3

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.4

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.5

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Брянской области»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.6

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.6.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.7

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.7.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок13.8

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.8.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

13.9

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

КРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Брянской области»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.9.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

13.1

0

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

0.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.1

1

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

2

Акт Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

2.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок13.1

3

Акт Акт выполненных

работ.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

3.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

13.1

4

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

13.1

5

Акт Акт выполненных

работ.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

5.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.1

6

Акт Акт выполненных

работ.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1

6.1

 

- -

Оснащение участков улично-дорожной сети

городов и населенных пунктов Брянской области

пешеходными ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов0

14

повышена безопасность

транспортных средств и

пешеходов, устранение и

профилактика

возникновения опасных

участков дорожного

движения, пробок и

заторов

Вазюля И. П.,

Начальник

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

14.1

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы) «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.2

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.2.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок14.3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.3.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

14.4

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.4.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

14.5

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.5.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.6

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.6.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.7

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.7.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.8

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.8.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок14.9

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

КРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.9.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

14.1

0

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

0.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

14.1

1

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

1.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.1

2

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.1

3

Акт Акт проделанных

работ.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

3.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок14.1

4

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

14.1

5

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

14.1

6

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.1

7

Акт Акт выполненных

работ.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Устройство тротуаров в населенных пунктах

Брянской области0

15

повышена безопасность

транспортных средств и

пешеходов, устранение и

профилактика

возникновения опасных

участков дорожного

движения, пробок и

заторов

Вазюля И. П.,

Начальник

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.1

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.2

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.2.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок15.3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.3.

1

 

- -



112

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

15.4

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.4.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

15.5

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.5.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

15.6

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.6.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.7

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.8

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.8.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.9

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.9.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок15.1

0

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1

0.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

15.1

1

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

15.1

2

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1

2.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

15.1

3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1

3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.1

4

Акт Акт выполненных

работ.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1

4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок15.1

5

Акт Акт проделанных

работ.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1

5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

15.1

6

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключенных заказчиками

по результатам закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1

6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

15.1

7

Акт Акт проделанных

работ.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1

7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

15.1

8

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту.

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1

8.1

 

- -

Субсидии государственным учреждениям на

приобретение оборудования0

16

повышено качество

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

-

- 31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.1

Прочий тип документа

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.2

Прочий тип документа

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.2.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.3

Прочий тип документа

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.3.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.4

Прочий тип документа

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.4.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.5.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.6

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Мосин В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

директора

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.6.

1

 

- -

Обеспечена организация и проведение

региональных профильных смен по безопасности

дорожного движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления0

17

 Организованы в каждом

субъекте Российской

Федерации профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей

в смену)(в рамках текущей

деятельности органа

управления

образованием).Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

- 31.12.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результата

КТ: Документ утвержден (подписан)17.1

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.1.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)17.2

Приказ Обеспечена

организация и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.2.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)17.3

Приказ Обеспечена

организация и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.3.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)17.4

Приказ Обеспечена

организация и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.4.

1

 

- -
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