ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – март 2019 года

(по департаменту строительства Брянской области)
Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, 
профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы.
Лимит бюджетных инвестиций в размере 500 000,00 рублей выделен по объекту государственной собственности «Пожарное депо на 6 автомашин ПЧ-48 по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 2е (ПИР)» на проектно-изыскательские работы. Освоение средств запланировано на 
2-3 кварталы текущего года.
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», повышение безопасности дорожного движения»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрен лимит бюджетных инвестиций на 2019 год в объеме 8 555 903,41 рублей. Выделенные бюджетные средства планируется направить на следующие мероприятия:

- оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе зоны пешеходных переходов (планируется установить 10 участков пешеходных ограждений у общеобразовательных учреждений);

- установка светофорных объектов (планируется установка 2 светофорных объектов);

- устройство тротуаров в населенных пунктах (планируется выполнить устройство тротуара протяженностью 0,460 м.).
Учитывая сезонный характер работ, начало реализации данных мероприятий запланировано на 2 второй квартал текущего года.
Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов  здравоохранения.

Всего на 2019 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 830 074 540,08 рублей. Исполнение за первый квартал текущего года составило 2 888 320,00 рублей (0,4%).
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области были предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь» 

На реализацию данного мероприятия в 2019 году выделено 142 747 930,08 рублей, в том числе по объектам:
- «Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска». Проектный отдел ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» выполняет корректировку проектно-сметной документации. Срок завершения – июнь 2019 года, в связи с чем освоение запланировано на 
3-4 кварталы текущего года.
- «Офис врача общей практики в микрорайоне Первомайское г. Сельцо Брянской области (в том числе ПИР)».

- «Хирургический корпус ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100 (ПИР)».
- «Офис врача общей практики в п. Толмачево (в том числе ПИР)».
Бюджетные инвестиции выделены на проектно-изыскательские работы. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы текущего года.

- «Пристройка к ГБУЗ «Юдиновская участковая больница» по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Юдиново, ул. Набережная, 1а». 25.03.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Спецмонтаж» на сумму 5 825 791,20 рублей. Подрядная организация приступила к выполнению строительно-монтажных работ. Освоение средств запланировано на 2 квартал текущего года.

- «Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Проектный отдел ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» выполняет разработку проектно-сметной документации по объекту. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы текущего года.
- «Реконструкция здания патологоанатомического корпуса под микробиологическую лабораторию ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» по адресу: г. Брянск, ул. Камозина, д. 11». В настоящий момент осуществляется конкурсная процедура по закупке оборудования для оснащения объекта. Освоение средств запланировано на 2 квартал текущего года.

«Амбулаторная помощь»

Лимит капитальных вложений на реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрен в размере 661 826 610,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 330 310 000,00 рублей. Финансирование в первом квартале 2019 года составило 2 688 820,00 рублей (0,4%), в том числе средства федерального бюджета – 1 711 199,91 рублей. Указанные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- «Пристройка к хирургическому корпусу с консультативной поликлиникой на 200 посещений и хирургическим блоком на 90 коек ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (ПИР)» – финансирование за первый квартал 2019 года составило 828 820,00 рублей (16,6%). Проектно-сметная документация по объекту разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы от 07.03.2019. В целях привлечения средств федерального бюджета письмом Правительства Брянской области от 11.03.2019 № 3-1387и в Министерство здравоохранения Российской Федерации направлена бюджетная заявка (на 2020 – 2022 годы) общей стоимостью 1 496 720 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 481 750 000,00 рублей.
- «Детская поликлиника на 250 посещений в смену в Фокинском районе 
г. Брянска» – финансирование за первый квартал 2019 года составило 1 860 000,00 рублей (0,5%), в том числе средства федерального бюджета – 1 711 199,91 рублей, средства областного бюджета – 148 800,09 рублей. 11.03.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО СКФ «Комфорт» на сумму 
193 540 715,58 рублей. Подрядная организация приступила к выполнению работ. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 года.
- «Отделение поликлиники на 150 посещений в смену ГБУЗ «Брянская ЦРБ» в н.п. Супонево Брянского района Брянской области». На текущий момент подрядной организацией выполнена коробка здания с устройством кровли. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 года.
- «Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» в 
г. Стародуб Брянской области». Проектный отдел ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляет мероприятия по привязке типового проекта к земельному участку. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы текущего года.
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций в объеме 25 500 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
10 251 000,00 рублей, средства областного бюджета – 15 249 000,00 рублей. Финансирование за первый квартал 2019 года составило 199 500,00 рублей (0,8%).
В рамках выделенных лимитов бюджетных инвестиций в 2019 году планируется построить 3 фельдшерско-акушерских пункта в н.п. Дмитрово Почепского района, 
н.п. Летошники Жуковского района и н.п. Лемешовка Севского района.
На текущий момент по объектам проектный отдел ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляет привязку типового проекта к земельным участкам. Срок завершения работ – май 2019 года.
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем государственной программы в части строительства и реконструкции объектов  культуры.
В рамках данной программы в 2019 году планируется осуществить реконструкцию Верещакского сельского дома культуры Новозыбковского района. Объем бюджетных ассигнований, запланированный на эти цели на 2019 год, составляет 14 221 982,00 рублей. Проектная документация разработана и передана на государственную экспертизу. Освоение средств запланировано на 3 квартал текущего года.

Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» 
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.

Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2019 год составляет 778 132 724,06 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
331 175 400,00 рублей, средства областного бюджета – 446 957 324,06 рублей. Кассовое исполнение за первый квартал текущего года  сложилось  в  объеме 
24 750 410,79 рублей (2,9%), в том числе средства федерального бюджета – 
7 202 974,85 рублей, средства областного бюджета – 17 547 435,94 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2019 году на реализацию регионального проекта, составляет 618 457 152,62 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 331 175 400,00 рублей, средства областного бюджета – 287 281 752,62 рублей. Исполнение за первый квартал текущего года составило 22 080 633,39 рублей, что является 3,6% от запланированных значений, в том числе средства федерального бюджета – 7 202 974,85 рублей (2,2%), средства областного бюджета – 14 877 658,54 рублей.

В рамках указанного проекта на территории Брянской области предусмотрена реализация мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Лимит бюджетных ассигнований, направленный в 2019 году на реализацию данных мероприятий, составляет 494 053 130,92 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 216 723 700,00 рублей, средства областного бюджета – 277 329 430,92 рублей. Финансирование за первый квартал 2019 года составило 22 080 633,39 рублей (4,5%), в том числе средства федерального бюджета – 7 202 974,85 рублей, средства областного бюджета – 14 877 658,54 рублей. Исполнение выделенных лимитов бюджетных средств за 
1 квартал текущего года сложилось по следующим объектам:

- «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» – 
14 251 312,90 рублей (19,0%). Строительство осуществляется с 2018 года в рамках контракта на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Стройдело» на сумму 84 813 910,00 рублей. Подрядной организацией выполнена коробка здания с устройством оконных блоков, осуществляются внутренние работы (сантехнические, электромонтажные). Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 
до конца 2019 года.
- «Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г. Сураже» – 7 829 320,49 рублей (17,6%), в том числе средства федерального бюджета – 7 202 974,85 рублей, средства областного бюджета – 
626 345,64 рублей. На объекте выполнена кирпичная кладка стен здания в уровне 2 этажа, установка оконных блоков по 1 этажу, выполнены электромонтажные работы 1 этапа. Завершается устройство перекрытия 2 этажа. Осуществляются внутренние сантехнические работы. По наружним сетям – выполнен водопровод.
Кроме того, бюджетные средства в 2019 году планируется направить на строительство 6 пристроек для размещения групп раннего возраста к детским садам.
Муниципальным заказчиком Брянской городской администрацией заключены договоры на привязку типового проекта к земельным участкам. Освоение средств планируется до конца текущего года.

По объекту «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 158 «Капелька» в Бежицком районе г. Брянска» 08.04.2019 получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

- «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска». Строительство объекта ведется с 2018 года в рамках муниципального контракта с 
ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 128 917 593,46 рублей. На объекте выполнен фундамент здания, в настоящее время осуществляется кирпичная кладка блок-секций.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска». Здание детского сада возведено, завершены отделочные работы. В настоящее время осуществляются работы по благоустройству территории.
- «Детский сад в микрорайоне «Мегаполис – парк» п. Путевка Брянского района на 135 мест, из них 80 мест для детей от двух месяцев до трех лет». В настоящий момент ведутся отделочные и кровельные работы, электромонтажные работы электроосвещения и силового электрооборудования, работы по устройству входов в здание.
Освоение средств запланировано на 2-3 квартал текущего года.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на территории Брянской области предусмотрена реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, с лимитом бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 124 404 021,70 рублей. В соответствии с соглашением от 06.02.2019 № 073-09-2019-022, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Брянской области, на реализацию данного мероприятия предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 
114 451 700,00 рублей. В 2019 году предусмотрено начало строительства объекта «Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянск». Брянской городской администрацией осуществляются мероприятия по привязке типового проекта к земельному участку. Освоение лимитов капитальных вложений запланировано на 3-4 кварталы 2019 года.
«Общее образование»
Лимит капитальных вложений областного бюджета на реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрен в размере 103 675 571,44 рублей. Финансирование за первый квартал текущего года составило 2 669 777,40 рублей (2,6%) по объекту «Пристройка к школе № 3 г. Новозыбков». Строительство объекта осуществляется с 2018 года. Подрядной организацией выполнены работы по демонтажу наружных стен 2 этажа, колонн 1 и 2 этажей, прогонов и перекрытий 1 этажа и подвала, работы по усилению фундамента, устройству фундаментов под перегородки в подвале, устройству колонн, прогонов и перекрытий подвала и 1 этажа. В настоящее время осуществляются кладка стен 2 этажа, сантехнические работы. Выполнена установка котельной с обустройством теплотрассы.
До конца 2019 года также планируется направить бюджетные средства на финансирование следующих объектов капитального строительства (реконструкции):

- «Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция)». Проектным отделом ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляются мероприятия по корректировке проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормами. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы текущего года.
- «Реконструкция столовой и пищеблока Замишевской СОШ Новозыбковского района». Проектная документация разработана и передана на государственную экспертизу. Освоение средств запланировано на 3 квартал текущего года.
«Дополнительное образование детей»

В рамках данного мероприятия в 2019 году планируется начать реконструкцию здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска. Лимит бюджетных инвестиций на текущий год – 
50 000 000,00 рублей. Пректный отдел ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляет разработку проектно-сметной документации. Освоение средств планируется в 3-4 кварталах текущего года.
«Среднее профессиональное образование»
В рамках данного мероприятия в 2019 году планируется достроить спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» в г. Новозыбкове. Лимит бюджетных инвестиций на текущий год – 
6 000 000,00 рублей. Строительство осуществляется с 2018 года. На объекте выполнена коробка здания с кровлей и оконными блоками. В настоящее время выполняются штукатурка стен, электромонтажные и сантехнические работы. Освоение средств планируется до конца текущего года.
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.

На реализацию подпрограммы в 2019 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 785 976 890,52 рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 628 190 100,00 рублей, средства областного бюджета – 
157 786 790,52 рублей (исполнение за первый квартал 2019 года составило 
51 000,00 рублей), которые были направлены на следующие цели:
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2019 году выделены лимиты бюджетных ассигнований в объеме 726 582 969,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 605 519 500,00 рублей, средства областного бюджета – 121 063 469,00 рублей. Исполнение выделенных лимитов в первом квартале текущего года составило 51 000,00 рублей. Учитывая сезонный характер работ, начало реализации данных мероприятий запланировано на 2 второй квартал текущего года. Планируемая общая протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог – 43,632 км.
«Коммунальное хозяйство»
В 2019 году на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности выделены бюджетные ассигнования в объеме 24 641 956,52 рублей, в том средства федерального бюджета – 22 670 600,00 рублей, средства областного бюджета – 
1 971 356,52 рублей. Финансирования в первом квартале текущего года не было. За счет указанных средств панируется ввести в эксплуатацию 10,182 км сетей водоснабжения в Брянском и Климовском районах и 1,119 км сетей газификации в Навлинском районе. В настоящее время осуществляется процедура электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ. По одному объекту заключен контракт на строительно-монтажные работы, подрядная организация приступила к его выполнению.
«Культура»
В рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа в областном бюджете предусмотрена субсидия на софинансирование строительства сельского Дома культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района в размере 
34 751 965,00 рублей. Решением комиссии к участию в аукционе не допущено ни одной заявки. В настоящее время проводится повторная процедура по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Планируемая дата аукциона – 13.05.2019. Освоение средств запланировано на 2-4 кварталы текущего года.
Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2019 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 5 827 819 054,99 рублей (исполнение за первый квартал текущего года составило 545 312 570,86 рублей за счет средств областного бюджета – 9,4% от плановых значений), в том числе по следующим направлениям:
Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики
На содержание департамента строительства Брянской области в 2019 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 22 053 419,00 рублей. Исполнение за первый квартал текущего составило 5 003 995,28 рублей (22,7% от плановых значений).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2019 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
46 148 902,80 рублей. Исполнение за первый квартал текущего составило 
9 264 720,50 рублей (20,1%).
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2019 году выделены бюджетные средства в объеме 32 000,00 рублей. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2019 году выделены бюджетные средства в объеме 1 000 000,00 рублей. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»
Лимит капитальных вложений на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2019 году составляет 16 266 242,00 рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 
1 скважину в г. Злынка Злынковского района и 1,104 км. сетей водоснабжения в 
п.г.т. Климово Климовского района. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области»
На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 330 288 220,53 рублей. Финансирование за первый квартал текущего года составило 27 076,16 рублей.
Подпрограмма  включает в себя следующие мероприятия:

1. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 
17 409 258,68 рублей. Освоение средств запланировано во 2-3 кварталах текущего года. Планируется ввести в эксплуатацию 11,417 сетей газификации.
2. Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 
43 677 244,73 рублей. Освоение средств запланировано во 2-4 кварталах текущего года. Планируется ввести в эксплуатацию 11,453 км. сетей водоснабжения, 
1 водонапорную башню и 4 скважины.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 264 191 572,30 рублей. Освоение средств запланировано во 2-4 кварталах текущего года. Планируется осуществить реконструкцию трех коллекторов в г. Брянске общей мощностью 14 985,200 пог. м. и ввести в эксплуатацию канализационные сети (протяженность – 1 км.) и канализационный коллектор в н.п. Навля Навлинского района.

4 Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ – лимит бюджетных инвестиций на 2019 год предусмотрен в объеме 
5 010 144,82 рублей. Финансирование за первый квартал текущего года составило 
27 076,16 рублей. До конца года планируется осуществить газификацию четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Климовском районе и двух фельдшерско-акушерских пунктов в Трубчевском районе.
Подпрограмма «Автомобильные дороги»
Целью подпрограммы являются повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Задача подпрограммы – сохранность, развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» утверждены бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области на 2019 год в сумме 5 033 301 558,91  рублей, в том числе средства федерального бюджета – 746 080 700,00 рублей, средства областного бюджета – 4 287 220 858,91 рублей. По итогам исполнения за первый квартал текущего года профинансировано в сумме 530 369 393,91 рублей за счет средств областного бюджета (13,2%).

Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 336 767 233,00 рублей, финансирование за первый квартал текущего года составило 18 419 078,84 рублей, что составляет 5,5% от плановых значений.
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования – лимит бюджетных инвестиций на 2019 год предусмотрен в объеме 50 680 172,00 рублей. До конца года планируется осуществить реконструкцию участка автомобильной дороги в Мглинском районе протяженностью 1,680 км. и выполнить изготовление проектной документации по объекту «Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец – Баклань в Почепском районе Брянской области». Освоение средств запланировано на 2-3 кварталы текущего года.
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных инвестиций на 
2019 год предусмотрен в объеме 2 211 594 410,19 рублей, финансирование за первый квартал текущего года составило 401 997 122,85 рублей (18,2%). 
По итогам первого квартала выполнен ремонт 2 объектов общей протяженностью 5,300 км. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, после ремонта составит 109,049 км. Так же планируется выполнить ремонт 
3 водопропускных труб, устройство 14 автобусных остановок, 9 тротуаров 
15,680 км. линий наружного освещения. Выполняется текущее содержание 6 129,326 км. дорог и 12 427,580 пог. м. мостов. Также планируется выполнить устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 199,827 км. С целью обеспечения безопасности движения на дорогах будут выполнены следующие мероприятия: нанесение дорожной разметки (1 700,300 км.), замена тросового ограждение на барьерное (2 500,000 пог. м.), установка и замена дорожных знаков (5 815 шт.), планово-предупредительный ремонт мостов (9 шт.).
4. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 434 081 426,46 рублей, финансирование за первый квартал текущего года составило 17 429 079,93 рублей (4,0%). До конца года планируется осуществить реализацию 5 объектов капитального строительства (реконструкции) 
в г. Брянске, Брянском и Унечском районах общей протяженностью 8,538 км. Освоение средств запланировано на 2-3 кварталы текущего года.
5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных ассигнований на 
2019 год предусмотрен в объеме 994 443 869,26 рублей, финансирование за первый квартал текущего года составило 92 524 112,29 рублей (9,3%). До конца 2019 года планируется выполнить ремонт дорог протяженностью 114,544 км. и площадью 703 324,690 кв. м. Кроме того, выполняется содержание дорог 
г. Брянска протяжением 818,000 км., в том числе устройство слоев износа протяжением 20,000 км.
В рамках данной подпрограммы в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Дорожная сеть (Брянская область)». Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 1 005 734 448,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 746 080 700,00 рублей, средства областного бюджета – 259 653 748,00 рублей. Освоение средств запланировано до конца текущего года. В настоящее время муниципальным заказчиком Брянской городской администрацией осуществляются процедуры электронных аукционов по 24 объектам. Заключение контрактов запланировано на май текущего года. Планируется ввести в эксплуатацию 50,166 км. отремонтированных дорог.
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Жилье», который предусматривает строительство автодороги по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе 
г. Брянска. Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 
165 610 290,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 152 361 500,00 рублей. На текущий момент по объекту осуществляется конкурсная процедура по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы текущего года.
 Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены бюджетные инвестиции на 2019 год в объеме 184 618 421,75 рублей, финансирование за первый квартал текущего года составило 3 551,85 рублей. До конца текущего года планируется провести 45,190 км. газовых сетей и 39,509 км. сетей водоснабжения на участке № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д. Дубровка Брянского района. В 2018 году на все очереди строительства была разработана проектно-сметная документация. До 06.05.2019 планируется заключить контракты на выполнение строительно-монтажных работ по всем объектам водоснабжения и газификации.
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 

в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 28 500 000,00 рублей, исполнение бюджетных назначений за первый квартал текущего года составило 643 833,16 рублей (2,3%).
Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» Брянской области согласно Федеральному закону от 29.11.2018 
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» на 2019 год Брянской области предусмотрены следующие лимиты.

Лимит бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 
20 085 000,00 рублей предусмотрен для улучшения жилищных условий инвалидов, участников и членов семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны. В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.04.2019 значится 6 531 человек, в том числе 6 516 граждан улучшили свои жилищные условия за 2010 – 2018 годы. По состоянию на 01.04.2019 нуждающимися в улучшении жилищных условий остаются 15 граждан указанной категории.

Так же предусмотрена субвенция из федерального бюджета в объеме 9 155 200,00 рублей на категорию граждан «ветераны боевых действий» и 
6 083 000,00 рублей на категорию граждан «инвалиды общего заболевания».

По состоянию на 01.01.2019 в сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий и членов семей погибших военнослужащих, ставших на жилищный учет до 01.01.2005, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, значится 86 человек. 

По состоянию на 01.01.2019 в сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ставших на жилищный учет до 01.01.2005, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, значится 118 человек.

В первом квартале текущего года финансирование из федерального бюджета по данным мероприятиям не осуществлялось.
Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
В рамках государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Современная школа», который предусматривает строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском 
районе г. Брянска. Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен 
в объеме 473 375 217,39 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
435 505 200,00 рублей, средства областного бюджета – 37 870 017,39 рублей. Финансирование по итогам первого квартала текущего года составило 
52 064 112,33 рублей (11,0%), в том числе средства федерального бюджета – 
47 898 983,34 рублей, средства областного бюджета – 4 165 128,99 рублей. Строительство ведется с 2018 года. На текущий момент подрядной организацией ООО «Стройдело» осуществляются работы по возведению конструкций здания ниже отметки 0,000. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2020 год. Освоение средств запланировано на 2-4 кварталы текущего года.
Государственная программа «Развитие физической культуры 

и спорта Брянской области» 
Ответственным исполнителем государственной программы является управление физической культуры и спорта Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрено 1 916 866 758,53 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 698 080 000,00 рублей, средства областного бюджета – 1 218 786 758,53 рублей. За первый квартал текущего года исполнение капитальных вложений сложилось в сумме 15 886,92 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 12 856,31 рублей, средства областного бюджета – 3 030,61 рублей. Выделенные лимиты направлены на следующие мероприятия:
«Физическая культура»
На реализацию мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме  844 823 877,17 рублей.
По объектам:
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска»;
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска»;
в настоящее время осуществляются мероприятия по разработке проектно-сметной документации. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2019 года.
По объектам:

- «Спортивно-оздоровительный комплекс г. Дятьково Дятьковского района»;

- «Спортивно-оздоровительный комплекс г. Севск Севского района»;

проектным отделом ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляется корректировка проектной документации (для применения в качестве типового проекта) с привязкой к земельным участкам.
По объекту «Спортивный центр с бассейном г. Жуковка» выполняется корректировка ранее разработанного проекта в соответствии с действующими нормами.
По объекту «Бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово Брянской области» решением комиссии (протокол от 14.03.2019) к участию в аукционе не допущено ни одной заявки. Проводится повторная конкурсная процедура. 20.03.2019 размещен план-график закупки.
По объекту «Реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в 
г. Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь строительства. (достройка)» на текущий момент осуществляется конкурсная процедура по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Планируемая дата аукциона – 17.05.2019.
«Массовый спорт»
В рамках данного мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2019 год в объеме 300 000 000,00 рублей, в том числе 40 000 000,00 рублей на реконструкцию крытого ледового дворца «Десна» в г. Брянске. Финансирования в первом квартале текущего года не было. На текущий момент ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» формирует расчет начальной (максимальной) цены контракта для проведения конкурсной процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.
Средства в объеме 260 000 000,00 рублей будут распределены после конкурсного отбора муниципальных образований управлением физической культуры и спорта Брянской области.
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва»
В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 772 042 881,36 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 698 080 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
73 962 881,36 рублей. Исполнение за первый квартал текущего года сложилось по объекту «Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции)» и составило 15 886,92 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 12 856,31 рублей, средства областного бюджета – 
3 030,61 рублей. На текущий момент осуществляется конкурсная процедура по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. 29.03.2019 размещен план-график закупки. Планируемая дата аукциона – 13.05.2019.
Кроме этого, в 2019 году начинается строительство дворца единоборств в Советском районе г. Брянска. На текущий момент по итогам конкурсной процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ осуществляется заключение контракта с ООО СКФ «Комфорт» на сумму 
854 579 887,20 рублей. Освоение средств запланировано на 2-4 кварталы текущего года.
Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капиатльного строительства.
В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций по объекту «Здание для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области (ПИР)» в объеме 
500 000,00 рублей на проектно-изыскательские работы. Освоение средств запланировано на 2-3 кварталы текущего года.
Директор департамента                                                                                  Г.Н. Солодун
Исп. Бобаков Д.А.
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