ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – июнь 2019 года

(по департаменту строительства Брянской области)
Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, 
профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы.
Лимит бюджетных инвестиций в размере 500 000,00 рублей выделен по объекту государственной собственности «Пожарное депо на 6 автомашин ПЧ-48 по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 2е (ПИР)» на проектно-изыскательские работы. Освоение средств запланировано на 
4 квартал текущего года.
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
В рамках указанной государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения» с лимитом бюджетных инвестиций на 2019 год в объеме 8 555 903,41 рублей. Выделенные бюджетные средства планируется направить на следующие мероприятия:

- оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе зоны пешеходных переходов (планируется установить 10 участков пешеходных ограждений у общеобразовательных учреждений);

- установка светофорных объектов (планируется установка 2 светофорных объектов);

- устройство тротуаров в населенных пунктах (планируется выполнить устройство тротуара протяженностью 0,460 м.).
По итогам первого полугодия освоение средств составило 90 000,00 рублей, выполнение работ осуществляется в соответствии с заключенными контрактами.
Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов  здравоохранения.

Всего на 2019 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 824 865 196,94 рублей. Исполнение за второй квартал текущего года составило 82 484 952,45 рублей (10,0%).
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь» 

На реализацию данного мероприятия в 2019 году выделено 142 747 930,08 рублей. Финансирование во втором квартале составило 4 417 987,31 рублей (3,09%). Указанные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- «Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска» - проектным отделом ГКУ «УКС Брянской области» планируется разработка проектно-сметной документации и начало строительства.
- «Офис врача общей практики в микрорайоне Первомайское г. Сельцо Брянской области (в том числе ПИР)».

- «Хирургический корпус ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100 (ПИР)».
- «Офис врача общей практики в п. Толмачево (в том числе ПИР)».
- «Пристройка к ГБУЗ «Юдиновская участковая больница» по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Юдиново, ул. Набережная, 1а». Финансирование составило 4 088 569,20 рублей (48,6%). 25.03.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Спецмонтаж». В настоящее время на объекте выполнено устройство фундамента, цоколя, восстановлена отмостка, ведется кладка наружных стен, перегородок, утепление фасада, выполняются работы по благоустройству территории, осуществляется перенос канализации. 
- «Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Финансирование за второй квартал 2019 года составило 155 018,00 рублей (0,2%). Проектный отдел ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» выполняет разработку проектно-сметной документации по объекту. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы текущего года.
- «Реконструкция здания патологоанатомического корпуса под микробиологическую лабораторию ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» по адресу: г. Брянск, ул. Камозина, д. 11». Финансирование составило 174 400,11 рублей (5,5%). Строительство объекта завершено, осуществляется подготовка к вводу в эксплуатацию.
«Амбулаторная помощь»

Лимит капитальных вложений на реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрен в размере 656 617 266,86 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 330 307 584,00 рублей. Финансирование по состоянию на 01.07.2019 составило 77 527 045,08 рублей (23,5%), в том числе средства федерального бюджета – 40 886 631,57 рублей. Указанные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- «Пристройка к хирургическому корпусу с консультативной поликлиникой на 200 посещений и хирургическим блоком на 90 коек ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (ПИР)» – финансирование за второй квартал 2019 года составило 844 660,00 рублей (30,3%). Положительное заключение государственной экспертизы получено 07.03.2019.
- «Детская поликлиника на 250 посещений в смену в Фокинском районе 
г. Брянска» – финансирование за второй квартал 2019 года составило 44 441 993,08 рублей (12,9%), в том числе средства федерального бюджета – 40 886 631,57 рублей, средства областного бюджета – 3 555 361,51 рублей. 11.03.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО СКФ «Комфорт» на сумму 
193 540 715,58 рублей. В настоящее время на объекте возведен фундамент, конструкции подвала с перекрытием, выполнена кладка стен на уровне второго этажа, идет монтаж перекрытия второго этажа. 
- «Отделение поликлиники на 150 посещений в смену ГБУЗ «Брянская ЦРБ» в н.п. Супонево Брянского района Брянской области» – финансирование за второй квартал 2019 года составило 31 981 592,00 рублей (25,0%). 15.10.2018 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ЖилСоцСтрой» на сумму 87 464 134,64 рублей. В настоящее время коробка здания возведена, ведутся отделочные работы. 
- «Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» в 
г. Стародуб Брянской области» – финансирование за второй квартал 2019 года составило 258 800,00 рублей (0,2%). Проектный отдел ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляет мероприятия по привязке типового проекта к земельному участку. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы текущего года.
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

В рамках указанного регионального проекта предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций в объеме 25 500 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 10 251 000,00 рублей, средства областного бюджета –       15 249 000,00 рублей. Финансирование по итогам второго квартала составило        539 920,06 рублей (2,1%).
В рамках выделенных лимитов бюджетных инвестиций в 2019 году планируется построить 3 фельдшерско-акушерских пункта в н.п. Дмитрово Почепского района, 
н.п. Летошники Жуковского района и н.п. Лемешовка Севского района.

На текущий момент по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт                                              в н.п. Летошники Жуковского района Брянской области» получено положительное заключение государственной экспертизы, осуществляется подготовка аукционной документации. По объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лемешовка Севского района Брянской области» проектная документация проходит государственную экспертизу. По объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Дмитрово Почепского района Брянской области» проводятся работы по привязке типового проекта к существующему земельному участку.
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем государственной программы в части строительства и реконструкции объектов  культуры.
В рамках данной программы в 2019 году запланировано осуществить реконструкцию Верещакского сельского дома культуры Новозыбковского района. Объем бюджетных ассигнований, запланированный на эти цели на 2019 год, составляет 14 221 982,00 рублей. В связи с тем, что проектная документация по объекту не разработана и не предоставлена, в соответствии с изменениями, вносимыми в Закон Брянской области от 12.12.2018 № 107-З «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», данный объект исключается из региональной адресной инвестиционной программы.
Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» 
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.

Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2019 год составляет 847 754 024,06 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
400 796 700,00 рублей, средства областного бюджета – 446 957 324,06 рублей. Кассовое исполнение за второй квартал текущего года  сложилось  в  объеме 
227 059 409,60 рублей (26,8%), в том числе средства федерального бюджета – 
113 063 108,63 рублей, средства областного бюджета – 113 996 300,97 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2019 году на реализацию регионального проекта, составляет 688 078 452,62 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 400 796 700,00 рублей, средства областного бюджета – 287 281 752,62 рублей. Исполнение за второй квартал текущего года составило 204 511 732,93 рублей, что составляет 29,7% от плановых назначений, в том числе средства федерального бюджета – 113 063 108,63 рублей, средства областного бюджета – 91 448 624,30 рублей.

В рамках указанного проекта на территории Брянской области предусмотрена реализация мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Лимит бюджетных ассигнований, направленный в 2019 году на реализацию данных мероприятий, составляет 
563 674 430,92 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 286 345 000,00 рублей, средства областного бюджета – 277 329 430,92 рублей. Финансирование по итогам первого полугодия составило 204 511 732,93 рублей (36,3%), в том числе средства федерального бюджета – 113 063 108,63 рублей, средства областного бюджета –  91 448 624,30 рублей. Исполнение сложилось по следующим объектам:

- «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» – 
66 873 259,43 рублей (89,0%). Строительство осуществляется с 2018 года в рамках контракта на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Стройдело» от 02.11.2019. Строительство объекта завершено, осуществляется подготовка к вводу в эксплуатацию.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 125 «Чиполлино» в Советском районе г. Брянска» – 77 245,83 рублей (0,2%). В настоящее время в отношении объекта проводится конкурсная процедура по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. 
- «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска» – 
40 759 707,06 рублей (33,4%), в том числе средства федерального бюджета – 
37 498 930,50 рублей, средства областного бюджета – 3 260 776,56 рублей. 
В настоящее время на объекте ведутся работы в рамках контракта на выполнение строительно-монтажных работ с ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» от 26.11.2018: возведены три блок-секции; практически завершены штукатурные работы; установлены оконные блоки; осуществляется устройство перегородок; ведутся электромонтажные работы и работы по благоустройству.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска» – 5 969 383,26 рублей (92,8%), в том числе средства федерального бюджета – 4 861 227,42 рублей, средства областного бюджета – 1 108 155,84 рублей. Строительство объекта завершено, 24.05.2019 получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 53 «Зелёный огонёк» в Советском районе г. Брянска» – 153 405,78 рублей (0,4%), в том числе средства федерального бюджета – 141 133,32 рублей, средства областного бюджета – 12 272,46 рублей. 25.06.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ЗАО «Монолитстрой». Подрядная организация приступила к выполнению работ. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – до конца 2019 года.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 112 «Лисичка» в Володарском районе г. Брянска» – 61 232,19 рублей (0,2%), в том числе средства федерального бюджета – 56 333,61 рублей, средства областного бюджета – 4 898,58 рублей. 17.06.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Мастерок» на сумму 39 405 047,09 рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 
до конца 2019 года.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 158 «Капелька» в Бежицком районе г. Брянска» – 57 766,19 рублей (0,2%), в том числе средства федерального бюджета – 53 144,89 рублей, средства областного бюджета – 4 621,30 рублей. 26.06.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Синтегра-М» на сумму 37 311 164,36 рублей. Подрядчик приступил к выполнению работ. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – до конца 2019 года.
- «Детский сад в микрорайоне «Мегаполис – парк» п. Путевка Брянского района на 135 мест, из них 80 мест для детей от двух месяцев до трех лет» – 33 761 098,39 рублей (74,5%), в том числе средства федерального бюджета – 24 894 046,60 рублей, средства областного бюджета – 8 867 051,79 рублей.  В настоящее время на объекте ведутся работы в рамках контракта на выполнение строительно-монтажных работ от 15.10.2018 с ООО СКФ «Комфорт»: здание возведено, завершаются отделочные работы и работы по благоустройству территории. 
- «Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г. Сураже» – 56 798 634,80 рублей (72,6%), в том числе средства федерального бюджета – 45 558 292,29 рублей, средства областного бюджета – 
11 240 342,51 рублей. В настоящее время на объекте ведутся работы в рамках контракта на выполнение строительно-монтажных работ от 06.11.2018 с ООО «Стройдело»: здание возведено, завершаются работы по устройству кровли, выполняется окраска фасада и отделочные работы.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 111 «Гнездышко» в Советском районе г. Брянска». В настоящее время в отношении объекта проводится конкурсная процедура по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. 
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 129 «Подсолнушек» в Советском районе г. Брянска». В настоящее время в отношении объекта проводится конкурсная процедура по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. 
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на территории Брянской области предусмотрена реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, с лимитом бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 124 404 021,70 рублей. В соответствии с соглашением от 06.02.2019 № 073-09-2019-022, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Брянской области, на реализацию данного мероприятия предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 
114 451 700,00 рублей. Проектная документация проходит государственную экспертизу. Освоение лимитов капитальных вложений запланировано на 3-4 кварталы 2019 года.
«Общее образование»
Лимит капитальных вложений областного бюджета на реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрен в размере 103 675 571,44 рублей. Финансирование по итогам второго квартала текущего года составило 19 371 217,81 рублей (18,7%) по объектам:

- «Пристройка к школе № 3 г. Новозыбков» – 19 171 346,75 рублей.  Строительство объекта осуществляется с 2018 года. В настоящее время на объекте ведутся работы в рамках контракта на выполнение строительно-монтажных работ от 18.12.2018 с ООО «Молоток»: возведено здание с устройством кровли и оконных блоков, ведутся отделочные работы. Планируемый срок ввода – до конца 2019 года. 

- «Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция)» – 199 871,06 рублей. Проектным отделом ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляются мероприятия по корректировке проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормами. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы текущего года.
До конца года планируется направить средства на объект «Реконструкция столовой и пищеблока Замишевской СОШ Новозыбковского района». Проектная документация разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено, ведется подготовка аукционной документации. Освоение средств планируется в 3-4 кварталах текущего года.
«Дополнительное образование детей»

В рамках данного мероприятия в 2019 году планируется осуществить реконструкцию здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска. Проектным отделом ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляется разработка проектной документации. Лимит бюджетных инвестиций на текущий год – 50 000 000,00 рублей. Финансирование по итогам второго квартала текущего года составило 194 782,00 рублей (0,4%). Освоение средств запланировано на второе полугодие.
«Среднее профессиональное образование»
В рамках данного мероприятия в 2019 году планируется достроить спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» в г. Новозыбкове. Лимит бюджетных инвестиций на текущий год – 
6 000 000,00 рублей. Финансирование за первое полугодие текущего года составило 
2 981 676,86 рублей (49,7%). Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 17.06.2019 с ООО «Стройальянс» на сумму 5 398 090,80 рублей. Здание возведено с устройством кровли и оконных блоков, ведутся отделочные работы. Планируемый срок ввода – до конца 2019 года.
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.

На реализацию подпрограммы в 2019 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 785 976 890,52 рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 628 190 100,00 рублей, средства областного бюджета – 
157 786 790,52 рублей. Исполнение за прошедший период составило 
125 431 056,42 рублей, (16,0%), в том числе средства федерального бюджета – 
104 781 944,60 рублей, средства областного бюджета – 20 649 111,82 рублей.
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2019 году выделены лимиты бюджетных ассигнований в объеме 726 582 969,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 605 519 500,00 рублей, средства областного бюджета – 121 063 469,00 рублей. Исполнение выделенных лимитов в первом полугодии текущего года составило 125 431 056,42 рублей (17,3%), в том числе средства федерального бюджета – 104 781 944,60 рублей, средства областного бюджета – 20 649 111,82 рублей. Планируемая общая протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог – 43,632 км. Выполнение работ осуществляется в соответствии с программой работ по заключенным государственным и муниципальным контрактам.
«Коммунальное хозяйство»
В 2019 году на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности выделены бюджетные ассигнования в объеме 24 641 956,52 рублей, в том средства федерального бюджета – 22 670 600,00 рублей, средства областного бюджета – 
1 971 356,52 рублей. За счет указанных средств панируется ввести в эксплуатацию 10,182 км сетей водоснабжения в Брянском и Климовском районах и 1,119 км сетей газификации в Навлинском районе. По трем объектам заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ. По объекту «Газификация н.п. Селище Навлинского района (участок № 1) Брянской области» осуществляется корректировка проектно-сметная документация. Освоение средств запланировано на 3-4 квартал текущего года.

«Культура»
В рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа в областном бюджете предусмотрена субсидия на софинансирование строительства сельского Дома культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района в размере 
34 751 965,00 рублей. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 27.05.2019 с ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» на сумму 27 862 909,20 рублей. В настоящее время на объекте ведутся электромонтажные и отделочные работы, утепление чердачного помещения. Освоение средств запланировано на 3 квартал текущего года.
Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2019 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 6 007 697 944,41 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 078 442 200,00 рублей, средства областного бюджета – 4 929 255 744,41 рублей (исполнение за второй квартал текущего года составило 1 921 381 642,94 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 59 729 645,98 рублей, средства областного бюджета – 1 861 651 996,96, что составляет 32% от плановых назначений), в том числе по следующим направлениям:
Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики
На содержание департамента строительства Брянской области в 2019 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 22 053 419,00 рублей. Исполнение за второй квартал текущего составило 11 095 331,76 рублей (50,3% от плановых значений).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2019 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
46 148 902,80 рублей. Исполнение за второй квартал текущего составило 
21 323 547,31 рублей (46,21%).
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2019 году выделены бюджетные средства в объеме 32 000,00 рублей. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2019 году выделены бюджетные средства в объеме 1 000 000,00 рублей. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»
Лимит капитальных вложений на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2019 году составляет 16 770 144,36 рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 
1 скважину в г. Злынка Злынковского района и 1,104 км. сетей водоснабжения 
в п.г.т. Климово Климовского района. По объектам заключены контракты на 
проведение строительно-монтажных работ. Освоение средств запланировано на 3 квартал текущего года.
В рамках данной подпрограммы была произведена оплата за выполненные работы по исполнительному листу по объекту «Очистные сооружения пгт Комаричи» в объеме 503 902,36 рублей.
Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области»
На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 330 288 220,53 рублей. Финансирование по итогам второго квартала текущего года составило 13 752 387,79 рублей (4,2%). 
Подпрограмма  включает в себя следующие мероприятия:

1. Строительство систем газификации для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 
17 409 258,68 рублей. Финансирование за второй квартал текущего года составило 
2 135 621,57 рублей (12,3%). По всем объектам заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ. Планируется ввести в эксплуатацию 12,489 км. газовых сетей.
2. Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 
43 677 244,73 рублей. Финансирование за второй квартал текущего года составило 
8 734 481,65 рублей (20,0%). По 9 объектам заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ. По объекту «Водозаборные сооружения в н.п. Озаренный Почепского района» корректируется проектно-сметная документация. По объекту «Водоснабжение н.п. Хвощевка Севского района Брянской области» ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» формирует начальную (максимальную) цену контракта. Планируется ввести в эксплуатацию 11,453 км. сетей водоснабжения, 1 водонапорную башню и 4 скважины.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 264 191 572,30 рублей. Финансирование за второй квартал текущего года составило 
2 108 424,42 рублей (0,8%). Планируется осуществить реконструкцию трех коллекторов в г. Брянске общей мощностью 14 985,20 пог. м. и ввести в эксплуатацию канализационные сети (протяженность – 1,974 км.) и канализационный коллектор в н.п.Навля Навлинского района. По объектам города Брянска заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ. По объекту «Строительство канализационных сетей и канализационного коллектора для очистных сооружений в н.п. Навля» осуществляется конкурсная процедура по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ – лимит бюджетных инвестиций на 2019 год предусмотрен в объеме 
5 010 144,82 рублей. Финансирование за второй квартал текущего года составило 
773 860,15 рублей (15,5%). До конца года планируется осуществить газификацию трех фельдшерско-акушерских пунктов. По объектам Климовского района ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» разрабатывается проектно-сметная документация. По объекту «Газификация ФАП в н.п. Хотьяновка Трубчевского района Брянской области» заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Объект «Газификация ФАП н.п. Радутино Трубчевского района» планируется к исключению из подпрограммы в связи с ветхостью здания.
Подпрограмма «Автомобильные дороги»
Целью подпрограммы являются повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Задача подпрограммы – сохранность, развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» утверждены бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области на 2019 год в сумме 5 213 301 558,91 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 926 080 700,00 рублей, средства областного бюджета – 4 287 220 858,91 рублей. На 01.07.2019 профинансировано 1 807 281 345,08 рублей (33,6%), в том числе средства федерального бюджета – 59 729 645,98 рублей, средства областного бюджета – 1 747 551 699,10 рублей.

Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 336 767 233,00 рублей, финансирование за второй квартал текущего года составило 68 795 032,95 рублей, что составляет 20,4% от плановых значений.
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования – лимит бюджетных инвестиций на 2019 год предусмотрен в объеме 50 680 172,00 рублей, финансирование за второй квартал текущего года составило 14 450,40 рублей. До конца года планируется выполнить изготовление проектной документации по объекту «Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец – Баклань в Почепском районе Брянской области». Освоение средств запланировано на 3 квартал текущего года.
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных инвестиций на 
2019 год предусмотрен в объеме 2 211 594 410,19 рублей, финансирование за второй квартал текущего года составило 1 201 834 272,26 рублей (54,3%). 
По итогам первого полугодия выполнен ремонт 17 объектов общей протяженностью 36,867 км. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, после ремонта составит 109,049 км. Так же планируется выполнить ремонт 
3 водопропускных труб, устройство 14 автобусных остановок, 9 тротуаров 
15,680 км. линий наружного освещения. Выполняется текущее содержание 6 129,326 км. дорог и 12 427,580 пог. м. мостов. Также планируется выполнить устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий. С целью обеспечения безопасности движения на дорогах будут выполнено нанесение дорожной разметки (1 700,300 км.), замена тросового ограждение на барьерное (2 500,000 пог. м.), установка и замена дорожных знаков (5 815 шт.), планово-предупредительный ремонт мостов (9 шт.).
4. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 396 770 508,40 рублей, финансирование за второй квартал текущего года составило 133 913 723,03 рублей (33,8%). До конца года планируется осуществить реализацию объектов капитального строительства (реконструкции) 
общей протяженностью 7,657 км. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы текущего года.
5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных ассигнований на 
2019 год предусмотрен в объеме 994 443 869,26 рублей, финансирование за второй квартал текущего года составило 319 145 313,22 рублей (32,1%). До конца 2019 года планируется выполнить ремонт дорог протяженностью 134,544 км. и площадью 703 324,690 кв. м. Кроме того, выполняется содержание дорог 
г. Брянска протяжением 818,000 км, в том числе устройство слоев износа протяжением 20,000 км.
В рамках данной подпрограммы в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Дорожная сеть (Брянская область)». Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 
1 223 045 366,06 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
926 080 700,00 рублей, средства областного бюджета – 296 964 666,06 рублей. Освоение средств составило 83 578 553,22  рублей (6,8%), в том числе средства федерального бюджета – 59 729 645,98 рублей, средства областного бюджета – 23 848 907,24 рублей. В настоящее время заказчиками заключены контракты (4 контракта в стадии подписания), начато выполнение работ на объектах. Планируется ввести в эксплуатацию 50,166 км отремонтированных дорог.
В рамках данного регионального проекта бюджетные средства предусмотрены на объект «Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс)» в объеме 217 310 918,06 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 180 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 37 310 918,06 рублей. Финансирование по итогам 2 квартала 2019 года составило 25 099 609,96 рублей (11,6%), в том числе средства федерального бюджета – 11 411 610,50 рублей, средства областного бюджета – 13 687 999,46 рублей. Кроме того, ранее профинансированные из областного бюджета средства подлежат возмещению из федерального бюджета. В настоящий момент осуществляется перенос кассового расхода в размере 131 895 871,35 рублей. Комплекс работ по мостовому сооружению выполнен. Ведутся укрепительные работы в подмостовой зоне.
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Жилье», который предусматривает строительство автодороги по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе 
г. Брянска. Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 
165 610 290,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 152 361 500,00 рублей. На текущий момент по объекту повторно осуществляется конкурсная процедура по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ в связи с тем, что на ранее объявленный аукцион не было подано ни одной заявки. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы текущего года.
 Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены бюджетные инвестиции на 2019 год в объеме 183 993 408,81 рублей, финансирование за второй квартал текущего года составило 58 079 988,65 рублей (31,6%). До конца текущего года планируется провести 45,190 км. газовых сетей и 39,509 км. сетей водоснабжения на участке № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д. Дубровка Брянского района. По восьми объектам заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ. По объекту «Водоснабжение участка № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (3-я очередь застройки) (1 этап)» планируемая дата заключения контракта – 23.07.2019. Бюджетные инвестиции планируется освоить в 3-4 квартале текущего года.
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 

в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 28 500 000,00 рублей, исполнение бюджетных назначений за второй квартал текущего года составило 9 345 139,99 рублей (32,8%).
Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», согласно Федеральному закону от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год Брянской области предусмотрены следующие лимиты.

Лимит бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 
20 085 000,00 рублей предусмотрен для улучшения жилищных условий инвалидов, участников и членов семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны. В первом полугодии 2019 года улучшили жилищные условия 13 граждан указанной категории на сумму 14 232 820,00 рублей. По состоянию на 01.07.2019 нуждающимися в улучшении жилищных условий остаются 5 граждан указанной категории.

В 2019 году Брянской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 9 155 200,00 рублей и по категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 6 083 600,00 рублей. В первом полугодии 2019 года за счет средств федерального бюджета улучшили жилищные условия 10 граждан категории ветеранов, участников, инвалидов боевых действий и членов семей погибших военнослужащих на сумму     5 474 160,00 рублей и 7 граждан категории инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на сумму 3 831 910,00 рублей.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
В рамках государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Современная школа», которым предусмотрено строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском 
районе г. Брянска. Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год составляет           473 375 217,39 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
435 505 200,00 рублей, средства областного бюджета – 37 870 017,39 рублей. Финансирование по итогам второго квартала текущего года составило 
146 319 628,63 рублей (30,9%), в том числе средства федерального бюджета – 
134 614 058,34 рублей, средства областного бюджета – 11 705 570,29 рублей. Строительство ведется с 2018 года. На текущий момент подрядной организацией ООО «Стройдело» на объекте выполнен фундамент здания, конструкции ниже отметки 0,000 с перекрытием подвала, возведены опорные конструкции 1 этажа, частично наружные стены, осуществлены работы по монтажу конструкций второго этажа, возведена коробка здания теплицы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2020 год. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
Государственная программа «Развитие физической культуры 

и спорта Брянской области» 
Ответственным исполнителем государственной программы является управление физической культуры и спорта Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрено 1 916 866 758,53 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 698 080 000,00 рублей, средства областного бюджета – 1 218 786 758,53 рублей. За второй квартал текущего года исполнение капитальных вложений сложилось в сумме 14 524 502,96 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 12 219 678,72 рублей, средства областного бюджета – 2 304 824,24 рублей. Выделенные лимиты направлены на следующие мероприятия:
«Физическая культура»
На реализацию мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме  844 823 877,17 рублей за счет средств областного бюджета. По объектам:

- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска»;
- «Спортивно-оздоровительный комплекс г. Дятьково Дятьковского района»;

- «Спортивно-оздоровительный комплекс г. Севск Севского района»; проектным отделом ГКУ «Управлением капитального строительства Брянской области» осуществляется привязка типового проекта к существующим земельным участкам.
По объекту «Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе 
г. Брянска» в настоящее время МКУ «Управление капитального строительства 
г. Брянска» проводится работа по сбору коммерческих предложений для осуществления привязки типового проекта к существующему земельному участку.
По объекту «Спортивный центр с бассейном г. Жуковка» получено положительное заключение государственной экспертизы, 03.07.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
По объекту «Бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово Брянской области» по результатам проведения конкурсной процедуры определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ – ООО «Спецмонтаж». 03.06.2019 заключен контракт на сумму – 34 136 700,18 рублей. В настоящее время ведутся работы по устройству чаши бассейна, разводке инженерных сетей, штукатурные работы.
По объекту «Реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в 
г. Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь строительства. (достройка)» по результатам проведения конкурсной 
процедуры определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ – ООО «Аквант» (г. Москва). 03.06.2019 заключен контракт на сумму – 33 767 639,37  рублей. Освоение средств запланировано на второе полугодие текущего года.
«Массовый спорт»
В рамках данного мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2019 год в объеме 300 000 000,00 рублей, в том числе 40 000 000,00 рублей на реконструкцию крытого ледового дворца «Десна» в г. Брянске. 24.06.2019 был проведен электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, который признан не состоявшимся (протокол от 25.06.2019). Конкурсная процедура будет проведена повторно. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
Средства в объеме 260 000 000,00 рублей будут распределены после конкурсного отбора муниципальных образований управлением физической культуры и спорта Брянской области.
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва»
В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 772 042 881,36 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 698 080 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
73 962 881,36 рублей. Исполнение за второй квартал текущего года сложилось по объектам:

- «Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции)» – 10 318 351,42 рублей (9,4%), в том числе средства федерального бюджета – 8 350 011,68 рублей, средства областного бюджета – 
1 968 339,74 рублей. По результатам проведения конкурсной процедуры определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ - ООО «Стройдело». 03.06.2019 заключен контракт на сумму 71 499 819,60 рублей. В настоящее время на объекте ведутся работы по укладке асфальтового покрытия беговых дорожек, озеленению территории, монтажу кресел зрительных трибун. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
- «Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска» – 4 206 151,54 рублей (0,6%), в том числе средства федерального бюджета – 3 869 667,04 рублей, средства областного бюджета – 336 484,50 рублей. 08.07.2019 с подрядной организацией ООО «Стройдело» подписан контракт на выполнение строительно-монтажных работ.  Осуществляются работы по подготовке площадки, забивке свай. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций по объекту «Здание для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области (ПИР)» в объеме 
500 000,00 рублей на проектно-изыскательские работы. Освоение средств запланировано на 3 квартал текущего года.
Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области.

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент экономического развития Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках подпрограммы «Экономическое развитие» осуществляется строительство автомобильной дороги в Погарском городском поселении Погарского района с лимитом средств Фонда развития моногородов на 2019 год –87 265 039,78 рублей. Освоение инвестиций осуществляется согласно контракту, заключенному с ООО «Дубровкаагропромдорстрой» 28.05.2019, и запланировано на второе полугодие текущего года. 
Директор департамента                                                                                  Г.Н. Солодун
Исп. Пигарева Н.Н.
Тел. 77-01-70 доб. 250
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