ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – сентябрь 2019 года

(по департаменту строительства Брянской области)
Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, 
профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы.
Лимит бюджетных инвестиций в размере 500 000,00 рублей выделен по объекту государственной собственности «Пожарное депо на 6 автомашин ПЧ-48 по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 2е (ПИР)» на проектно-изыскательские работы. Освоение по итогам 3 квартала 2019 года составило 179 900,00 рублей (36,0%). Освоение бюджетных средств запланировано на четвертый квартал текущего года.
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
В рамках указанной государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения» с лимитом бюджетных инвестиций на 2019 год в объеме 8 555 903,41 рублей. По итогам третьего квартала текущего года освоение средств составило 
3 877 068,99 рублей (45,3%). Выделенные бюджетные средства планируется направить на следующие мероприятия:

- оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе зоны пешеходных переходов. Планируется реализация 8 объектов с установкой  пешеходных ограждений у общеобразовательных учреждений. В настоящее время заключено 8 государственных контрактов, ведутся работы;

- установка светофорных объектов. Планируется установка двух светофорных объектов. По одному объекту работы завершены. По второму объекту проведен аукцион, контракт в стадии заключения;

- устройство тротуаров в населенных пунктах. Планируется выполнить устройство тротуара протяженностью 0,460 м. Государственный контракт заключен. Работы завершены. Ведется приемка выполненных работ.
Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.

Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов  здравоохранения.

Всего на 2019 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 682 662 773,79 рублей. Исполнение по итогам третьего квартала текущего года составило 181 386 651,28 рублей (26,6%), в том числе средства федерального бюджета – 89 455 759,43 рублей, средства областного бюджета – 91 930 891,85 рублей.
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь» 

На реализацию данного мероприятия в 2019 году выделено 126 812 353,79 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала составило 10 748 126,48 рублей (3,09%). Указанные бюджетные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- «Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска». Проектным отделом ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляется корректировка проектно-сметной документации.
- «Офис врача общей практики в микрорайоне Первомайское г. Сельцо Брянской области (в том числе ПИР)». Финансирование по итогам третьего квартала составило 99 900,00 рублей. Проектным отделом ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» планируется разработка проектно-сметной документации.
- «Хирургический корпус ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100 (ПИР)». Проектным отделом ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляется сбор исходных данных для проектирования объекта.
- «Офис врача общей практики в п. Толмачево (в том числе ПИР)». Финансирование по итогам третьего квартала составило 99 900,00 рублей. Проектным отделом ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляется сбор исходных данных для проектирования объекта.
- «Пристройка к ГБУЗ «Юдиновская участковая больница» по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Юдиново, ул. Набережная, 1а». Финансирование составило 7 199 402,77 рублей (85,6%). В настоящее время строительно-монтажные работы по объекту и работы по благоустройству завершены. Осуществляется подготовка исполнительной документации для ввода объекта в эксплуатацию.
- «Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Финансирование за третий квартал 2019 года составило 254 800,00 рублей (0,4%). Проектным отделом ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляется сбор исходных данных для проектирования объекта. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
- «Реконструкция здания патологоанатомического корпуса под микробиологическую лабораторию ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» по адресу: г. Брянск, ул. Камозина, д. 11». Финансирование составило 3 094 123,71 рублей (97,2%). Объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.07.2019
«Амбулаторная помощь»

Лимит капитальных вложений на реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрен в размере 524 091 070,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 317 813 800,00 рублей. Финансирование по состоянию на 01.10.2019 составило 167 233 933,71 рублей (31,9%), в том числе средства федерального бюджета – 86 935 033,43 рублей, средства областного бюджета – 80 298 900,28 рублей. Указанные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- «Пристройка к хирургическому корпусу с консультативной поликлиникой на 200 посещений и хирургическим блоком на 90 коек ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (ПИР)» – исполнение выделенных лимитов по итогам третьего квартала текущего года сложилось в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация.
- «Детская поликлиника на 250 посещений в смену в Фокинском районе 
г. Брянска» – финансирование за третий квартал 2019 года составило 94 494 606,33 рублей (27,4%), в том числе средства федерального бюджета – 86 935 033,43 рублей, средства областного бюджета – 7 559 572,90 рублей. На объекте возведен фундамент, конструкции подвала с перекрытием, выполняется кладка стен 6 этажа, кладка парапетов, устройтво стропильной системы на четырехэтажном блоке, установка окон 2-3 этажей. Проводятся электромонтажные работы 1 этапа по 3-4 этажам, штукатурные работы по 3-4 этажам, устройство пола 3-4 этажей, облицовка керамической плиткой стен и пола на 2 этаже, работы по прокладке инженерных сетей по подвалу, работы по прокладке теплотрассы.
- «Отделение поликлиники на 150 посещений в смену ГБУЗ «Брянская ЦРБ» в н.п. Супонево Брянского района Брянской области» – финансирование по итогам третьего квартала 2019 года составило 71 140 937,38 рублей (55,7%). На объекте возведено здание с устройством кровли и оконных блоков, выполнено оштукатуривание стен, разводка инженерных сетей. Завершаются отделочные работы, благоустройство. Осуществляется поставка оборудования.
- «Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» в 
г. Стародуб Брянской области» – финансирование за третий квартал 2019 года составило 753 730,00 рублей (1,5%). В настоящее время по объекту проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
Освоение бюджетных средств по объектам запланировано до конца текущего года.

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

В рамках указанного регионального проекта предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций в объеме 31 759 350,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 10 251 000,00 рублей, средства областного бюджета –       21 508 350,00 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала составило
3 404 591,09 рублей (10,7%), в том числе средства федерального бюджета – 
2 520 726,00 рублей, средства областного бюджета – 883 865,09 рублей.
В рамках выделенных лимитов бюджетных инвестиций в 2019 году планируется построить 3 фельдшерско-акушерских пункта в н.п. Дмитрово Почепского района, н.п. Летошники Жуковского района и н.п. Лемешовка Севского района.

На текущий момент по объектам «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в н.п. Лемешовка Севского района Брянской области» и «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в н.п. Летошники Жуковского района Брянской области» подрядной организацией выполнено устройство котлована, устройство фундамента, ведется кладка наружних стен. По объекту «Фельдшерско акушерский пункт в н.п. Дмитрово Почепского района Брянской области» электронный аукцион по определению подрядной организации не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. Конкурсная процедура будет проведена повторно.
Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» 
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.

Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2019 год составляет 859 915 865,40 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 400 796 700,00 рублей, средства областного бюджета – 459 119 165,40 рублей. Кассовое исполнение по итогам третьего квартала текущего года сложилось в объеме 356 420 798,78 рублей (41,5%), в том числе средства федерального бюджета – 185 203 903,73 рублей, средства областного бюджета – 171 216 895,05 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2019 году на реализацию регионального проекта, составляет 688 955 885,63 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 400 796 700,00 рублей, средства областного бюджета – 288 159 185,63 рублей. Исполнение по итогам третьего квартала текущего года составило 311 799 087,07 рублей, что составляет 45,3% от плановых назначений, в том числе средства федерального бюджета – 185 203 903,73 рублей, средства областного бюджета – 126 595 183,34 рублей.

В рамках указанного проекта на территории Брянской области предусмотрена реализация мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Лимит бюджетных ассигнований, направленный в 2019 году на реализацию данных мероприятий, составляет 564 551 863,93 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 286 345 000,00 рублей, средства областного бюджета – 278 206 863,93 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала составило 305 455 350,80 рублей (54,1%), в том числе средства федерального бюджета – 179 367 666,36 рублей, средства областного бюджета –  126 087 684,44 рублей. Исполнение сложилось по следующим объектам:

- «Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска» – 
70 688 773,10 рублей (97,8%). Объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 06.08.2019.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 125 «Чиполлино» в Советском районе г. Брянска» – 5 692 645,29 рублей (15,9%). В настоящее время на объекте выполнено устройство котлована, фундамента, осуществляется кладка наружных стен.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 111 «Гнездышко» в Советском районе г. Брянска» – 5 172 587,95 рублей (13,1%). В настоящее время на объекте выполнено устройство котлована, фундамента, осуществляется кладка наружных стен.

- «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска» – 
59 269 622,58 рублей (48,6%), в том числе средства федерального бюджета – 
54 528 052,78 рублей, средства областного бюджета – 4 741 569,80 рублей. 
В настоящее время на объекте возведены три блок-секции здания, установлены оконные блоки. Выполняется вертикальная планировка территории строительной площадки и устройство входных крылец в здание. Ведётся устройство внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, прокладка теплосети. Построена коробка здания овощехранилища. Ведется изготовление  и монтаж секций ограждения территории объекта. 
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска» – 5 969 383,26 рублей (100%), в том числе средства федерального бюджета – 4 861 227,42 рублей, средства областного бюджета – 1 108 155,84 рублей. Объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.05.2019.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 53 «Зелёный огонёк» в Советском районе г. Брянска» – 11 143 516,42 рублей (27,7%), в том числе средства федерального бюджета – 10 252 035,10 рублей, средства областного бюджета – 891 481,32 рублей. На объекте возведена коробка здания. Осуществляется устройство кровли. Выполняются внутренние работы. Осуществляется устройство теплосети.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 112 «Лисичка» в Володарском районе г. Брянска» – 8 170 691,78 рублей (20,7%), в том числе средства федерального бюджета – 7 517 036,44 рублей, средства областного бюджета – 653 655,34 рублей. На объекте завершается кирпичная кладка наружных и внутренних стен выше нулевой отметки.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 129 «Подсолнушек» в Советском районе г. Брянска» – 12 214 658,82 рублей (26,1%), в том числе средства федерального бюджета – 11 237 486,11 рублей, средства областного бюджета – 977 172,71 рублей. В настоящее время на объекте выполнено устройство котлована, фундамента, осуществляется кладка наружных стен.
- «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 158 «Капелька» в Бежицком районе г. Брянска» – 8 034 766,85 рублей (21,0%), в том числе средства федерального бюджета – 7 391 985,50 рублей, средства областного бюджета – 642 781,35 рублей. На объекте осуществляется кирпичная кладка наружных и внутренних стен выше нулевой отметки.
- «Детский сад в микрорайоне «Мегаполис – парк» п. Путевка Брянского района на 135 мест, из них 80 мест для детей от двух месяцев до трех лет» – 42 520 801,05 рублей (92,1%), в том числе средства федерального бюджета – 28 279 175,86 рублей, средства областного бюджета – 14 241 625,19 рублей.  В настоящее время на объекте возведено здание, включая устройство крыши и оконных блоков. В стадии завершения отделочные работы и благоустройство. Осуществляется монтаж уличного освещения.
- «Детский сад на 135 мест, в том числе 80 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в г. Сураже» – 76 577 903,70 рублей (97,8%), в том числе средства федерального бюджета – 55 300 667,15 рублей, средства областного бюджета – 
21 277 236,55 рублей. Строительно-монтажные работы по объекту и работы по благоустройству звершены. Осуществляются пуско-наладочные работы.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на территории Брянской области предусмотрена реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, с лимитом бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 124 404 021,70 рублей. В соответствии с соглашением от 06.02.2019 № 073-09-2019-022, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Брянской области, на реализацию данного мероприятия предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 
114 451 700,00 рублей. В рамках указанных мероприятий осуществляется строительство детского сада на территории старого аэропорта города Брянска. 20.08.2019 заключен нонтракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с ООО СК «Высотспецстрой» на сумму 162 115 078,61 рублей. Освоение выделенных лимитов по состоянию на 01.10.2019 составило 6 343 736,27 рублей (5,1%), в том числе средства федерального бюджета – 5 836 237,37 рублей, средства областного бюджета – 507 498,90 рублей. В настоящее время на объекте выполняется устройство фундамента.
Освоение выделенных лимитов бюджетных ассигнований запланировано до конца текущего год.
«Общее образование»
Лимит капитальных вложений областного бюджета на реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрен в размере 114 592 576,24 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 38 334 511,62 рублей (33,5%) по объектам:

- «Пристройка к школе № 3 г. Новозыбков» – 24 016 969,50 рублей (63,0%). Строительство объекта осуществляется с 2018 года. В настоящее время на объекте возведено здание, включая устройство крыши и оконных блоков. Завершаются отделочные работы. Освоение бюджетных средств запланировано на четвертый квартал текущего года.
- «Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция)» – 14 317 542,12 рублей (23,5%). 05.09.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с ООО «Стройгарант» на сумму 222 780 622,47 рублей. Осуществляется  устройсиво фундамента блоков 2,3, устройство пола в подвале блока 1. Освоение бюджетных средств запланировано на четвертый квартал текущего года.
До конца года планируется осуществить реконструкцию столовой и пищеблока Замишевской СОШ Новозыбковского района». 03.10.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Уровень».
«Дополнительное образование детей»

В рамках данного мероприятия в 2019 году планируется осуществить реконструкцию здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска. Проектная документация по объекту разработана. Проведен электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение строительно монтажных работ. В ходе проверки Федеральной антимонопольной слубой Российской Федерации была отклонена заявка от ООО «ЖилСоцСтрой» в связи с недостаточностью опыта. Конкурсная процедура будет проведена повторно. Лимит бюджетных инвестиций на текущий год – 50 000 000,00 рублей. Финансирование по итогам второго квартала текущего года составило 805 271,48 рублей (1,6%). Планируемая дата проведения аукциона по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 17.10.2019. Освоение бюджетных средств запланировано на четвертый квартал текущего года.
«Среднее профессиональное образование»
В рамках данного мероприятия в 2019 году планируется достроить спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» в г. Новозыбкове. Лимит бюджетных инвестиций на текущий год – 
6 367 403,53 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 5 481 928,61 рублей (86,1%). Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 17.06.2019 с ООО «Стройальянс» на сумму 5 398 090,80 рублей. В настоящее время на объекте возведено здание, включая устройство крыши и оконных блоков. Выполнена разводка инженерных сетей. Проводятся отделочные работы, благоустройство территории. Освоение бюджетных средств запланировано до конца текущего года.
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.

На реализацию подпрограммы в 2019 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 785 976 890,52 рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 628 190 100,00 рублей, средства областного бюджета – 
157 786 790,52 рублей. Исполнение за прошедший период составило 
530 800 603,83 рублей (67,5%), в том числе средства федерального бюджета – 
438 443 922,63 рублей, средства областного бюджета – 92 356 681,20 рублей.
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2019 году выделены лимиты бюджетных ассигнований в объеме 726 582 969,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 605 519 500,00 рублей, средства областного бюджета – 121 063 469,00 рублей. Исполнение выделенных лимитов по итогам третьего квартала текущего года составило 500 669 366,85 рублей (68,9%), в том числе средства федерального бюджета – 418 354 289,04 рублей, средства областного бюджета – 82 315 077,81 рублей. Планируется выполнить реконструкцию 9 автомобильных дорог и строительство 1 автомобильной
 дороги общим протяжением 43,632 км. Государственные контракты заключены по всем объектам. Ведутся работы.
«Коммунальное хозяйство»
В 2019 году на развитие газификации и водоснабжения в сельской местности выделены бюджетные ассигнования в объеме 24 641 956,52 рублей, в том средства федерального бюджета – 22 670 600,00 рублей, средства областного бюджета – 
1 971 356,52 рублей. За счет указанных средств панируется ввести в эксплуатацию 10,182 км сетей водоснабжения в Брянском и Климовском районах и 1,119 км сетей газификации в Навлинском районе. Освоение выделенных лимитов по итогам третьего квартала текущего года составило 21 836 558,22 рублей (88,6%), в том числе средства федерального бюджета – 20 089 633,59 рублей, средства областного бюдежта – 1 746 924,63 рублей. Оба объекта Климовского района завершены строительством, акты приемки от 02.08.2019. По объектам Брянского и Навлинского районов ведутся строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов.
«Культура»
В рамках развития сети учреждений культурно-досугового типа в областном бюджете предусмотрена субсидия на софинансирование строительства сельского Дома культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района в размере 
34 751 965,00 рублей. Исполнение выделенных лимитов по состоянию на 01.10.2019 составило 8 294 678,76 рублей (23,9%). В настоящее время на объекте выполнена штукатурка фасада, кладка крыльца, устройство подготовки под полы 1 этажа, установка оконных блоков, утепление чердака. Проводятся отделочные работы. Освоение бюджетных средств запланировано до конца текущего года.
Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»
Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2019 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 5 994 666 628,04 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 078 442 200,00 рублей, средства областного бюджета – 4 916 224 428,04 рублей (исполнение по итогам третьего квартала текущего года составило 3 793 965 539,07 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
572 642 194,33 рублей, средства областного бюджета – 3 221 323 344,74 что составляет 63,3% от плановых назначений), в том числе по следующим направлениям:
Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики
На содержание департамента строительства Брянской области в 2019 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 27 852 404,00 рублей. Исполнение по итогам третьего квартала текущего года составило 18 074 409,69 рублей (64,9% от плановых значений).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2019 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
55 511 807,80 рублей. Исполнение по итогам третьего квартала текущего составило 
36 058 299,33 рублей (65,0%).
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2019 году выделены бюджетные средства в объеме 32 000,00 рублей. Освоение средств запланировано до конца текущего года.
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2019 году выделены бюджетные средства в объеме 1 380 000,00 рублей. Исполнение по итогам третьего квартала текущего составило 273 000,00 рублей (19,8%)
Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»
Лимит капитальных вложений на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2019 году составляет 16 770 144,36 рублей. Исполнение по итогам третьего квартала текущего года составило 4 790 953,19 рублей (28,6%). Планируется ввести в эксплуатацию 1 скважину в г. Злынка Злынковского района и 1,104 км. сетей водоснабжения в п.г.т. Климово Климовского района. По объекту Климовского района ведутся строительно-монтажные работы. По объекту Злынковского района контракт с ООО «Строй Фаворит» расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком обязательств, в настоящее время в стадии заключения контракт с ОАО «Брянскпромбурвод».
В рамках данной подпрограммы была произведена оплата за выполненные работы по исполнительному листу по объекту «Очистные сооружения пгт Комаричи» в объеме 503 902,36 рублей.
Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области»
На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 270 487 018,80 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 95 263 873,18 рублей (35,2%). 
Подпрограмма  включает в себя следующие мероприятия:

1. Строительство систем газификации для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 
16 602 374,28 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 12 366 886,00 рублей (74,5%). По всем объектам ведутся работы в рамках заключенных контрактов. Планируется ввести в эксплуатацию 12,489 км. газовых сетей.
2. Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 
40 801 028,40 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 26 695 905,06 рублей (65,4%). По всем объектам ведутся работы в рамках заключенных контрактов. Планируется ввести в эксплуатацию 9,833 км. сетей водоснабжения, 1 водонапорную башню и 4 скважины.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 206 141 572,30 рублей. Финансирование за третий квартал текущего года составило 54 071 263,27 рублей (26,2%). Планируется осуществить реконструкцию трех коллекторов в г. Брянске общей мощностью 14 985,20 пог. м. и ввести в эксплуатацию канализационные сети (протяженность – 1,974 км.) и канализационный коллектор в н.п.Навля Навлинского района. По всем объектам ведутся работы в рамках заключенных контрактов.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ – лимит бюджетных инвестиций на 2019 год предусмотрен в объеме 6 942 043,82 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 2 129 818,85 рублей (30,7%). Объект «Газификация ФАП в н.п. Хотьяновка Трубчевского района Брянской области» завершен строительством, оформляется исполнительно-техническая документация. До конца года планируется осуществить газификацию четырех фельдшерско-акушерских пунктов. По объектам ведутся работы в рамках заключенных контрактов. 

Подпрограмма «Автомобильные дороги»
Целью подпрограммы являются повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Задача подпрограммы – сохранность, развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» утверждены бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области на 2019 год в сумме 5 428 911 848,91 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 078 442 200,00 рублей, средства областного бюджета – 4 350 469 648,91 рублей. На 01.10.2019 профинансировано 3 495 027 854,19 рублей (66,4%), в том числе средства федерального бюджета – 572 642 194,33 рублей, средства областного бюджета – 2 922 385 659,86 рублей.

Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 291 013 205,00 рублей, финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 143 266 965,46 рублей, что составляет 49,2% от плановых значений.
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования – лимит бюджетных инвестиций на 2019 год предусмотрен в объеме 3 844 310,40 рублей, финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 14 450,40 рублей (0,4%). До конца года планируется выполнить изготовление проектной документации по объекту «Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец – Баклань в Почепском районе Брянской области». Срок завершения работ – 15.10.2019.
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных инвестиций на 
2019 год предусмотрен в объеме 2 357 658 494,64 рублей, финансирование за третий квартал текущего года составило 1 772 336 909,10 рублей (75,2%). 
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям после ремонта составит 128,534 км.  Так же будет выполнен ремонт 3 водопропускных труб, устройство 14 автобусных остановок, 9 тротуаров и 15,68 км линий наружного освещения. В настоящее время проведены тендерные процедуры по всем 90 объектам. Введено в эксплуатацию 46 объектов, протяжением 91,657 км, в завершающей стадии 16 объектов. Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденной программой работ.
В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и  поддержанию ее  в безопасном  состоянии выполняется текущее содержание 6 129,33 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов. Так же выполнено устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 248,90 км. С целью обеспечения безопасности движения на дорогах будут выполнены следующие мероприятия: 

- нанесение дорожной разметки – 1700,30 км;

- замена тросового ограждения на барьерное  - 2500,00 п.м.;

- установка, замена знаков 5815 шт;

- планово-предупредительный ремонт мостов – 9 шт.
4. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования – лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 201 966 774,40 рублей, финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 2 017 851,68 рублей (1,0%). Планируется реализация 6 объектов, общей протяженностью 8,59 км. Заключен муниципальный контракт по объектам «Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» в д. Дубровка Брянского района Брянской области (1 этап)», «Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по 
ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап)» и «Строительство автомобильной дороги по ул. Мглинской в с. Белогорщь Унечского района Брянской области». Получена экспертиза по объекту «Строительство автомобильной дороги  - защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска (1 этап)», подготавливается аукционная документация. Завершается работа по изготовлению проектной документации по объекту «Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе 
г. Брянска (1 пусковой комплекс)». 1 объект предусматривает финансирование без заключения контракта: выкуп земельных участков по объекту «Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе 
г. Брянска».
5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных ассигнований на 
2019 год предусмотрен в объеме 1 185 773 408,41 рублей, финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 749 000 952,91 рублей (63,2%). До конца 2019 года планируется реализация 231 объекта общей протяженностью 120,09 км. Выполняется содержание дорог г. Брянска протяжением 818,00 км, в том числе устройство слоев износа протяжением 20,00 км.

Из запланированных к реализации 231 объекта заключены муниципальные контракты по 214 объектам, в стадии заключения контрактов  3 объекта, объявлены аукционы по 2 объектам, ведется подготовка аукционной документации по 12 объектам (объекты дополнительного финансирования).
В рамках данной подпрограммы в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Дорожная сеть». Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 1 223 045 366,06 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 926 080 700,00 рублей, средства областного бюджета – 296 964 666,06 рублей. Освоение средств составило 
828 390 724,64  рублей (67,7%), в том числе средства федерального бюджета – 
572 642 194,33 рублей, средства областного бюджета – 255 748 530,31 рублей. 
По объектам государственной собственности:

Работы завершены на всех трех объектах, введено в эксплуатацию 2 объекта протяжением 3,325 км. За счет средств экономии в результате проведенных торгов предусмотрено начало выполнения работ по еще одному объекту со сроком реализации 2019 – 2020 годы. В настоящее время по объекту проведен аукцион и заключен государственный контракт.
По объектам муниципальной собственности:

Запланирована реализация 29 объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог протяженностью 50,166 км и 1 объекта реконструкции искусственного сооружения протяженностью 0,881 км. Муниципальные контракты заключены по 25 объектам. Завершены работы на 14 объектах. В завершающей стадии работы по 5 объектам. По 1 объекту города Брянска ведется работа по заключению муниципального контракта. По 3 объектам, переходящим на 2020 год, завершается изготовление проектной документации.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Жилье», который предусматривает строительство автодороги по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе 
г. Брянска. Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 
165 610 290,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 152 361 500,00 рублей. 13.09.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту на сумму 388 067 548,00 рублей со сроком завершения работ до 20.12.2021. Работы ведутся в соответствии с графиком, установленным 
в контракте.
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены бюджетные инвестиции на 2019 год в объеме 165 221 404,17 рублей, финансирование за третий квартал текущего года составило 134 629 758,54 рублей (81,5%). До конца текущего года планируется построить 45,190 км. газовых сетей и 39,509 км. сетей водоснабжения на участке № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д. Дубровка Брянского района. По объектам газоснабжения строительно-монтажные работы завершены. Оформляется исполнительная документация для ввода в эксплуатацию. По объектам водоснабжения работы в стадии завершения. Бюджетные инвестиции планируется освоить в четвертом квартале текущего года.
Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 

в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 28 500 000,00 рублей, исполнение бюджетных назначений по итогам третьего квартала текущего года составило 9 847 390,95 рублей (34,6%).
Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Брянской области согласно Федеральному закону от 29.11.2018 № 459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год предусмотрены следующие лимиты.

Лимит бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 
20 085 000,00 рублей предусмотрен для улучшения жилищных условий инвалидов, участников и членов семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны. В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.10.2019 значится 6 541 человек, в том числе 6 516 граждан улучшили свои жилищные условия за 2010-2018 годы. За 9 месяцев 2019 года улучшили жилищные условия 18 граждан указанной категории на сумму 19 706 976,00 руб. По состоянию на 01.10.2019 нуждающимися в улучшении жилищных условий остаются 7 граждан, в том числе 4 несовершеннолетних узника, включенные в сводный реестр ветеранов во исполнение решения суда, и 3 члена семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2019 году Брянской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 9 155 200,00 рублей 
и по категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 
6 083 600,00 рублей.

В сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий и членов семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию                  на 01.01.2019 состоит 86 граждан. За 9 месяцев 2019 года за счет средств федерального бюджета улучшили жилищные условия 16 граждан указанной категории на сумму 8 758 656,00 руб.

В сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2019 состоит 118 граждан. За 9 месяцев 2019 года за счет средств федерального бюджета улучшили жилищные условия 
11 граждан указанной категории на сумму 6 021 576,00 руб.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
В рамках государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Современная школа», которым предусмотрено строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском 
районе г. Брянска. Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год составляет           473 375 217,39 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
435 505 200,00 рублей, средства областного бюджета – 37 870 017,39 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала текущего года составило 
265 097 641,47 рублей (56,0%), в том числе средства федерального бюджета – 
243 889 830,16 рублей, средства областного бюджета – 21 207 811,31 рублей. Строительство ведется с 2018 года. В настоящее время на объекте осуществляются работы согласно графику, установленному контрактом.
Освоение бюджетных средств запланировано до конца текущего года.
Государственная программа «Развитие физической культуры 

и спорта Брянской области» 
Ответственным исполнителем государственной программы является управление физической культуры и спорта Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрено 1 484 566 758,53 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 698 080 000,00 рублей, средства областного бюджета – 786 486 758,53 рублей. По итогам третьего квартала текущего года исполнение капитальных вложений сложилось в сумме 261 302 613,64 рублей (17,6%), в том числе средства федерального бюджета – 214 443 641,91 рублей, средства областного бюджета – 
46 858 971,73 рублей. Выделенные лимиты направлены на следующие мероприятия:
«Физическая культура»
На реализацию мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме  406 523 877,17 рублей за счет средств областного бюджета. Исполнение по итогам третьего квартала текущего года составило 14 460 715,67 рублей (3,6%). Выделенные лимиты бюджетных ассигнований предусмотрены на следующие объекты:
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска». 
В настоящее время разработана проектная документация для строительства объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы. Муниципальным заказчиком - МКУ «Управление капитального строительства» 
г. Брянска осуществляется конкурсная процедура по выбору подрядной организации.
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска».
В настоящее время проектная документация по объекту передана на государственную экспертизу, проектной организацией осуществляется устранение замечаний, выданных экспертами.  

- «Спортивно-оздоровительный комплекс г. Дятьково Дятьковского района».
В настоящее время муниципальным заказчиком - администрацией Дятьковского района проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации. Победителем признано ООО «Строймонтаж». Контракт находится в стадии подписания.
- «Спортивный центр с бассейном г. Жуковка». 17.08.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Проммонтажстрой» (г. Санкт-Петербург) на сумму 149 107 539,42 рублей. В настоящее время подрядной организацией выполнен котлован для блока с бассейном и начаты работы по устройству фундамента.

- «Спортивно-оздоровительный комплекс г. Севск Севского района». В настоящее время осуществляется привязка к существующему земельному участку типового проекта «Спортивный центр с бассейном в г. Жуковка».

 - «Бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово Брянской области». Исполнение по итогам третьего квартала текущего года составило 11 361 079,45 рублей (28,1%). В настоящее время на объекте осуществляются работы по устройству чаши бассейна,  прокладке  инженерных сетей, внутренней отделке помещений, отделке фасада.
- «Реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г. Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь строительства (достройка)». Исполнение по итогам третьего квартала текущего года составило 
3 099 636,22 рублей (7,2%). В настоящее время решается вопрос о расторжении контракта с подрядной организацией (ООО «Аквант», г. Москва) в связи с неисполнением подрядчиком обязательств.
«Массовый спорт»
В рамках данного мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2019 год в объеме 295 000 000,00 рублей, исполнение по итогам третьего квартала 2019 года составило 5 433 329,23 (1,8%). Выделенные лимиты бюджетных ассигнований предусмотрены на следующие объекты:
- «Реконструкция крытого ледового дворца «Десна» по адресу: г. Брянск, ул. Кромская, 48а». Исполнение по итогам третьего квартала текущего года составило 
5 433 329,23 рублей (13,6%). 09.08.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ЖилСоцСтрой» на сумму 104 772 480,00 рублей. В настоящее время на объекте осуществляется демонтаж металлических конструкций.
- «Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, г. Новозыбков Брянской области». Завершена корректировка проектной документации, осуществляется формирование начальной максимальной цены контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
- «Ледовый дворец г. Стародуб Брянской области». Будет осуществлена привязка типового, планируемый срок завершения проектных работ – 18.10.2019.

- «Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области». Будет осуществлена привязка типового проекта, планируемый срок завершения проектных работ – 18.10.2019.

- «Дворец спорта, г. Жуковка Брянской области». Будет осуществлена привязка типового проекта, планируемый срок завершения проектных работ – 08.11.2019.

- «Дворец спорта г. Почеп Брянской области». Будет осуществлена привязка типового проекта, планируемый срок завершения проектных работ – 18.11.2019.
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва»
В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». Лимит бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрен в объеме 783 042 881,36 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 698 080 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
84 962 881,36 рублей. Исполнение по итогам третьего квартала текущего года сложилось в объеме 241 408 568,74 рублей (30,8%), в том числе средства федерального бюджета 214 443 641,91 рублей, средства областного бюджета 
26 964 926,83 рублей:

- «Реконструкция стадиона «Десна» в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции)» – 69 090 645,72 рублей (57,0%), в том числе средства федерального бюджета – 55 910 840,32 рублей, средства областного бюджета – 
13 179 805,40 рублей. В настоящее время на объекте возведено здание трибун возведено с устройством ограждающих конструкций и всех инженерных коммуникаций, выполнена прокладка наружных сетей, установлена блочная котельная, насосная станция, пожарный резервуар, покрытие беговых дорожек, устройство натурального газона на футбольном поле, установлены кресла трибун, произведено устройство фотофиниша;  осуществляется озеленение территории.

- «Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска» – 172 317 923,02 рублей (26,0%), в том числе средства федерального бюджета – 158 532 801,59 рублей, средства областного бюджета – 13 785 121,43 рублей. В настоящее время на объекте выполнены следующие работы:
- по блоку «Б»: выполнено устройство свайного поля, ростверка; осуществляется устройство наружных и внутренних стен, ж/б перекрытий подвального этажа; устройство колонн 1-го этажа;

- по блоку «В»: выполнено устройство свайного поля; осуществляется устройство ростверка, монтаж металлических колонн.

08.10.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ  по объекту с ООО «Стройдело» на сумму 655 823 676,00 рублей.
Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций по объекту «Здание для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области (ПИР)» в объеме 
500 000,00 рублей на проектно-изыскательские работы. Освоение средств запланировано на 4 квартал текущего года.
Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области.

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент экономического развития Брянской области.

Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках подпрограммы «Экономическое развитие» осуществляется строительство автомобильной дороги в Погарском городском поселении Погарского района с лимитом средств Фонда развития моногородов на 2019 год – 87 265 032,78 рублей. Исполнение выделенных лимитов по итогам третьего квартала 
текущего года сложилось в объеме 31 732 739,19 рублей (36,4%). Освоение 
инвестиций осуществляется согласно контракту, заключенному с ООО «Дубровкаагропромдорстрой» 28.05.2019, и запланировано до конца текущего года. 
Врио директора департамента                                                                    Е.Н. Захаренко
Исп. Бобаков Д.А.
Тел. 77-01-70 доб. 254
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