ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – декабрь 2020 года
(по департаменту строительства Брянской области)

Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, 
профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

В рамках указанной государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения» с лимитом бюджетных инвестиций на 2020 год в объеме 6 347 307,80 рублей. Освоение выделенных лимитов сложилось по следующим мероприятиям:
- устройство светофорного объекта на сумму 2 107 287,88 рублей (установлен 1 светофорный объект);
-  оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов на сумму 
1 510 177,54 рублей (установлены 10 участков пешеходных ограждений у общеобразовательных учреждений);
- устройство тротуаров в населенных пунктах на сумму 1 605 236,65 рублей (выполнено устройство 1 тротуара протяженностью 0,460 км.).

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области»

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
На реализацию подпрограммы в 2020 году бюджетные средства были предусмотрены в объеме 473 938 665,37 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 325 035 375,56 рублей, средства областного бюджета – 148 903 289,81 рублей. Финансирование за 12 месяцев составило 473 691 069,53 рублей (99,9%), в том числе средства федерального бюджета – 324 885 668,14 рублей, средства областного бюджета – 148 805 401,39 рублей.

Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях»

В рамках ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» реализуются мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В 2020 году были выделены лимиты бюджетных ассигнований в объеме 465 236 959,03 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 319 975 375,56 рублей, средства областного бюджета – 145 261 583,47 рублей. Финансирование по итогам года составило 464 989 363,19 рублей (99,9%), в том числе федеральный бюджет – 319 825 668,14 рублей, областной бюджет – 
145 163 695,05 рублей. С использованием данных средств выполнена реконструкция четырех автомобильных дорог общей протяженностью 24,948 км. 

Ведомственный проект «Развитие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях»

В 2020 году на развитие водоснабжения в сельской местности были выделены бюджетные ассигнования в объеме 8 701 706,34 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5 060 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
3 641 706,34 рублей. Освоение по итогам года сложилось в полном объеме. Введено в эксплуатацию 8,538 км. сетей водоснабжения в Климовском, Стародубском и Унечском районах.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
Всего на 2020 год на реализацию данной программы были предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 302 300 116,19 рублей, в том числе федеральный бюджет – 16 258 400,00 рублей, областной бюджет – 286 041 716,19 рублей. Исполнение по итогам года сложилось в объеме 297 045 768,82 рублей (98,3%), в том числе федеральный бюджет – 16 258 400,00 рублей, областной бюджет – 280 787 368,82 рублей.
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области были предусмотрены на следующие мероприятия: 



«Стационарная медицинская помощь» 

На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2020 году выделено 65 719 267,23 рублей. Финансирование по итогам года составило 
61 636 676,17 рублей (93,8%). Указанные бюджетные инвестиции были предусмотрены на следующие объекты:
- Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска.
Подрядной организацией ООО «ЖилСоцСтрой» была выполнена коробка здания с устройством кровли. Принято решение о завершении строительства объекта, в связи с чем будет проработан вопрос о выделении дополнительных лимитов бюджетных средств.
- Офис врача общей практики в п. Толмачево Брянского района Брянской области.
На объекте ведутся внутренние отделочные работы и монтаж технологического оборудования.
- Хирургический корпус ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100.
Выполнены проектные работы по указанному объекту, получено положительное заключение государственной экспертизы.

«Амбулаторная помощь»

В рамках данного мероприятия осуществлялось строительство объекта «Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» в г. Стародуб Брянской области». Лимит капитальных вложений в 2020 году был предусмотрен в объеме 184 745 347,51 рублей, освоение по итогам года сложилось в полном объеме.
В настоящее время объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 08.10.2020.

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

В рамках указанного регионального проекта в 2020 году были предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций в объеме 51 835 501,45 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 16 258 400,00 рублей, средства областного бюджета – 35 577 101,45 рублей. Финансирование по итогам года сложилось в объеме 50 663 745,14 рублей (97,7%), в том числе федеральный бюджет – 
16 258 400,00 рублей, областной бюджет – 34 405 345,14 рублей.
Указанные бюджетные средства были направлены на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в н.п. Лопатни Клинцовского района, 
н.п. Рассуха Унечского района, н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района. Также предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта с жилым помещением для медицинского работника в н.п. Дмитрово Почепского района.
Все объекты введены в эксплуатацию.



Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.
Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2020 год составлял 705 012 351,96 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
268 684 300,00 рублей, средства областного бюджета – 436 328 051,96 рублей. Кассовое исполнение по итогам года сложилось в объеме 
601 194 747,34 рублей (85,3%), в том числе средства федерального бюджета – 
243 583 334,39 рублей, средства областного бюджета – 357 611 412,95 рублей.
Капитальные вложения были предусмотрены на следующие мероприятия:
 
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2020 году на реализацию регионального проекта, составлял 
491 598 151,93 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 268 684 300,00 рублей, средства областного бюджета – 222 913 851,93 рублей. Исполнение по итогам года составило 387 780 547,31 рублей (78,9%), в том числе средства федерального бюджета – 243 583 334,39 рублей, средства областного бюджета – 
144 197 212,92 рублей.
Указанные бюджетные инвестиции направлены на следующие объекты:
- Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска.
В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте завершены. Осуществляется устранение замечаний и подготовка объекта к вводу в эксплуатацию.
- Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска.
На объекте завершается кирпичная кладка стен, осуществляется устройство кровли, устройство полов техподполья. Выполнено устройство теплотрассы.
- Пристройка к детскому саду № 15 «Ягодка» в Володарском районе города Брянска.
Объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию 
от 30.12.2020.
- Пристройка к детскому саду № 147 «Голубые дорожки» в Бежицком районе города Брянска.
Объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2020.
- Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области.
Подрядная организация - ООО ремонтно-строительная фирма «АРЭН-СТРОЙЦЕНТР», контракт от 14.09.2020 на сумму 127 180,69 тыс. рублей, срок окончания работ – 20.12.2021.  
В настоящее время подрядной организацией выполнено временное электроснабжение, водопровод подведён до границ участка, ведутся работы по устройству фундамента.
Подрядная организация - ООО ремонтно-строительная фирма «АРЭН-СТРОЙЦЕНТР», контракт от 14.09.2020 на сумму 127 180,69 тыс. рублей, срок окончания работ – 20.12.2021.  

В настоящее время подрядной организацией выполнено временное электроснабжение, водопровод подведён до границ участка, ведутся работы по устройству фундамента.
- Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке Суземка.
Подрядная организация - ООО «Стройгазсервис», контракт от 29.09.2020 на сумму 79 929,94 тыс. рублей, срок окончания работ – 31.07.2021.   
В настоящее время подрядной организацией выполнено устройство фундамента, устройство подвала, приступили к кирпичной кладке стен.
- Пристройка на 55 мест для детей в возрасте 1,5 до 3 лет к МБДОУ - детский сад № 3 «Колобок»
Объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.12.2020.
- Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 3 п. Навля комбинированного вида» на 55 мест.
Объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 17.09.2020.

 «Общее образование»

В рамках данного мероприятия осуществляются капитальные вложения в объект «Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция)». Лимит бюджетных инвестиций в 2020 году был предусмотрен в размере 90 000 000,00 рублей. Освоение выделенных средств по итогам года сложилось в полном объеме.
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.

«Дополнительное образование детей»

Региональной адресной инвестиционной программой в 2020 году были предусмотрены бюджетные средства в объеме 123 414 200,03 рублей на продолжение реконструкции здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска. По итогам года освоение выделенных лимитов сложилось в полном объеме.
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.



Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2020 году бюджетные средства были предусмотрены в объеме 7 421 691 082,78 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 268 448 400,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 153 242 682,78 рублей (исполнение за отчетный период составило 
7 260 659 326,55 рублей (97,8%), в том числе средства федерального бюджета – 
2 268 448 377,10 рублей, средства областного бюджета – 4 992 210 949,45 рублей), в том числе по следующим направлениям:

Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики

На содержание департамента строительства Брянской области в 2020 году были предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 29 861 756,00 рублей. Исполнение по итогам года составило 29 664 315,18 рублей (99,3%).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2020 году были предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
124 917 926,08 рублей. Исполнение по итогам года составило 124 872 102,71 рублей (99,9%).
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2020 году были выделены бюджетные средства в объеме 30 000,00 рублей. Освоение по итогам года сложилось в полном объеме.
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2020 году выделены бюджетные средства в объеме 
500 000,00 рублей. Освоение по итогам года сложилось в полном объеме.
На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2020 году были предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 58 785 440,16 рублей, в том числе под софинансирование в размере 8% от стоимости мероприятий по выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства и завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных статьями 12 и 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные средства планировалось направить на восстановление прав граждан-участников долевого строительства в Брянской области по объектам: жилой дом, поз. 26 (2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»), жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»), исходя из предварительной оценки публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».
Финансирование по итогам года (по объекту жилой дом, поз. 26 (2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»)) составило 17 065 866,44 рублей (29,0%).
Фондом решение о восстановлении прав по объекту жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт») не принято, заявки на финансирование мероприятий не поступали. В связи с этим сложился низкий процент освоения выделенных лимитов бюджетных средств.

Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

Лимит капитальных вложений на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2020 году составлял 13 495 639,98 рублей. Исполнение выделенных лимитов по итогам года сложилось в полном объеме. Введено в эксплуатацию 6,309 км. сетей водоснабжения в с. Гордеевка Гордеевского района Брянской области.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год были предусмотрены бюджетные средства в объеме 89 970 353,58 рублей. Финансирование по итогам года составило 81 700 283,29 рублей (90,8%). 
Подпрограмма включала в себя следующие мероприятия:
1. Строительство систем газификации для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год был предусмотрен в объеме 
10 917 615,21 рублей. Освоение по итогам года сложилось в полном объеме. Построено 11,058 км. сетей газоснабжения в Стародубском муниципальном округе, Брянском, Клетнянском, Суражском районах Брянской области.
2. Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год был предусмотрен в объеме 24 828 868,81 рублей. Финансирование по итогам года составило 
18 153 091,69 рублей (73,1%). Введены в эксплуатацию 1 скважина в Почепском районе, 1 водонапорная башня в Стародубском муниципальном округе, 6,349 км. сетей водоснабжения в г. Брянске, Суземском и Унечском районах Брянской области.
По объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Логоватое Стародубского района I этап» был расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ. По объекту «Строительство системы водоснабжения в н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области (1 очередь строительства)» не заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в связи с поздним включением объекта в региональную адресную инвестиционную программу.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 50 511 717,81 рублей на реконструкцию самотечного канализационного коллектора по ул. Набережной в г. Брянске. Финансирование по итогам года составило 50 480 713,81 рублей (99,9%).
Строительно-монтажные работы по объекту завершены. Введено 1538,5 пог. м. канализационного коллектора.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ – лимит бюджетных инвестиций на 2020 год был предусмотрен в объеме 3 712 151,75 рублей. Финансирование по итогам года составило 2 148 862,58 рублей (57,9%).
По объектам «Газификация ФАП н.п. Воробьевка Климовского района Брянской области», «Газификация ФАП н.п. Соловьевка Климовского района Брянской области», «Газификация ФАП н.п. Пролысово Навлинского района Брянской области» выполнены проектные работы, получены положительные заключения государственной экспертизы.
Объект «Газификация ФАП н.п. Тростань г. Новозыбкова» завершен строительством, осуществляется подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию.
Объект «Газификация ФАП н.п. Соколово Навлинского района Брянской области» введен в эксплуатацию. 
[bookmark: _GoBack]
Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2020 году были утверждены бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области в сумме 6 883 364 481,78 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 031 514 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
4 851 850 481,78 рублей. На 01.01.2021 профинансировано 6 742 490 454,47 рублей (98,0%), в том числе средства федерального бюджета – 2 031 513 977,10 рублей, средства областного бюджета – 4 710 976 477,37 рублей.
Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год был предусмотрен в объеме 298 007 790,93 рублей, финансирование по итогам третьего квартала составило 290 559 104,05 рублей (97,5%).
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования – лимит бюджетных инвестиций на 2020 год предусмотрен в объеме 3 709 099,76 рублей, освоение по итогам года осуществлено в полном объеме.
С использованием данных средств выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство моста через реку Судость на 8+200 автомобильной дороги Валуец-Баклань в Почепском районе Брянской области».
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных инвестиций на 
2020 год был предусмотрен в объеме 2 445 457 013,41 рублей, финансирование за год составило 2 365 768 906,75 рублей (96,7%). 
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям после ремонта составило 97,179 км.
В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии выполнялось текущее содержание 
6 120,117 км. дорог и 12 427,58 п.м. мостов.
Так же выполнено устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 284,746 км.  
С целью обеспечения безопасности движения на дорогах выполнены следующие мероприятия: 
- нанесение дорожной разметки – 1 802,588 км.;
- замена тросового ограждения на барьерное – 5 500 п.м.;
- установка, замена знаков – 5815 шт.;
- планово-предупредительный ремонт мостов – 8 шт.
4. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год был предусмотрен в объеме 103 945 694,09 рублей, финансирование по итогам года составило 95 278 895,75 рублей (91,7%). 
С использованием данных средств введено в эксплуатацию 5,542 км. дорог.
5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных ассигнований на 
2020 год был предусмотрен в объеме 1 426 570 942,24 рублей, финансирование по итогам года составило 1 416 086 659,00 рублей (99,3%). 
С использование данных средств отремонтировано 162,177 км. дорог и выполнены работы по содержанию дорог г. Брянска протяжением 819 км.

Региональный проект «Дорожная сеть»

В рамках данной подпрограммы в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Дорожная сеть». Лимит бюджетных ассигнований на 2020 год был предусмотрен в объеме 2 605 673 941,35 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 031 514 000,00 рублей, средства областного бюджета – 574 159 941,35 рублей. Освоение средств по итогам года составило 2 571 087 789,57 рублей (98,7%), в том числе средства федерального бюджета – 2 031 513 977,10 рублей, средства областного бюджета – 539 573 812,47 рублей.
По объектам государственной собственности:
Реализовано 12 объектов, общей протяженностью 41,726 км. дорог.
По объектам муниципальной собственности:
Реализовано 30 объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог протяженностью 36,55 км и велись работы на 3 капиталоемких объектах города Брянска.


Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»
Региональный проект Жилье»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Жилье». Лимит бюджетных ассигнований на 2020 год был предусмотрен в объеме 257 537 434,52 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 236 934 400,00 рублей, средства областного бюджета – 20 603 034,52 рублей. По итогам года освоение выделенных бюджетных средств сложилось в полном объеме.
С использованием данных бюджетных ассигнований введен в эксплуатацию объект «Строительство объекта «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска» протяженностью 2,266 км.

Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены бюджетные инвестиции на 2020 год в объеме 7 355 698,68 рублей. Указанные средства направлены на объект капитального строительства «Водоснабжение участка № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д. Дубровка, Брянского района, Брянской области 
(3-я очередь застройки) (2 этап строительства)». Финансирование на 01.01.2021 составило 7 337 698,68 рублей (99,9%). Объект введен в эксплуатацию (1 скважина).

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 
в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий был предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 13 172 352,00 рублей, исполнение бюджетных назначений по итогам года составило 1 545 957,56 рублей (11,7%).
В связи с переходом с 01.07.2019 на проектное финансирование с использованием счетов эскроу, предусмотренных Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Автономная некоммерческая организация «Брянский областной жилищный фонд» не осуществляет строительство новых объектов, что не позволило региональному оператору обеспечить участников подпрограммы, многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и состоящих в реестре очередников начиная с 2004 года. 
В рамках действующего порядка предоставления субсидий на компенсацию части стоимости жилого помещения участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» не представляется возможным.
В связи с тем, что исполнение функции не представлялось возможным региональным оператором, департаменту строительства Брянской области данная функция передана только с 01.01.2021, организован отдел субсидий и ипотечного кредитования.
Учитывая указанные обстоятельства, за 2020 год сложился низкий процент освоения выделенных бюджетных средств.

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Брянской области согласно Федеральному закону от 02.12.2019 
№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году Брянской области были предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 7 556 500,00 рублей и по категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 
3 572 400,00 рублей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 года                № 2613-р Брянской области были предусмотрены субвенции из федерального бюджета для обеспечения жильем инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в размере 2 336 600,00 рублей.
Законом Брянской области от 10.12.2020 № 106-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны было предусмотрено 14 463 360,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.01.2021 значится 6 558 человек. За 2020 год 13 граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны обеспечены жильем за счет средств областного бюджета  в соответствии с Законом Брянской области от 30.03.2020      № 22-З «О дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» на сумму 
14 463 360,00 рублей и 2 гражданина обеспечены жильем за счет средств федерального бюджета в связи с предоставлением субвенций из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020  № 2613-р на сумму 
2 273 180,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий              и членов семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2020 состояло 57 граждан. За 2020 год за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшили 13 граждан указанной категории на сумму 
7 556 492,00 рублей.
В сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2020 состояло 90 граждан. За 2020 год за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшили 6 граждан указанной категории на сумму 3 572 400,00 рублей.
Департаментом строительства Брянской области постоянно ведется работа по обеспечению жильем указанных категорий граждан.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Региональный проект «Современная школа»

В рамках государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Современная школа». На реализацию мероприятий регионального проекта в 2020 году были предусмотрены бюджетные средства в объеме 472 847 915,88 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 435 020 082,61 рублей, средства областного бюджета – 37 827 833,27 рублей. Освоение по итогам года сложилось в объеме 393 865 402,19 рублей (83,3%), в том числе средства федерального бюджета – 362 356 170,02 рублей, средства областного бюджета – 31 509 232,17 рублей.
С использованием указанных средств завершено строительство объекта «Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска», разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.08.2020.
Кроме того, начато строительство объекта «МБОУ «Навлинская ООШ» корпус № 1». Подрядная организация - ООО «Альянс» г. Орёл, контракт от 28.12.2020 на сумму 103 895,93 тыс. рублей, срок окончания работ – 07.09.2021. В настоящее время на объекте разработан котлован, ведётся устройство фундамента.

Государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» является управление физической культуры и спорта Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
Лимит бюджетных инвестиций, предусмотренный в 2020 году на строительство объектов физической культуры и спорта в рамках данной государственной программы, составлял 2 190 122 277,40 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 800 109 700,00 рублей, средства областного бюджета – 1 390 012 577,40 рублей. За отчетный период исполнение лимитов бюджетных ассигнований сложилось в сумме 1 942 830 431,94 рублей (88,7%), в том числе средства федерального бюджета – 790 758 157,46 рублей, средства областного бюджета – 1 152 072 274,48 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Массовый спорт»

В рамках данного мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2020 год в объеме 1 316 402 811,55 рублей, исполнение за отчетный период составило 1 079 865 665,76 (82,0%). 
По следующим объектам осуществляются строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов:
- «Реконструкция крытого ледового дворца «Десна» по адресу: г. Брянск, 
ул. Кромская, 48а»;
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска»;
 - «Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска»; 
- «Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, г. Новозыбков Брянской области»;
- «Дворец спорта г. Жуковка Брянской области»;
- «Дворец спорта г. Почеп Брянской области».
По объекту «Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области» 14.01.2021 состоялся электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время контракт находится в стадии заключения с единственным участником – АО «Проммонтажстрой».
Объект «Спортивный центр с бассейном г. Жуковка» завершен строительством, осуществляется подготовка документации к вводу объекта в эксплуатацию.
Объект «Спортивно-оздоровительный комплекс г. Дятьково Дятьковского района» завершен строительством. Осуществляется подготовка документации к вводу объекта в эксплуатацию.
Объект «Реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г. Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь строительства. (достройка)» завершен строительством. Осуществляется подготовка документации к вводу объекта в эксплуатацию.
Объект «Ледовый дворец г. Стародуб Брянской области» завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 16.11.2020.
Объект «Бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово Брянской области» завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 16.06.2020.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». Лимит бюджетных ассигнований на 2020 год был предусмотрен в объеме 873 719 465,85 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 800 109 700,00 рублей, средства областного бюджета – 
73 609 765,85 рублей. Исполнение за отчетный период сложилось в объеме 
862 964 766,18 рублей (98,8%), в том числе средства федерального бюджета 
790 758 157,46 рублей, средства областного бюджета 72 206 608,72 рублей.
Указанные бюджетные средства были направлены на следующие объекты:
- «Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска».
В настоящее время подрядной организацией осуществляются строительно-монтажные работы:
по блоку Б выполнено: кирпичная кладка стен, монтаж металлических колонн; монтаж ферм, прогонов, связей. Ведутся работы по устройству кровли над ареной; устройству фасада; устройству инженерных систем.
по блоку В выполнено: монтаж металлокаркаса и кирпичной кладки стен, перегородок, монтаж плит перекрытия (покрытия), устройство кровли, монтаж витражей и оконных блоков. Ведутся работы по устройству вентилируемого фасада, монтаж витражей и оконных блоков, устройству внутренних инженерных систем. 
по блокам А1, А2 выполнено: монтаж металлокаркаса, плит перекрытия (покрытия), устройство кровли, наружных стен и перегородок, монтаж витражей. Ведутся работы по устройству полов спортзала, монтажу внутренних инженерных систем.
по блоку Г выполнена коробка здания с устройством кровли и оконных блоков. Ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем. Осуществляются пусконаладочные работы по котельной.
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР «Локомотив» – разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.
Подрядная организация – ООО «ЖилСоцСтрой», контракт от 16.11.2020 на сумму 84 226,92 тыс. рублей.
В настоящее время подрядной организацией проводятся работы по демонтажу старых построек. Начато устройство фундамента.
- «Строительство крытого футбольного манежа в Советском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск» – разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. 
Подрядная организация – ООО «Стройгазсервис», контракт от 12.01.2021 на сумму 351 251,46 тыс. рублей.
Подрядная организация приступает к выполнению строительно-монтажных работ на объекте.

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2020 год был предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 148 410,00 рублей. Освоение выделенных лимитов бюджетных средств по итогам 2020 года сложилось в полном объеме.
С использованием указанных средств в 2020 году по объекту «Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области» проводились проектные работы.



Директор департамента                                                                               Е.Н. Захаренко
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