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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – март 2021 года
(по департаменту строительства Брянской области)

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
На реализацию подпрограммы в 2021 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 401 891 320,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 396 954 000,00 рублей, средства областного бюджета – 4 937 320,00 рублей.
В рамках данной государственной программы реализуются мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. С использованием данных средств планируется реализация 3 объектов, общей протяженностью 16,444 км (1 объект регионального значения протяженностью 9,913 км и 2 объекта местного значения протяженностью 6,531 км). 
Муниципальный контракт по 1 объекту заключен, по 2 объектам контракты в стадии заключения.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
Всего на 2021 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 400 782 591,06 рублей, в том числе федеральный бюджет – 13 685 000,00 рублей, областной бюджет – 387 097 591,06 рублей. Исполнение по итогам 1 квартала сложилось за счет средств областного бюджета в объеме 2 668 293,08 рублей (0,7%).
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 



«Стационарная медицинская помощь»
На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2021 году выделено 384 082 591,06 рублей. Финансирование по итогам 1 квартала составило 
2 339 125,88 рублей (0,6%). Указанные бюджетные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации, начало строительства запланировано в 2021 году. Срок ввода объекта в эксплуатацию  - 2022 год;
- Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска. Подрядная организация – ООО «ЖилСоцСтрой», контракт от 20.01.2020 на сумму 215 610 287,00 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- Офис врача общей практики в п. Толмачево Брянского района Брянской области. Подрядная организация – «Дорстройкомплект», контракт от 04.08.2020 на сумму 15 648 571,94 рублей. В настоящее время объект завершен строительством. Подрядная организация приступает к выполнению благоустройства территории.

Реализации региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году бюджетные инвестиции в объеме 16 700 000,00 рублей (федеральный бюджет – 13 685 000,00 рублей, областной бюджет – 3 015 000,00 рублей) направлены на следующие объекты:
- Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лесное Суражского района Брянской области;
- Поликлиника ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска.
Строительство указанных объектов планируется начать в 2022 году с привлечением средств федерального бюджета. В текущем году предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы.
- Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Сосновка Выгоничского района Брянской области.
Строительство данного объекта осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. 02.04.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Осуществляется подготовка аукционной документации для определения подрядной организации на осуществление строительно-монтажных работ по объекту. 
Освоение выделенных лимитов бюджетных инвестиций планируется в 
4 квартале 2021 года.

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов отрасли культуры.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2021 году выделены бюджетные инвестиции в объеме 30 000 000,00 рублей. Указанные средства направлены на разработку проектной документации по объектам:
- Реконструкция здания ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» со строительством пристройки по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 26;
- Реконструкция театра юного зрителя, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.20.
В настоящее время заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских работ. Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы запланированы до конца текущего года.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2021 года.

Государственная программа «Развитие образования и науки 
Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.
Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2021 год составляет 705 793 412,21 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
121 455 400,00 рублей, средства областного бюджета – 584 338 012,21 рублей. Кассовое исполнение по итогам 1 квартала 2021 года сложилось в объеме 
51 815 784,65 рублей (7,3%), в том числе средства федерального бюджета – 
19 122 997,18 рублей, средства областного бюджета – 32 692 787,47 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:
 
Региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)»

В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2021 году на реализацию регионального проекта, составляет 498 012 880,86 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
121 455 400,00 рублей, средства областного бюджета – 376 557 480,86 рублей. Исполнение по итогам 1 квартала составило 36 246 091,41 рублей (7,3%), в том числе средства федерального бюджета – 19 122 997,18 рублей, средства областного бюджета – 17 123 094,23 рублей.
Указанные бюджетные инвестиции направлены на следующие объекты:
- Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска - подрядная организация ЗАО «Монолитстрой», контракт от 13.07.2020 на сумму 152 942 000,00 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- Детский сад, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, 
ул. Советская, д. 4А (строительство пристройки на 55 мест, из них 55 мест для детей до трех лет) - подрядная организация ООО «Уровень», контракт от 12.04.2021 на сумму   43 049 509,00 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области, подрядная организация ООО РСФ «АРЭН-СТРОЙЦЕНТР», контракт от 14.09.2020 на сумму 127 180 689,39 рублей. 
В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке Суземка - подрядная организация – ООО «Стройгазсервис», контракт от 29.09.2020 на сумму 79 929 944,41 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- Здание детского сада «Родничок» на 75 мест г. Жуковка. В настоящий момент решается вопрос о замене строительства детского сада на объект: «Реконструкция здания детского дома под детский сад в г. Жуковка Брянской области».
 
«Общее образование»

В рамках данного мероприятия осуществляются капитальные вложения в объект «Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция)». Лимит бюджетных инвестиций в 2021 году предусмотрен в размере 110 000 000,00 рублей. Освоение выделенных средств по итогам 1 квартала 2021 года сложилось в объеме 
8 753 322,00 рублей (8,0%).
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта. Освоение выделенных лимитов запланировано на 3 квартал 2021 года.

«Дополнительное образование детей»

Региональной адресной инвестиционной программой в 2021 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 97 780 531,35 рублей на продолжение реконструкции здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска. По итогам 1 квартала 2021 года освоение выделенных лимитов сложилось в объеме 6 816 371,24 рублей (7,0%).
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта. Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы 2021 года.

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2021 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 7 170 585 900,11 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 256 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 914 585 900,11 рублей (исполнение за отчетный период составило 
749 498 979,67 рублей (10,9%), в том числе средства федерального бюджета – 
30 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 762 764 914,16 рублей), в том числе по следующим направлениям:

Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства и жилищной политики

На содержание департамента строительства Брянской области в 2021 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 32 978 082,00 рублей. Исполнение по итогам 1 квартала 2021 года составило 6 547 426,63 рублей (19,9%).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2021 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
156 209 516,60 рублей. Исполнение по итогам 1 квартала составило 20 042 718,75 рублей (12,8%).
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2021 году выделены бюджетные средства в объеме 32 000,00 рублей.
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2021 году выделены бюджетные средства в объеме 
1 000 000,00 рублей.
На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2021 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 50 595 998,40 рублей, в том числе в целях софинансирования в размере 8% от стоимости мероприятий по выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства и завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных статьями 12 и 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные средства планируется направить на восстановление прав граждан-участников долевого строительства в Брянской области по объектам: жилой дом, поз. 26 (2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»), жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»), исходя из предварительной оценки публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».
Фондом 11.03.2021 принято решение о восстановлении прав по объекту жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»), заявки на финансирование мероприятий не поступали. Освоение выделенных лимитов запланировано на 
4 квартал 2021 года.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 163 419 503,01 рублей. Финансирование по итогам 
1 квартала 2021 года составило 97 180,71 рублей (0,01%). 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
1. Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 23 112 170,00 рублей. 
В текущем году запланировано построить 13,67 км. сетей газоснабжения в Стародубском муниципальном округе, Выгоничском, Почепском, Унечском районах Брянской области. 
По 1 объекту газоснабжения заключен муниципальный контракт.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2021 года.
2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 19 725 277,82 рублей. 
В 2021 году запланировано ввести в эксплуатацию 1 скважину в Суземском районе, 1 водонапорную башню в Стародубском муниципальном округе, 4,3 км сетей водоснабжения в Карачевском и Суземском районах Брянской области.
По 1 объекту водоснабжения заключен муниципальный контракт.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2021 года.
3. Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 111 308 369,19 рублей на осуществление капитальных вложений по трем объектам коммунальной инфраструктуры 
г. Брянска. 
В текущем году запланировано построить 4913 п.м. канализационных сетей в городе Брянске.
По объекту «Реконструкция объекта: «Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм» подрядной организацией выступает ООО «Молоток», контракт от 06.04.2021 на сумму 20 357 133,46 рублей.
По объекту «Реконструкция объекта: «Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм» подрядной организацией выступает ООО «Молоток», контракт от 06.04.2021 на сумму 38 577 090,81 рублей.
По объекту «Самотечный канализационный коллектор №1 из железобетонных труб O700-900 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4» ведется судебное производство о расторжении контракта.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2021 года.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области – лимит бюджетных инвестиций на 2021 год предусмотрен в объеме 9 273 686,00 рублей. Финансирование по итогам 1 квартала 2021 года составило 97 180,71 рублей (1,1%).
За счет указанных бюджетных средств планируется газифицировать 
5 фельдшерско-акушерских пунктов в Климовском, Навлинском районах и Новозыбковском городском округе.
По 2 объектам проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на осуществление строительно-монтажных работ.
Также в рамках данного мероприятия планируется газифицировать здание дома культуры в п. Сеща Дубровского района. В настоящее время по объекту проводится конкурсная процедура по определению подрядной организации для заключения муниципального контракта.
Освоение выделенных лимитов планируется в 4 квартале 2021 года.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2021 году утверждены бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области в сумме 6 732 281 029,89 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 256 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 476 281 029,89. На 01.04.2021 профинансировано 765 738 299,34 рублей (11,37%), в том числе средства федерального бюджета – 30 000 000,0 рублей (2,39%), средства областного бюджета – 735 738 299,34 рублей (13,43%).
Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 326 947 932,42 рублей. Исполнение по итогам 
1 квартала 2021 года 70 086 404,48 рублей (21,4%).
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования – лимит бюджетных инвестиций на 2021 год предусмотрен в объеме 4 364 424,00 рублей. 
С использованием данных средств планируется завершить проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области».
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных инвестиций на 
2021 год предусмотрен в объеме 2 680 702 725,86 рублей. Освоение бюджетных средств по итогам 1 квартала составило 503 555 137,52 рублей (18,8%).
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, после ремонта запланировано в объеме 144,191 км.
В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии запланировано текущее содержание 6 120,117 км. дорог и 12 427,58 п.м. мостов.
Также планируется выполнить устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 150,0 км.  
С целью обеспечения безопасности движения на дорогах запланировано выполнение следующих мероприятий: 
- нанесение дорожной разметки;
- замена тросового ограждения на барьерное;
- установка, замена знаков;
- планово-предупредительный ремонт мостов.
4. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 121 084 082,93 рублей.
С использованием данных средств запланировано ввести в эксплуатацию 5,455 км. дорог.
5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных ассигнований на 
2021 год предусмотрен в объеме 1 026 752 467,15 рублей. Освоение бюджетных средств по итогам 1 квартала составило 133 285 758,38 рублей (13,0%).
С использование данных средств запланировано отремонтировать 85,781 км. дорог и выполнить работы по содержанию дорог г. Брянска протяжением 819 км.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть 
(Брянская область)»

В рамках данной подпрограммы в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть 
(Брянская область)». Лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 2 530 066 582,71 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 256 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 1 274 066 582,71 рублей. Освоение средств по состоянию на 01.04.2021 составило 48 798 748,96 рублей (1,9%), из них средства федерального бюджета - 30 000 000,00 рублей, средства областного бюджета - 18 798 748,96 рублей.
В программе работ на 2021 год запланирована реализация 49 объектов общей протяженностью 85,753 км. (в том числе по 3 капиталоемким объектам г. Брянска).
По 42 объектам регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» заключены контракты.

[bookmark: _GoBack]Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)»

В рамках реализации регионального проекта в 2021 году предусмотрен лимит бюджетных ассигнований 34 950 000,00 рублей.  Финансирование по состоянию на 01.04.2021 сложилось в объеме 9 986 000,00 рублей (28,6%).
Региональным проектом в текущем году запланированы установка 41 камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий  и материалов (40% от общего объема новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог), заключение контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла и объединение в один контракт различных видов дорожных работ (35% от общего объема), а также разработка документов транспортного планирования Брянской области.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 квартале текущего года.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)»

На территории Брянской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)» с лимитом бюджетных инвестиций на 2021 год в объеме 7 412 814,82 рублей, которые направлены на следующие мероприятия:
- устройство светофорных объектов – 1 ед.;
-  оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов – 10 ед.;
- устройство тротуаров в населенных пунктах – 1 ед.
Финансирование по состоянию на 01.04.2021 сложилось в объеме 26 250,00 рублей (0,4%).
Освоение выделенных лимитов планируется в 3 квартале текущего года.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»
Региональный проект «Жилье (Брянская область)»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Жилье». Лимит бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2021 год предусмотрен в объеме 5 569 770,21 рублей на софинансирование объекта «Строительство объекта «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска».
По объекту разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время рассматривается вопрос о выделении средств из федерального бюджета на строительство автомобильной дороги.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 
в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 28 500 000,00 рублей.
Функции по исполнению указанной подпрограммы были переданы департаменту строительства Брянской области с 01.01.2021. Порядок предоставления субсидий участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» утвержден Постановлением Правительства Брянской области от 07.04.2021 №124-п, в связи с чем исполнение бюджетных назначений в 1 квартале 2021 года не осуществлялось.
Освоение выделенных лимитов планируется во 2-3 кварталах текущего года.

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» согласно Федеральному закону 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году Брянской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» в размере 11 746 100,00 рублей, «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 6 593 200,00 рублей и по категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 3 151 800,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.04.2021 значится 6 559 человек. В марте 2021 года 1 гражданину указанной категории оформлено свидетельство о предоставлении субсидии на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета.
В сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий              и членов семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2021 состоит 37 граждан.
В сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2021 состоит 65 граждан.
Департаментом строительства Брянской области постоянно ведется работа по обеспечению жильем указанных категорий граждан.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»

В рамках государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Современная школа (Брянская область)». На реализацию мероприятий регионального проекта в 2021 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 551 717 116,62 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 452 398 400,00 рублей, средства областного бюджета – 
99 318 716,62 рублей. Освоение по итогам 1 квартала 2021 года сложилось в объеме 
127 370 193,15 рублей (23,1%), в том числе средства федерального бюджета – 
95 277 285,49 рублей, средства областного бюджета – 32 092 907,66 рублей.
С использованием указанных средств осуществляется строительство объектов:
- «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска» - подрядная организация ООО «Стройдело», контракт от 23.09.2020 на сумму 705 558 529,85 рублей.
В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
- «МБОУ «Навлинская ООШ» корпус № 1» - подрядная организация 
ООО «Альянс» г. Орёл, контракт от 28.12.2020 на сумму 103 895 927,76 рублей.
 В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

Социальная и демографическая политика Брянской области

Ответственным исполнителем государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений социального обслуживания населения.
В 2021 году лимит бюджетных средств в рамках государственной программы предусмотрен в объеме 1 000 000,00 рублей. Данные средства будут направлены на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция здания корпуса 
№ 1 под спальный корпус Сельцовского психоневрологического интерната».
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал текущего года.


Государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» является управление физической культуры и спорта Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
Лимит бюджетных инвестиций, предусмотренный в 2021 году на строительство (реконструкцию) объектов физической культуры и спорта в рамках данной государственной программы, составляет 1 741 034 185,99 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 934 630 300,00 рублей, средства областного бюджета – 806 403 885,99 рублей. За отчетный период исполнение лимитов бюджетных ассигнований сложилось в сумме 165 886 925,40 рублей (9,5%), в том числе средства федерального бюджета – 87 323 952,04 рублей, средства областного бюджета – 78 562 973,36 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Массовый спорт»

В рамках данного мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2021 год в объеме 742 467 621,17 рублей, исполнение за отчетный период составило 72 400 319,56 рублей (9,8%). 
По следующим объектам осуществляются строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов:
- «Реконструкция крытого ледового дворца «Десна» по адресу: г. Брянск, 
ул. Кромская, 48а» - подрядная организация ООО «ЖилСоцСтрой», контракт от 09.08.2019 на сумму 104 772 480,00 рублей, контракт от 09.03.2021 на сумму 
35 422 947,60 рублей;
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» - подрядная организация ООО «Магистраль Телеком» (г. Москва), контракт от 05.11.2019 на сумму 195 584 857,31 рублей;
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска»- подрядная организация ООО «Магистраль Телеком» (г. Москва), контракт от 03.12.2019 на сумму 198 710 736,88 рублей;
- «Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, г. Новозыбков Брянской области» - подрядная организация ООО СЗ «СтройГарант», контракт от 13.12.2019 на сумму  138 097 288,19 рублей;
- «Дворец спорта г. Жуковка Брянской области» - подрядная организация ООО «Строй-Групп», контракт от 17.02.2020 на сумму 133 059 363,60 рублей;
- «Дворец спорта г. Почеп Брянской области» - подрядная организация 
ООО «Строй-Групп», контракт от 25.02.2020 на сумму 139 775 565,60 рублей;
- «Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области» - подрядная организация 
АО «Проммонтажстрой» (г. Санкт-Петербург), контракт от 02.02.2021 на сумму 
132 144 604,80 рублей. 
В настоящее время на вышеуказанных объектах осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объектов в эксплуатацию запланирован в 2021 году.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы текущего года.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)». Лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 998 566 564,82 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 934 630 300,00 рублей, средства областного бюджета – 63 936 264,82 рублей. Исполнение за отчетный период сложилось в объеме 93 486 605,84 рублей (9,4%), в том числе средства федерального бюджета 87 323 952,04 рублей, средства областного бюджета 
6 162 653,80 рублей.
Указанные бюджетные средства были направлены на следующие объекты:
- «Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска» - подрядная организация ООО «Стройдело», контракт от 08.07.2019 на сумму 861 511 117,20 рублей, контракт от 08.10.2019 на сумму 655 823 676,00 рублей. В настоящее время подрядной организацией осуществляются строительно-монтажные работы:
- по блоку Б выполнено: кирпичная кладка стен, монтаж металлических колонн; монтаж ферм, прогонов, связей. Завершаются работы по устройству кровли над ареной. Выполняется устройство фасада; устройство инженерных систем.
- по блоку В выполнено: монтаж металлокаркаса и кирпичной кладки стен, перегородок, монтаж плит перекрытия (покрытия), устройство кровли, монтаж витражей и оконных блоков. Ведутся работы по устройству вентилируемого фасада, устройству внутренних инженерных систем, внутренней отделки помещений, монтаж видеонаблюдения. 
- по блокам А1, А2 выполнено: монтаж металлокаркаса, плит перекрытия (покрытия), устройство кровли, наружных стен и перегородок, монтаж витражей. Ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем и внутренней отделке помещений.
- по блоку Г выполнена коробка здания с устройством кровли и оконных блоков. Ведутся работы по устройству вентилируемого фасада, монтажу внутренних инженерных систем, внутренней отделке помещений. Осуществляются пусконаладочные работы по котельной.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР «Локомотив» - подрядная организация 
ООО «ЖилСоцСтрой», контракт от 16.11.2020 на сумму – 84 226 924,72 рублей. 
В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- «Строительство крытого футбольного манежа в Советском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск» - подрядная организация ООО «Стройгазсервис», контракт от 12.01.2021 на сумму – 351 251 461,92 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области» - подрядная организация ООО «Ремстрой-40» (г. Калуга), контракт от 15.02.2021 на сумму – 108 311 872,64 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
По объектам «Строительство комплекса спортивных площадок в Бежицком районе г. Брянска» и «Реконструкция ледового дворца «Пересвет» г. Брянск» в текущем году планируется разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы 2021 года.

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 13 410 000,00 рублей.
С использованием указанных средств планируется начало строительства здания для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области. В настоящее время ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляется разработка проектно-сметной документации по указанному объекту.
Кроме того, в текущем году планируется разработка проектной документации по объектам «Здание для мирового судьи судебного участка № 24 Выгоничского судебного района Брянской области» и «Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области».
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2021 года.



Директор департамента                                                                               Е.Н. Захаренко
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