ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – июнь 2020 года
(по департаменту строительства Брянской области)

Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, 
профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

В рамках указанной государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения» с лимитом бюджетных инвестиций на 2020 год в объеме 7 128 091,56 рублей. Выделенные бюджетные средства планируется направить на реализацию следующих мероприятий:
- устройство светофорного объекта на сумму 2 816 447,02 рублей (планируется установка 1 светофорного объекта), финансирование во втором квартале 2020 года составило 5 170,00 рублей;
-  оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов на сумму 
2 489 181,54 рублей (планируется установить 10 участков пешеходных ограждений у общеобразовательных учреждений), финансирование во втором квартале 2020 года составило 11 250,00 рублей;
- устройство тротуаров в населенных пунктах на сумму 1 822 463,00 рублей (планируется выполнить устройство 1 тротуара протяженностью 0,460 км.), финансирование во втором квартале 2020 года составило 444 165,58 рублей;

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области»

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
На реализацию подпрограммы в 2020 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 479 444 949,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
327 218 500,00 рублей, средства областного бюджета – 152 226 449,00 рублей. Финансирование по итогам полугодия составило 126 931 178,37 рублей (26,5%), в том числе средства федерального бюджета – 88 409 670,19 рублей, средства областного бюджета – 38 521 508,18 рублей.

Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях»

В рамках ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» реализуются мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В 2020 году выделены лимиты бюджетных ассигнований в объеме 467 384 638,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 320 800 500,00 рублей, средства областного бюджета – 146 584 138,00 рублей. С использованием данных средств планируется выполнить реконструкцию четырех автомобильных дорог общей протяженностью 24,948 км. Финансирование по итогам второго квартала составило 122 779 611,86 рублей (26,3%), в том числе федеральный бюджет – 84 590 229,00 рублей, областной бюджет – 38 189 382,86 рублей.
По всем объектам заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ.

Ведомственный проект «Развитие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях»

В 2020 году на развитие водоснабжения в сельской местности выделены бюджетные ассигнования в объеме 12 060 311,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 418 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 642 311,00 рублей. За счет указанных средств планируется ввести в эксплуатацию 
8,333 км. сетей водоснабжения в Климовском, Стародубском и Унечском районах. Финансирование по итогам второго квартала составило 4 151 566,51 рублей, в том числе федеральный бюджет – 3 819 441,19 рублей, областной бюджет – 332 125,32 рублей.
Объект «Водопроводная сеть по улице Первомайская в н.п. Гетманская Буда Климовского района Брянской области» введен в эксплуатацию. Объект «Строительство водопроводных сетей в н.п. Березина Унечского района Брянской области» завершен строительством. На объекте «Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Логоватое Стародубского района. II этап» работы ведутся в рамках заключенного муниципального контракта.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
Всего на 2020 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 304 449 738,45 рублей, в том числе федеральный бюджет – 16 258 400,00 рублей, областной бюджет – 288 191 338,45 рублей. Исполнение по итогам второго квартала 2020 года сложилось в объеме 
101 050 777,87 рублей (33,2%), в том числе федеральный бюджет – 1 849 230,00 рублей, областной бюджет – 99 201 547,87 рублей.
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь» 

На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2020 году выделено 72 410 786,43 рублей. Финансирование по итогам второго квартала текущего года составило 24 537 110,86 рублей (33,9%). Указанные бюджетные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска.
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.
- Офис врача общей практики в п. Толмачево Брянского района Брянской области.
Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведение электронного аукциона по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ назначено на 20.07.2020.

«Амбулаторная помощь»

В рамках данного мероприятия осуществляется строительство объекта «Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» в г. Стародуб Брянской области». Лимит капитальных вложений в 2020 году предусмотрен в объеме 168 038 952,02 рублей, финансирование по итогам полугодия составило 64 749 917,58 рублей (38,5%).
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

В рамках указанного регионального проекта в 2020 году предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций в объеме 64 000 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 16 258 400,00 рублей, средства областного бюджета – 47 741 600,00 рублей. Финансирование по итогам второго квартала текущего года сложилось в объеме 11 763 749,43 рублей (18,4%), в том числе федеральный бюджет – 1 849 230,00 рублей, областной бюджет – 9 914 519,43 рублей.
Указанные бюджетные средства направлены на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в н.п. Лопатни Клинцовского района, н.п. Рассуха Унечского района, н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района, а также фельдшерско-акушерского пункта с жилым помещением для медицинского работника в 
н.п. Дмитрово Почепского района.
По всем указанным объектам определены подрядные организации на выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время осуществляется их строительство. 

Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.
Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2020 год составляет 802 792 883,31 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
268 684 300,00 рублей, средства областного бюджета – 534 108 583,31 рублей. Кассовое исполнение по итогам второго квартала текущего года сложилось в объеме 202 033 684,61 рублей (25,2%), в том числе средства федерального бюджета – 
14 065 061,45 рублей, средства областного бюджета – 187 968 623,16 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:
 
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2020 году на реализацию регионального проекта, составляет 
491 598 151,93 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 268 684 300,00 рублей, средства областного бюджета – 222 913 851,93 рублей. Исполнение по итогам второго квартала текущего года составило 46 430 867,44 рублей (9,4%), в том числе средства федерального бюджета – 14 065 061,45 рублей, средства областного бюджета – 32 365 805,99 рублей.
Указанные бюджетные инвестиции направлены на следующие объекты:
- Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска.
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.
- Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска.
Определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ, 13.07.2020 заключен муниципальный контракт.
- Пристройка к детскому саду № 15 «Ягодка» в Володарском районе города Брянска.
Проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации, но в связи с подачей жалобы определение победителя временно приостановлено.
- Пристройка к детскому саду № 147 «Голубые дорожки» в Бежицком районе города Брянска.
Проведена конкурсная процедура по выбору подрядной организации, но в связи с подачей жалобы определение победителя временно приостановлено.
- Детский сад на 75 мест, из них 55 мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в г. Почепе Брянской области.
Определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ, заключен контракт. В настоящее время решается вопрос о строительстве детского сада на 200 мест вместо запланированного.
- Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке Суземка.
Проектно-сметная документации передана на государственную экспертизу. Проектной организацией осуществляется устранение замечаний, выданных экспертами.
- Пристройка на 55 мест для детей в возрасте 1,5 до 3 лет к МБДОУ - детский сад № 3 «Колобок».
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.
- Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 3 п. Навля комбинированного вида» на 55 мест.
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.

«Общее образование»

В рамках данного мероприятия осуществляются капитальные вложения в объект «Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция)». Лимит бюджетных инвестиций в 2020 году предусмотрен в размере 90 000 000,00 рублей. Финансирование по итогам второго квартал текущего года составило 83 166 536,00 рублей (92,4%).
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.

«Дополнительное образование детей»

Региональной адресной инвестиционной программой в 2020 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 221 194 731,38 рублей на продолжение реконструкции здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска. Финансирование по итогам второго квартала текущего года составило 72 436 281,17 рублей (32,8%).
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по указанному объекту сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 97 780 531,35 рублей.

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2020 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 7 188 518 841,19 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 425 631 300,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 762 887 541,19 рублей (исполнение по итогам второго квартала текущего года составило 2 688 588 476,53 рублей (37,4%), в том числе средства федерального бюджета – 631 497 363,27 рублей, средства областного бюджета – 2 057 091 113,26 рублей), в том числе по следующим направлениям:

Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики

На содержание департамента строительства Брянской области в 2020 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 29 600 821,00 рублей. Исполнение по итогам второго квартала составило 12 394 553,16 рублей (41,9%).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2020 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
115 883 558,27 рублей. Исполнение по итогам второго квартала составило 
37 610 682,71 рублей (32,5%).
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2020 году выделены бюджетные средства в объеме 32 000,00 рублей.
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2020 году выделены бюджетные средства в объеме 
500 000,00 рублей. Исполнение по итогам второго квартала составило 
65 000,00 рублей (13,0%).
На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2020 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 63 982 298,40 рублей, в том числе под софинансирование в размере 8% от стоимости мероприятий по выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства и завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных статьями 12 и 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные средства планируется направить на восстановление прав граждан-участников долевого строительства в Брянской области по объектам: жилой дом, поз. 26 (2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»); жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик 
ООО СКФ «Комфорт»); исходя из предварительной оценки публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Финансирование по итогам первого полугодия текущего года составило 13 029 000,00 рублей (20,4%). Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы текущего года.

Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

[bookmark: _GoBack]Лимит капитальных вложений на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2020 году составляет 14 759 855,50 рублей. Исполнение выделенных лимитов по итогам второго квартала составило 8 131 814,76 рублей (55,1%). Осуществляется реконструкция системы водоснабжения в с. Гордеевка Гордеевского района протяженностью 6,309 км.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 222 708 713,01 рублей. Финансирование по итогам второго квартала составило 14 588 649,70 рублей (6,6%). 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
1. Строительство систем газификации для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 
20 336 566,50 рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 11,207 км. газовых сетей. Финансирование по итогам второго квартала составило 1 661 336,74 рублей (8,2%).
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по объекту «Газификация ул. Коммуна н.п. Плоцкое Стародубского района Брянской области» сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 3 715 174,50 рублей.
2. Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 
28 978 869,75 рублей. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 6,322 км. сетей водоснабжения, 2 водонапорные башни и 1 скважину. Финансирование по итогам второго квартала составило 12 415 728,84 рублей (42,8%).
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по строительству водопроводной сети д. Хохловка Карачевского района и реконструкции водоснабжения н.п. Зерново Суземского района Брянской области сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 
5 833 000,00 рублей.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 167 593 276,76 рублей на реконструкцию 4 самотечных канализационных коллекторов г. Брянска и строительство канализационного коллектора в г. Севске Севского района.
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по объектам коммунальной инфраструктуры сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 120 404 401,76 рублей.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ – лимит бюджетных инвестиций на 2020 год предусмотрен в объеме 5 800 000,00 рублей. Финансирование по итогам второго квартала составило 511 584,12 рублей (8,8%). 
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по газификации ФАП в Климовском, Навлинском районах и Новозыбковском городском округе Брянской области сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 4 550 000,00 рублей.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области в сумме 6 778 179 243,01 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 425 631 300,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 352 547 943,01 рублей. На 01.07.2020 профинансировано 2 614 950 699,38 рублей (38,6%), в том числе средства федерального бюджета – 631 497 363,27 рублей, средства областного бюджета – 1 983 453 336,11 рублей.
Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 323 022 150,61 рублей, финансирование по итогам второго квартала составило 137 877 103,60 рублей (42,7%).
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования – лимит бюджетных инвестиций на 2020 год предусмотрен в объеме 211 381 460,70 рублей.
С использованием данных средств планируется начало выполнения работ по строительству моста через реку Судость автомобильной дороги Валуец-Баклань в Почепском районе (ведется работа по изменению сроков реализации объекта, учитывая приоритетность решаемых задач) и разработка проектной документации по объекту «Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области» (заключен государственный контракт, срок завершения работ по контракту 30.11.2020).
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных инвестиций на 
2020 год предусмотрен в объеме 2 441 776 479,19 рублей, финансирование за второй квартал составило 1 091 052 264,67 рублей (44,7%). 
В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии планируется выполнение текущего содержания 6 120,117 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов.
Так же планируется устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 256,680 км. Выполнено 179,53 км.
С целью обеспечения безопасности движения на дорогах планируется выполнить следующие мероприятия: 
- нанесение дорожной разметки – 1802,588 км, выполнено 1261 км;
- замена тросового ограждения на барьерное – 5500 п.м., работы ведутся;
- установка, замена знаков 5815 шт., установлено и заменено 1744 шт.;
- планово-предупредительный ремонт мостов – 8 шт., работы ведутся.
4. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 106 073 749,13 рублей, финансирование по итогам второго квартала составило 16 272 923,83 рублей (15,3%). 
С использованием данных средств запланирована реализация 3 объектов с вводом в эксплуатацию 5,872 км дорог. 
По объекту «Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до 
ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап)» муниципальный контракт заключен. 
По объекту «Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» в д. Дубровка Брянского района Брянской области (2 этап)» муниципальный контракт заключен, работы ведутся.
По объекту «Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до 
ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска» бюджетные средства предусмотрены на выкуп земельных участков. В настоящее время выкуп осуществлен.
5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных ассигнований на 
2020 год предусмотрен в объеме 1 300 133 818,00 рублей, финансирование по итогам второго квартала составило 94 107 090,47 рублей (7,2%). 
С использование данных средств запланирована реализация 235 объектов общей протяженностью 137,39 км. и выполнение работ по содержанию дорог 
г. Брянска протяжением 819 км. Отремонтировано 53,061 км. дорог.

Региональный проект «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»

На реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрены бюджетные средства в объеме 100 000 000,00 рублей. С использованием данных средств планировалось внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек).
Федеральным дорожным агентством направлено уведомление об отзыве указанных лимитов бюджетных обязательств в связи с отсутствием программы создания интеллектуальной транспортной системы на территории Брянской области, согласованной с Федеральным дорожным агентством. Уменьшение лимитов бюджетных ассигнований планируется осуществить при ближайшем уточнении областного бюджета Брянской области на 2020 год.

Региональный проект «Дорожная сеть»

В рамках данной подпрограммы в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Дорожная сеть». Лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 1 949 536 731,46 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 146 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 803 536 731,46 рублей. Освоение средств по итогам второго квартала составило 756 627 343,95 рублей (38,8%), в том числе средства федерального бюджета – 527 672 563,29 рублей, средства областного бюджета – 
228 954 780,66 рублей.
По объектам государственной собственности:
Планируется реализация 11 объектов, общей протяженностью 31,191 км. дорог. Выполнен 1 объект протяженностью 1,098 км.
По объектам муниципальной собственности:
Запланировано выполнение работ на 25 объектах капитального ремонта и ремонта протяженностью 35,484 км., завершение 1 объекта реконструкции искусственного сооружения, протяженностью 0,55 км. («Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс)»), продолжение работ по объекту города Брянска «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК 0+00 - ПК 17+00)» и начало работ по еще 2 капиталоемким объектам города Брянска «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК 17+00-ПК 47+60)» и «Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс)».

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»

Региональный проект Жилье»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Жилье». Лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 346 254 853,92 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 179 631 300,00 рублей, средства областного бюджета – 166 623 553,92 рублей. Освоение выделенных лимитов по итогам второго квартала сложилось в объеме 134 192 442,24 рублей (38,8%), в том числе федеральный бюджет – 
103 824 799,98 рублей, областной бюджет – 30 367 642,26 рублей.
С использованием данных средств продолжается реализация объекта «Строительство объекта «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до 
ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска» со сроком завершения работ в 2021 году.

Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены бюджетные инвестиции на 2020 год в объеме 7 000 000,00 рублей. Указанные средства направлены на объект капитального строительства «Водоснабжение участка № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д. Дубровка, Брянского района, Брянской области 
(3-я очередь застройки) (2 этап строительства)». Финансирование на 01.07.2020 составило 12 402,72 рублей (0,2%). Освоение средств планируется в 3 квартале текущего года.

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 
в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 13 172 352,00 рублей, исполнение бюджетных назначений по итогам второго квартала составило 834 674,10 рублей (6,3%).

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», согласно Федеральному закону от 02.12.2019 № 380-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году Брянской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 7 556 500,00 рублей и по категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 3 572 400,00 рублей. Законом Брянской области от 13.12.2019 № 113-З «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 27.03.2020 № 20-З) на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны предусмотрено 15 327 648,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.07.2020 значится 6 550 человек. В мае 2020 года 6 гражданам указанной категории оформлены свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения (далее –свидетельство) за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Брянской области от 30.03.2020 № 22-З «О дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны». В июне 2020 года на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий встал 1 человек, которому планируется оформить свидетельство в июле 2020 года. По состоянию на 01.07.2020 года 6 граждан, ранее получившие свидетельство, уже приобрели жилые помещения.
В сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий и членов семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2020 состоит 57 граждан, в том числе 13 гражданам указанной категории оформлены свидетельства о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По состоянию на 01.07.2020 года 9 граждан уже приобрели жилые помещения и 4 гражданина выбирают жилые помещения.
В сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2020 состояло 90 граждан. 6 гражданам указанной категории оформлены свидетельства о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. По состоянию на 01.07.2020 года 4 гражданина уже приобрели жилые помещения и 2 гражданина выбирают жилые помещения.
Лимиты бюджетных ассигнований, предусмотренные за счет субвенций из федерального бюджета гражданам категориям «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» и «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов», освоены в полном объеме.
Средства областного бюджета, предусмотренные на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, освоены в сумме 6 568 992,00 рублей.
Департаментом строительства Брянской области постоянно ведется работа по обеспечению жильем указанных категорий граждан.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Региональный проект «Современная школа»

В рамках государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Современная школа». В 2020 году запланировано завершение строительства школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска. Лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в текущем году предусмотрен в объеме 
425 247 934,78 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 391 228 100,00 рублей, средства областного бюджета – 34 019 834,78 рублей. Освоение выделенных лимитов по итогам второго квартала составило 286 380 530,75 рублей (67,3%), в том числе средства федерального бюджета – 263 470 088,28 рублей, средства областного бюджета – 22 910 442,47 рублей.
Здание школы возведено, в настоящее время осуществляются отделочные работы, работы по благоустройству и укомплектование объекта технологическим оборудованием.

Государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» является управление физической культуры и спорта Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
Лимит бюджетных инвестиций, предусмотренный в 2020 году на строительство объектов физической культуры и спорта в рамках данной государственной программы, составляет 2 659 348 595,87 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
800 109 700,00 рублей, средства областного бюджета – 1 859 238 895,87 рублей. 
За отчетный период исполнение лимитов бюджетных ассигнований сложилось в сумме 766 891 081,88 рублей (28,8%), в том числе средства федерального бюджета – 
329 836 522,83 рублей, средства областного бюджета – 437 054 559,05 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Массовый спорт»

В рамках данного мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2020 год в объеме 1 787 352 235,18 рублей, исполнение за отчетный период составило 407 441 548,04 (22,8%) 
По следующим объектам осуществляются строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов:
- Реконструкция крытого ледового дворца «Десна» по адресу: г. Брянск, 
ул. Кромская, 48а; 
- Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска; 
- Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска; 
- Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, г. Новозыбков Брянской области;
- Ледовый дворец г. Стародуб Брянской области;
- Спортивный центр с бассейном г. Жуковка;
- Дворец спорта г. Жуковка Брянской области;
- Дворец спорта г. Почеп Брянской области; 
- Спортивно-оздоровительный комплекс г. Дятьково Дятьковского района; 
- Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области; 
- «Реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г. Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь строительства. (достройка)».
Завершен строительством и введен в эксплуатацию бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово Брянской области (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.06.2020).
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по дворцам спорта в г. Дятьково, г. Почепе, г. Жуковке, г. Новозыбкове, стадиону «Труд» в г. Клинцы, стадиону «Снежеть в г. Карачеве сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 712 747 071,33 рублей.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». Лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 871 996 360,69 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 800 109 700,00 рублей, средства областного бюджета – 
71 886 660,69 рублей. Исполнение за отчетный период сложилось в объеме 
359 449 533,84 рублей (41,2%), в том числе средства федерального бюджета 
329 836 522,83 рублей, средства областного бюджета 29 613 011,01 рублей.
В том числе по объектам:
- «Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска».
В настоящее время подрядной организацией осуществляются строительно-монтажные работы:
блок Б – выполнена кирпичная кладка стен, монтаж металлических колонн; выполняется монтаж ферм, прогонов, связей; осуществляется устройство фасада; штукатурные работы внутри здания, устройство инженерных систем;
блок В – выполнен монтаж металлокаркаса и кирпичной кладки стен, перегородок, монтаж плит перекрытия (покрытия); ведется устройство вентилируемого фасада, устройство кровли; монтаж витражей и оконных блоков; устройство внутренних инженерных систем;
блоки А1, А2 - осуществляется монтаж металлокаркаса; плит перекрытия (покрытия); устройство кровли; наружных стен и перегородок; монтаж витражей; устройство полов спортзала;
блок Г – выполнен каркас здания; ведется устройство перегородок; монтаж дверных и оконных блоков; осуществляется устройство внутренних инженерных систем по подвалу.
Строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с графиком.
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР «Локомотив» – в 2020 году планируется разработка проектно-сметной документации.
- «Строительство крытого футбольного манежа в Советском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск» – в 2020 году планируется разработка проектно-сметной документации.

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2020 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 12 910 000,00 рублей. 
С использованием указанных средств планируется разработка проектно-сметной документации по объекту «Здание для мировой судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области» и строительство здания для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области.



Директор департамента                                                                               Е.Н. Захаренко
























Исп. Д.А. Бобаков
Тел. 77-01-70 доб. 254
