ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – сентябрь 2020 года
(по департаменту строительства Брянской области)

Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, 
профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

В рамках указанной государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения» с лимитом бюджетных инвестиций на 2020 год в объеме 7 128 091,56 рублей. Выделенные бюджетные средства планируется направить на реализацию следующих мероприятий:
- устройство светофорного объекта на сумму 2 816 447,02 рублей (планируется установка 1 светофорного объекта), финансирование за 9 месяцев 2020 года составило 16 335,00 рублей;
-  оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов на сумму 
2 489 181,54 рублей (планируется установить 10 участков пешеходных ограждений у общеобразовательных учреждений), финансирование за 9 месяцев 2020 года составило 295 201,98 рублей;
- устройство тротуаров в населенных пунктах на сумму 1 822 463,00 рублей (планируется выполнить устройство 1 тротуара протяженностью 0,460 км.), финансирование за 9 месяцев 2020 года составило 1 605 236,65 рублей;

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области»

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
На реализацию подпрограммы в 2020 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 479 444 949,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
327 218 500,00 рублей, средства областного бюджета – 152 226 449,00 рублей. Финансирование за 9 месяцев составило 361 703 630,90 рублей (75,4%), в том числе средства федерального бюджета – 248 275 137,74 рублей, средства областного бюджета – 113 428 493,16 рублей.

Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях»

В рамках ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» реализуются мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В 2020 году выделены лимиты бюджетных ассигнований в объеме 467 384 638,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 320 800 500,00 рублей, средства областного бюджета – 146 584 138,00 рублей. С использованием данных средств планируется выполнить реконструкцию четырех автомобильных дорог общей протяженностью 24,948 км. Финансирование по итогам 9 месяцев составило 353 017 884,57 рублей (75,5%), в том числе федеральный бюджет – 243 215 166,17 рублей, областной бюджет – 109 802 718,40 рублей.
По всем объектам ведутся работы в рамках заключенных контрактов.

Ведомственный проект «Развитие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях»

В 2020 году на развитие водоснабжения в сельской местности выделены бюджетные ассигнования в объеме 12 060 311,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 418 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 642 311,00 рублей. Финансирование по итогам 9 месяцев составило 8 685 746,33 рублей (72,0%), в том числе федеральный бюджет – 5 059 971,57 рублей, областной бюджет – 3 625 774,76 рублей. Введено в эксплуатацию 8,538 км. сетей водоснабжения в Климовском, Стародубском и Унечском районах.
Между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Брянской области подписано дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 082-09-2020-358 в целях уменьшения лимита средств федерального бюджета. Указанные изменения будут внесены в региональную адресную инвестиционную программу после внесения изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».




Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
Всего на 2020 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 303 842 114,45 рублей, в том числе федеральный бюджет – 16 258 400,00 рублей, областной бюджет – 287 583 714,45 рублей. Исполнение по итогам 9 месяцев 2020 года сложилось в объеме 
198 351 281,72 рублей (65,3%), в том числе федеральный бюджет – 13 698 536,40 рублей, областной бюджет – 184 652 745,32 рублей.
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь» 

На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2020 году выделено 54 999 267,23 рублей. Финансирование по итогам 9 месяцев текущего года составило 33 834 840,17 рублей (61,5%). Указанные бюджетные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска.
В соответствии с распоряжением Правительства Брянской области
от 13.04.2020 № 52-рп «О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и постановлением Правительства Брянской области от 16.04.2020 №167-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 30 декабря 2019 года №723-п» лимит бюджетных инвестиций, предусмотренный в 2020 году на строительство объекта, был перераспределен с целью приоритизации расходов областного бюджета и централизации расходов в составе зарезервированных средств. 
В настоящее время подрядной организацией осуществляется производство строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта.
- Офис врача общей практики в п. Толмачево Брянского района Брянской области.
По результатам аукциона по выбору подрядной организации 04.08.2020 заключен контракт  на сумму 15648,57 тыс. рублей с ООО «Дорстройкомплект». В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы.

«Амбулаторная помощь»

В рамках данного мероприятия осуществлялось строительство объекта «Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» в г. Стародуб Брянской области». Лимит капитальных вложений в 2020 году предусмотрен в объеме 184 842 847,22 рублей, финансирование по 9 месяцев составило 132 372 571,57 рублей (71,6%).
В настоящее время объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 08.10.2020. 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

В рамках указанного регионального проекта в 2020 году предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций в объеме 64 000 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 16 258 400,00 рублей, средства областного бюджета – 47 741 600,00 рублей. Финансирование по итогам 9 месяцев текущего года сложилось в объеме 32 143 869,98 рублей (50,2%), в том числе федеральный бюджет – 13 698 536,40 рублей, областной бюджет – 18 445 333,58 рублей.
Указанные бюджетные средства направлены на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в н.п. Лопатни Клинцовского района, н.п. Рассуха Унечского района, н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района, по которым в настоящее время осуществляются строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов. Также предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта с жилым помещением для медицинского работника в 
н.п. Дмитрово Почепского района, который в настоящее время завершен строительством и подготавливается ко вводу в эксплуатацию. 

Государственная программа «Развитие образования и науки Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.
Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2020 год составляет 802 792 883,31 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
268 684 300,00 рублей, средства областного бюджета – 534 108 583,31 рублей. Кассовое исполнение по итогам 9 месяцев текущего года сложилось в объеме 
361 398 362,70 рублей (45,0%), в том числе средства федерального бюджета – 
94 459 102,92 рублей, средства областного бюджета – 266 939 259,78 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:
 
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2020 году на реализацию регионального проекта, составляет 
491 598 151,93 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 268 684 300,00 рублей, средства областного бюджета – 222 913 851,93 рублей. Исполнение по итогам 9 месяцев текущего года составило 170 901 239,52 рублей (34,8%), в том числе средства федерального бюджета – 94 459 102,92 рублей, средства областного бюджета – 76 442 136,60 рублей.
Указанные бюджетные инвестиции направлены на следующие объекты:
- Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска;
- Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска;
- Пристройка к детскому саду № 15 «Ягодка» в Володарском районе города Брянска;
- Пристройка к детскому саду № 147 «Голубые дорожки» в Бежицком районе города Брянска;
- Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области;
- Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке Суземка;
- Пристройка на 55 мест для детей в возрасте 1,5 до 3 лет к МБДОУ - детский сад № 3 «Колобок»;
- Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 3 п. Навля комбинированного вида» на 55 мест.
По всем вышеуказанным объектам заключены муниципальные контракты, осуществляются строительно-монтажные работы.

 «Общее образование»

В рамках данного мероприятия осуществляются капитальные вложения в объект «Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция)». Лимит бюджетных инвестиций в 2020 году предусмотрен в размере 90 000 000,00 рублей. Финансирование по итогам 9 месяцев текущего года составило 89 442 657,90 рублей (99,4%).
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.

«Дополнительное образование детей»

Региональной адресной инвестиционной программой в 2020 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 221 194 731,38 рублей на продолжение реконструкции здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска. Финансирование по итогам трех квартала текущего года составило 101 054 465,28 рублей (45,7%).
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта.
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по указанному объекту сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 57 780 531,35 рублей.

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2020 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 8 131 943 565,19 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 368 448 400,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 763 495 165,19 рублей (исполнение по итогам 9 месяцев текущего года составило 
4 854 236 349,55 рублей (59,7%), в том числе средства федерального бюджета – 
1 214 647 236,56 рублей, средства областного бюджета – 3 639 589 112,99 рублей), в том числе по следующим направлениям:

Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики

На содержание департамента строительства Брянской области в 2020 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 29 600 821,00 рублей. Исполнение по итогам 9 месяцев составило 21 093 045,67 рублей (71,3%).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2020 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
115 883 558,27 рублей. Исполнение по 9 месяцев составило 78 443 247,02 рублей (67,7%).
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2020 году выделены бюджетные средства в объеме 32 000,00 рублей.
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2020 году выделены бюджетные средства в объеме 
500 000,00 рублей. Исполнение по итогам третьего квартала составило 
350 000,00 рублей (70,0%).
На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2020 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 63 982 298,40 рублей, в том числе под софинансирование в размере 8% от стоимости мероприятий по выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства и завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных статьями 12 и 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные средства планируется направить на восстановление прав граждан-участников долевого строительства в Брянской области по объектам: жилой дом, поз. 26 (2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»); жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»); исходя из предварительной оценки публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».
Финансирование по итогам 9 месяцев текущего года составило 13 587 630,45 рублей (21,2%). Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал текущего года.

Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

Лимит капитальных вложений на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2020 году составляет 14 759 855,50 рублей. Исполнение выделенных лимитов по итогам второго квартала составило 13 495 639,98 рублей (91,4%). Введено в эксплуатацию 6,373 км. сетей водоснабжения в с. Гордеевка Гордеевского района Брянской области.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 222 708 713,01 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала составило 40 457 814,44 рублей 18,2%). 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
1. Строительство систем газификации для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 
20 336 566,50 рублей. Финансирование по итогам 9 месяцев составило 10 848 924,51 рублей (53,4%). Введено в эксплуатацию 10,969 км. сетей газоснабжения в Стародубском муниципальном округе, Брянском, Клетнянском, Суражском районах Брянской области.
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по объекту «Газификация ул. Коммуна н.п. Плоцкое Стародубского района Брянской области» сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 3 715 174,50 рублей.
2. Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 
28 978 869,75 рублей. Финансирование по итогам 9 месяцев составило 16 895 628,15 рублей (58,3%). Введены в эксплуатацию 1 скважина в Почепском районе, 1 водонапорная башня в Стародубском муниципальном округе, 3,745 км. сетей водоснабжения в Суземском и Унечском районах Брянской области.
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по строительству водопроводной сети д. Хохловка Карачевского района и реконструкции водоснабжения н.п. Зерново Суземского района Брянской области сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 
5 833 000,00 рублей.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 167 593 276,76 рублей на реконструкцию 4 самотечных канализационных коллекторов г. Брянска и строительство канализационного коллектора в г. Севске Севского района. Финансирование по итогам 9 месяцев составило 11 960 715,13 рублей (7,1%).
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по объектам коммунальной инфраструктуры сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 120 404 401,76 рублей.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ – лимит бюджетных инвестиций на 2020 год предусмотрен в объеме 5 800 000,00 рублей. Финансирование по итогам третьего квартала составило 752 546,65 рублей (13,0%). 
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по газификации ФАП в Климовском, Навлинском районах и Новозыбковском городском округе Брянской области сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 3 050 000,00 рублей.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2020 году утверждены бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области в сумме 8 195 509 072,57 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 689 248 900,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 506 260 172,57 рублей. На 01.10.2020 профинансировано 5 051 330 105,61 рублей (61,6%), в том числе средства федерального бюджета – 1 457 862 402,73 рублей, средства областного бюджета – 3 593 467 702,88 рублей.
Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 323 022 150,61 рублей, финансирование по итогам третьего квартала составило 209 738 885,77 рублей (64,9%).
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования – лимит бюджетных инвестиций на 2020 год предусмотрен в объеме 11 729 099,76 рублей, финансирование по итогам третьего квартала составило 3 661 460,70 рублей (64,9%).
С использованием данных средств планируется выполнение проектно-изыскательских работ по объектам «Строительство моста через реку Судость на 8+200 автомобильной дороги Валуец-Баклань в Почепском районе Брянской области» и «Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области» (заключен государственный контракт, срок завершения работ по контракту 30.11.2020).
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных инвестиций на 
2020 год предусмотрен в объеме 2 721 798 067,29 рублей, финансирование за 9 месяцев составило 1 808 982 387,87 рублей (66,5%). 
В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии планируется выполнение текущего содержания 6 120,117 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов.
Выполнено устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 257,504 км.
С целью обеспечения безопасности движения на дорогах планируется выполнить следующие мероприятия: 
- нанесение дорожной разметки – 1802,588 км, выполнено 1671,768 км;
- замена тросового ограждения на барьерное – 5500 п.м., работы ведутся;
- установка, замена знаков 5815 шт., установлено и заменено 4851 шт.;
- планово-предупредительный ремонт мостов – 8 шт., работы ведутся.
4. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования – лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 106 073 749,13 рублей, финансирование по итогам третьего квартала составило 91 986 646,43 рублей (86,7%). 
С использованием данных средств запланирована реализация 3 объектов с вводом в эксплуатацию 5,872 км дорог. 
По объекту «Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до 
ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап)» муниципальный контракт заключен. 
По объекту «Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» в д. Дубровка Брянского района Брянской области (2 этап)» муниципальный контракт заключен, работы ведутся.
По объекту «Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до 
ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска» бюджетные средства предусмотрены на выкуп земельных участков. В настоящее время выкуп осуществлен.
5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных ассигнований на 
2020 год предусмотрен в объеме 1 452 447 492,44 рублей, финансирование по итогам третьего квартала составило 972 484 909,78 рублей (67,0%). 
С использование данных средств запланирована реализация 270 объектов общей протяженностью 146,742 км. и выполнение работ по содержанию дорог 
г. Брянска протяжением 819 км. Отремонтировано 114,90 км. дорог.


Региональный проект «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»

На реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрены бюджетные средства в объеме 100 000 000,00 рублей. С использованием данных средств планировалось внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек).
Федеральным дорожным агентством направлено уведомление об отзыве указанных лимитов бюджетных обязательств в связи с отсутствием программы создания интеллектуальной транспортной системы на территории Брянской области, согласованной с Федеральным дорожным агентством. Заключено дополнительное соглашение от 14.08.2020 № 108-17-2020-028/1 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2019 
№ 108-17-2020-028. Уменьшение лимитов бюджетных ассигнований планируется осуществить при ближайшем уточнении областного бюджета Брянской области на 2020 год.

Региональный проект «Дорожная сеть»

В рамках данной подпрограммы в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Дорожная сеть». Лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 2 748 388 349,26 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 031 514 000,00 рублей, средства областного бюджета – 716 874 349,26 рублей. Освоение средств по итогам третьего квартала составило 1 422 821 156,88 рублей (51,8%), в том числе средства федерального бюджета – 1 042 864 836,57 рублей, средства областного бюджета – 
379 956 320,31 рублей.
По объектам государственной собственности:
Планируется реализация 12 объектов, общей протяженностью 31,191 км. дорог. Выполнено 5 объектов протяженностью 12,151 км.
По объектам муниципальной собственности:
Запланировано выполнение работ на 29 объектах капитального ремонта и ремонта протяженностью 35,484 км., завершение 1 объекта реконструкции искусственного сооружения, протяженностью 0,55 км. («Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс)»), продолжение работ по объекту города Брянска «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК 0+00 - ПК 17+00)» и начало работ по еще 2 капиталоемким объектам города Брянска «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК 17+00-ПК 47+60)» и «Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс)».
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»

Региональный проект Жилье»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Жилье». Лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 257 537 434,52 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 236 934 400,00 рублей, средства областного бюджета – 20 603 034,52 рублей. Освоение выделенных лимитов по итогам третьего квартала сложилось в объеме 186 719 999,98 рублей (72,5%), в том числе федеральный бюджет – 
171 782 399,99 рублей, областной бюджет – 14 937 599,99 рублей.
С использованием данных средств завершается реализация объекта «Строительство объекта «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до 
ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска».
Следует отметить, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2020 № 1873-р «О выделении Минстрою России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету Брянской области предоставляется субсидия в объеме 57 303,1 тыс. рублей на строительство указанного объекта.

Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены бюджетные инвестиции на 2020 год в объеме 7 000 000,00 рублей. Указанные средства направлены на объект капитального строительства «Водоснабжение участка № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д. Дубровка, Брянского района, Брянской области 
(3-я очередь застройки) (2 этап строительства)». Финансирование на 01.10.2020 составило 2 236 204,72 рублей (29,4%). Освоение средств планируется в 4 квартале текущего года.

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 
в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 13 172 352,00 рублей, исполнение бюджетных назначений по итогам третьего квартала составило 1 206 319,86 рублей (9,2%).

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» согласно Федеральному закону от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году Брянской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 7 556 500,00 рублей и по категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 3 572 400,00 рублей.
Кроме того, Законом Брянской области от 27.03.2020 № 20-З «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны за счет средств областного бюджета предусмотрено 15 327 648,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.10.2020 значится 6 552 человека. В 2020 году 8 гражданам указанной категории оформлены свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Брянской области от 30.03.2020
№ 22-З «О дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны». По состоянию на 01.10.2020 года 8 граждан уже приобрели жилые помещения за счет средств областного бюджета и 1 гражданин включен в реестр ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий и членов семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2020 состоит 57 граждан. По состоянию на 01.10.2020 года за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшили 13 граждан указанной категории.
В сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2020 состоит 90 граждан. По состоянию на 01.10.2020 за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшили 6 граждан указанной категории.
Лимиты бюджетных ассигнований, предусмотренные за счет субвенций из федерального бюджета субвенции из федерального бюджета гражданам категориям «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» и «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов», освоены в полном объеме.
Средства областного бюджета, предусмотренные на обеспечение жильем инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, освоены в сумме 8 780 400,00 рублей. 
Департаментом строительства Брянской области постоянно ведется работа по обеспечению жильем указанных категорий граждан.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Региональный проект «Современная школа»

В рамках государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Современная школа». В 2020 году запланировано завершение строительства школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска. Лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия в текущем году предусмотрен в объеме 
425 247 934,78 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 391 228 100,00 рублей, средства областного бюджета – 34 019 834,78 рублей. Освоение выделенных лимитов по итогам 9 месяцев составило 384 319 575,00 рублей (90,4%), в том числе средства федерального бюджета – 353 574 008,99 рублей, средства областного бюджета – 30 745 566,01 рублей.
Объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.08.2020.

Государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» является управление физической культуры и спорта Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
Лимит бюджетных инвестиций, предусмотренный в 2020 году на строительство объектов физической культуры и спорта в рамках данной государственной программы, составляет 2 662 186 701,03 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 800 109 700,00 рублей, средства областного бюджета – 1 862 077 001,03 рублей. За отчетный период исполнение лимитов бюджетных ассигнований сложилось в сумме 1 354 796 509,93 рублей (50,9%), в том числе средства федерального бюджета – 542 816 522,84 рублей, средства областного бюджета – 811 979 987,09 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Массовый спорт»

В рамках данного мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2020 год в объеме 1 787 352 235,18 рублей, исполнение за отчетный период составило 762 025 710,50 (42,6%). 
По следующим объектам осуществляются строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов:
- Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска; 
- Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска; 
- Спортивный центр с бассейном г. Жуковка;
- Спортивно-оздоровительный комплекс г. Дятьково Дятьковского района; 
- Реконструкция крытого ледового дворца «Десна» по адресу: г. Брянск, 
ул. Кромская, 48а; 
- Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, г. Новозыбков Брянской области;
- Дворец спорта г. Жуковка Брянской области;
- Дворец спорта г. Почеп Брянской области; 
В отношении объекта «Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области» осуществляется процедура расторжения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией, после проведения которой, будет заново проведен электронный аукцион.
Завершен строительством и введен в эксплуатацию бассейн спорткомплекса в п.г.т. Климово Брянской области (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.06.2020) .
Завершен строительством и подготавливается ко вводу в эксплуатацию ледовый дворец в г. Стародуб Брянской области.
По объекту «Реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в 
г. Карачеве Брянской области. Первая очередь строительства. Вторая очередь строительства. (достройка)» завершены строительно-монтажные работы, идет подготовка исполнительной документации.
В соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Брянской области от 16.12.2013 № 165, лимиты бюджетных обязательств по дворцам спорта в г. Дятьково, г. Почепе, г. Жуковке, г. Новозыбкове, стадиону «Труд» в г. Клинцы, стадиону «Снежеть в г. Карачеве сокращены с целью приоритизации расходов областного бюджета на сумму 521 747 071,33 рублей.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». Лимит бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрен в объеме 874 834 465,85 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 800 109 700,00 рублей, средства областного бюджета – 
74 724 765,85 рублей. Исполнение за отчетный период сложилось в объеме 
592 770 799,43 рублей (67,8%), в том числе средства федерального бюджета 
542 816 522,84 рублей, средства областного бюджета 49 954 276,59 рублей.
В том числе по объектам:
- «Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска».
В настоящее время подрядной организацией осуществляются строительно-монтажные работы:
блок Б – выполнена кирпичная кладка стен, монтаж металлических колонн; выполняется монтаж ферм, прогонов, связей; завершается устройство кровли; осуществляется устройство фасада; штукатурные работы внутри здания, устройство инженерных систем; устройство пола арены. 
блок В – выполнен монтаж металлокаркаса и кирпичной кладки стен, перегородок, монтаж плит перекрытия (покрытия), устройство кровли; ведется устройство вентилируемого фасада, монтаж витражей и оконных блоков; устройство внутренних инженерных систем и внутренние отделочные работы.
блоки А1, А2 - выполнен монтаж металлокаркаса; плит перекрытия (покрытия); устройство кровли; наружных стен и перегородок; монтаж витражей; осуществляется устройство фасада; устройство полов спортзала; монтаж внутренних инженерных систем.
блок Г – выполнена коробка здания; ведется устройство перегородок; монтаж дверных и оконных блоков; монтаж внутренних инженерных систем. Строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с графиком.
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР «Локомотив» – разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время размещено извещение о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ.
- «Строительство крытого футбольного манежа в Советском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск» – разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Осуществляется подготовка документации для проведения электронного аукциона по определению подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ.

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2020 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 6 071 894,84 рублей. 
С использованием указанных средств планируется разработка проектно-сметной документации по объекту «Здание для мировой судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области» и строительство здания для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области.



Директор департамента                                                                               Е.Н. Захаренко
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