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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – июнь 2021 года
(по департаменту строительства Брянской области)

Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
В рамках данной государственной программы в 2021 году предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 30 000 000,00 рублей на завершение проектных работ, прохождение государственной экспертизы и начало строительства пожарного депо на 4 автомашины в г. Трубчевске.
Освоение выделенных лимитов бюджетных инвестиций планируется в 
4 квартале 2021 года.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
На реализацию подпрограммы в 2021 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 401 891 320,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 396 954 000,00 рублей, средства областного бюджета – 4 937 320,00 рублей. Финансирование по итогам 2 квартала текущего года составило 
55 166 495,82 рублей (13,7%), в том числе средства федерального бюджета – 
54 614 829,72 рублей, средства областного бюджета – 551 666,10 рублей.
В рамках данной государственной программы реализуются мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. С использованием данных средств планируется реализация 3 объектов, общей протяженностью 16,444 км (1 объект регионального значения протяженностью 9,913 км и 2 объекта местного значения протяженностью 6,531 км). 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
Всего на 2021 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 400 782 591,06 рублей, в том числе федеральный бюджет – 13 685 000,00 рублей, областной бюджет – 387 097 591,06 рублей. Исполнение по итогам 2 квартала текущего года составило 47 899 137,47 рублей (12,0%), в том числе средства федерального бюджета – 1 995 664,57 рублей, средства областного бюджета – 45 903 472,90 рублей.
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь»

На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2021 году выделено 384 082 591,06 рублей. Финансирование по итогам 2 квартала составило 
45 528 369,69 рублей (11,9%). Указанные бюджетные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». В настоящее время проектно-сметная документация разработана и передана на проверку в государственную экспертизу. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год;
- Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска. Подрядная организация – ООО «ЖилСоцСтрой», контракт от 20.01.2020 на сумму 215 610 287,00 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- Офис врача общей практики в п. Толмачево Брянского района Брянской области. Подрядная организация – «Дорстройкомплект», контракт от 04.08.2020 на сумму 15 648 571,94 рублей. В настоящее время объект завершен строительством. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 12.04.2021 №  32-502312-17-2020.

Реализации региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году бюджетные инвестиции предусмотрены в объеме 16 700 000,00 рублей, в том числе федеральный бюджет – 13 685 000,00 рублей, областной бюджет – 3 015 000,00 рублей. Финансирование по итогам 2 квартала сложилось в объеме 2 370 767,78 рублей (17,3%), в том числе средства федерального бюджета – 
1 995 664,57 рублей, средства областного бюджета – 375 103,21 рублей, в том числе по объектам:
- Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лесное Суражского района Брянской области;
- Поликлиника ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска.
Строительство указанных объектов планируется начать в 2022 году с привлечением средств федерального бюджета. В текущем году предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы.
- Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Сосновка Выгоничского района Брянской области.
Строительство данного объекта осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Подрядная организация – ООО «СК Победа», контракт от 31.05.2021 на сумму 9 934 841,07 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год. 
Освоение выделенных лимитов бюджетных инвестиций планируется в 
4 квартале 2021 года.

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов отрасли культуры.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2021 году выделены бюджетные инвестиции в объеме 14 024 150,70 рублей. Финансирование по итогам 2 квартала сложилось в объеме 636 993,18 рублей. Указанные средства направлены на разработку проектной документации по объектам:
- Реконструкция здания ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» со строительством пристройки по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 26;
- Реконструкция театра юного зрителя, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.20.
В настоящее время заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских работ. Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы запланированы до конца текущего года.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2021 года.

Государственная программа «Развитие образования и науки 
Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.
Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2021 год составляет 706 793 412,21 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
121 455 400,00 рублей, средства областного бюджета – 585 338 012,21 рублей. Кассовое исполнение по итогам 2 квартала 2021 года сложилось в объеме 
197 261 723,60 рублей (27,9%), в том числе средства федерального бюджета – 
53 364 482,67 рублей, средства областного бюджета – 143 897 240,93 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:
 
Региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)»

В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2021 году на реализацию регионального проекта, составляет 498 012 880,86 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
121 455 400,00 рублей, средства областного бюджета – 376 557 480,86 рублей. Исполнение по итогам 2 квартала составило 119 435 538,01 рублей (24,0%), в том числе средства федерального бюджета – 53 364 482,67 рублей, средства областного бюджета – 66 071 055,34 рублей.
Указанные бюджетные инвестиции направлены на следующие объекты:
- Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска - подрядная организация ЗАО «Монолитстрой», контракт от 13.07.2020 на сумму 152 942 000,00 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- Детский сад, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, 
ул. Советская, д. 4А (строительство пристройки на 55 мест, из них 55 мест для детей до трех лет) - подрядная организация ООО «Уровень», контракт от 12.04.2021 на сумму   43 049 509,00 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области, подрядная организация ООО РСФ «АРЭН-СТРОЙЦЕНТР», контракт от 14.09.2020 на сумму 127 180 689,39 рублей. 
В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке Суземка - подрядная организация – ООО «Стройгазсервис», контракт от 29.09.2020 на сумму 79 929 944,41 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- Реконструкция здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д.1 в г. Жуковка Брянской области. В настоящее время проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы от 30.06.2021, выполняется расчёт начальной максимальной цены контракта, начало строительства запланировано в 2021 году.
 
«Общее образование»

В рамках данного мероприятия осуществляются капитальные вложения в объект «Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция)», а также предусмотрены средства на проектно-изыскательские работы по объекту «Пристройка спортивного зала к зданию филиала ГБОУ «Супоневская школа-интернат». Лимит бюджетных инвестиций в 2021 году предусмотрен в размере 
111 000 000,00 рублей. Освоение выделенных средств по итогам 2 квартала 2021 года сложилось в объеме 31 785 668,20 рублей (28,6%).
В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта по реконструкции климовской специальной (коррекционной) школы-интерната. Освоение выделенных лимитов запланировано на 3 квартал 2021 года.
Разработка проектной документации по объекту «Пристройка спортивного зала к зданию филиала ГБОУ «Супоневская школа-интернат» планируется до конца текущего года.

«Дополнительное образование детей»

Региональной адресной инвестиционной программой в 2021 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 97 780 531,35 рублей на продолжение реконструкции здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска. По итогам 2 квартала 2021 года освоение выделенных лимитов сложилось в объеме 46 040 517,39 рублей (47,1%).
В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в рамках заключенного контракта. Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы 2021 года.

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2021 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 7 366 746 727,03 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 256 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
6 110 746 727,03 рублей (исполнение за отчетный период составило 
2 891 260 213,92 рублей (39,3%), в том числе средства федерального бюджета – 
632 215 208,97 рублей, средства областного бюджета – 2 259 045 004,95 рублей), в том числе по следующим направлениям:

Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства и жилищной политики

На содержание департамента строительства Брянской области в 2021 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 33 602 476,00 рублей. Исполнение по итогам 2 квартала 2021 года составило 14 476 539,28 рублей (43,1%).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2021 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 156 427 450,38 рублей. Исполнение по итогам 2 квартала составило 55 236 978,26 рублей (35,38%).
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2021 году выделены бюджетные средства в объеме 32 000,00 рублей.
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2021 году выделены бюджетные средства в объеме 
1 000 000,00 рублей, заключены договора на 750 000,00 рублей, освоение на 01.07.2021 сложилось в объеме 100 000,00 рублей.
На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2021 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 50 595 998,40 рублей, в том числе в целях софинансирования в размере 8% от стоимости мероприятий по выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства и завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных статьями 12 и 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данные средства планируется направить на восстановление прав граждан-участников долевого строительства в Брянской области по объектам: жилой дом, поз. 26 (2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»), жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»), исходя из предварительной оценки публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».
Фондом 11.03.2021 принято решение о восстановлении прав по объекту жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»), в апреле 2021 года на основании заявки Фонда на финансирование мероприятий от 15.04.2021 перечислено 33 681 946,72 рублей. Освоение выделенных лимитов запланировано до конца 2021 года.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 358 738 002,15 рублей. Финансирование по итогам 
2 квартала 2021 года составило 1 032 365,28 рублей (0,3%). 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
1. Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 29 532 168,00 рублей. 
В текущем году запланировано построить 13,67 км. сетей газоснабжения в Стародубском муниципальном округе, Выгоничском, Почепском, Унечском районах Брянской области. 
По 4 объектам газоснабжения заключены муниципальные контракты.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2021 года.
2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 20 731 651,16 рублей. 
В 2021 году запланировано ввести в эксплуатацию 1 скважину в Суземском районе, 2 водонапорных башни в Стародубском муниципальном округе и Клетнянском районе, 4,3 км. сетей водоснабжения в Карачевском и Суземском районах Брянской области.
По 2 объектам водоснабжения заключены муниципальные контракты.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2021 года.
3. Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 295 800 497,19 рублей на осуществление капитальных вложений по трем объектам коммунальной инфраструктуры 
г. Брянска. 
В текущем году запланировано построить 4913 п.м. канализационных сетей в городе Брянске.
По объекту «Реконструкция объекта: «Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм» подрядной организацией выступает ООО «Молоток», контракт от 06.04.2021 на сумму 20 357 133,46 рублей.
По объекту «Реконструкция объекта: «Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм» подрядной организацией выступает ООО «Молоток», контракт от 06.04.2021 на сумму 38 577 090,81 рублей.
По объекту «Самотечный канализационный коллектор №1 из железобетонных труб O700-900 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4» ведется судебное производство о расторжении контракта.
По объекту «Технологический комплекс ГКНС «Первомайская». Напорный канализационный коллектор. Участок от пер. Пилотов до ул. Советской в Советском районе г. Брянска в двухтрубном исполнении D 1000 мм» проектно-сметная документация разработана и направлена на государственную экспертизу.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2021 года.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области – лимит бюджетных инвестиций на 2021 год предусмотрен в объеме 9 273 686,00 рублей. Финансирование по итогам 1 квартала 2021 года составило 1 032 365,28 рублей (8,2%).
За счет указанных бюджетных средств планируется газифицировать 
5 фельдшерско-акушерских пунктов в Климовском, Навлинском районах и Новозыбковском городском округе.
По 2 объектам заключены муниципальные контракты.
Также в рамках данного мероприятия планируется газифицировать здание дома культуры в п. Сеща Дубровского района. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту заключен 13.05.2021. В настоящее время осуществляется закупка строительных материалов.
Освоение выделенных лимитов планируется в 4 квартале 2021 года.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2021 году утверждены бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области в сумме 6 732 281 029,89 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 256 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 476 281 029,89. На 01.07.2021 профинансировано 2 785 510 292,95 рублей (41,4%), в том числе средства федерального бюджета – 632 215 208,97 рублей, средства областного бюджета – 2 153 295 083,98 рублей.
Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 332 947 932,42 рублей. Исполнение по итогам 
2 квартала 2021 года 142 810 385,94 рублей (42,9%).
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования – лимит бюджетных инвестиций на 2021 год предусмотрен в объеме 4 364 424,00 рублей. 
С использованием данных средств планируется завершить проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области».
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных инвестиций на 
2021 год предусмотрен в объеме 2 680 702 725,86 рублей. Освоение бюджетных средств по итогам 2 квартала составило 1 292 564 380,23 рублей (48,2%).
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, после ремонта запланировано в объеме 144,191 км.
В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии запланировано текущее содержание 6 120,117 км. дорог и 12 427,58 п.м. мостов.
Также планируется выполнить устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 150,0 км.  
С целью обеспечения безопасности движения на дорогах запланировано выполнение следующих мероприятий: 
- нанесение дорожной разметки – 2 277 п.м;
- замена тросового ограждения на барьерного – 4 583 п.м;
- установка, замена знаков – 5 815 шт.
4. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 209 713 118,95 рублей.
С использованием данных средств запланировано ввести в эксплуатацию 9,799 км дорог.
5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных ассигнований на 
2021 год предусмотрен в объеме 999 699 518,78 рублей. Освоение бюджетных средств по итогам 2 квартала составило 408 191 741,99 рублей (40,8%).
С использование данных средств запланировано отремонтировать 85,781 км. дорог и выполнить работы по содержанию дорог г. Брянска протяжением 819 км.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть 
(Брянская область)»

В рамках данной подпрограммы в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть 
(Брянская область)». Лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 2 462 490 495,06 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 256 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 1 206 490 495,06 рублей. Освоение средств по состоянию на 01.07.2021 составило 906 961 258,80 рублей (36,8%), из них средства федерального бюджета - 632 215 208,97 рублей, средства областного бюджета - 274 746 049,83 рублей.
В программе работ на 2021 год запланирована реализация 46 объектов общей протяженностью ввода в 2021 году – 87,734 км (в том числе 3 капиталоемких объекта г. Брянска).
По всем объектам регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» заключены контракты.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)»

В рамках реализации регионального проекта в 2021 году предусмотрен лимит бюджетных ассигнований 34 950 000,00 рублей.  Выделенные лимиты освоены в полном объеме.
Региональным проектом в текущем году запланированы установка 41 камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий  и материалов (40% от общего объема новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог), заключение контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла и объединение в один контракт различных видов дорожных работ (35% от общего объема), а также разработка документов транспортного планирования Брянской области.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)»

На территории Брянской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)» с лимитом бюджетных инвестиций на 2021 год в объеме 7 412 814,82 рублей, которые направлены на следующие мероприятия:
- устройство светофорных объектов – 1 ед.;
-  оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов – 10 ед.;
- устройство тротуаров в населенных пунктах – 1 ед.
Финансирование по состоянию на 01.07.2021 сложилось в объеме 32 526,00 рублей (0,4%).
Освоение выделенных лимитов планируется в 3 квартале текущего года.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»
Региональный проект «Жилье (Брянская область)»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Жилье». Лимит бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2021 год предусмотрен в объеме 5 569 770,21 рублей на софинансирование объекта «Строительство объекта «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска».
По объекту разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время рассматривается вопрос о выделении средств из федерального бюджета на строительство автомобильной дороги.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 
в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 28 500 000,00 рублей.
За первое полугодие текущего года по кредитным договорам (договорам займа), полученным в период до 01.01.2014, предоставлено субсидий на компенсацию части платежа в сумме 472 697,70 рублей.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах текущего года.

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», согласно Федеральному закону 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году Брянской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» в размере 11 746 100,00 рублей, «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 6 593 200,00 рублей и по категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 3 151 800,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.07.2021 года значится 6 559 человек. За первое полугодие 2021 года                             1 гражданин указанной категории улучшил свои жилищные условия за счет средств федерального бюджета. Освоение средств федерального бюджета по итогам 1 полугодия 2021 года составляет 1 136 600,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий              и членов семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2021 состоит 37 граждан. За 1 полугодие 2021 года 4 гражданина указанной категории улучшили свои жилищные условия за счет средств федерального бюджета. Освоение средств федерального бюджета по итогам 1 полугодия 2021 года составляет 2 346 696,00 рублей.
В сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2021 состоит 65 граждан. За первое полугодие 2021 года 3 гражданина указанной категории улучшили свои жилищные условия за счет средств федерального бюджета. Освоение средств федерального бюджета по итогам 1 полугодия 2021 года составляет 1 760 022,00 рублей.
Департаментом строительства Брянской области постоянно ведется работа по обеспечению жильем указанных категорий граждан.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»

В рамках государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Современная школа (Брянская область)». На реализацию мероприятий регионального проекта в 2021 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 551 717 116,62 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 452 398 400,00 рублей, средства областного бюджета – 
99 318 716,62 рублей. Освоение по итогам 2 квартала 2021 года сложилось в объеме 
302 285 219,39 рублей (54,8%), в том числе средства федерального бюджета – 
247 777 329,41 рублей, средства областного бюджета – 54 507 889,98 рублей.
С использованием указанных средств осуществляется строительство объектов:
- «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска» - подрядная организация ООО «Стройдело», контракт от 23.09.2020 на сумму 705 558 529,85 рублей.
В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
- «МБОУ «Навлинская ООШ» корпус № 1» - подрядная организация 
ООО «Альянс» г. Орёл, контракт от 28.12.2020 на сумму 103 895 927,76 рублей.
 В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.
Социальная и демографическая политика Брянской области

Ответственным исполнителем государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений социального обслуживания населения.
В 2021 году лимит бюджетных средств в рамках государственной программы предусмотрен в объеме 1 000 000,00 рублей. Данные средства будут направлены на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция здания корпуса 
№ 1 под спальный корпус Сельцовского психоневрологического интерната».
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал текущего года.

Государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» является управление физической культуры и спорта Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
Лимит бюджетных инвестиций, предусмотренный в 2021 году на строительство (реконструкцию) объектов физической культуры и спорта в рамках данной государственной программы, составляет 2 080 620 335,29 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 934 630 300,00 рублей, средства областного бюджета – 1 145 990 035,29 рублей. За отчетный период исполнение лимитов бюджетных ассигнований сложилось в сумме 784 199 878,61 рублей (37,7%), в том числе средства федерального бюджета – 428 615 309,87 рублей, средства областного бюджета – 355 584 568,74 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Массовый спорт»

В рамках данного мероприятия предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2021 год в объеме 780 320 291,15 рублей, исполнение за отчетный период составило 325 192 513,87 рублей (41,7%). 
По следующим объектам осуществляются строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов:
- «Реконструкция крытого ледового дворца «Десна» по адресу: г. Брянск, 
ул. Кромская, 48а» - подрядная организация ООО «ЖилСоцСтрой», контракт от 09.08.2019 на сумму 104 772 480,00 рублей, контракт от 09.03.2021 на сумму 
35 422 947,60 рублей;
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» - подрядная организация ООО «Магистраль Телеком» (г. Москва), контракт от 05.11.2019 на сумму 195 584 857,31 рублей;
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска»- подрядная организация ООО «Магистраль Телеком» (г. Москва), контракт от 03.12.2019 на сумму 198 710 736,88 рублей;
- «Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, г. Новозыбков Брянской области» - подрядная организация ООО СЗ «СтройГарант», контракт от 13.12.2019 на сумму  138 097 288,19 рублей;
- «Дворец спорта г. Жуковка Брянской области» - подрядная организация АО «Проммонтажстрой» (г. Санкт-Петербург), контракт от 20.05.2021 на сумму 85 990 891,14 рублей;
- «Дворец спорта г. Почеп Брянской области» - подрядная организация 
ООО «Строй-Групп», контракт от 25.02.2020 на сумму 139 775 565,60 рублей;
- «Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области» - подрядная организация 
АО «Проммонтажстрой» (г. Санкт-Петербург), контракт от 02.02.2021 на сумму 
132 144 604,80 рублей. 
В настоящее время на вышеуказанных объектах осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объектов в эксплуатацию запланирован в 2021 году.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы текущего года.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)». Лимит бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в объеме 1 300 300 044,14 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 934 630 300,00 рублей, средства областного бюджета – 365 669 744,14 рублей. Исполнение за отчетный период сложилось в объеме 459 007 364,74 рублей (35,3%), в том числе средства федерального бюджета 428 615 309,87 рублей, средства областного бюджета 30 392 054,87 рублей.
Указанные бюджетные средства были направлены на следующие объекты:
- «Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска» - подрядная организация ООО «Стройдело», контракт от 08.07.2019 на сумму 861 511 117,20 рублей, контракт от 08.10.2019 на сумму 655 823 676,00 рублей. В настоящее время подрядной организацией осуществляются строительно-монтажные работы:
- по блоку Б: Выполняется устройство фасада; устройство инженерных систем, внутренние отделочные работы.
- по блоку В: Ведутся работы по устройству вентилируемого фасада, устройству внутренних инженерных систем, внутренней отделке помещений. 
- по блокам А1, А2: ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем и внутренней отделке помещений, устройство пола в спортивных залах.
- по блоку Г:  ведутся работы по устройству вентилируемого фасада, монтаж внутренних инженерных систем, внутренней отделке помещений. 
Осуществляется благоустройство, начаты работы по монтажу уличного освещения.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР «Локомотив» - подрядная организация 
ООО «ЖилСоцСтрой», контракт от 16.11.2020 на сумму – 84 226 924,72 рублей. 
В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год;
- «Строительство крытого футбольного манежа в Советском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск» - подрядная организация ООО «Стройгазсервис», контракт от 12.01.2021 на сумму – 351 251 461,92 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области» - подрядная организация ООО «Ремстрой-40» (г. Калуга), контракт от 15.02.2021 на сумму – 108 311 872,64 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
По объектам «Областной центр лыжного спорта в г. Брянске» и «Реконструкция ледового дворца «Пересвет» г. Брянск» в текущем году планируется разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и начало строительства.
По объекту «Строительство комплекса спортивных площадок в Бежицком районе г. Брянска» в текущем году планируется разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы 2021 года.

Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»
Региональный проект «Развитие региональных аэропортов (Брянская область)»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы предусмотрена реконструкция аэропортового комплекса г. Брянска.
Лимит бюджетных ассигнований предусмотрен в объеме 4 040 404,04 рублей в целях софинансирования средств федерального бюджета.
Правительством Брянской области письмом от 01.06.2021 № 10-3187и в адрес Федерального агентства воздушного транспорта направлена заявочная документация на финансирование мероприятия по реконструкции международного аэропорта федерального значения «Брянск» из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Освоение выделенных лимитов планируется в 4 квартале текущего года.

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 32 564 000,00 рублей.
С использованием указанных средств планируется начало строительства здания для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области и здания для мировых судей судебных участков № 52-53 Стародубского судебного района Брянской области. В настоящее время ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» осуществляется разработка проектно-сметной документации по указанному объекту.
Кроме того, в текущем году планируется разработка проектной документации по объектам «Здание для мирового судьи судебного участка № 24 Выгоничского судебного района Брянской области» и «Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области».
[bookmark: _GoBack]Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2021 года.



Директор департамента                                                                               Е.Н. Захаренко
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