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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за 2021 год
(по департаменту строительства Брянской области)

Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
В рамках данной государственной программы в 2021 году был предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 30 000 000,00 рублей на завершение проектных работ, прохождение государственной экспертизы и начало строительства пожарного депо на 4 автомашины в г. Трубчевске.
За отчетный период профинансировано 43 103,35 рублей (0,14%).
В связи с высокой загруженностью ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» разработка проектно-сметной документации по указанному объекту была перенесена на 2022 год.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
На реализацию подпрограммы в 2021 году бюджетные средства были предусмотрены в объеме 362 342 695,01 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 358 472 612,69 рублей, средства областного бюджета – 3 870 082,32 рублей.
Бюджетные средства освоены в размере 362 284 095,01 рублей (99,98%), в том числе средства федерального бюджета – 358 472 612,69 рублей, средства областного бюджета – 3 811 482,32 рублей.
В рамках данной государственной программы осуществлялись мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. С использованием данных средств реализованы 3 объекта общей протяженностью 16,444 км (1 объект регионального значения протяженностью 9,913 км и 2 объекта местного значения протяженностью 6,531 км). 




Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
Всего на 2021 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 510 636 012,15 рублей, в том числе федеральный бюджет – 
13 685 000,00 рублей, областной бюджет – 496 951 012,15 рублей. 
Исполнение по итогам 2021 года составило 342 760 221,07 рублей (67,12 %), в том числе средства федерального бюджета – 12 723 871,57 рублей, средства областного бюджета – 330 036 349,50 рублей.
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области были предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь»

На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2021 году выделено 493 936 012,15 рублей. Финансирование на 31.12.2021 составило 
327 976 002,72 рублей (66,40 %). Указанные бюджетные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». По объекту разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы;
- Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска. Строительно-монтажные работы выполняла подрядная организация – ООО «ЖилСоцСтрой». Строительные работы завершены. 
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
- Офис врача общей практики в п. Толмачево Брянского района Брянской области. Подрядная организация – «Дорстройкомплект», контракт от 04.08.2020 на сумму 15 648 571,94 рублей. В настоящее время объект завершен строительством. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 12.04.2021 №  32-502312-17-2020.
Низкое освоение бюджетных средств по указанному мероприятию сложилось в связи с тем, что по объекту «Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» лимит бюджетных инвестиций в объеме 110 000 000,00 рублей был предусмотрен на начало строительства объекта. Освоение по объекту сложилось в объеме 843 762,23 (0,77%). В связи с поздним получением положительного заключения государственной экспертизы, а также пересчетом сметной стоимости строительство объекта планируется начать в 2022 году. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год.

Реализации региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году бюджетные инвестиции были предусмотрены в объеме 16 700 000,00 рублей, в том числе федеральный бюджет – 13 685 000,00 рублей, областной бюджет – 3 015 000,00 рублей. Финансирование по итогам отчетного периода сложилось в объеме 14 784 218,35 рублей (88,53 %), в том числе средства федерального бюджета – 12 723 871,57 рублей, средства областного бюджета – 2 060 346,78 рублей, в том числе по объектам:
- Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лесное Суражского района Брянской области;
- Поликлиника ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска. Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы.
Строительство указанных объектов планируется начать в 2022 году с привлечением средств федерального бюджета.
 - Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Сосновка Выгоничского района Брянской области.
Строительство данного объекта осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета. Подрядная организация – ООО «СК Победа», контракт от 31.05.2021 на сумму 9 934 841,07 рублей. 
Объект завершен строительством. Разрешение на ввод №32-503307-06-2021 от 25.11.2021г.

Государственная программа 
«Развитие культуры и туризма в Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области. Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов отрасли культуры.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2021 году выделены бюджетные инвестиции в объеме 14 024 150,70 рублей. Финансирование по итогам года сложилось в объеме 822 393,18 рублей (5,86%). Указанные средства были направлены на разработку проектной документации по объектам:
- Реконструкция здания ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» со строительством пристройки по адресу: 
г. Брянск, ул. Фокина, д. 26. Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ был заключен 22.03.2021. Цена контракта - 4 626 635,50 рублей. Победитель — ООО «СтройсервисТрейд».
Согласно условиям контракта срок окончания выполнения работ – 1 декабря 2021 год. В настоящее время подрядчиком обязательства по контракту не выполнены в полном объеме, разработка проектной документации не завершена. 
ООО «СтройсервисТрейд» обязуется завершить разработку проектно-сметной документации и направить на рассмотрение в государственную экспертизу в срок не позднее 1 апреля 2022 года. В соответствии с действующим законодательством к подрядной организации будут применены штрафные санкции, начислена пеня.
- Реконструкция театра юного зрителя, расположенного по адресу: г. Брянск, 
ул. Горького, д.20. 
Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ был заключен 26.02.2021. Цена контракта - 9 397 515,20 рублей. Победитель - ООО «ПСК СТРОЙСИЛА».
В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком ООО «ПСК СТРОЙСИЛА» обязательств, заказчиком - ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» контракт был расторгнут в одностороннем порядке.
В настоящее время заказчиком осуществляется подготовка аукционной документации для определения подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ.
Реконструкцию здания ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» планируется осуществить в 2023-2024 годах.
Реконструкция театра юного зрителя предусмотрена в 2023-2024 годах с привлечением средств федерального бюджета в рамках регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)».

Государственная программа «Развитие образования и науки 
Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.
Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2021 год составил 698 361 510,17 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
93 953 072,99 рублей, средства областного бюджета – 604 408 437,18 рублей. Кассовое исполнение по итогам 2021 года сложилось в объеме  567 723 527,11 рублей (61,69%), в том числе средства федерального бюджета – 93 953 072,99 рублей, средства областного бюджета – 473 770 454,12 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:
 
Региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)»

В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2021 году на реализацию регионального проекта, составил 
409 411 116,82 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
93 953 072,99 рублей, средства областного бюджета – 315 458 043,83 рублей. Исполнение по итогам отчетного периода составило 357 371 100,70 рублей (87,29%), в том числе средства федерального бюджета – 93 953 072,99 рублей, средства областного бюджета – 263 418 027,71 рублей.
Указанные бюджетные инвестиции направлены на следующие объекты:
- Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска - подрядная организация ЗАО «Монолитстрой», контракт от 13.07.2020 на сумму 152 942 000,00 рублей. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 03.09.2021;
- Детский сад, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, 
ул. Советская, д. 4А (строительство пристройки на 55 мест, из них 55 мест для детей до трех лет) - подрядная организация ООО «Уровень», контракт от 12.04.2021 
на сумму 43 049 509,00 рублей. Строительно-монтажные работы завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.12.2021;
- Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области, подрядная организация ООО РСФ «АРЭН-СТРОЙЦЕНТР», контракт от 14.09.2020 на сумму 159 868 527,79 рублей. 
В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы.
- Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке Суземка - подрядная организация – ООО «Стройгазсервис», контракт от 29.09.2020 на сумму 86 176 065,80 рублей. Строительно-монтажные работы завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.01.2022 
№32-524-1-2022.
Низкое освоение бюджета регионального проекта обусловлено существенным ростом цен на строительные материалы, в связи с чем поставка материалов по объекту «Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
г. Почепе Брянской» была задержана, строительство объекта будет продолжено в 2022 году. В настоящее время поданы предложения для внесения изменений в Закон об областном бюджете о восстановлении неиспользованного в 2021 году лимита бюджетных средств по объекту.

«Общее образование»

В рамках данного мероприятия осуществлялись капитальные вложения в объект «Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция)», а также были предусмотрены средства на проектно-изыскательские работы по объекту «Пристройка спортивного зала к зданию филиала ГБОУ «Супоневская школа-интернат». Лимит бюджетных инвестиций в 2021 году был предусмотрен в размере 111 000 000,00 рублей. Освоение выделенных средств по итогам 2021 года сложилось в объеме 109 346 359,74 рублей (99,41%).
В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы по реконструкции Климовской специальной (коррекционной) школы-интерната. 
Ввод объекта в эксплуатацию – 2022 год.

«Дошкольное образование»

- Реконструкция здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д.1 в 
г. Жуковка Брянской области – подрядная организация ООО «Энергион», контракт от 30.08.2021 на сумму 149 669 072,34 рублей. 
Средства областного бюджета в 2021 году были предусмотрены в размере 
80 169 862,00 рублей на начало строительства объекта. Освоение по итогам года сложилось в объеме 3 225 535,32 рублей (4,02%).
Подрядчик несвоевременно выполнил строительно-монтажные работы по объекту, в связи с чем ведется претензионная работа по расторжению контракта.
Срок ввода детского сада в эксплуатацию – 2022 год.

«Дополнительное образование детей»

Региональной адресной инвестиционной программой в 2021 году были предусмотрены бюджетные средства в объеме 97 780 531,35 рублей на продолжение реконструкции здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе города Брянска. По итогам 2021 года освоение выделенных лимитов сложилось в объеме 94 833 496,77 рублей (96,99%).
В настоящее время объект завершен строительством - разрешение на ввод в эксплуатацию от 15.09.2021.

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2021 году бюджетные средства были предусмотрены в объеме 7 982 993 801,35 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 230 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
6 126 993 801,35 рублей.
Исполнение за отчетный период составило 7 308 331 004,46 рублей (91,57%), в том числе средства федерального бюджета – 2 230 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 5 452 331 004,46 рублей, в том числе по следующим направлениям:

Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства и жилищной политики

На содержание департамента строительства Брянской области в 2021 году был предусмотрен лимит бюджетных средств в объеме 33 692 476,00 рублей. Исполнение по итогам 2021 года составило 33 155 179,28 рублей (98,41%).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2021 году был предусмотрен лимит бюджетных средств в сумме 163 758 826,79 рублей. Исполнение по итогам отчетного периода составило 163 250 375,32 рублей (99,69%).
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2021 году выделены бюджетные средства в объеме 32 000,00 рублей, освоено - 30 000,00 рублей (93,75%).
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2021 году были выделены бюджетные средства в объеме 
1 000 000,00 рублей,  на информационное освещение деятельности ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» - 2 500 000,00 рублей. Указанные средства освоены в полном объеме.
На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2021 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 46 420 360,73 рублей, в том числе в целях софинансирования в размере 8% от стоимости мероприятий по выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства и завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных статьями 12 и 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данные средства запланированы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» из бюджета субъекта Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № ФЗП-28/378-19 для восстановления прав граждан - участников долевого строительства в Брянской области по объектам: жилой дом, поз. 26 
2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»), жилой дом 
(поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»), исходя из предварительной оценки публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».
По итогу года освоение выделенных лимитов сложилось в объеме 35 063 090,07 рублей (75,54%).
На основании заявки Фонда на финансирование мероприятий перечислено 
33 681 946,72 рублей. Заявки подаются Фондом исходя из принятых заявлений граждан – участников долевого строительства, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. Выплата денежной компенсации гражданам осуществляется по мере подачи заявлений в банк ДОМ.РФ.
Таким образом, неполное освоение бюджетных средств сложилось ввиду отсутствия заявок Фонда на проведение мероприятий по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства.
На содержание НКО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Брянской области» (далее – Фонд) перечислено 1 381 143,35 рублей.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год были предусмотрены бюджетные средства в объеме 351 556 254,93рублей. Финансирование по итогам 
2021 года составило 190 337 928,34 рублей (54,14%). 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
1. Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год был предусмотрен в объеме 29 100 511,57 рублей. Финансирование сложилось в объеме 
28 662 518,42 рублей (98,49%).
В 2021 году построено 15,057 км сетей газоснабжения в Стародубском муниципальном округе, Выгоничском, Почепском, Унечском районах Брянской области. 
2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год был предусмотрен в объеме 20 325 644,22 рублей. Финансирование сложилось в объеме 11 489 600,84 рублей (56,53%).
В 2021 году введена в эксплуатацию 1 скважина в Суземском районе, 
3,187 км сетей водоснабжения в Карачевском и Суземском районах Брянской области.
Низкое освоение бюджетных средств сложилось в связи с тем, что не состоялись электронные аукционы по определению подрядной организации на осуществление строительно-монтажных работ по объектам:
- «Строительство системы водоснабжения в н.п. Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области (1 очередь строительства)»
- «Реконструкция сетей водоснабжения в н.п. Логоватое Стародубского района I этап».
По объекту «Строительство водопроводной сети ул. Степной д. Хохловка Карачевского района Брянской области» работы не были приняты в связи с имеющимися замечаниями технического надзора.
3. Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 290 418 779,41 рублей был предусмотрен на осуществление капитальных вложений по 4 объектам коммунальной инфраструктуры г. Брянска. Финансирование сложилось в объеме 142 824 861,15 рублей (49,18%).
По объекту «Реконструкция объекта: «Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм» подрядной организацией выступает ООО «Молоток», контракт от 06.04.2021 на сумму 20 357 133,46 рублей. Завершены работы по проколу под железной дороогой.
По объекту «Реконструкция объекта: «Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой 
D 800 мм» подрядной организацией выступает ООО «Молоток», контракт от 06.04.2021 на сумму 38 577 090,81 рублей.
По объекту «Технологический комплекс ГКНС «Первомайская». Напорный канализационный коллектор. Участок от пер. Пилотов до ул. Советской в Советском районе г. Брянска в двухтрубном исполнении D 1000 мм» контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 05.10.2021 с подрядной организацией 
ООО «Молоток» на сумму 162 698 239,62 рублей. В настоящее время на объекте осуществляются строительно-монтажные работы. 
По объекту «Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) ⌀ 600 мм». Заказчиком – Брянской городской администрацией не была осуществлена процедура электронного аукциона. Строительство указанного объекта запланировано в 2022 году.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области – лимит бюджетных инвестиций на 2021 год предусмотрен в объеме 11 711 319,73 рублей. Финансирование по итогам 2021 года составило 7 360 947,93 рублей (63,09%).
За счет указанных бюджетных средств газифицированы 2 фельдшерско-акушерских пункта в Климовском районе Брянской области.
Также в рамках данного мероприятия завершена газификация здания дома культуры в п. Сеща Дубровского района (акт приемки от 09.09.2021).
По объекту «Газификация ФАП н.п. Пролысово Навлинского района Брянской области» электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнении строительно-монтажных работ признан не состоявшимся.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На реализацию приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2021 году утверждены бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области в сумме 7 707 348 267,57 рубля, в том числе средства федерального бюджета – 2 230 000 000,00 рублей, средства областного бюджета – 
5 477 348 267,57 рублей.  На 01.01.2022 профинансировано 7 228 773 000,00 рублей (94,00%), в том числе средства федерального бюджета – 2 230 000 000,00 рублей (100,00%), средства областного бюджета – 4 998 773 000,61 рубля (91,26%).
Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия 
по управлению в сфере дорожного хозяйства – лимит бюджетных ассигнований 
на 2021 год предусмотрен в объеме 323 447 932,42 рубля. По состоянию 
на 01.01.2022 года профинансировано  318 028 360,99 рублей (98,32%).
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования – лимит бюджетных инвестиций на 2021 год предусмотрен в объеме 4 331 589,69 рублей. По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 110 000,00 рублей.  Разработан проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство моста через реку Десна 
на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области». Изготовление проектно-сметной документации не завершено, ведется претензионная работа.
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения 
и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных инвестиций 
на 2021 год предусмотрен в объеме 2 940 672 638,25 рублей. По состоянию 
на 01.01.2022 года профинансировано 2 649 314 269,00 рублей (90,09%).
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям после ремонта запланировано в объеме 162,615 км. Введено в эксплуатацию 156,161 км дорог.
В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии выполнено работ по текущему содержанию 6 127,339 км дорог и 12 961,23 п.м. мостов.
Также выполнено устройство защитных слоев и слоев износа 
покрытий протяжением 137,982 км.  
С целью обеспечения безопасности движения на дорогах выполнены следующие мероприятия: 
- нанесение дорожной разметки – 4 998,2 п.м;
- замена тросового ограждения на барьерного – 4 608 п.м;
- установка, замена знаков – 5 015 шт.
4. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования – лимит бюджетных ассигнований на 2021 год  предусмотрен в объеме 154 636 250,00 рублей.
По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 134 173 368,83 рублей (86,77%).
С использованием данных средств введено в эксплуатацию 9,799 км дорог.
5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения 
и условий безопасности движения по ним – лимит бюджетных ассигнований 
на 2021 год предусмотрен в объеме 1 083 832 029,16 рублей. По состоянию 
на 01.01.2022 года профинансировано  1 071 806 979,00 рублей (98,89%).
С использование данных средств отремонтировано 114,944 км дорог 
и выполнены работы по содержанию дорог г. Брянска протяжением 819 км. 
6. Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
В 2021 году предусмотрены иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 374 000 000,00 рублей.
С использованием данных средств реализован 51 объект, общей протяженностью 35,477 км.
По состоянию на 01.01.2022 профинансировано 374 000 000,00  рублей.
Неполное освоение бюджетных средств обусловлено тем, что финансирование указанных мероприятий осуществляется по факту выполненных работ.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть 
(Брянская область)»

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» непосредственно реализовывались в 2021 году 45 объектов, в том числе 3 объекта строительства, 42 объекта ремонта. 
Введено в эксплуатацию «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап)» (ПК 0+00 - ПК 17+00), протяженностью 1,7 км. Техническая готовность объекта «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап)» (ПК 17+00 - ПК 47+60) – 95%; объекта «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап)» - 39%. 
Введено в эксплуатацию после ремонта 82,918 км автомобильных дорог, в том числе приведенные в нормативное состояние – 72,83 км.
Бюджет национального проекта на 2021 составил 2 784 065 013,23 рублей, в том числе средства федерального бюджета -  1 856 000 000,0 рублей, средства областного бюджета – 928 065 013,23 рублей.
По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 2 642 655 723,35 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 856 000 000,0 рублей (100%), средства областного бюджета – 786 655 723,35 рубля (84,76%).

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)»

Лимит бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году на реализацию регионального проекта, в размере 34 950 000,00 рублей освоен в полном объеме. 
С использованием указанных средств выполнены работы по разработке локального проекта «Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Брянской городской агломерации».
Основные результаты 2021 года:
1. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах – 44 шт. (план); 44 шт. (факт);
2. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 10% (план); 73,33% (факт); 
3. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству,  реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 7% (план); 33,3% (факт).

Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)»

На территории Брянской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)» с лимитом бюджетных инвестиций на 2021 год в объеме 7 412 814,82 рублей.
Финансирование по состоянию на 01.01.2022 осуществлено в объеме 
3 734 299,44 рублей (50,38%).
Выполнен капитальный ремонт тротуара, протяженностью 0,443 км, работы по установке недостающих пешеходных ограждений улично-дорожной сети  населенных пунктов.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»
Региональный проект «Жилье (Брянская область)»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Жилье». Лимит бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2021 год предусмотрен в объеме 5 569 770,21 рублей на софинансирование объекта «Строительство объекта «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска».
По объекту разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. 
Строительство автомобильной дороги планировалось в 2021 году с привлечением средств федерального бюджета. Лимит бюджетных ассигнований по объекту был предусмотрен в целях софинансирования.
Подтверждение вопроса о выделении средств из федерального бюджета на строительство автомобильной дороги до конца года получено не было, в связи с чем финансирование не осуществлялось.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 
в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 28 650 000,00 рублей.
По состоянию на 01.01.2022 профинансировано 28 221 388,51 рублей (98,50%), в том числе субсидия на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения предоставлена 25 участникам на сумму 27 384 864,00 рублей, субсидия на компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), полученным до 01 января 2014 года – 836 524,51 рублей.




Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», согласно Федеральному закону 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году Брянской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» в размере 12 492 500,00 рублей, «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 6 593 200,00 рублей и по категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 3 151 800,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.01.2022 года значится 6 562 человека. В 2021 году  обеспечены жильем за счет средств федерального бюджета 4 гражданина указанной категории.
В сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий и членов семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2021 состояло 37 граждан. В 2021 году за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшили 8 граждан указанной категории.
В сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет  до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2021 состояло 65 граждан. В 2021 году за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшили 5 граждан указанной категории.
По состоянию на 01.01.2022 года сохраняется потребность в обеспечении жильем выше указанных категорий граждан в форме предоставления единовременной денежной выплаты, в связи, с чем остатки денежных средств отражены на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), в рамках постановления правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 123 «О внесении изменений в правила представления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».
Департаментом строительства Брянской области постоянно ведется работа по обеспечению жильем указанных категорий граждан.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»



Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»

В рамках государственной программы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Современная школа (Брянская область)». На реализацию мероприятий регионального проекта в 2021 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 548 211 637,05 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 452 398 400,00 рублей, средства областного бюджета – 
95 813 237,05 рублей. Освоение бюджетных средств сложилось в полном объеме.
С использованием указанных средств осуществлялось строительство объектов:
- «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска» - подрядная организация ООО «Стройдело», контракт от 23.09.2020 на сумму 738 884 691,52 рублей.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
- «МБОУ «Навлинская ООШ» корпус № 1» - подрядная организация 
ООО «Альянс» г. Орёл, контракт от 28.12.2020 на сумму 103 895 927,76 рублей.
 Объект завершен строительством, разрешение на ввод в эксплуатацию 
от 25.08.2021.

Социальная и демографическая политика Брянской области

Ответственным исполнителем государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений социального обслуживания населения.
В 2021 году лимит бюджетных средств в рамках государственной программы был предусмотрен в объеме 1 000 000,00 рублей на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция здания корпуса № 1 под спальный корпус Сельцовского психоневрологического интерната».
В 2022 году поданы предложения для внесения изменений в Закон об областном бюджете о восстановлении неиспользованного в 2021 году лимита бюджетных средств по объекту.

Государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» является управление физической культуры и спорта Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
Лимит бюджетных инвестиций, предусмотренный в 2021 году на строительство (реконструкцию) объектов физической культуры и спорта в рамках данной государственной программы, составляет 2 065 947 396,16 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 934 630 300,00 рублей, средства областного бюджета – 
1 131 317 096,16 рублей. За отчетный период исполнение лимитов бюджетных ассигнований сложилось в сумме 1 774 057 796,71 рублей (85,97%), в том числе средства федерального бюджета – 855 795 561,03 рублей, средства областного бюджета – 918 262 235,68 рублей.
Капитальные вложения были предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Массовый спорт»

В рамках данного мероприятия были предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2021 год в объеме 777 741 522,02 рублей, исполнение за отчетный период составило 718 017 908,78 рублей (92,32%). 
Осуществлялись строительно-монтажные работы в рамках заключенных контрактов по следующим объектам:
- «Реконструкция крытого ледового дворца «Десна» по адресу: г. Брянск, 
ул. Кромская, 48а» - подрядная организация ООО «ЖилСоцСтрой», контракт от 09.08.2019 на сумму 104 772 480,00 рублей, контракт от 09.03.2021 на сумму 
35 422 947,60 рублей. 
В настоящее время объект завершен строительством. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 08.09.2021.
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» - заказчиком расторгнут контракт с ООО «Магистраль Телеком» (контракт от 05.11.2019 на сумму 195 584 857,31 рублей) по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств и нарушения сроков выполнения работ. 
В настоящее время заключен контракт на завершение строительно-монтажных работ от 29.11.2021. Подрядная организация ООО «ГрандСтрой». 
Строительно-монтажные работы на объекте ведутся. Осуществляется подготовка к пуско-наладочным работам. Ввод объекта планируется во 2 квартале 2022 года.
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска» - подрядная организация ООО «Магистраль Телеком» (г. Москва), контракт от 03.12.2019 на сумму 198 724 738,79 рублей. 
Объект завершен строительством. Разрешение на ввод от 30.12.2021 
№ 32-301-3638-2019.
- «Дворец спорта по ул. Гагарина, 8а, г. Новозыбков Брянской области» - подрядная организация ООО СЗ «СтройГарант», контракт от 13.12.2019 на сумму 
139 953 480,19 рублей. 
Объект завершен строительством. Разрешение на ввод от 17.12.2021 
№ 3230400016842019.
- «Дворец спорта г. Жуковка Брянской области» - подрядная организация АО «Проммонтажстрой» (г. Санкт-Петербург), контракт от 20.05.2021 на сумму 85 990 891,14 рублей.
Разрешение на ввод от 22.11.2021 №32-508-101-01-2020.
- «Дворец спорта г. Почеп Брянской области» - подрядная организация 
ООО «Строй-Групп», контракт от 25.02.2020 на сумму 146 574 208,61 рублей.
Разрешение на ввод от 13.01.2022 №32-520000-01-2020.
- «Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области» - подрядная организация 
АО «Проммонтажстрой» (г. Санкт-Петербург), контракт от 02.02.2021 на сумму 
132 144 604,80 рублей. Строительство объекта планируется продолжить в 2022 году.
Неполное освоение по указанному мероприятию связано также со сложившейся экономией по объектам, завершенным строительством.


Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»
Региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)»

В рамках подпрограммы на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)». Лимит бюджетных ассигнований на 2021 год был предусмотрен в объеме 1 288 205 874,14 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 934 630 300,00 рублей, средства областного бюджета – 353 575 574,14 рублей. Исполнение за отчетный период сложилось в объеме 1 056 039 887,93 рублей (81,98%), в том числе средства федерального бюджета 855 795 561,03 рублей, средства областного бюджета 200 244 326,90 рублей.
Указанные бюджетные средства были направлены на следующие объекты:
- «Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска» - подрядная организация ООО «Стройдело», контракт от 08.07.2019 на сумму 977 523 722,33 рублей; контракт от 08.10.2019 на сумму 722 777 508,64 рублей.
Строительство объекта завершено. Осуществляется подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию. 
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР «Локомотив» - подрядная организация 
ООО «ЖилСоцСтрой», контракт от 16.11.2020 на сумму – 92 606 365,20 рублей. 
Строительство объекта завершено. Осуществляется подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию.
- «Строительство крытого футбольного манежа в Советском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск» - подрядная организация ООО «Стройгазсервис», контракт от 12.01.2021 на сумму – 351 251 461,92 рублей.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год.
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области» - подрядная организация ООО «Ремстрой-40» (г. Калуга), контракт от 15.02.2021 на сумму – 108 311 872,64 рублей. 
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
В связи с пересчетом стоимости объектов «Строительство крытого футбольного манежа в Советском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск», «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области», связанным с удорожанием строительных материалов, необходимо увеличение лимитов бюджетных средств по объектам в целях их реализации в установленные сроки.
По объектам «Областной центр лыжного спорта в г. Брянске» (срок ввода – 2022 год), «Реконструкция ледового дворца «Пересвет» г. Брянск» (срок ввода – 2023 год), «Строительство комплекса спортивных площадок в Бежицком районе г. Брянска» (срок ввода – 2022 год) в текущем году бюджетные средства были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы.
В связи с высокой загруженностью ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» разработка проектно-сметной документации по указанным объектам была перенесена на 2022 год.

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 32 564 000,00 рублей.
Освоение по итогу года составило 325 040,12 рублей (1,00%).
Бюджетные средства были предусмотрены на строительство здания для мировых судей № 54 Суземского судебного района Брянской области, здания для мировых судей судебных участков № 52-53 Стародубского судебного района Брянской области, а также на разработку проектно-сметной документации здания для мирового судьи судебного участка № 24 Выгоничского судебного района Брянской области и здания для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области.
В связи с высокой загруженностью ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» разработка проектно-сметной документации по указанному объекту была перенесена на 2022 год.
Завершение запланированных работ предусмотрено в 2022 году, поданы предложения для внесения изменений в Закон об областном бюджете о восстановлении неиспользованных в 2021 году остатков бюджетных средств по указанным объектам.
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