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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – март 2022 года
(по департаменту строительства Брянской области)

Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
В рамках данной государственной программы в 2022 году предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 121 956 896,65 рублей на завершение проектных работ, прохождение государственной экспертизы и начало строительства пожарного депо на 4 автомашины в г. Трубчевске.
За отчетный период профинансировано 64 883,82 рублей (0,05%).
В связи с подготовкой плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Брянской области (далее - План первоочередных мероприятий) в целях создания бюджетного резерва, лимит бюджетных обязательств по указанному объекту отозван. 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.

Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
На реализацию подпрограммы в 2022 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 27 081 620,00  рублей, в том числе средства федерального бюджета – 26 810 800,00 рублей, средства областного бюджета – 270 820,00 рублей.
В рамках данной государственной программы реализуется объект «Реконструкция подъезда к цеху по переработке КРС от км 39+600 (справа) автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков» на участке км 0+710 - км 1+941 в Выгоничском районе Брянской области» протяженностью 1,23 километров (срок ввода – 2022 год). 
Муниципальный контракт заключен 29.03.2022 с АО «Брянскавтодор» на сумму 28 429 660,90 рублей. 
Освоение выделенных лимитов запланировано на 2-3 кварталы 2022 года.

Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
В рамках мероприятий по оказанию ритуальных услуг предусмотрено строительство крематория в г. Брянске. Лимит бюджетных ассигнований на 2022 год составляет 40 000 000,00 рублей.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год.
В связи с подготовкой Плана первоочередных мероприятий лимит бюджетных обязательств по объекту отозван.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
Всего на 2022 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 1 908 813 800,85 рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 460 083 920,00 рублей, областной бюджет – 448 729 880,85 рублей. Исполнение по итогам 1 квартала сложилось в объеме 181 728,14 рублей (0,01%), в том числе средства федерального бюджета - 34 510,40 рублей, средства областного бюджета - 147 217,74 рублей.
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь»
На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2022 году выделено 356 726 600,90 рублей. Финансирование по итогам 1 квартала составило 
146 423,38 рублей (0,01%). Бюджетные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска. Подрядная организация – ООО «Жилсоцстрой». Строительно-монтажные работы завершены, в настоящее время заказчиком ведется закупка медицинского оборудования, а также осуществляется подготовка документов для сдачи объекта в эксплуатацию.

Также на указанные бюджетные средства предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ по следующим объектам:
- Пищеблок ГБУЗ «Сельцовская городская больница», г. Сельцо;
- Офис врача общей практики в микрорайоне Первомайское г. Сельцо Брянской области.
По объекту «Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». По объекту разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. В связи с подготовкой Плана первоочередных мероприятий лимит бюджетных обязательств на строительство объекта отозван.

Региональный проект  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения (Брянская область)»
В рамках реализации модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году лимит бюджетных инвестиций в сумме 586 256 593,35 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 573 065 820,00 рублей, средства областного бюджета - 13 190 773,35, предусмотрен на строительство следующих объектов:
- Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лесное Суражского района Брянской области. По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 12.04.2022 № 32-1-1-3-021965-2022.
Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2022 год;
- Поликлиника ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска.
Подрядная организация ООО «Жилсоцстрой», контракт от 28.03.2022 на сумму 772 408 887,60 рублей. Подрядчик выполняет подготовительные работы, уложены дорожные плиты, установлено ограждение.
Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2024 год.
Финансирование указанных мероприятий на 01.04.2022 сложилось в объеме 35 304,76 рублей.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 2-3 кварталы 2022 года.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Брянская область)»
Федеральным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в объект государственной собственности:
- «Хирургический корпус ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100».
Лимит капитальных вложений по объекту составляет 943 636 276,60 рублей, в том числе средства федерального бюджета -  	887 018 100,00 рублей, средства областного бюджета - 56 618 176,60 рублей.
Заказчиком проведен электронный аукцион на определение подрядной организации для строительства объекта. На участие в закупке подана одна заявка.  В настоящее время комиссия рассматривает заявку на соответствие требованиям закупочной документации.
Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2023 год. 
Освоение лимитов бюджетных средств регионального проекта планируется в 3-4 кварталах 2022 года.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)»
На реализацию регионального проекта предусмотрены средства в объеме 
22 194 330,00 рублей на объект «Пристройка к хирургическому корпусу с консультативной поликлиникой на 200 посещений и хирургическим блоком на 90 коек ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер».
Строительство объекта планировалось с привлечением средств федерального бюджета. Лимит бюджетных ассигнований по объекту предусмотрен в целях софинансирования. Подтверждение вопроса о выделении средств из федерального бюджета в настоящее время не получено.

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов отрасли культуры.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2022 году выделены бюджетные инвестиции в объеме 98 201 757,52 рублей.
	
«Развитие инфраструктуры сферы культуры»
На реализацию мероприятия государственной программы по развитию инфраструктуры сферы культуры лимит бюджетных ассигнований в 2022 году предусмотрен в объеме 53 804 242,32 рублей.
В рамках указанных мероприятий предусмотрены бюджетные средства для разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы по реконструкции здания ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» со строительством пристройки по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 26. Срок ввода – 2024 год.
По объекту «Многофункциональный культурно-досуговый Центр в г. Севске Брянской области» лимит бюджетных обязательств отозван в связи с подготовкой Плана первоочередных мероприятий.
Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)»
На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 44 397 515,20 рублей по следующим объектам:
- «Реконструкция здания «Палеолит» Юдиновского историко-археологического музея - филиала ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» (Брянская область, Погарский район, с. Юдиново)» – срок ввода в 2023 году;
- «Реконструкция театра юного зрителя, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.20» – срок ввода в 2024 году. Лимит предусмотрен на разработку проектной документации и прохождение государственной экспертизы.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы 2022 года.

Государственная программа «Развитие образования и науки 
Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.
Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2022 год составляет 344 698 319,88 рублей.
Кассовое исполнение по итогам 1 квартала 2022 года сложилось в объеме 
32 057 726,67 рублей (9,00%).
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:
 
Региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)»
В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. 
Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2022 году на реализацию регионального проекта, составляет 44 125 237,20 рублей и направлен на строительство детского сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области.
Подрядная организация - ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «АРЭН-СТРОЙЦЕНТР», контракт от 14.09.2020 на сумму 159 868 527,79 рублей. 
В настоящее время завершаются внутренние отделочные работы, завершаются работы по монтажу внутренних инженерных сетей. Выполняются работы по благоустройству.
Исполнение по итогам 1 квартала составило 32 057 726,67 рублей (72,65%).
Освоение лимитов бюджетных средств регионального проекта планируется во 2 квартале 2022 года.
«Общее образование»
В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 33 200 000, 00 рублей на следующие объекты:
- Пристройка спортивного зала к зданию филиала ГБОУ «Супоневская школа-интернат» – в 2022 году планируется разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы. Срок ввода – 2024 год.
- Пристройка универсального спортивного зала к МБОУ «Супоневская СОШ №1 им Героя Советского Союза Н.И.Чувина» Брянского района в н.п.Супонево Брянского района Брянской области (срок ввода – 2023 год) - в связи с подготовкой Плана первоочередных мероприятий лимит бюджетных обязательств по объекту отозван.

«Дошкольное образование»
Региональной адресной инвестиционной программой в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 237 373 082,68 рублей на следующие объекты:
- Реконструкция здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д.1 в г. Жуковка Брянской области – в 2022 году продолжается строительство объекта.
Муниципальным заказчиком 09.02.2022 был расторгнут контракт с подрядной организацией ООО «Энегион» в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту. 10.03.2022 заказчик заключил контракт со вторым участником закупки – ООО «Уровень».
В настоящее время на объекте завершаются демонтажные работы на 2 и 3 этаже. Выполняется пробивка и усиление проёмов. Выполняются работы по заливке монолитных участков под шахты лифтов. Срок ввода – 2022 год;
- Строительство детского сада в г. Злынка (срок ввода – 2023 год) - в связи с подготовкой Плана первоочередных мероприятий лимит бюджетных обязательств по объекту отозван.
В рамках указанного мероприятия предусмотрена реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189», согласно которому выделен инфраструктурный бюджетный кредит  в объеме 30 000 000,00 рублей на строительства объекта «Детский сад в 
пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области».
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год.

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2022 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 9 915 609 360,96 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1 470 780 600,00 рублей, средства областного бюджета – 
8 444 828 760,96 рублей.
По состоянию на 01.04.2022 профинансировано 755 686 753,30 рублей (7,61%),  в том числе средства федерального бюджета - 66 333 292,99 рублей, средства областного бюджета – 689 353 460,31 рублей.

«Обеспечение устойчивого развития строительной отрасли и повышение эффективности государственного управления в сфере строительства и жилищной политики»
На содержание департамента строительства Брянской области в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 33 424 124,00 рублей. Исполнение по итогам 1 квартала 2022 года составило 7 515 067,90 рублей (22,48%).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
153 598 366,88 рублей. Исполнение по итогам 1 квартала составило 
23 465 559,71 рублей (15,28%).
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 90 000,00 рублей.
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 
1 000 000,00 рублей.
На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 16 914 051,28 рублей, в том числе в целях софинансирования в размере 8% от стоимости мероприятий по выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства и завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных статьями 12 и 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные средства планируется направить на восстановление прав граждан-участников долевого строительства в Брянской области по объектам: жилой дом, поз. 26 (2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»), жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»), исходя из предварительной оценки публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».
Финансирование по состоянию на 01.04.2022 составило 340 292,00 рублей (6,08%). Денежные средства направлены на финансирование содержания НКО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Брянской области».
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2022 года.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 496 879 363,47 рублей. Финансирование по итогам 
1 квартала 2022 года составило 22 675,50 рублей. 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
1. Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрен в объеме 1 088 177,50 рублей. 
В текущем году запланировано построить 0,306 км сетей газоснабжения в Суземском районе Брянской области. 
Освоение выделенных лимитов запланировано на 2-3 кварталы 2022 года.
2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрен в объеме 98 355 605,59 рублей. 
В 2022 году запланировано ввести в эксплуатацию 16,772 км.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 2-3 кварталы 2022 года.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 387 090 064,01 рублей.
В текущем году запланировано 7,633 км канализационных сетей в городе Брянске, в Комаричском районе - 4,926 км, в Суземском - 0,618 км, в Унечском -  0,74 км.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 2-3 кварталы 2022 года.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области – лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 10 345 516,37 рублей. 
За счет указанных бюджетных средств планируется газифицировать 5 ФАПов в Климовском, Навлинском районах, Новозыбковском муниципальном округе.
Освоение выделенных лимитов планируется на 2-3 кварталы 2022 года.
По вышеперечисленным мероприятиям осуществляется подготовка документации для проведения электронных торгов.

Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В рамках подпрограммы осуществляется строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов в загрязненных районах Брянской области с лимитом капитальных вложений 5 390 000,00 рублей. 
В 2022 году предусмотрено строительство водопроводной сети в р.п. Климово Климовского района Брянской области протяженностью 3,91 километров.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах 2022 года.
 
Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Целями приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2022 году является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе:
- Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования, включая участие в инфраструктурных и инвестиционных проектах бюджетного кредитования.
- Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети Брянской городской агломерации.
- Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной деятельности.
- Повышение безопасности участников дорожного движения.
Бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области на перечисленные мероприятия  выделены в сумме 8 806 146 180,03 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 266 524 900,00 рублей, средства областного бюджета – 7 539 622 080,03 рублей.  На 01.04.2022 профинансировано 724 082 475,18 рублей (8,22%), в том числе средства федерального бюджета – 
66 333 293,00 рублей, средства областного бюджета – 657 749 182,18 рублей.

«Повышение эффективности государственного управления в сфере дорожного хозяйства»
На содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства (содержание ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области») лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 349 374 407,90 рублей. 
По состоянию на 01.04.2022 года профинансировано 68 045 977,20 рублей (19,48%).

«Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования»
На реализацию мероприятия предусмотрены средства в объеме 
1 138 637 960,69 рублей, в том числе на следующие цели:
1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 10 735 223,69 рублей. 
С использованием данных средств планируется завершить проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области», а также выполнить  проектно-изыскательские работы по объектам «Реконструкция автомобильной дороги Сельцо-Бетово на участке км 0+000 - км 4+420 в Брянском районе Брянской области» и «Строительство автомобильной дороги ст. Чернетово - м-н Первомайский г. Сельцо в Брянском районе Брянской области».
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 203 792 378,00 рублей. 
С использованием данных средств запланировано ввести в эксплуатацию 9,295 км дорог по объектам:
- «Автодорога по ул. Счастливой (от ул. Объездной до ул. Советской) в Советском районе г. Брянска»;
- «Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап)»;
- «Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» в  
д. Дубровка Брянского района Брянской области (5 этап)».
3. Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Деснаград, Квартал набережных» (Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по 
ул. Флотской)).
Лимит бюджетных инвестиций по объекту на 2022 год предусмотрен в объеме 330 000 000,00 рублей. Протяженность объекта – 8,36 км. Срок ввода – 2024 год;
4. Реализация инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года 
№ 1704 (мост через р. Ипуть, соединяющий ул. Фабричная и ул. Лесную в г. Сураж Суражского района Брянской области).
Лимит бюджетных инвестиций по объекту на 2022 год предусмотрен в объеме 594 110 359,00 рублей. Протяженность объекта - 1000,81 м. Срок ввода – 2022 год.
По перечисленным направлениям осуществляется проведение электронных аукционов на  определение подрядных организаций на выполнение работ по объектам. Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах 2022 года.

«Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
На реализацию мероприятия предусмотрены средства в объеме 
4 036 663 725,24 рублей. Финансирование по итогам 1 квартала 2022 года составило 577 262 022,71 рублей.
В рамках мероприятия обеспечивается достижение следующих целей:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 2 915 704 777,71 рублей. 
По состоянию на 01.04.2022 года профинансировано 486 977 914,22 рублей (16,77%). 
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям после ремонта запланировано в объеме  137,478 км. Введено в эксплуатацию 5,914 км дорог. 
В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии запланировано выполнение текущего содержания 6 121,41 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов.
Так же планируется выполнить устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий протяжением 189,0 км.  
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 1 120 958 947,53 рублей. 
По состоянию на 01.04.2022 года профинансировано 90 284 108,49 рублей (8,06%). 
С использование данных средств запланировано отремонтировать 93,8583 км дорог и выполнять работы по содержанию дорог г. Брянска.
По перечисленным направлениям осуществляется проведение электронных аукционов на  определение подрядных организаций на выполнение работ по объектам. Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах 2022 года.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть 
(Брянская область)»
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» – лимит бюджетных ассигнований  2 753 446 180,08 рублей. По состоянию на 01.04.2022 года профинансировано 74 967 034,20 рублей (3,02%).
Всего к реализации на 2022 год запланировано 46 объектов, общей протяженностью 73,07 км, в том числе:
- 30 объектов муниципального значения, в том числе 1 мост.
-14 объектов регионального значения, в том числе 6 мостов.
-2 капиталоёмких объекта города Брянска: «Строительство автомобильной дороги-защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап)»; «Строительство автомобильной дороги  - защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г.Брянска (1 этап). (ПК 17+00 - ПК 47+60)».
Реализация регионального проекта осуществляется по следующим направлениям:
1.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории Брянской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 1 128 899 563,22 рублей. По состоянию на 01.04.2022 профинансировано 
5 338 503,39 рублей (0,51%).
2. Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста  - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 683 460 594,22 рублей. По состоянию на 01.04.2022 года профинансировано 69 628 530,81 рублей (12,64%).
3.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 941 086 022,64 рублей. По состоянию на 01.04.2022 года финансирование не осуществлялось.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах 2022 года.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)»
Лимит бюджетных инвестиций на реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрен в объеме 103 886 492,00 рублей. 
По состоянию на 01.04.2022 года финансирование не осуществлялось.
Указанные средства в 2022 году планируется направить на размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах 2022 года.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)»
Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)» - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 
10 828 161,39 рублей. По состоянию на 01.04.2022 профинансировано 1 168 172,96 рублей (10,79%).
В рамках регионального проекта планируется выполнить устройство тротуара протяженностью 0,400 м, устройство 4 светофоров, оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах текущего года.

 «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
На финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения лимит бюджетных инвестиций в рамках регионального проекта на 2022 год предусмотрен в объеме 413 309 252,73 рублей. 
По состоянию на 01.04.2022 года профинансировано 2 639 268,11 рублей (0,64%). 
Осуществляется проведение электронных аукционов на определение подрядных организаций на выполнение работ по объектам указанного мероприятия.
С использованием данных средств запланировано ввести в эксплуатацию 43,451 км дорог.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»
Региональный проект «Жилье (Брянская область)»
Объем бюджетных ассигнований по региональному проекту «Жилье (Брянская область)» составляет 370 621 966,14 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 204 256 500,00 рублей, средства областного бюджета  – 
166 365 466,14 рублей.
В рамках регионального проекта «Жилье (Брянская область)» в 2022 году предусмотрено строительство объектов:
-  «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска» (срок ввода - 2024 год). В настоящее время определение подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ завершено, осуществляется подписание муниципального контракта с АО «Брянскавтодор»;
- Строительство объекта «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска» (срок ввода – 2022 год). Подрядная организация - 
АО «Брянскавтодор», контракт от 04.04.2022 на сумму 86 980 085,28 рублей.

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 
в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 30 045 309,16 рублей.
В 2022 году планируют улучшить жилищные условия 20 участников подпрограммы.
По состоянию на 01.04.2022 профинансировано 160 683,02 рублей на компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечным кредитам-займам, полученным до 01.01.2014 года (0,53%).

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»

В рамках данного регионального проекта продолжается начатое в 2021 году строительство объекта  «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска».
Всего на 2022 год лимит капитальных вложений предусмотрен в объеме 748 451 952,94 рублей, из них федеральный бюджет – 377 701 300,00 рублей, областной бюджет – 370 750 652,94 рублей.
Финансирование по состоянию на 01.04.2022 сложилось в объеме 
200 660 368,23 рублей (26,81%), в том числе средства федерального бюджета -  
97 712 772,06 рублей, средства областного бюджета - 102 947 596,17 рублей.
Подрядная организация - ООО «Стройдело», контракт от 23.09.2020 на сумму 923 310 310,52 рублей. 
На объекте завершены работы по возведению каркаса и ограждающих конструкций здания школы, устройству кровли. Осуществляются электромонтажные работы, монтаж системы отопления, прокладка вентиляционных коробов по подвалу и кровле, выполняются отделочные работы. Выполнены подпорные стенки и прокладка теплотрассы.
Ввод в эксплуатацию объекта «Школа в мкр. № 4 в Советском районе
г. Брянска» мощностью 1225 учебных мест запланирован в 2022 году.
Освоение выделенных лимитов планируется во 2-3 кварталах 2022 года.

Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений социального обслуживания населения.

«Развитие и модернизация системы социального обслуживания населения»
В 2022 году лимит бюджетных средств в рамках указанного мероприятия предусмотрен в объеме 1 000 000,00 рублей. Данные средства будут направлены на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция здания корпуса 
№ 1 под спальный корпус Сельцовского психоневрологического интерната».
Освоение выделенного лимита планируется во 3-4 кварталах 2022 года.

«Реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, 
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
На реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот лимит бюджетных ассигнований составляет 428 721 920,16 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 82 766 500,00 рублей, средства областного бюджета - 
345 955 420,16 рублей.
Финансирование по указанному мероприятию на 01.04.2022 составило 
6 472 774,52 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2 162 891,20 рублей, средства областного бюджета - 4 309 883,32 рублей.
В 2022 году планируется обеспечить жильем 181 человека указанной категории граждан.
За первый квартал 2022 года  обеспечены жилыми помещениями 5 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Повышение уровня жизни и благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки»
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Брянской области согласно Федеральному закону от 06.12.2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов»  на 2022 год Брянской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» в размере 10 410 700,00 рублей, «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 6 295 700,00 рублей, «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 7 985 800,00 рублей, «граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица» в размере 4 279 200,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.04.2022 года значится 6 564 человека. За 1 квартал 2022 года  обеспечен жильем за счет средств федерального бюджета 1 участник Великой Отечественной войны.
В сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий              и членов семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2022 состоит 17 граждан. За 1 квартал 2022 года за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшил 1 ветеран боевых действий.
В сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет  до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2022 состоит 48 граждан.
В сводном списке граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ по Брянской области на 2022 год значится 1 человек.
Департаментом строительства Брянской области постоянно ведется работа по обеспечению жильем указанных категорий граждан.





Государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» является управление физической культуры и спорта Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
В 2022 году на строительство объектов физической культуры и спорта в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» предусмотрено 1 162 332 381,11 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 293 647 300,00 рублей, средства областного бюджета – 
868 685 081,11 рублей. 
По состоянию на 01.04.2022 исполнение лимитов бюджетных ассигнований сложилось в сумме 38 916 750,19 рублей (3,35%), в том числе средства федерального бюджета – 23 729 125,05 рублей, средства областного бюджета – 
15 187 625,14 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Массовый спорт»
В рамках мероприятия «Массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2022 год в объеме 60 883 606,81 рублей.
Исполнение по состоянию на 01.04.2022 составляет 14 946 917,00 рублей, в том числе по объектам:
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» – 
по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств и нарушения сроков выполнения работ в 2021 году в одностороннем порядке расторгнут контракт с подрядной организацией ООО «Магистраль Телеком».
Проведены торги, определен подрядчик – ООО «ГрандСтрой» для завершения строительства объекта, контракт от 29.11.2021 на сумму 36 039 081,38 рублей. На объекте завершаются электромонтажные работы, работы по устройству вентиляции, автоматизации отопления и вентиляции. Завершаются отделочные работы чаш бассейнов. Ведутся работы по благоустройству территории. Срок ввода объекта – 2022 год;
- «Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области» - подрядная организация - АО «ПромМонтажСтрой», контракт от 02.02.2021 на сумму 152 542 556,27 рублей. 
Строительно – монтажные работы завершены. Завершаются пусконаладочные работы. Осуществляется подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию. 
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 квартал текущего года.



Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)». 
Лимит бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрен в объеме 
1 101 448 774,30  рублей, в том числе средства федерального бюджета – 293 647 300,00 рублей, средства областного бюджета – 807 801 474,30 рублей.
Исполнение за указанный период сложилось в объеме 23 969 833,19 рублей (2,18%), в том числе средства федерального бюджета 23 729 125,05 рублей, средства областного бюджета 240 708,14 рублей, в том числе по объектам:
- «Строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск» – строительство объекта начато в 2021 году, по объекту получено повторное заключение государственной экспертизы по определению сметной стоимости объекта. В настоящее время размещена закупка на определение подрядной организации, аукцион по определению подрядной организации состоится 20.04.2022г. Начальная максимальная цена контракта составила 392 421 306,53 рублей. Ввод объекта запланирован в 2023 году;
- «Комплекс спортивных площадок в г. Фокино Брянской области» – проведен электронный аукцион, подрядная организация – ООО «Дорстройкомплект». Контракт от 15.03.2022, цена контракта 28 084 492,19 рублей. Подрядная организация приступила к подготовительным работам на объекте;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области» – строительство объекта начато в 2021 году, подрядная организация - ООО «Ремстрой-40» (Калуга), контракт от 15.02.2021 на сумму – 
138 815 961,96 рублей, срок окончания работ – 30.08.2022.
В настоящее время на объекте выполнен монтаж металлокаркаса, монтаж профнастила кровли,  устройство мягкой кровли, монтаж сэндвич панелей. Выполнена кирпичная кладка перегородок. Выполнены работы по монтажу системы отопления. Ведутся отделочные работы. Завершаются работы по инженерным сетям.
В связи с подготовкой Плана первоочередных мероприятий отозваны лимиты бюджетных обязательств по следующим объектам:
- «Реконструкция ледового дворца «Пересвет» г. Брянск» – по объекту выполняется разработка проектно-сметной документации;
- «Областной центр лыжного спорта в г. Брянске» - по объекту выполняется разработка проектно-сметной документации;
- «Дворец зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска» – по объекту ведется разработка проектно-сметной документации;
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в п.Локоть Брасовского района Брянской области» – по объекту ведется разработка проектно-сметной документации.


Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2022 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 60 138 959,88 рублей на строительство зданий для мировых судей судебных участков в Стародубском, Суземском районах.
В связи с подготовкой Плана первоочередных мероприятий отозваны лимиты бюджетных обязательств по следующим объектам:
- Здание для мирового судьи судебного участка № 24 Выгоничского судебного района Брянской области;
- Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области.

Государственная программа «Развитие промышленности,
транспорта и связи Брянской области»

В рамках реализации инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры», привлекаются инфраструктурные бюджетные кредиты для финансирования следующих объектов:
- Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск»;
- Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск).
Лимит бюджетных инвестиций по объектам на 2022 год составляет 
839 098 474,33 рублей. 
Закупочная документация для проведения электронных торгов на определение подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск)» 18.04.2022 направлена в управление государственных закупок Брянской области для размещения конкурса.
Освоение выделенных лимитов запланировано во 2-ом полугодии 2022 года.
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