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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации мероприятий государственных программ,
предусмотренных в рамках перечня объектов бюджетных инвестиций
региональной адресной инвестиционной программы, 
за январь – июнь 2022 года
(по департаменту строительства Брянской области)

Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент региональной безопасности Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.
[bookmark: _GoBack]В рамках данной государственной программы в 2022 году предусмотрен лимит бюджетных инвестиций по объекту «Пожарное депо на 4 автомашины по адресу: Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 2е» в объеме 700 000,00 рублей на завершение проектных работ и прохождение государственной экспертизы.
За отчетный период профинансировано 439 150,00 рублей (62,74%).
Освоение выделенных лимитов запланировано в 3 квартале 2022 года.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент сельского хозяйства Брянской области. 
Соисполнителем данной программы в части объектов капитального строительства является департамент строительства Брянской области.

Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
На реализацию подпрограммы в 2022 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 27 081 620,00  рублей, в том числе средства федерального бюджета – 26 810 800,00 рублей, средства областного бюджета – 270 820,00 рублей.
В рамках данной государственной программы реализуется объект «Реконструкция подъезда к цеху по переработке КРС от км 39+600 (справа) автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков» на участке км 0+710 - км 1+941 в Выгоничском районе Брянской области» протяженностью 1,23 километров 
(срок ввода – 2022 год). 
Муниципальный контракт заключен 29.03.2022 с АО «Брянскавтодор» на сумму 28 429 660,90 рублей. 
В настоящее время завершаются  работы по обустройству дороги. Освоение выделенных лимитов запланировано в 3 квартале 2022 года.

Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент здравоохранения Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем указанной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
Всего на 2022 год на реализацию данной программы предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 1 635 664 736,55 рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 460 083 920,00 рублей, областной бюджет – 175 580 816,55 рублей. Исполнение по итогам 2 квартала сложилось в объеме 304 477 065,53 рублей (18,61%), в том числе средства федерального бюджета - 288 838 800,99 рублей, средства областного бюджета - 15 638 264,54 рублей.
Капитальные вложения департаменту строительства Брянской области предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Стационарная медицинская помощь»
На реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2022 году выделено 96 960 553,20 рублей. Финансирование по итогам 2 квартала составило 
1 476 520,00 рублей (1,52%). Бюджетные инвестиции предусмотрены на следующие объекты:
- Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска. Подрядная организация – ООО «Жилсоцстрой». Строительно-монтажные работы завершены, в настоящее время заказчиком ведется закупка медицинского оборудования, а также осуществляется подготовка документов для сдачи объекта в эксплуатацию.
Также за счет указанных бюджетных средств предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ по следующим объектам:
- Пищеблок ГБУЗ «Сельцовская городская больница», г. Сельцо;
- Офис врача общей практики в микрорайоне Первомайское г. Сельцо Брянской области.
По объекту «Административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» получено положительное заключение государственной экспертизы.
Освоение выделенных лимитов запланировано в 4 квартале 2022 года.

Региональный проект  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения (Брянская область)»
В рамках реализации модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году лимит бюджетных инвестиций в сумме 595 027 073,35 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 573 065 820,00 рублей, средства областного бюджета - 21 961 253,35 рублей, предусмотрен на строительство следующих объектов:
- Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лесное Суражского района Брянской области. По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 12.04.2022 № 32-1-1-3-021965-2022. Контракт, заключенный 15.06.2022 с 
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛИМП», расторгнут 07.07.2022. В настоящее время аукцион для проведения торгов по определению подрядной организации запланирован на 25.07.2022.
Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2022 год;
- Поликлиника ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска.
Подрядная организация - ООО «Жилсоцстрой», контракт от 28.03.2022 на сумму 772 408 887,60 рублей. В настоящее время проложен кабель временного электроснабжения, уложены дорожные плиты, установлено ограждение. Выполнены земляные работы. Подрядчик осуществляет забивку свай, бетонирование ростверка, монтаж фундаментных блоков.
Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2024 год.
Финансирование указанных мероприятий на 01.07.2022 сложилось в объеме 111 873 896,17 рублей (18,80%), в том числе средства федерального бюджета - 
109 179 751,25 рублей, средства областного бюджета - 2 694 144,92 рублей.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы 2022 года.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Брянская область)»
Федеральным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в объект государственной собственности:
- «Хирургический корпус ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100».
Лимит капитальных вложений по объекту составляет  943 677 110,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета -  	887 018 100,00 рублей, средства областного бюджета - 56 659 010,00 рублей.
Финансирование по состоянию на 01.07.2022 сложилось в объеме 
191 126 649,36 рублей (20,25%), в том числе средства федерального бюджета - 
179 659 049,74 рублей, средства областного бюджета - 11 467 599,62 рублей.
Контракт заключен 04.05.2022 с ООО «Стройдело» на сумму 1 123 804 069,13 рублей. В настоящее время выполнена очистка участка от деревьев, установлено временное ограждения участка, уложены дорожные плиты для временной (подъездной) дороги, выполнены демонтажные работы (старая кислородная станция). Подрядчик выполняет вдавливание свай. Выполняются работы по выносу систем водоснабжения и водоотведения.
Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2023 год. 
Освоение лимитов бюджетных средств регионального проекта планируется в 3-4 кварталах 2022 года.

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов отрасли культуры.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2022 году выделены бюджетные инвестиции в объеме 51 482 700,19 рублей.
	
«Развитие инфраструктуры сферы культуры»
На реализацию мероприятия государственной программы по развитию инфраструктуры сферы культуры бюджетные ассигнования в объеме 3 804 242,32 рублей предусмотрены для разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы по реконструкции здания ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» со строительством пристройки. 
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год.
Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)»
На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 47 678 457,87 рублей по следующим объектам:
- «Реконструкция здания «Палеолит» Юдиновского историко-археологического музея - филиала ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» (Брянская область, Погарский район, с. Юдиново)» – лимит бюджетных ассигнований предусмотрен на начало строительства, срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год;
- «Реконструкция театра юного зрителя, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.20» – срок ввода в 2024 году. Лимит предусмотрен на разработку проектной документации и прохождение государственной экспертизы.
Финансирование мероприятий государственной программы за отчетный период составило 171 020,00 рублей (0,33%).
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы 2022 года.
Государственная программа «Развитие образования и науки 
Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент образования и науки Брянской области.
Департамент строительства Брянской области является соисполнителем данной государственной программы в части строительства и реконструкции объектов образования.
Общий объем капитальных вложений за счет бюджетных средств на 2022 год составляет 277 910 024,62 рублей. Кассовое исполнение по итогам 2 квартала 2022 года сложилось в объеме 89 638 447,88 рублей (32,01%).
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия:
 
Региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)»
В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)», который предусматривает строительство детских садов на территории Брянской области. 
Лимит бюджетных ассигнований, выделенный в 2022 году на реализацию регионального проекта, составляет 49 536 941,94 рублей и направлен на строительство детского сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Почепе Брянской области.
Подрядная организация - ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «АРЭН-СТРОЙЦЕНТР», контракт от 14.09.2020 на сумму 159 868 527,79 рублей. 
Строительно-монтажные работы завершены, ведутся пусконаладочные работы. Завершаются работы по благоустройству.
Исполнение по итогам 2 квартала составило 42 544 087,43 рублей (85,88%).
Освоение лимитов бюджетных средств регионального проекта планируется во 3 квартале 2022 года.
«Общее образование»
В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные инвестиции в объеме 1 000 000,00 рублей на разработку проектной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Пристройка спортивного зала к зданию филиала ГБОУ «Супоневская школа-интернат». 
Освоение выделенных средств планируется в 4 квартале 2022 года.

«Дошкольное образование»
Региональной адресной инвестиционной программой в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 197 373 082,68 рублей на реконструкцию здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д.1 
в г. Жуковка Брянской области.
Реконструкция объекта начата в 2021 году. Муниципальным заказчиком 09.02.2022 был расторгнут контракт с подрядной организацией ООО «Энегион» в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту. 10.03.2022 заказчик заключил контракт со вторым участником закупки – ООО «Уровень» на сумму 147 129 175,00 рублей.
Финансирование по состоянию на 01.07.2022 – 47 094 360,45 рублей (23,86%).
В настоящее время выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения, ведутся работы по устройству наружной канализации, наружного освещения. Завершены работы по установке теневых навесов, работы по внеплощадочному благоустройству. Ведутся работы по устройству кровли, завершается установка оконных блоков. Ведутся отделочные работы. 
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
В рамках реализации инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189», лимит бюджетных ассигнований по объекту «Детский сад в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области» составляет 30 000 000,00 рублей.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год.

Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие 
дорожного хозяйства Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент строительства Брянской области.
На реализацию государственной программы в 2022 году бюджетные средства предусмотрены в объеме 10 915 793 519,16 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 970 780 600,00 рублей, средства областного бюджета – 
7 945 012 919,10 рублей.
По состоянию на 01.07.2022 профинансировано 2 966 636 898,00 рублей (27,18%),  в том числе средства федерального бюджета – 593 430 804,24 рублей, средства областного бюджета – 2 373 206 093,76 рублей.

«Обеспечение устойчивого развития строительной отрасли и повышение эффективности государственного управления в сфере строительства и жилищной политики»
На содержание департамента строительства Брянской области в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в объеме 35 877 818,00 рублей. Исполнение по итогам 2 квартала 2022 года составило 15 551 608,48 рублей (43,35%).
На содержание ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 
153 598 194,55 рублей. Исполнение по итогам 2 квартала составило 
55 744 403,43 рублей (36,29%).
На информационное освещение деятельности департамента строительства Брянской области в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 1 000 000,00 рублей, исполнение – 600 000,00 рублей. На информационное освещение деятельности ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 1 500 000,00 рублей, исполнение – 400 000,00 рублей.
На единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области «Заслуженный строитель Брянской области», в 2022 году выделены бюджетные средства в объеме 90 000,00 рублей, исполнение – 30 000,00 рублей.
На мероприятия по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных средств в сумме 16 914 051,28 рублей, в том числе в целях софинансирования в размере 8% от стоимости мероприятий по выплате возмещения гражданам-участникам долевого строительства и завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, предусмотренных статьями 12 и 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные средства планируется направить на восстановление прав граждан-участников долевого строительства в Брянской области по объектам: жилой дом, поз. 26 (2-й и 3-й блок-секции), расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, микрорайон Московский, ул. Бурова (застройщик ООО «Техномикс»), жилой дом (поз. 7), расположенный по адресу: г. Брянск, Советский район, проспект Станке Димитрова (застройщик ООО СКФ «Комфорт»), исходя из предварительной оценки публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».
Финансирование по состоянию на 01.07.2022 составило 739 584,00 рублей (13,22%). Денежные средства направлены на финансирование содержания НКО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Брянской области».
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал 2022 года.

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры Брянской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 739 767 058,23 рублей. Финансирование по итогам 
2 квартала 2022 года составило 32 458 312,24 рублей (4,38%). 
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
1. Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрен в объеме 1 088 177,50 рублей. 
Завершен строительством газопровод высокого и низкого давления по 
ул. Хозветка в п. Суземка Суземского района Брянской области протяженностью 0,306 км. Осуществляется подготовка разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию.
2. Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрен в объеме 89 412 310,65 рублей. 
В 2022 году запланировано ввести в эксплуатацию 16,772 км.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы 2022 года.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Брянской области – лимит бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 638 921 053,71 рублей.
В текущем году запланировано построить и реконструировать 9,426 км канализационных сетей в городе Брянске (14 объектов), в Комаричском районе - 4,926 км (1 объект), в Суземском - 0,618 км (1 объект), в Унечском -  1,072 км 
(2 объекта).
Профинансировано по состоянию на 01.07.2022 - 29 456 123,76 рублей (4,61%).
По 7 объектам коммунальной инфраструктуры заключены контракты на выполнение работ, по остальным объектам выполняется подготовка закупочной документации для проведения электронных аукционов.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3-4 кварталы 2022 года.
4. Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области – лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 10 345 516,37 рублей. 
За счет указанных бюджетных средств планируется газифицировать 4 ФАПа в Климовском, Навлинском районах.
Объект «Газификация ФАП н.п. Несвоевка г. Новозыбкова» построен, акт приемки от 31.03.2022.
Профинансировано по состоянию на 01.07.2022 - 2 062 842,33 (19,94%).
Освоение выделенных лимитов планируется на 2-3 кварталы 2022 года.

Подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В рамках подпрограммы осуществляется строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов в загрязненных районах Брянской области с лимитом капитальных вложений 5 985 992,00 рублей. 
В 2022 году предусмотрено строительство водопроводной сети в р.п. Климово Климовского района Брянской области протяженностью 3,91 километров.
Осуществляется подгтовка документации для размещения объекта на электронный аукцион.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах 2022 года.
 
Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Целями приоритетных направлений подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2022 году является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе:
- Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования, включая участие в инфраструктурных и инвестиционных проектах бюджетного кредитования.
- Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети Брянской городской агломерации.
- Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной деятельности.
- Повышение безопасности участников дорожного движения.
Бюджетные ассигнования из дорожного фонда Брянской области на перечисленные мероприятия выделены в сумме 10 306 146 180,03 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 766 524 100,00 рублей, средства областного бюджета –7 539 622 080,03 рублей. На 01.07.2022 профинансировано 
2 813 950 018,58 рублей (27,88%), в том числе средства федерального бюджета – 
543 937 213,01 рублей, средства областного бюджета – 2 270 012 805,57 рублей.

«Повышение эффективности государственного управления в сфере дорожного хозяйства»
На содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства (содержание ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области») лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 349 374 407,90 рублей. 
По состоянию на 01.07.2022 года профинансировано 140 742 573,12 рублей (40,28%).

«Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования»
На реализацию мероприятия предусмотрены средства в объеме 
1 184 971 888,69 рублей, в том числе на следующие цели:
1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 11 235 223,69 рублей. 
С использованием данных средств планируется завершить проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области», а также выполнить  проектно-изыскательские работы по объектам «Реконструкция автомобильной дороги Сельцо-Бетово на участке км 0+000 - км 4+420 в Брянском районе Брянской области» и «Строительство автомобильной дороги ст. Чернетово - м-н Первомайский г. Сельцо в Брянском районе Брянской области».
2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 249 626 306,00 рублей. 
С использованием данных средств запланировано ввести в эксплуатацию 9,295 км дорог по объектам:
- «Автодорога по ул. Счастливой (от ул. Объездной до ул. Советской) в Советском районе г. Брянска»;
- «Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома № 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап)»;
- «Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» в  
д. Дубровка Брянского района Брянской области (5 этап)»;
- «Строительство автомобильной дороги от трассы М3 «Украина» - до 
н.п. Лесное  Брянский район Брянской области».
Профинансировано на 01.07.2022 по указанному мероприятию - 965 219,52 рублей (0,39%).
3. Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Деснаград, Квартал набережных» (Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по 
ул. Флотской)).
Лимит бюджетных инвестиций по объекту на 2022 год предусмотрен в объеме 330 000 000,00 рублей. Протяженность объекта – 8,36 км. Контракт заключен с 
ООО «Дорстрой 32» 14.06.2022 на сумму 1 074 604 421,08 рублей.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год;
4. Реализация инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года 
№ 1704 (мост через р. Ипуть, соединяющий ул. Фабричная и ул. Лесную в г. Сураж Суражского района Брянской области).
Лимит бюджетных инвестиций по объекту на 2022 год предусмотрен в объеме 594 110 359,00 рублей. Протяженность объекта - 1000,81 м. 
По состоянию на 01.07.2022 профинансировано 112 860 000,00 рублей (19,00%).
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах 2022 года.
«Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
На реализацию мероприятия предусмотрены средства в объеме 
3 948 626 648,91 рублей. Финансирование по итогам 2 квартала 2022 года составило 1 483 037 724,42 рублей.
В рамках мероприятия обеспечивается достижение следующих целей:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 2 703 703 886,35 рублей. 
По состоянию на 01.07.2022 года профинансировано 1 168 124 006,37 рублей (43,20%). 
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям после ремонта запланировано в объеме  135,808 км. Введено в эксплуатацию 7,738 км дорог. 
В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии запланировано выполнение текущее содержание 6 121,41 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов.
Также планируется выполнить устройство защитных слоев, слоев износа и устройство поверхностной обработки покрытий автомобильных дорог протяжением 189,127 км.  Работы ведутся в соответствии с программами работ. Основной объем работ запланирован на 3 квартал 2022 года.
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 1 244 922 762,56 рублей. 
По состоянию на 01.07.2022 года профинансировано 314 913 718,05 рублей (25,30%). 
С использование данных средств запланировано отремонтировать 99,3926 км дорог и выполнять работы по содержанию дорог г. Брянска. На отчетную дату отремонтировано 15,39 км автомобильных дорог.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть 
(Брянская область)»
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» – лимит бюджетных ассигнований  2 795 149 328,41 рублей. По состоянию на 01.07.2022 года профинансировано 832 897 481,74 рублей (29,80%).
В программе работ на 2022 год в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» непосредственно реализуемых в 2022 году 44 объекта общей протяженностью 73,44 км, в том числе: 
- объект «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап)» протяженностью 0,594 км;
- объект «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК17+00-ПК47+60)»  протяженностью 3,708 км;
Реализация регионального проекта осуществляется по следующим направлениям:
1.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории Брянской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 1 135 899 855,62 рублей. По состоянию на 01.07.2022 профинансировано 
203 101 368,87 рублей (17,88%).
2. Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста  - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 683 460 594,22 рублей. По состоянию на 01.07.2022 года профинансировано 175 993 314,97 рублей (25,75%).
3.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 975 788 878,57 рублей. По состоянию на 01.07.2022 года профинансировано – 453 802 797,90 рублей (46,51%).
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах 2022 года.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)»
Лимит бюджетных инвестиций на реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрен в объеме 103 886 492,00 рублей. 
По состоянию на 01.07.2022 года финансирование не осуществлялось.
Указанные средства в 2022 году планируется направить на размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах 2022 года.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)»
Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Брянская область)» - лимит бюджетных инвестиций на 2022 год предусмотрен в объеме 
10 828 161,39 рублей. По состоянию на 01.07.2022 профинансировано 1 249 023,96 рублей (11,53%).
В рамках регионального проекта планируется выполнить устройство тротуара протяженностью 0,428 м, устройство 4 светофоров, оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3-4 кварталах текущего года.

 «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
В рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 913 309,25 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1 904 123,70 тыс. рублей, средства областного бюджета - 
9 185,55 тыс. рублей, из них:
- Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета - в размере 
404 123 700,00 рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства из областного бюджета в объеме 9 185 552,73 рублей. За счет указанных средств реализуется 11 объектов протяженностью 43,94 км. 
По состоянию на 01.07.2022 профинансировано 206 755 766,76 рублей (50,02%), в том числе из федерального бюджета 203 751 461,33 рубль, областного бюджета 3 004 305,43 рублей.
- Иной межбюджетный трансферт на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - в размере 1 500 000 000,00 рублей. Планируется отремонтировать не менее 75 км дорог. В настоящее время выполнена разработка проектной документации, проводятся торги. Контрактация составляет 65%.
По состоянию на 01.07.2022 года фактически профинансировано по указанному мероприятию 35 423 043,46 рублей (2,36%).
Освоение выделенных лимитов планируется в 4 квартале текущего года.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Брянской области»
Региональный проект «Жилье (Брянская область)»
Объем бюджетных ассигнований по региональному проекту «Жилье (Брянская область)» составляет 370 621 966,14 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 204 256 500,00 рублей, средства областного бюджета  – 
166 365 466,14 рублей.
В рамках регионального проекта «Жилье (Брянская область)» в 2022 году предусмотрено строительство объектов:
-  «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска» (срок ввода - 2024 год). Подрядная организация - АО «Брянскавтодор», контракт от 04.04.2022 на сумму 732 737 584,27 рублей. Срок ввода – 2024 год;
- Строительство объекта «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска» (срок ввода – 2022 год). Подрядная организация - 
АО «Брянскавтодор», контракт от 04.04.2022 на сумму 86 980 085,28 рублей.
Автомобильную дорогу протяженностью 1,175 км планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
По состоянию на 01.07.2022 года профинансировано 62 408 410,25 рублей (16,84%), в том числе средства федерального бюджета - 49 493 591,26 рублей, средства областного бюджета 12 914 818,99 рублей, в соответствии с программой работ. 
Освоение выделенных лимитов планируется в 4 квартале 2022 года.

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования 
в жилищном строительстве»

На реализацию мероприятий по осуществлению государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий предусмотрен лимит бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 30 045 309,16 рублей.
В 2022 году планируют улучшить жилищные условия 20 участников подпрограммы.
По состоянию на 01.07.2022 профинансировано 17 212 873,26 рублей (57,29%) в том числе 315 231,26 рублей на компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечным кредитам-займам, полученным до 01.01.2014 года.

Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»

В рамках данного регионального проекта продолжается начатое в 2021 году строительство объекта  «Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска».
Всего на 2022 год лимит капитальных вложений предусмотрен в объеме 748 451 952,94 рублей, из них федеральный бюджет – 377 701 300,00 рублей, областной бюджет – 370 750 652,94 рублей.
Финансирование по состоянию на 01.07.2022 сложилось в объеме 
340 154 555,58 рублей (26,81%), в том числе средства федерального бюджета -  
228 837 308,17 рублей, средства областного бюджета - 111 317 247,41 рублей.
Подрядная организация - ООО «Стройдело», контракт от 23.09.2020 на сумму 960 540 001,82 рублей. 
На объекте завершены работы по возведению каркаса и ограждающих конструкций здания школы, устройству кровли. Ведутся внутренние отделочные работы, пусконаладочные работы. Осуществляется благоустройство территории.
Ввод в эксплуатацию объекта «Школа в мкр. № 4 в Советском районе
г. Брянска» мощностью 1225 учебных мест запланирован в 2022 году.
Освоение выделенных лимитов планируется в 3 квартале 2022 года.

Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» является департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений социального обслуживания населения.

«Развитие и модернизация системы социального обслуживания населения»
В 2022 году лимит бюджетных средств в рамках указанного мероприятия предусмотрен в объеме 1 000 000,00 рублей. Данные средства будут направлены на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция здания корпуса 
№ 1 под спальный корпус Сельцовского психоневрологического интерната».
Освоение выделенного лимита планируется в 3-4 кварталах 2022 года.

«Реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, 
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
На реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот лимит бюджетных ассигнований предусмотрен в объеме 506 672 888,98 рублей, в том числе средства федерального бюджета 82 766 500,00 рублей, средства областного бюджета - 423 906 388,98 рублей.
Финансирование по указанному мероприятию на 01.07.2022 составило 
263 005 239,06 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 79 584 778,60 рублей, средства областного бюджета - 183 420 460,46 рублей.
За первое полугодие 2022 года обеспечены жилыми помещениями 92 человека  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 61 человек с привлечением средств федерального бюджета.

«Повышение уровня жизни и благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки»
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Брянской области согласно Федеральному закону от 06.12.2021 года № 390-ФЗ                  «О федеральном бюджете на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов»  на 2022 год Брянской области предусмотрены субвенции из федерального бюджета гражданам категории «ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» в размере 10 410 700,00 рублей, «ветераны, участники, инвалиды боевых действий и члены семей, погибших военнослужащих» в размере 6 295 700,00 рублей, «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в размере 7 985 800,00 рублей, «граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица» в размере 1 933 900,00 рублей.
В сводном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области, по состоянию на 01.07.2022 года значится 6 564 человека. За первое полугодие 2022 года  обеспечены жильем за счет средств федерального бюджета 2 гражданина указанной категории. 
Финансирование составило 1 590 408,00 рублей (15,28%).
В сводном реестре ветеранов, участников, инвалидов боевых действий              и членов семей погибших военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2022 состоит 17 граждан. За первое полугодие 2022 года за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшил 1 гражданин указанной категории.
Финансирование составило 6 295 700,00 рублей (100%).
В сводном реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет  до 01.01.2005, по Брянской области по состоянию на 01.01.2022 состоит 48 граждан. За первое полугодие 2022 года за счет средств федерального бюджета жилищные условия улучшили 7 гражданин указанной категории.
Финансирование составило 7 985 800,00 рублей (100%).
В сводном списке граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ по Брянской области на 2022 год значился 
1 человек.
За первое полугодие 2022 года гражданин, состоящий в сводном списке граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, вставших на жилищный учет до 01 января 2005 года в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 2010 года № 342-ФЗ по Брянской области на 2022 год, реализовал свое право.
Финансирование составило 1 855 476,00 рублей (95,94%).
На отчетную дату сохраняется потребность в обеспечении жильем выше указанных категорий граждан в форме предоставления единовременной денежной выплаты, в связи, с чем остатки денежных средств отражены на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).
Департаментом строительства Брянской области постоянно ведется работа по обеспечению жильем указанных категорий граждан.

Государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области» 

Ответственным исполнителем государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» является управление физической культуры и спорта Брянской области.
Соисполнителем данной государственной программы является департамент строительства Брянской области в части строительства и реконструкции учреждений физической культуры и спорта.
В 2022 году на строительство объектов физической культуры и спорта в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» предусмотрено 478 448 649,24 рублей, в том числе средства федерального бюджета - 370 910 800,00 рублей, средства областного бюджета – 
107 537 849,24 рублей. 
По состоянию на 01.07.2022 исполнение лимитов бюджетных ассигнований сложилось в сумме 182 969 777,35 рублей (3,35%), в том числе средства федерального бюджета – 130 583 206,09 рублей, средства областного бюджета – 
52 386 571,26 рублей.
Капитальные вложения предусмотрены на следующие мероприятия: 

«Массовый спорт»
В рамках мероприятия «Массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» предусмотрены лимиты бюджетных инвестиций на 2022 год в объеме 67 070 254,94 рублей.
Исполнение по состоянию на 01.07.2022 составляет 51 025 708,97 рублей, в том числе по объектам:
- «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» – по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств и нарушения сроков выполнения работ в 2021 году в одностороннем порядке расторгнут контракт с подрядной организацией ООО «Магистраль Телеком».
Проведены торги, определен подрядчик – ООО «ГрандСтрой» для завершения строительства объекта, контракт от 29.11.2021 на сумму 47 279 210,76 рублей. Ведутся работы по благоустройству территории, ведется подготовка к озеленению. Осуществляется закупка оборудования.  Срок ввода объекта – 2022 год;
- «Дворец спорта, г. Дятьково Брянской области» - подрядная организация - АО «ПромМонтажСтрой», контракт от 02.02.2021 на сумму 152 542 556,27 рублей. 
Строительно – монтажные работы завершены. Осуществляется подготовка разрешительной документации для ввода объекта в эксплуатацию. 
Освоение выделенных лимитов запланировано на 3 квартал текущего года.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва»

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на территории Брянской области реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)». 
Лимит бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрен в объеме 
411 378 394,30 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 370 910 800,00 рублей, средства областного бюджета – 40 467 594,30 рублей.
Исполнение за указанный период сложилось в объеме 131 944 068,38 рублей (32,12%), в том числе средства федерального бюджета 130 583 206,09 рублей, средства областного бюджета 1 360 862,29 рублей, в том числе по объектам:
- «Строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе г. Брянска для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск» – контракт, заключенный с ООО «Стройгазсервис» в 2021 году на выполнение строительно-монтажных работ, был рассторгнут 17.02.2022 по обоюдному согласию сторон. По объекту получено повторное заключение государственной экспертизы по определению сметной стоимости от 29.03.2022 № 32-1-1-2-018509-2022 . Контракт заключен 04.05.2022 с ООО "РУССТРОЙ". Работы были возобновлены в мае 2022 года. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году;
- «Комплекс спортивных площадок в г. Фокино Брянской области» – проведен электронный аукцион, подрядная организация – ООО «Дорстройкомплект». Контракт от 15.03.2022, цена контракта 28 084 492,19 рублей. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы, ввод объекта запланирован в 2022 году;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи Брянской области» – строительство объекта начато в 2021 году, подрядная организация - ООО «Ремстрой-40» (Калуга), контракт от 15.02.2021 на сумму – 
138 815 961,96 рублей, срок окончания работ – 30.08.2022.
В рамках указанных лимитов по двум объектам выполняется разработка проектно-сметной документации:
- «Реконструкция ледового дворца «Пересвет» г. Брянск»;
- «Областной центр лыжного спорта в г. Брянске».
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал текущего года.

Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»

Ответственным исполнителем государственной программы является управление мировой юстиции Брянской области.
Соисполнителем данной госпрограммы является департамент строительства Брянской области в части капитального строительства.
В рамках государственной программы на 2022 год предусмотрен лимит бюджетных инвестиций в объеме 28 932 393,57 рублей на строительство зданий для мировых судей судебных участков в Стародубском, Суземском районах.
Освоение выделенных лимитов запланировано на 4 квартал текущего года.

Государственная программа «Развитие промышленности,
транспорта и связи Брянской области»

В рамках реализации инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры», привлекаются инфраструктурные бюджетные кредиты для финансирования следующих объектов:
- Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск»;
- Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск).
Лимит бюджетных инвестиций по объектам на 2022 год составляет 
839 098 474,33 рублей. По состоянию на 01.07.2022 профинансировано 
225 524 020,57 рублей (26,88%).
По объекту «Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск» средства предусмотрены на выполнение проектно-изыскательских работ.
По объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск)» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 01.06.2022 с АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» на сумму 3 130 100 669,70 рублей. В настоящее время подрядной организацией на объекте выполняются подготовительные работы. Ввод объекта в эксплуатацию - 2024 год.
Освоение выделенных лимитов запланировано в 4 квартале 2022 года.



Директор департамента                                                                              Е.Н. Захаренко
