
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сетьНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

Срок начала и

окончания проекта

03.12.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимошенко Сергей Михайлович, Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Евгений Николаевич, ДиректорРуководитель регионального проекта

Вазюля Иван Петрович, НачальникАдминистратор регионального проекта

Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

1.1 Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

100,0000

 (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2 Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 53,7700 54,0000 54,3300 54,5900 55,0000Основной

показатель

53,7700

 (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.3 Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 62,9000 68,0000 74,0000 79,0000 85,0000Основной

показатель

62,9000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских

агломераций 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий

год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты

показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)

в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

1.1

Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог

общего пользования регионального и межмуниципального

значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в

целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация

дорожной инфраструктуры, направленная на устранение

аварийного и предаварийного состояния искусственных

сооружений, входящих в состав Брянской городской

агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в

городской агломерации, осуществляемая в том числе во

исполнение указаний, поручений или актов Президента

Российской Федерации и (или) Правительства Российской

Федерации

Протяженность автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения, дорожной

сети Брянской городской агломерации, на которых

выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий. Протяженность автомобильных дорог, на

которых выполнена модернизация дорожной

инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и

предаварийного состояния искусственных сооружений,

входящих в состав Брянской городской агломерации

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ

01.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с программами дорожной деятельности на

текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы0

Выполнены дорожные работы на сети

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального

значения, дорожной сети Брянской

городской агломерации в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, выполнена

модернизация дорожной инфраструктуры,

направленная на устранение аварийного и

предаварийного состояния искусственных

сооружений, входящих в состав Брянской

городской агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры в городской

агломерации, осуществляемая в том числе

во исполнение указаний, поручений или

актов Президента Российской Федерации

и (или) Правительства Российской

Федерации

1.1 1 618,33 2 137,741 789,75 2 563,20 3 958,20 14 259,832 192,59

1.1.1

1.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1 176,08 1 146,00 1 256,00 400,00 0,00 0,00 3 978,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1 618,33

1 542,77

1 435,64

75,56

1 789,75

1 720,16

1 322,27

69,59

2 137,74

2 056,74

1 539,14

81,01

2 192,59

2 119,38

1 391,13

73,22

3 958,20

3 929,30

549,18

28,90

14 259,83

13 830,83

8 150,93

429,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 563,20

2 462,49

1 913,57

100,71

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 618,33 1 789,75 2 563,20 2 137,74

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Брянская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

75,56 69,59 100,71 81,01

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 542,77 2 056,741 720,16 2 462,49

1 435,64 1 539,141 322,27 1 913,57

2 192,59 3 958,20 14 259,83

73,22 28,90 429,00

2 119,38 3 929,30 13 830,83

1 391,13 549,18 8 150,93

бюджеты муниципальных образований (без учета

1 176,08 400,001 146,00 1 256,00 0,00 0,00 3 978,08

1 618,33 2 137,741 789,75 2 563,20 2 192,59 3 958,20 14 259,83

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е.Н. Директор Тимошенко С.М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Вазюля И.П. Начальник Тимошенко С.М. 25

Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети

Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния

искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации,

осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской

Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И.П. Начальник Тимошенко С.М. 25

4 Участник регионального

проекта

Гинькин И.Н. Председатель комитета Макаров А.Н. 10

5 Участник регионального

проекта

Квасов И.В. Начальник Макаров А.Н. 10

6 Участник регионального

проекта

Макаров А.Н. Глава городской

администрации

Богомаз А.В. 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выполнены дорожные работы на сети

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения,

дорожной сети Брянской городской агломерации

в целях приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий, выполнена модернизация

дорожной инфраструктуры, направленная на

устранение аварийного и предаварийного

состояния искусственных сооружений, входящих

в состав Брянской городской агломерации,

модернизация дорожной инфраструктуры в

городской агломерации, осуществляемая в том

числе во исполнение указаний, поручений или

актов Президента Российской Федерации и (или)

Правительства Российской Федерации0

1

Протяженность

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации, на которых

выполнены дорожные

работы в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий.

Протяженность

автомобильных дорог, на

которых выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

Вазюля И. П.,

Начальник

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.5

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.6

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.7

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.8

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.9

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.10

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.11

Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке1.12.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.14

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.15

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.16

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке1.16.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.17

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.18

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

КРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.19

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.20

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации1.21

Соглашение

Захаренко Е. Н., КРП

-

01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

Директор0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.22

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.23

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.24

Акт Акт приема-передачи

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.25

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.26

Прочий тип документа

План-график закупок

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.10.2021

Мероприятия по контрольной точке1.26.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.27

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.28

Акт Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.29

Прочий тип документа

Акт приема-передачи по

результатам выполненных

работ по

государственному

(муниципальному

контракту)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.30

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.31

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.32

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.33

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.34

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.11.2021



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.35

Акт Акт выполненных

работ (оказанных услуг)

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.36

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.01.2022



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.37

Акт Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.11.2022



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке1.37.

 

- -



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Закупка включена в план закупок1.38

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.39

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.40

Акт Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.41

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.42

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.43

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2022



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.44

Соглашение Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.45

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.45.

1

 

- -

КТ: Субъектами Российской Федерации

актуализированы программы дорожной

деятельности на текущий год

1.46

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.46.

1

 

- -

КТ: Сформирован перечень опорной сети

автомобильных дорог Российской Федерации

1.47

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

30.11.2022



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.47.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.48

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.01.2023



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.48.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.49

Акт Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.10.2023



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке1.49.

 

- -



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Закупка включена в план закупок1.50

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2023



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.50.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.51

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2023



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.51.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.52

Акт Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2023



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.52.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.53

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2023



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.53.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.54

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2023



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.54.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.55

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2023



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.55.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.56

Соглашение Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2023



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.56.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.57

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2023



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.57.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.58

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.01.2024



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.58.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.59

Акт Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

31.10.2024



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.59.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.60

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2024



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.60.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.61

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2024



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке1.61.

 

- -



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.62

Акт Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2024



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.62.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.63

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

Вазюля И. П.,

Начальник

КРП

-

01.12.2024



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.63.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.64

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2024



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.64.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.65

Постановление

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2024



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.65.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.66

Соглашение Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2024



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.66.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.67

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

Захаренко Е. Н.,

Директор

КРП

-

01.12.2024



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений или

актов Президента

Российской Федерации и

(или) Правительства

Российской Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.67.

1

 

- -



61


